

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 1223
ze dne 23.5.2022

*k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura
a úpravu celkových nákladů investiční akce v kap. 07 - Bezpečnost*

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. úpravu celkových nákladů investiční akce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení

Termín: 25.5.2022

2. realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 25.5.2022

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček

Tisk: R-43958

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů*/ (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
INV MHMP	0000134	TV Dolní Počernice	0	00000	0221	10 000,00
INV MHMP	0003140	TV Újezd nad Lesy	0	00000	0221	-14 150,00
INV MHMP	0004506	TV Velká Chuchle	0	00000	0221	2 000,00
INV MHMP	0003168	TV Křeslice	0	00000	0221	13 500,00
INV MHMP	0040741	TV Zahradní město	0	00000	0221	3 500,00
INV MHMP	0042474	Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	0	00000	0221	-15 000,00
INV MHMP	0042811	Vodovod Botanická zahrada	0	00000	0221	150,00
INV MHMP	0044528	Modernizace základny Letecké záchranné služby	13 500,00	00000	0721	0,00
Celkem						0,00

Pozn: V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.
V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP u těchto investičních akcí:

Kapitola 02

Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice

zvýšení rozpočtu o 10 000 tis. Kč

V rámci stavby je mj. realizována etapa 0009 Úpická. Rekonstrukce komunikace, odvodnění, parkovací stání.

Vzhledem k tomu, že se výrazně urychlilo zajištění stavebního povolení k této etapě a následné zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele je možné zahájit realizaci stavby již v průběhu roku 2022. Z toho důvodu je navrhováno navýšení rozpočtu na rok 2022 u investiční akce č. 00134 TV Dolní Počernice.

Stavba č. 3140 TV Újezd nad Lesy

snížení rozpočtu o 14 150 tis. Kč

V rámci stavby je mj. realizována etapa 0028 Starokolínská. Dosud nedošlo k zahájení stavby 0028 Komunikace Starokolínská, nepodařilo se zahájit soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Z toho důvodu je možné využít fin. prostředky v roce 2022 na jiné investiční akci.

Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle

zvýšení rozpočtu o 2 000 tis. Kč

V rámci stavby je mj. realizována etapa 0014 Na Cihelně. Rekonstrukce komunikace, včetně odvodnění, veřejné osvětlení.

U této etapy proběhla soutěž na zhotovitele a byla zahájena realizace s předpokladem dokončení v průběhu roku 2022. Na stavbě vznikly vícepráce, které byly vyvolány dodatečnými požadavky Policie ČR, THMP a silničně správním orgánem. Z toho důvodu je navrhováno navýšení rozpočtu na rok 2022 u této investiční akce.

Stavba č. 3168 TV Křeslice

zvýšení rozpočtu o 13 500 tis. Kč

V rámci stavby je mj. realizována etapa 0004 – část B, C, D, pokračování plošné rekonstrukce komunikací v obci.

Navýšení finančních prostředků na rok 2022 je požadováno v návaznosti na dřívější zahájení stavebních prací, v návaznosti na vydané dopravně inženýrského opatření a organizaci postupu výstavby, což v důsledku umožňuje rychlejší realizaci celé stavby. Z toho důvodu je navrhováno navýšení rozpočtu na rok 2022 u této investiční akce.

Stavba č. 40741 TV Zahradní Město

zvýšení rozpočtu o 3 500 tis. Kč

V období mezi uzavřením smlouvy o dílo DIL/21/08/007053/2021 a zahájením prací došlo z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek k havárii spočívající v sesuvu svahu v místě SO201. Pro bezodkladné odstranění následků havárie bylo hrubým odhadem stanoveno předpokládané množství záchranných prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo DIL/21/08/007115/2021. Na základě postupu odstraňování následků havárie a skutečných geologických podmínek byla průběžně zpracovávána RDS, na jejímž základě byly až v roce

2022 vyčísleny nezbytné dodatečné zabezpečovací práce. Z těchto důvodů je požadováno navýšení rozpočtových nákladů u této investiční akce.

Stavba č. 42474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

snížení rozpočtu o 15 000 tis. Kč

V rámci této stavby měla v roce 2022 probíhat II. etapa revitalizace skládky, což bylo zapracováno v návrhu rozpočtu na rok 2022. Bohužel na podzim roku 2021 podal Mgr. Klán (s kterým je m.j. veden soudní spor o vyklizení části této skládky) námitku proti vydanému stavebnímu povolení na jehož základě jsme měli v roce 2022 pokračovat ve stavebních pracích. Do dnešních dnů se nepodařilo tento problém odstranit, a proto je nereálné na této akci využít původně alokované finanční prostředky na rok 2022. Z toho důvodu je možné využít fin. prostředky v roce 2022 na jiné investiční akci.

Stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada

zvýšení rozpočtu o 150 tis. Kč

Jedná se o realizaci výstavby vodovodu na přívod užitkové vody z koryta Vltavy do areálu Botanické zahrady. V průběhu roku 2021 byla stavba ukončena. V rámci rozpočtu na rok 2022 je třeba uhradit fakturace za podklady k vyvedení majetku.

Kapitola 07

stavba č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby

úprava celkových nákladů o 13 500 tis. Kč

Jedná se o dvoupodlažní budovu z montovaných buněk v areálu Letiště Praha nedaleko stávajícího hangáru D. Objekt bude sloužit jako zázemí pro lékaře, piloty a další personál ZZS HMP. Předpoklad zahájení stavby je červen 2022, doba trvání do 12 měsíců.

Celkové náklady stavby zahrnují veškeré náklady na přípravu a realizaci stavby. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Nový požadavek na navýšení ceny vychází ze součtu již vynaložených nákladů, zasmulvněných nákladů a cenové nabídky zhotovitele stavby. Během posledního roku ceny materiálů a prací vzrostly mnohdy až o 200 %, proto žádáme o navýšení celkových nákladů investiční akce o 13,5 mil. Kč z původních celkových nákladů ve výši 34 700 tis. Kč na 48 200 tis. Kč.

Závěr:

Snížení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap.02 celkem o 29 150 tis. Kč

Zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap.02 celkem o 29 150 tis. Kč

Celkem úprava rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kap.02 ± 0 Kč