

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 473
ze dne 18.3.2024

k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2023 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2024

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2023 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.3.2024

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v. r.
primátor hl.m. Prahy

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní Ing. Zdeněk Kovářik

Tisk: R-51033

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2023 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM	
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	k ponechání	
Kapitola: 01 - Rozvoj obce											
Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček											
IPR PRAHA	0044463	Koncertní sál - pořízení podkladů						17 648 237,85		17 648 237,85	
IPR PRAHA	0046085	Licence Oracle, VMWare, Microsoft							1 910 767,02	1 910 767,02	
IPR PRAHA	0046107	Koncepce Rohan., Libeň. ostr., studie Parku Maniny							2 982 596,30	2 982 596,30	
IPR PRAHA	0046657	Revitalizace Karlova nám. - Management plán							1 319 016,00	1 319 016,00	
IPR PRAHA	0046963	Pražský uličník							565 400,00	565 400,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045875	Nový Zlíchov						2 921 736,12		2 921 736,12	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045880	Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum						234 727,75		234 727,75	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045881	Na Hutích PROJEKT 4 - školka						1 070 612,98	2 000 000,00	3 070 612,98	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045884	Palmovka - Zenklova							3 640 499,86	3 640 499,86	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045885	Palmovka - Voctářova						164 838,50		164 838,50	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045886	Palmovka - úpravy prostupu, přípravné investice					642 329,00	1 498 911,00		2 141 240,00	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045892	Nové Dvory PROJEKT 6						499 224,50		499 224,50	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045893	Nové Dvory PROJEKT 7					60 007,00	449 978,50		509 985,50	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045898	Vršovická - bytový dům							2 440 498,25	2 440 498,25	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046104	Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový dům						587 049,63		587 049,63	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046393	Vltavská filharmonie - projektová příprava							7 583 372,45	7 583 372,45	
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0046632	Palmovka - Sokolovská						159 546,75	1 500 000,00	1 659 546,75	
Správce: doc. Ing. arch. Petr Hlaváček			0,00	0,00	0,00	0,00	702 336,00	25 234 863,58	23 942 149,88	49 879 349,46	
Celkem kapitola: 01 - Rozvoj obce			0,00	0,00	0,00	0,00	702 336,00	25 234 863,58	23 942 149,88	49 879 349,46	
Kapitola: 02 - Městská infrastruktura											
Správce: Ing. Jana Komrsková											
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046041	Expozice Pueblo							914 500,00	914 500,00	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046043	Expozice Mízně lesy Japonska							11 023 636,62	11 023 636,62	
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046044	Expozice Evoluce rostlin							8 095 476,68	8 095 476,68	
LESY HMP	0006573	SZNR							1 140 874,00	1 140 874,00	
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství							8 931 349,77	8 931 349,77	
LESY HMP	0043079	Rekonstrukce objektů vodního hospodářství							863 218,00	863 218,00	
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Prače				1 644 392,05	400 000,00			2 044 392,05	
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.							5 475 163,22	5 475 163,22	
LESY HMP	0046829	Letná - vodní prvky							1 295 372,43	1 295 372,43	
LESY HMP	0046830	Revitalizace rybníka Bubec							1 389 414,45	1 389 414,45	
LESY HMP	0046946	VD Jiviny - sanace funkč. objektu a rek.komunikace							12 880 786,70	12 880 786,70	
LESY HMP	0046947	Revitalizace Dalejského potoka							5 538 862,23	5 538 862,23	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi					869 824,19	5 000 000,00	5 000 000,00	10 869 824,19	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0045572	Rekonstrukce pavilonu Indonéska džungle							2 011 698,21	2 011 698,21	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046060	Pláně - Etapa II. Ubikace a výběhy velbloudů							532 000,00	532 000,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046061	Voliera ptáků u pavilonu Sečuán						6 636 641,78		6 636 641,78	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046062	Výběh zebra evropského v Dolních Počernicích						404 879,28	14 000 000,00	14 404 879,28	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046624	Rekonstrukce Opíčích ostrovů a Vodního světa						10 848 696,70		10 848 696,70	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046625	Modernizace vytápění objektů							266 040,00	266 040,00	
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0046626	Rekonstrukce systémů užitkové a pitné vody							5 753 500,00	5 753 500,00	
Správce: Ing. Jana Komrsková			0,00	0,00	0,00	1 644 392,05	1 269 824,19	22 890 217,76	85 111 892,31	110 916 326,31	
Celkem kapitola: 02 - Městská infrastruktura			0,00	0,00	0,00	1 644 392,05	1 269 824,19	22 890 217,76	85 111 892,31	110 916 326,31	

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2023 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024

v Kč

Kapitálové výdaje											CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	k ponechání	
Kapitola: 03 - Doprava											
Správce: MUDr. Zdeněk Hřib											
ROPID	0045904	Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS						4 145 222,57	5 420 000,00	9 565 222,57	
ROPID	0046108	Revitalizace autobusového terminálu Černý Most						696 034,61		696 034,61	
ROPID	0046756	Datová základna							1 425 802,44	1 425 802,44	
Správce: MUDr. Zdeněk Hřib			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 257,18	6 845 802,44	11 687 059,62	
Celkem kapitola: 03 - Doprava			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 257,18	6 845 802,44	11 687 059,62	

Kapitola: 04 - Školství, mládež a sport										
Správce: Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda										
DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9	0046372	Osobní automobil pro min. 7 osob						850 000,00	304 000,00	1 154 000,00
DDM HMP KARLÍN P8	0046700	Rek. přístupové cesty TZ Lhotka						1 200 533,60		1 200 533,60
DM NEKLANOVA P2	0046853	Stavební úpravy pokojů 3. NP Pobřežní							885 586,00	885 586,00
GYM. VODĚRADSKÁ P10	0046764	Výměna podlahové krytiny na chodbě budovy							3 000 000,00	3 000 000,00
KONZERVATOR NA REJDIŠTI	0046014	Klimatizace - sál, režie, učebny							1 448 915,78	1 448 915,78
MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEVLOVA	0046866	Zajištění projekčních prací dostavby						1 417 000,00		1 417 000,00
SMICHOVSKÁ SPŠ a GYMNAZIUM	0046619	Hav. rekonstrukce elektroinstalace v audiostudiu						521 016,49		521 016,49
SOŠ-COP a G PODEBRADSKÁ P9	0046938	Rozšíření kapacity - 4 nová pracoviště odb.výcviku							900 983,72	900 983,72
SOŠ-COP a G PODEBRADSKÁ P9	0046944	Víceúčelové hřiště							2 600 000,00	2 600 000,00
SOŠ JAROV P9	0045949	Elektronická spisová služba					542 700,00			542 700,00
SOŠ JAROV P9	0046797	Výměna svítidel - chodba školních dílen							390 816,03	390 816,03
SOŠ JAROV P9	2471326	SOŠ Jarov - stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9							3 146 100,00	3 146 100,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0046437	Datové centrum II - UPS a rozvaděč, zdroj napájení						273 677,43		273 677,43
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0046737	3D skenery a 3D tiskárna							181 776,50	181 776,50
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0046859	Rek. učebny a 2 služebních bytů							415 430,04	415 430,04
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0046860	Rekonstrukce soc. zařízení - havárie							458 649,48	458 649,48
SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9	0046932	Zřízení zónové regulace vytápění							1 061 400,00	1 061 400,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0046961	Multifunkční sportovní hala							4 800 000,00	4 800 000,00
VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽKA P1	0046930	Osvětlení 2023 - 2. etapa							2 420 000,00	2 420 000,00
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10	0046736	Audio a IT technika pro pavilon B							1 898 480,00	1 898 480,00
ZŠ a SŠ VACHKOVA P10	0046750	Přístavba školy - výdejna obědů							411 528,47	411 528,47
ZŠ LUŽINY P5	0046934	Nová učebna pro žáky ZŠS							150 000,00	150 000,00
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046800	Rekonstrukce hygienického zázemí 3.NP							1 136 627,63	1 136 627,63
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046810	Bezbariérový vstup - výtah v objektu ZUŠ							1 336 947,44	1 336 947,44
ZUŠ DUNICKÁ P4	0046813	Zateplení vybraných částí objektu ZUŠ							1 360 889,41	1 360 889,41
ZUŠ ŠTEFÁNÍKOVA P5	0045390	Rekonstrukce dvorního traktu				3 000 000,00				3 000 000,00
Správce: Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda			0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	542 700,00	4 262 227,52	28 308 130,50	36 113 058,02
Celkem kapitola: 04 - Školství, mládež a sport			0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	542 700,00	4 262 227,52	28 308 130,50	36 113 058,02

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast										
Správce: Ing. Alexandra Udženija										
CENTRUM KOM.SLUŽEB PRO ŽIVOT	0046221	Nákup osobního vozidla s plošinou - Domov Svojišice					800 000,00			800 000,00
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0045815	Přestavba stávajícího objektu "Křížovatka"				8 970 769,00			5 800 000,00	14 770 769,00
DOZP SULICKÁ	0043702	Pořízení přípojky nízkého napětí		1 053 403,25		1 024 000,00				2 077 403,25

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2023 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	k ponechání
DOZP SULICKÁ	0046225	Nákup osobního vozidla s plošinou - DOZP Sulická					800 000,00			800 000,00
DOZP SULICKÁ	0046526	Rek. sprch. koutů na domácnosti Murgašova MA2							500 000,00	500 000,00
DpS ĎÁBLICE	0046517	Připojení EPS na pult centralizované ochrany							545 550,00	545 550,00
DpS ĎÁBLICE	0046519	Rek. koupelen, WC, stoupaček a kanalizace - obj. B							2 840 600,10	2 840 600,10
DpS ĎÁBLICE	0046520	Výměna osob. výtahů - přeměna na evakuační							1 500 000,00	1 500 000,00
DS DOBRICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice	22 040 609,62	30 661 000,00					1 000 000,00	53 701 609,62
DS DOBRICHOVICE	0043999	Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy		2 764 060,00						2 764 060,00
DZR TEREZÍN	0046227	Nákup osobního vozidla s plošinou - DZR Terezín					533 450,00			533 450,00
DpS HÁJE	0046068	Rek. pokojů na odděleních A1 a A2						6 781 184,02		6 781 184,02
DpS HÁJE	0046514	Rekonstrukce elektroinstalace objektu							2 843 662,50	2 843 662,50
DpS CHODOV	0043382	Rek. podkrovní, I. a II. patra			12 400 000,00					12 400 000,00
DZR KRÁSNÁ LÍPA	0046959	Výstavba Domu komunitního typu P9							12 000 000,00	12 000 000,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK	0046754	Rekonstrukce 1.NP objektu 4 - středisko DAR							1 263 192,73	1 263 192,73
CENTR.LÉČ.REHABILITACE	0046573	Zázemí odpočinkové zóny							181 317,85	181 317,85
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNĚ .PÉČE P9	0046148	Rekonstrukce podzemních podlaží						5 556 384,62		5 556 384,62
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046154	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – II. část						6 334 596,91		6 334 596,91
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046155	Rekonstrukce ležatých vodovodních rozvodů						2 139 249,48		2 139 249,48
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046580	Výměna rozvaděčů ve 2. patře budovy MPP							150 000,00	150 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0046581	Rek. ležatých rozvodů ve 3. a 4. patře – III. etapa							1 600 000,00	1 600 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní				826 667,00	10 000 000,00	25 880 000,00		36 706 667,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0045595	Rekonstrukce ZOS					7 645 019,60			7 645 019,60
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046400	Terénní velkokapacitní vozidlo pro MU a KS						10 000 000,00		10 000 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046586	Sanitní vozidlo RZP (2023-2024)							157 300 000,00	157 300 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046673	Vozidla RZP s vestavbou - 2ks						7 200 000,00		7 200 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046674	Vozidlo pro inspektora a vedoucího složky IZS						960 000,00		960 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046922	Vozidla technického zajištění provozu PNP 3ks							3 279 000,00	3 279 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046923	Vozidlo technické pohotovosti 4x4							2 783 000,00	2 783 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046924	Vozidlo rychlé dostupnosti 4x4 SUV							2 541 000,00	2 541 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0046925	Vozidlo pro transport OOPP							967 000,00	967 000,00
Správce: Ing. Alexandra Udženija			22 040 609,62	34 478 463,25	12 400 000,00	10 821 436,00	19 778 469,60	64 851 415,03	197 094 323,18	361 464 716,68
Celkem kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast			22 040 609,62	34 478 463,25	12 400 000,00	10 821 436,00	19 778 469,60	64 851 415,03	197 094 323,18	361 464 716,68
Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch										
Správce: JUDr. Jiří Pospíšil										
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0046597	Licence OFFice 365							60 000,00	60 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revit. Coloredo-Mansfeld. paláce						18 902 273,68		18 902 273,68
GALERIE HL.M.PRAHY	0044048	Rek.a restaurování pomníků a veřejných plastik							1 980 105,45	1 980 105,45
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka						23 514 304,99		23 514 304,99
GALERIE HL.M.PRAHY	0045361	Obnova kamen.soklu a vstup.portálu - Trojský zámek							412 124,86	412 124,86
GALERIE HL.M.PRAHY	0045363	Obnova střešního pláště Trojského zámku						17 346 783,56		17 346 783,56
GALERIE HL.M.PRAHY	0046608	Obnova systému měření a regulace VZT MK							2 852 380,00	2 852 380,00
HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ	0046605	Realizace FVE							6 000 000,00	6 000 000,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu		4 988 491,48	3 000 000,00					7 988 491,48
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045984	Expozice v hlavní budově muzea						1 030 325,00	1 800 000,00	2 830 325,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0045987	Expozice v Paláci Clam-Gallas						2 664 371,58		2 664 371,58
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0043435	Klimatické podmínky knihoven							650 000,00	650 000,00
NKP VÝŠEHRAD	0046396	Nová stálá expozice v Gotickém sklepu							1 745 150,00	1 745 150,00
Správce: JUDr. Jiří Pospíšil			0,00	4 988 491,48	3 000 000,00	0,00	0,00	63 458 058,81	15 499 760,31	86 946 310,60

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2023 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	k ponechání
Správce: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.										
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM HL.M.PRAHY	0046394	Nový projekční systém pro Planetárium Praha						244 919 278,49	30 000 000,00	274 919 278,49
Správce: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 919 278,49	30 000 000,00	274 919 278,49
Celkem kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch			0,00	4 988 491,48	3 000 000,00	0,00	0,00	308 377 337,30	45 499 760,31	361 865 589,09
Kapitola: 07 - Bezpečnost										
Správce: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.										
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0046442	Multifunkční sportovní hala - ŠVZ Žihle							217 468,49	217 468,49
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0046497	Výbud. Centrální kotelny v Útulku D. Měcholupy							5 700 000,00	5 700 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0046532	Výměna oken, rekonstrukce fasády a vstupních dveří							800 000,00	800 000,00
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0046535	Kompletní renovace oken v budově sídla OR MP							2 000 000,00	2 000 000,00
Správce: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 468,49	8 717 468,49
Celkem kapitola: 07- Bezpečnost			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 468,49	8 717 468,49
Kapitola: 08 - Hospodářství										
Správce: Ing. Alexandra Udženija										
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0044084	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.							20 740 482,16	20 740 482,16
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0045576	Hřbitov Olšany - NOS výstavba záchodů					3 240 893,84			3 240 893,84
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046156	Krematorium Motol - výtah do úložných prostor						1 600 000,00		1 600 000,00
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046157	Krematorium Motol - hydroizolace						4 123 041,79		4 123 041,79
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046159	Krematorium Strašnice - hydroizolace						4 533 121,50	1 000 000,00	5 533 121,50
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046160	Rekonstrukce administrativních prostor a zázemí						2 725 998,34		2 725 998,34
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046572	Nové křesťanské pece a chladicí jednotka						7 907 472,51	12 000 000,00	19 907 472,51
HŘBITOVY A POHŘ. SLUŽBY	0046590	Pravoslavná kaple – Olšanské hřbitovy							2 000 000,00	2 000 000,00
Správce: Ing. Alexandra Udženija			0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 893,84	20 889 634,14	35 740 482,16	59 871 010,14
Celkem kapitola: 08 - Hospodářství			0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 893,84	20 889 634,14	35 740 482,16	59 871 010,14
CELKEM K PONECHÁNÍ			22 040 609,62	39 466 954,73	15 400 000,00	15 465 828,05	25 534 223,63	451 346 952,51	431 260 009,27	1 000 514 577,81

Důvodová zpráva

Príspevkové organizace hl. m. Prahy předložily podklady k výsledkům hospodaření za rok 2023 a současně požádaly o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2023, případně let minulých a o jejich použití ke stejnému účelu v roce 2024. Příslušné řídicí odbory MHMP s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků souhlasí. Jedná se o tyto organizace:

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0044463 – Koncertní sál – pořízení podkladů

V roce 2023 bylo čerpáno za odborné konzultační služby a inzerci. Zbývající nevyčerpané prostředky budou v roce 2024 v souladu s původním záměrem delimitovány na současného investora za HMP, tj. HOM MHMP. Delimitace proběhne v termínu do 04/24. Původní záměr byl delimitovat investiční akci v průběhu roku 2023 na PDS, nicméně s ohledem na důležité ekonomické a daňové aspekty bylo rozhodnuto, že oproti předpokladům delimitace proběhne na HOM MHMP. Žádáme o ponechání všech zbývajících prostředků na rok 2024.

0046085 - Licence Oracle, VMWare, Microsoft

Jedná se o investiční akci na posílení SW infrastruktury pro provoz (IS DTM PSK). Veřejná zakázka na vlastní systém je uzavřena a probíhá realizace. V roce 2023 bylo realizováno jádro dodávky IS DTM PSK a souvisejících licencí pro provoz prostředí. V roce 2023 došlo ke změnám právního prostředí (byla vydána nová verze Vyhlášky o DTM) a současně došlo k úpravám technické specifikace s ohledem na provozní požadavky ISVS a správců sítí DTI, které si vyžádaly realizaci změnových požadavků. Některé z těchto požadavků byly zahájeny a budou dokončeny a fakturovány v roce 2024. I v roce 2024 a dalších letech je nezbytné počítat s průběžnými změnami systému s ohledem na zahájení účinnosti zákonů č. 200/1994 Sb. a 183/2021 Sb. a ostrým startem systému DTM k 1. 7. 2024 spojeného s očekávatelnou potřebou průběžné optimalizace systému a přizpůsobování nově vzniklým potřebám a povinnostem. V dalších letech budou implementovány nové zákonné požadavky ve vztahu k připravovaným stavbám infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, ochraně kritické infrastruktury a dalších zákonných novel. Fakturace bude probíhat po etapách dle plnění smlouvy, z tohoto důvodu žádáme o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

0046107 – Koncepce Rohan, Libeň. ostr., studie Parku Maniny

V roce 2023 proběhla tři zasedání komise a byl vybrán vítězný návrh a následně byly vyplaceny odměny zúčastněným týmům. Proběhlo také informování veřejnosti o průběhu soutěžního dialogu a byly uspořádány dvě výstavy prezentující soutěžní návrhy. V roce 2024 bude podepsána smlouva se zhotovitelem, čímž bude formálně ukončeno výběrové řízení se soutěžním dialogem a bude započato dopracování Koncepce. Následovat bude úhrada projektových prací zhotoviteli a práce související s dokončením výběrového řízení. Ty obsahují evaluaci procesu soutěžního dialogu, komunikaci a participaci projektu, konzultace s přizvanými experty. Z tohoto důvodu žádáme o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

0046657 – Revitalizace Karlova nám. – Management plán

V roce 2023 byly čerpány finanční prostředky na zajištění participačních setkání se stakeholdery v území. Tato fáze sloužila ke sběru informací a dat pro následnou tvorbu samotného Management plánu. V roce 2024 bude většina zbývajících prostředků čerpána za účelem vytvoření textové části management plánu, jeho představení veřejnosti a menší část

rozpočtu bude čerpána na konzultace s odborníky. V dalších letech se potom počítá s případným dočerpáním na monitoring výsledků a revize management plánu. Důvodem je evaluovat, jaký přínos může mít na následnou správu parku existence takového dokumentu a případná přenositelnost zkušenosti s pilotním management plánu na ostatní projekty v Praze. Evaluace může být provedena až po zhotovení revitalizace parku na Karlově náměstí. Žádáme o ponechání všech zbývajících prostředků na rok 2024.

0046963 – Pražský uličník

Finanční prostředky jsou určeny na nově zavedenou investiční akci Pražský uličník. Vzhledem k termínu (18. 12. 2023) nebylo možné novou investiční akci realizovat a převedené finanční prostředky jakkoliv čerpat. Realizace projektu je plánována v roce 2024. Žádáme o ponechání přidělených prostředků do roku 2024.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045875 - Nový Zlíchov

Malý kompaktní pozemek s potenciálem realizace 20 – 30 bytů. Od roku 2023 probíhá intenzivní projektová příprava a z důvodu zajištění všech činností v případě optimálního harmonogramu povolovacího procesu je nutné dostatečné pokrytí i pro rok 2024. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045880 - Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2024 postupovat v projektové přípravě projektu městské bytové výstavby v této lokalitě. V případě této investiční akce jde o projekt v rozsahu cca 15.000 m² HPP. Další postup projektu byl schválen Investičním expertním výborem PDS a v roce 2024 je vhodné postupovat v činnostech směřujících k zajištění výběru dodavatele projektových prací. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045881 - Na Hutích PROJEKT 4 – školka

V roce 2022 byla finálně schválena a vydána změna územního plánu Z3431 pro lokalitu Na Hutích, proto lze v roce 2024 postupovat v projektové přípravě projektů městské bytové výstavby v této lokalitě. Jednou z prvních akcí je projekt mateřské školy. Nutnou součástí jsou i prověření, studie, průzkumy týkající se infrastrukturních, dopravních a technických aspektů rozvoje celé lokality. V roce 2022 byl vybrán dodavatel projektových prací a v roce 2023 probíhala intenzivní projektová příprava, která bude pokračovat i v roce 2024. Z důvodu zajištění všech činností v případě optimálního harmonogramu povolovacího procesu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045884 - Palmovka – Zenklova

Jedná se o jednu z nejatraktivnějších nezastavěných pozemků ležících v širším centru hlavního města, v přímé návaznosti na stanici metra Palmovka. Význam lokality vzrůstá při vědomí, že i sousední parcely, ležící mezi ulicemi Libeňský most, Zenklova, Sokolovská, Švábky, Vojenova a Voctářova, jsou ve vlastnictví s městem úzce provázaných subjektů. Kromě příležitosti urbanisticky dotvořit toto dlouho opomíjené území je zde potenciál výstavby rozmanité moderní čtvrti, uspokojující všechny hlavní městské funkce a potřeby města na ploše až 8 ha. Investiční akce Palmovka – Zenklova zahrnuje proluku na nároží ulic Zenklova – Libeňský most. Jedná se o jasně definovanou lokalitu bez potřeby změn územně plánovací dokumentace.

V roce 2022 byl vybrán dodavatel projektových prací a v roce 2023 probíhala intenzivní projektová příprava, která bude pokračovat i v roce 2024. Z důvodu zajištění všech činností v případě optimálního harmonogramu povolovacího procesu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045885 - Palmovka – Voctářova

Investiční akce zahrnuje území městských pozemků přiléhajících na jižní straně k Libeňskému mostu. Pro zahájení projektové přípravy je zapotřebí v tomto území ukotvit majetkoprávní vztahy se sousedními vlastníky a definovat tak přesně rozsah území, na kterém bude možné zahájit výstavbu řádně koordinovanou s urbanistickou koncepcí Palmovky.

Je předpokládáno, že v průběhu roku 2024 bude schválena změna územního plánu Z3517, a tak bude možno přistoupit k intenzivní přípravě developmentu celé lokality v majetku města. V roce 2024 se bude jednat o studie, průzkumy a přípravu zadávacích řízení směřujících k výběru architekta / projektanta a dalších klíčových dodavatelů. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045886 - Palmovka – úpravy prostupu, přípravné investice

Investiční akce pokrývá náklady spojené s dočasnými úpravami území umožňujícími zpřístupnění, dnes velmi zanedbaného prostoru, veřejnosti. Již v rámci této etapy bude realizováno nové významné pěší propojení Palmovky s ulicí U Rustonky a navazujícím Rohanským ostrovem. Je předpokládáno, že v průběhu roku 2024 bude schválena změna územního plánu Z3517, a tak bude možno přistoupit k intenzivní přípravě developmentu celé lokality v majetku města. V roce 2024 se bude jednat o studie, průzkumy a přípravu zadávacích řízení směřujících k výběru architekta/projektanta a dalších klíčových dodavatelů. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045892 - Nové Dvory PROJEKT 6

Investiční akce zahrnuje střed území mezi ulicemi Libušská a Chýnovská, pozemky navazují na připravovanou stanici metra. Projektová příprava a realizace bude proto také koordinovaná s výstavbou stanice metra. Je předpokládáno, že v prvním čtvrtletí roku 2024 bude schválena změna územního plánu Z3810, a tak bude možno přistoupit k intenzivní přípravě developmentu celé lokality v majetku města. V roce 2024 se bude jednat o studie, průzkumy a přípravu zadávacích řízení směřujících k výběru architekta/projektanta a dalších klíčových dodavatelů. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045893 - Nové Dvory PROJEKT 7

Investiční akce zahrnuje území v majetku hl. m. Prahy u ul. Štúrova. Projektová příprava a realizace bude koordinovaná s výstavbou stanice metra – v místě se bude nacházet severní vestibul budoucí stanice metra. Investiční akce přímo souvisí s investiční akcí Nové Dvory PROJEKT 1. Je předpokládáno, že v prvním čtvrtletí roku 2024 bude schválena změna územního plánu Z3810, a tak bude možno přistoupit k intenzivní přípravě developmentu celé lokality v majetku města. V roce 2024 se bude jednat o studie, průzkumy a přípravu zadávacích řízení směřujících k výběru architekta/projektanta a dalších klíčových dodavatelů. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0045898 - Vršovická – bytový dům

Záměrem Pražské developerské společnosti je pořídit projektovou dokumentaci na změnu stavby v rámci platného územního rozhodnutí pro dům, který bude více odpovídat současným urbanistickým, architektonickým a technickým požadavkům, nabídne pro město efektivnější využití a výhodnější funkční skladbu, tedy převážně byty určené pro městské nájemní bydlení

v kombinaci se službami v parteru. Projekt bude koordinován se sousedním záměrem hl. m. Prahy na rekonstrukci stadionu Ďolíček a záměrem na pozemku u Gymnázia Přípotoční městské části Praha 10. Důležitá bude také úprava veřejných prostranství včetně pěšího propojení přes Botič. V roce 2022 byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace prostřednictvím užší soutěže o návrh a v roce 2024 po ukončení JŘBU bude zahájena projekční fáze. Pro další postup je nutné dořešit určité právní záležitosti ve vztahu ke společnosti Praha 10 Majetková, a.s. a městské části Praha 10 ve vztahu k právům k existujícímu stavebnímu povolení. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0046104 - Libeňský přístav – PROJEKT 1 - bytový dům

Projekt pro městskou výstavbu s možností vhodně dotvořit urbanistické řešení libeňských přístavů včetně kvalitního řešení veřejných (sportovně rekreačních) prostor a propojení do dalších částí Libeňského ostrova. Další postup bude rozdělen do tří etap – 2 etapy bytové výstavby a projekt zajištění prostupnosti na další část Libeňského ostrova a výstavby menších staveb s veřejnou vybaveností. V roce 2022 a 2023 se uskutečnily přípravné předprojektové činnosti, konzultace, studie a posudky. Z důvodu složitosti přípravné fáze projektu (včetně nutnosti majetkového vypořádání s vlastníky třetích stran) žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0046393 - Vltavská filharmonie – projektová příprava

Předmětem investiční akce jsou činnosti spojené s komplexní projektovou přípravou projektu koncertního sálu hl. m. Prahy – Vltavské filharmonie. Mimo projektové práce se jedná o všechny činnosti pro podrobné dopracování studie, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, které jsou předmětem akce „Vltavská filharmonie - proj. dok. - SOD – BIG“ pod oborem HOM. Jde zejména o zajištění komplexního projektového managementu stavby, zajištění souvisejících posudků, měření, průzkumů, odborných posouzení a konzultací, organizační a technická koordinace s dalšími navazujícími akcemi bezprostředně souvisejícími s projektem koncertního sálu hl. m. Prahy – Vltavské filharmonie. Prostředky budou vynakládány zejména na projektový management projektu včetně všech souvisejících činností nutných pro zajištění projekční fáze a povolovacího procesu, a také pro přípravu informačního centra Vltavské filharmonie a celého rozvojového území Bubny – Zátory, které by mělo vniknout přímo v lokalitě budoucí výstavby.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

0046632 - Palmovka – Sokolovská

V rámci koordinovaného rozvoje lokality Palmovky, tzv. Pentagonu, v souladu s podkladovou urbanistickou studií, budou připravovány projekty městské bytové výstavby, zejména na pozemcích parc. č. 3609 a 3610, k. ú. Libeň. Je předpokládáno, že v průběhu roku 2024 bude schválena změna územního plánu Z3517, a tak bude možno přistoupit k intenzivní přípravě developmentu celé lokality v majetku města. V roce 2024 se bude jednat o studie, průzkumy a přípravu zadávacích řízení směřujících k výběru architekta/projektanta a dalších klíčových dodavatelů pro projekt. Z výše uvedeného důvodu žádáme o ponechání nevyčerpaných prostředků do roku 2024.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

BOTANICKÁ ZAHRAHA HL. M. PRAHY

0046041 - Expozice Pueblo

Na hraně kaňonu v severním areálu botanické zahrady vznikne stavba odkazující na historické indiánské pueblo, které bude sloužit částečně jako zázemí pro návštěvníky, ale především jako edukační a výukový prostor pro děti a studenty. Příchozí zde naleznou místo pro doprovodné výstavy a společenské akce i toalety. Jedná se o členitou stavbu situovanou do tří nadzemních poschodí s terasovitými střechami. Celá expozice bude v severní části završena novým iridáři pro rozsáhlou kolekci kosatců a denivek. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s budoucí výstavbou.

0046043 - Expozice Mlžné lesy Japonska

V expozici se nacházejí jezírka, která mají kromě estetické funkce i důležitou úlohu mikroklimatickou, totiž zvlhčování okolního vzduchu a zmírňování teplotních extrémů. Cestní síť je tvořena částečně pomocí nesených cest a symbolem expozice bude altánek moderního vzhledu s odkazem na japonské tvarosloví. V souvislosti s průtahy v řízení podlimitní veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s dodavatelem až v srpnu 2023. Přidělené kapitálové prostředky na rok 2023 tak nebylo možné plně využít. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s dostavbou expozice.

0046044 - Expozice Evoluce rostlin

Tato interaktivní expozice představí návštěvníkům Botanické zahrady hl. m. Prahy vývoj rostlin od prvopočátku do dnešních dnů. Odborným konzultantem projektu je významný český paleobotanik RNDr. Jiří Kvaček, CSc. Stezka bude přístupná celoročně a vhodná i pro návštěvníky se specifickými potřebami. Na celkem osmi zastaveních se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími skupinami rostlin i milníky evoluce. Za pomoci modelů, edukačních prvků i tematických výsadeb bude odvyprávěn vzrušující příběh evoluce rostlin. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace. V srpnu 2023 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem a započalo se s výstavbou. Vzhledem k složitým uměleckým prvkům se harmonogram stavebních prací zpozdil a kapitálové prostředky roku 2023 nebyly zcela využity. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených se stavbou expozice.

LESY HL. M. PRAHY

0006573 - SZNR

Tato akce bude pokračovat i v roce 2024, v roce 2023 se nepodařilo uzavřít zakázku na dodávku nového vozidla pro záchranou stanici pro volně žijící živočichy.

0043078 – Rekonstrukce objektů lesního hospodářství

Hájovna Běchovice – zázemí pro techniku, rekonstrukce zpevněné plochy a oplocení

Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena až v listopadu roku 2023. Nevyčerpané finanční prostředky tedy budou použity na dokončení stavby.

0043079 - Rekonstrukce objektů vodního hospodářství

Strážnice Jinonice – oprava oplocení

Tato akce bude pokračovat i v roce 2024 neboť až koncem roku 2023 byly dokončeny potřebné průzkumy. Nevyčerpané finanční prostředky tedy budou použity na dokončení stavby.

0043080 – Rekonstrukce areálu Práče

Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat

Z důvodu nutného opakování veřejné zakázky na zhotovitele stavby dojde k podpisu smlouvy až v 1. čtvrtletí roku 2024. Nevyčerpané finanční prostředky tedy budou použity na dokončení stavby.

0044568 – Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.

Chuchle - inženýrské sítě k areálu

Smlouva o dílo byla uzavřena v prosinci roku 2023. Zahájení akce se předpokládá začátkem roku 2024.

Chuchle - zázemí ekologické výchovy

Tato akce musela být přesunuta vzhledem k absenci stavebního povolení. Plánovaná výstavba se nachází na území ÚSES (Územní systém ekologické stability).

0046829 - Letná – vodní prvky

Akce bude dokončena v 1. čtvrtletí 2024 z důvodu nedokončení stavebních konstrukcí, které bylo zapříčiněno prodlevou v dodávkách kameňozřů. Nevyčerpané finanční prostředky tedy budou použity na dokončení stavby.

0046830 - Revitalizace rybníka Bubec

Stavební konstrukce rybníka se po odkrytí ukázaly v horším stavu, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě těchto zjištění bylo potřeba upravit postup vlastní revitalizace rybníka. Revitalizace rybníka Bubec bude proto dokončena až v 1. pololetí roku 2024.

0046946 - VD Jiviny – sanace funkč.objektu a rek.komunikace

Prodloužení termínu plnění na této akci je z důvodu neočekávaných klimatických podmínek, a dále z důvodu vypořádání méněprací a víceprací, které vyplynuly ze změn v projektové dokumentaci a ze změn technologických postupů při výstavbě.

0046947 - Revitalizace Dalejského potoka

Akce začala až v prosinci roku 2023 z důvodu průtahů spojených s dopravně-inženýrským opatřením. Dokončení se předpokládá v 1. čtvrtletí 2024. Nevyčerpané finanční prostředky tedy budou použity na dokončení stavby.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi

Již bylo získáno stavební povolení, které je pravomocné. V současné době máme k dispozici dokumentaci pro provedení stavby i kontrolní rozpočet. Skutečná výše nákladů na stavbu vzejde ze zadávacího řízení na realizaci stavby, ale vzhledem ke kontrolnímu rozpočtu a předpokládanému vývoji cen stavebních prací a materiálů jsme požádali o navýšení celkových nákladů akce. Usnesením č. 2551 ze dne 13. 11. 2023 Rada HMP navýšení CNA schválila. V roce 2024 bude vyhlášeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a předpokládáme, že v průběhu roku bude předáno staveniště zhotoviteli a budou zahájeny stavební práce.

0045572 – Rekonstrukce pavilonu Indonéska džungle

Pavilon byl uveden do užívání v roce 2004. Přes řádnou pravidelnou údržbu se na stavu konstrukčních prvků projevují důsledky vlivu tropického mikroklimatu uvnitř pavilonu.

Zároveň končí životnost izolačním vrstvám střešního pláště nad provozním zázemím a ubikacemi orangutanů. V roce 2023 proběhla rekonstrukce vzduchotechniky. V roce 2024 budou navazovat další práce zaměřené především na obměnu dožilého technického vybavení pavilonu.

0046060 – Pláně – Etapa II. Ubikace a výběhy velbloudů

Akce je II. etapou realizace expozičního celku nazvaného „PLÁNĚ“. Realizačně a časově by akce měla navazovat na etapu č. I., kterou je výstavba nových ubikací a výběhů koní Převalského. Pro novou ubikaci a navazující expoziční i záložní chovné výběhy pro velbloudy je zpracovaná dokumentace pro společné povolení. V roce 2024 předpokládáme projednání dokumentace s dotčenými orgány a následné získání stavebního povolení. Následovat bude vypracování dalšího stupně dokumentace pro provedení stavby.

0046061 – Voliéra ptáků u pavilonu Sečuán

Voliéra o výměře 100 m², navazující na jižní fasádu pavilonu Sečuán v místě bývalé expozice dikobrazů, byla během prvních dvou čtvrtletí roku 2023 realizována a zdárně dokončena. Souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 22. 5. 2023.

Voliéra nahradila expozici dikobrazů, která zde byla nelogicky situována a již byla za hranou životnosti. Nová expozice dikobrazů je, jako vyvolaná investice, hrazena ze zbývajících kapitálových výdajů akce 0046061, přičemž celkové náklady investiční akce nebudou překročeny. Plánované dokončení expozice je ve 2. čtvrtletí 2024.

0046062 – Výběh zubra evropského v Dolních Počernicích

Hlavním cílem projektu „Zubří v Praze“ je vytvoření rozlehlého přírodního výběhu pro rozšíření chovu tohoto největšího evropského kopytníka. Pro akci máme k dispozici pravomocné společné povolení. V 1. čtvrtletí letošního roku bude vyhodnoceno výběrové řízení a předpokládáme podepsání smlouvy se zhotovitelem stavby, který vyhrál výběrové řízení. Vlastní realizace proběhne v průběhu roku 2024. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

0046624 – Rekonstrukce Opičích ostrovů a Vodního světa

Akce zahrnuje úpravy a rekonstrukce níže uvedené:

Přestavba ubikace gueréz na ubikaci pro malpy

V průběhu projekčních prací se ukázalo, že finančně i technicky výhodnější řešení je odstranění stavby a náhrada za novou, než její rekonstrukce. Což sice znamená nutnost absolvovat kompletní společné povolovací řízení, ale stavební program nebude nijak omezován. K dispozici máme pravomocné stavební povolení a také zpracovanou projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele. Zadávací řízení na zhotovitele proběhne v 1. čtvrtletí roku 2024, následovat bude samotná realizace.

Rekonstrukce vodních nádrží - jezírka a vodní příkopy

Stávající foliová jezírka je třeba rekonstruovat jak ve dnových partiích, tak zejména v partiích břehových, kde nové technické řešení musí zabránit degradaci břehů a bude uzpůsobeno pro osazení rostlin. Probíhají projekční práce. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

0046625 – Modernizace vytápění objektů

Výkyvy cen zemního plynu a elektrické energie, k nimž došlo v roce 2022, vyvolaly potřebu zabývat se otázkou úspor energií pro vytápění a finančně výhodnějších zdrojů tepla pro objekty Zoo Praha, případně i možností použití alternativních zdrojů tepla. U velkých objektů Zoo Praha a u objektů vytápěných plynem byla zpracována studie řešící návrh nejvhodnějšího

systemu, respektive zdroje či kombinace zdrojů, pro ten který objekt. Na základě studie bude následně připravena a realizována modernizace jednotlivých objektů. Přednostně budou řešeny systémy vytápění, které se blíží ke konci životnosti. Budou také řešeny úspory vytápění na menších objektech v zoo, které jsou vytápěny elektrickou energií. Pro stanovení efektivního řešení je nutné znát přesně jednotlivé spotřeby a jako první krok tedy budou instalovány podružné elektroměry ke všem odpovídajícím odběrným místům. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

0046626 – Rekonstrukce systému užitkové a pitné vody

Cílem akce je optimalizace hospodaření s užitkovou a pitnou vodou. První fází bude osazení dálkově odečitatelných vodoměrů na všechna odběrná místa a rekonstrukce dožívajících rozvodů. Následovat budou organizačně-technická opatření, aby byla užitková voda využita v několika provozech po sobě a případně na konci spotřebována pro zálivku. Aktuálně probíhá zpracování podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku a instalaci dálkově odečitatelných vodoměrů. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

ROPID

0045904 - Informačně-navigační plochy v rámci projektu JIS

Projekt Čitelná Praha (Jednotný informační systém) bude pokračovat pilotní a testovací fází různých typů nosičů informací v novém designu. Bude umístěno několik pilotních kusů (cca 15) nosičů typu totem (označení metra nebo železniční stanice), obelisk (informace o blízkém okolí) a směrovník. Instalováno bude min. 20 ks elektronických samostatných odjezdových panelů na vybraných autobusových a tramvajových zastávkách. Rovněž budou instalovány 3 přístřešky pro cestující na autobusovém terminálu na Roztylech.

0046108 - Revitalizace autobusového terminálu Černý Most

V letošním roce bude dokončena revitalizace autobusového terminálu. Dojde k vytvoření nového přechodu pro chodce, odstranění citibloků oddělujících nástupiště od vozovky a jejich nahrazení novým zábradlím.

0046756 - Datová základna JIS

V letošním roce budou pokračovat práce na projektu Datové základny. Operátor ICT na základě smlouvy zajišťuje pro ROPID služby kompetenčního centra pro implementaci datové základny JIS. Jedná se zejména o integraci a zpracování dat ze zdrojových systémů, zajištění implementace datové základny a vývoj centrálního nástroje pro správu uživatelského obsahu – webové rozhraní.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

DD NÁRODNÍCH HRDINŮ P9

0046372 – Osobní automobil pro min. 7 osob

Předmětem akce je nákup automobilu určeného především pro rodinnou skupinu. Smlouva s dodavatelem je uzavřena, původně měl být automobil dodán před koncem roku 2023, v důsledku zdržení na straně dodavatele je termín převzetí nového vozu až v lednu 2024, kdy

také bude uhrazena platba. Z toho důvodu Domov žádá o ponechání finančních prostředků na rok 2024.

DDM HMP KARLÍN P8

0046700 – Rek. přístupové cesty TZ Lhotka

Rekonstrukce přístupové cesty do táborové základny Lhotka u Mělníka. Rekonstrukce zahrnuje odstranění pařezů, urovnání terénu, dosypání kamenivem a zhutnění, povrch z asfaltového betonu a napojení na stávající komunikaci. Jde o 300 metrů cesty šíře 3 metry s krajnicí o šířce 0,5 metru. Akce se začala připravovat v roce 2022. Z důvodu průtahů ve stavebním řízení s dotčenými orgány bylo stavební povolení vydáno až v září 2023. Ihned bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele (bez souhlasu odboru výstavby a stanovení podmínek nebylo možné jej zahájit dříve) a následně v listopadu 2023 zahájena stavba. S ohledem na klimatické podmínky a technologické postupy a uzavření obaloven (pokles teplot, sníh a déšť) stavba musela být přerušena. Dokončení stavby se tak přesunulo na jaro 2024. Proto DDM žádá o ponechání finančních prostředků na rok 2024.

DM NEKLANOVA P2

0046853 – Stavební úpravy pokojů 3. NP Pobřežní

Stavební úpravy pokojů v DM zahrnují realizaci přímého větrání, úpravy povrchů a zřízení koupelen. Rekonstrukce je nezbytná pro splnění hygienických norem. Realizace probíhá, dokončena bude v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu DM žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků do roku 2024.

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ

0046764 – Výměna podlahové krytiny na chodbě budovy

Akce probíhá, bylo nutné zpracovat nový projekt z důvodu výrazného zvýšení cen dlažby v době mezi zpracováním projektu a přidělením finančních prostředků. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024, kdy bude akce realizována.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0046014 - Klimatizace - sál, režie, učebny

Výměna klimatizačních jednotek v učebnách v půdní vestavbě Na Rejdišti a serverovny. Původní klimatizace byla v havarijním stavu. V roce 2023 byla realizována výměna klimatizačních jednotek v učebnách a nahrávacím studiu. Zbývá provést změnu chlazení koncertního sálu a serverovny, kde je dokončována projektová dokumentace a realizace proběhne v roce 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků na rok 2024.

MŠ SPEC.SLUNÍČKO,DEYLOVA

0046866 – Zajištění projekčních prací dostavby

Zpracování projektu na dostavbu budovy a současně projektu rekonstrukce elektro, vytápění, vzduchotechniky, ZTI se zaměřením na úspory energií (fotovoltaika, rekuperace, zelené střechy). Projekt má za cíl navýšení kapacity školy. Smlouva s projektantem byla podepsána v říjnu 2023, projekční práce probíhají s tím, že fakturace proběhne až v roce 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ a GYMNÁZIUM

0046619 – Hav. rekonstrukce elektroinstalace v audiostudiu

Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v audiostudiu. Současná elektroinstalace je velice zastaralá a hrozí nebezpečné dotykové napětí. Rekonstrukce elektroinstalace je nutnou podmínkou pro realizaci projektu iKAP2. Ke zdržení s realizací akce došlo z důvodu, že původní dodavatel vypověděl smlouvu a bylo nutné vybrat nového dodavatele. Teprve poté byla zahájena realizace. Nyní probíhá realizace, dokončení se předpokládá začátkem roku 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků do roku 2024.

SOŠ-COP a G PODĚBRADSKÁ P9

0046938 – Rozšíření kapacity – 4 nová pracoviště odb.výcviku

Vybudování čtyř nových pracovišť odborného výcviku z důvodu navýšení kapacity tříd a dělení žáků do učebně výrobních skupin. Vznikne nová dílna pro obor krejčí včetně vybavení nábytkem a šicími stroji, dvě dílny pro výuku žáků prvních ročníků oborů automechanik a elektrikář – silnoproud pro základy ručního a strojního zpracování materiálů a dále dílna pro výuku žáků silnoproudých i slaboproudých oborů. Finanční prostředky byly škole přiděleny v listopadu 2023, vzhledem k termínům dodavatelských firem nebylo možné dokončit realizaci dodávky technologií do konce roku. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

0046944 – Víceúčelové hřiště

Vybudování víceúčelového sportovního hřiště pro výuku základní i nadstavbové tělesné výchovy. Finanční prostředky byly škole přiděleny v listopadu 2023. Z toho důvodu byly zahájeny přípravné práce a samotná realizace proběhne až v roce 2024. Proto škola žádá o ponechání všech finančních prostředků do roku 2024.

SOŠ JAROV P9

0045949 - Elektronická spisová služba

V souvislosti s nekvalitně odváděnou prací škola ukončila spolupráci s realizační firmou S&T CZ, škole tato firma již prostřednictvím dobropisu č. 900001 vrátila uhrazenou část zakázky. V roce 2024 proběhne výběrové řízení na nového dodavatele a následně realizace. Z toho důvodu škola žádá o ponechání všech finančních prostředků do roku 2024.

0046797 – Výměna svítidel – chodba školních dílen

Kompletní výměna svítidel na hlavní chodbě dílen školního výcviku náhradou za již zcela nevyhovující osvětlení. V roce 2023 byla realizována 1. etapa prací, 2. etapa je z provozních důvodů naplánována v průběhu letních prázdnin 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání zbývajících finančních prostředků do roku 2024.

2471326 - SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Realizace projektu financovaného z evropských fondů prostřednictvím OPPPR – stavba, technický dozor, dokumentace. V závěru roku 2023 byl vybrán dodavatel nábytku a IT, dodávky budou realizovány v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0046437 – Datové centrum II – UPS a rozvaděč, zdroj napájení

Akce probíhá, je uzavřena smlouva s dodavatelem, s ohledem na nedostatek některých technologických součástí bude část techniky dodána až v roce 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2024.

0046737 – 3D skenery a 3D tiskárna

Pořízení dvou 3D skenerů pro výuku CAD a CAM v oboru Strojírenství a 3D tiskárny pro výuku tisku pomocí aditivní technologie. Je uzavřena smlouva s dodavatelem, menší část dodávky bude uskutečněna počátkem roku 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2024.

0046859 – Rek. učebny a 2 služebních bytů

Změna dispozičního řešení, rekonstrukce učebny a 2 bytů pro učitele. Je uzavřena smlouva s dodavatelem, stavební práce probíhají, dokončení se předpokládá v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2024.

0046860 – Rekonstrukce soc. zařízení-havárie

Kompletní rekonstrukce toalet včetně stoupaček. Akce probíhá, dokončení je plánováno v 1. čtvrtletí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2024.

SPŠ ZEMĚMĚŘICKÁ P9

0046932 – Zřízení zónové regulace vytápění

Pořízení zónové regulace vytápění v jednotlivých místnostech s napojením na ethernet má za cíl úsporu energie potřebné k vytápění budovy. Akce je připravena, smlouva s dodavatelem uzavřena, z kapacitních důvodů na straně dodavatele byla realizace posunuta do roku 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0046961 – Multifunkční sportovní hala

Výstavba multifunkční nafukovací sportovní haly včetně úpravy povrchu a napojení na síť. Jde o náhradu dosud využívané tělocvičny, která je určena k demolici. Proběhly přípravné práce, z důvodu zpoždění stavebního řízení bude hala dokončena v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

VOŠ A SPŠ EL.F.KŘÍŽÍKA P1

0046930 – Osvětlení 2023 – 2. etapa

Náhrada za dosluhující osvětlení v učebnách s cílem úspory elektrické energie. Současně probíhá rekonstrukce elektroinstalace. Je uzavřena smlouva s dodavatelem, akce byla zahájena v prosinci 2023, kdy byly provedeny rastry a osazení svítidel ve třech učebnách včetně podhledů. V dalších učebnách bude výměna osvětlení probíhat na začátku roku 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ P10

0046736 – Audio a IT technika pro pavilon B

Pořízení výukové, prezentační, audiovizuální a IT techniky do učeben v nově zrekonstruovaném pavilonu B. Pavilon B byl po rekonstrukci školy předán do užívání až v posledním čtvrtletí 2023, realizace nákupu techniky tak byla zahájena až v závěru roku. Větší část technického vybavení bude pořízena až v 1. polovině roku 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

ZŠ A SŠ VACHKOVA P10

0046750 – Přístavba školy – výdejna obědů

Vybudování přístavby pro výdejnu obědů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s kapacitou 80 jídel. Na přístavbu ve školní zahradě navazuje terasa se zastřešením pro venkovní výuku a volnočasové aktivity. Realizace je téměř dokončena, čeká se na odstranění vad a nedodělků. Teprve následně bude uhrazena konečná faktura. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

ZŠ LUŽINY P5

0046934 – Nová učebna pro žáky ZŠS

Vnitřní stavební úpravy prostor pro vytvoření chybějící učebny ZŠ speciální. Finanční prostředky byly přiděleny až v závěru roku 2023, z toho důvodu budou stavební práce zahájeny začátkem roku 2024. Škola tedy žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

ZUŠ DUNICKÁ P4

0046800 – Rekonstrukce hygienického zázemí 3.NP

Rekonstrukce toalet, které již neodpovídaly hygienickým normám. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2023, nyní probíhá a dokončena bude v roce 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

0046810 – Bezbariérový vstup – výtah v objektu ZUŠ

Škola zaměstnává osm ZTP nevidomých učitelů, kterým vybudování bezbariérového vstupu značně usnadní přístup. Mezi žáky jsou i děti s pohybovým handicapem a výuka je poskytována i seniorům 80+. Práce na vybudování výtahu byly zahájeny, z důvodu nedostatku stavebního materiálu se dokončení předpokládá v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

0046813 – Zateplení vybraných částí objektu ZUŠ

Zateplením se sníží energetická náročnost budovy v zimních měsících a v teplém období roku vytvoří příznivější klima interiéru budovy, který se přehříval. Práce na zateplení byly zahájeny na podzim 2023, s ohledem na klimatické podmínky v měsíci listopadu musely být přerušeny. Dokončení se předpokládá v 1. pololetí 2024. Z toho důvodu škola žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2024.

ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5

0045390 – Rekonstrukce dvorního traktu

Rekonstrukce dvorního traktu v havarijním stavu. Realizace byla odkládána z důvodu výrazného zdražení cen materiálu při jeho nedostatku. Z toho důvodu škola nyní pracuje na etapizaci s tím, že v roce 2024 provede 1. etapu z přidělených finančních prostředků, a proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2024.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB PRO ŽIVOT

0046221 – Nákup osobního vozidla s plošinou – Domov Svojšice

V prosinci 2023 proběhlo neúspěšné výběrové řízení, neboť se nepřihlásil žádný zájemce. Organizace bude vypisovat nové výběrové řízení a akce by měla být dokončena v roce 2024.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 - Přestavba stávajícího objektu „Křižovatka“

Akce byla započata v roce 2021. Byly provedeny průzkumné a projektové práce jak pro účely stavebního povolení, tak pro realizaci vlastní stavby. Z důvodu dlouhodobého jednání s firmou ČEZ a nutného odsouhlasení a vybudování nové elektrické přípojky jsou původní předpokládané termíny zahájení stavby posunuty. V současné době probíhá podlimitní veřejná zakázka na výběr dodavatele stavebních prací. Akce bude pokračovat v roce 2024.

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SULICKÁ

0043702 – Pořízení přípojky nízkého napětí

V roce 2023 Městská část Praha 4 vydala rozhodnutí o umístění stavby, v posledním čtvrtletí roku 2023 nabylo Rozhodnutí právní moci a došlo k ověření všech situací. Dokladová část akce je tedy finální. Faktická realizační část investiční akce bude zahájena v roce 2024.

0046225 – Nákup osobního vozidla s plošinou DOZP Sulická

Akce nebyla v roce 2023 zrealizována z důvodu upřesňování typu požadovaného vozidla se zřizovatelem. V současné době jsou upravovány celkové náklady investiční akce. Organizace předpokládá nákup vozidla v roce 2024.

0046526 - Rek. sprch. koutů na domácnosti Murgašova MA2

V roce 2023 bylo požádáno o schválení žádosti na stejný účel pro jinou domácnost s cílem tyto dvě zakázky sloučit. Žádosti však nebylo vyhověno a investiční akci již nebylo možné z časových důvodů realizovat. Realizace akce je plánována na rok 2024.

DOMOV PRO SENIORY ĎÁBLICE

0046517 - Připojení EPS na pult centralizované ochrany

Tato investiční akce se nepodařila v roce 2023 celá zrealizovat z důvodu dlouhých časových prodlev s čekáním na vyjádření od dispečinku HZS a ostatních dotčených subjektů, které se k akci měly vyjádřit. Tuto prodlevu v komunikaci nemohla organizace nijak ovlivnit. V roce

2023 byly vyčerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci. Akce bude pokračovat v roce 2024.

0046519 - Rek. koupelen, WC, stoupaček a kanalizace - obj. B

Investiční akce byla na konci roku 2023 zrealizována. Konečné faktury jsou splatné v roce 2024 a jejich uhrazením bude investiční akce dokončena.

0046520 - Výměna osob. výtahů – přeměna na evakuační

Investiční akci se v roce 2023 nepodařilo zrealizovat z důvodu neočekávaného zjištění, že kabeláž k výtahům neodpovídá normám dle zákona. Nejprve musí organizace zrealizovat natažení nové kabeláže a poté může dojít k výměně osobních výtahů. Z tohoto důvodu bude akce pokračovat i v roce 2024.

DOMOV PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

0042536 – Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice

Akce probíhá v plném rozsahu (rekonstrukce stávajícího objektu domova pro seniory, realizace nové přístavby, vybudování nového oplocení, altánu, přístřešku a opěrné stěny a další). Předpokládaný termín dokončení akce je druhé čtvrtletí roku 2025.

0043999 - Vybavení nové přístavby a rek. stávající budovy

Akce je svázána s realizací akce č. 0042536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“. Jedná se zejména o vybavení investičními předměty pořizovanými v souladu se skutečnou realizací stavby, pro kolaudaci a plnou funkčnost stavby a následné dovybavení interiéru. V roce 2024 bude realizováno výběrové řízení na dodání vybavení, které bude pořizováno v návaznosti na realizaci stavby.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN

0046227 – Nákup osobního vozidla s plošinou - DZR Terezín

V roce 2023 proběhla veřejná zakázka a byl vybrán dodavatel. Akce nebyla dokončena z důvodu zadání výroby až na konci roku 2023 – dodání vozidla na počátku roku 2024.

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

0046068 – Rek. pokojů na odděleních A1 a A2

V roce 2023 bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavební části a interiérové části rekonstrukce. Vzhledem ke lhůtám pro odvolání uchazečů byla smlouva se zhotovitelem uzavřena v říjnu 2023. Do konce roku 2023 byla realizována první etapa investiční akce a byla provedena rekonstrukce tří pokojů. V roce 2024 budou pokračovat další etapy rekonstrukce pokojů, vždy po třech pokojích. Předpoklad dokončení investiční akce je listopad 2024.

0046514 - Rekonstrukce elektroinstalace objektu

V roce 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace. Vzhledem k délce výběrového řízení probíhaly ke konci 3.Q 2023 lhůty pro odvolání uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace. Ve 4.Q 2023 bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a byla uzavřena smlouva se zhotovitelem. Smluvní termín dokončení a předání projektové dokumentace je únor 2024 a čerpání finančních prostředků proběhne v roce 2024. Následně bude zahájeno výběrové řízení

na zhotovitele díla rekonstrukce elektroinstalace na základě projektové dokumentace a rozpočtu vyhotoveného projektantem.

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

0043382 – Rek. podkroví, I. a II. patra

Investiční akce je situována v bývalém DS Pyšely, který byl s účinností od 1. 1. 2023 sloučen s DS Chodov. V současné době bude nutné aktualizovat projektovou dokumentaci k současnému standardu poskytování pobytové sociální služby domova pro seniory s ohledem k provedeným změnám provozu tohoto pracoviště (místa poskytování DS Chodov). Účel akce bude zachován, ale se stanovením odlišného rozsahu a účelu místností na jednotlivých patrech budovy. Akce bude pokračovat aktualizací projektové dokumentace, dále proběhne nové řízení o stavební povolení a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele díla. Zahájení realizace díla dle predikce časových termínů by byl v roce 2025.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA

0046959 - Výstavba Domu komunitního typu P9

Finanční prostředky na realizaci této akce byly schváleny v prosinci 2023. Dle časového harmonogramu investiční akce v současné době probíhají přípravy k podání žádosti o získání finančních prostředků z vyhlášené výzvy č. 31_22_044, Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče. Realizace výstavby by tak byla zahájena po úspěšném získání finančního grantu EU v první polovině roku 2024.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0046754 - Rekonstrukce 1.NP objektu 4 - středisko DAR

V současné době je tato investiční akce před dokončením, stavební dílo bylo ukončeno a předáno stavitelem. Proběhla fakturace dodavateli, TDI a projektantovi. Zbývá ještě fakturace víceprací a dovybavení objektu. Jedná se především o vybavení prostor kuchyňskou linkou pro klienty s poruchou autistického spektra, vybavení výdejny stravy a zabudování nových pevných, vestavných a uzamykatelných skříní. Organizace předpokládá ukončení investiční akce v I.Q roku 2024.

CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE

0046573 - Zázemí odpočinkové zóny

Akce byla vysoutěžena až třetím kolem dne 9. 10. 2023. Smlouva se zhotovitelem stavby byla podepsána 23. 10. 2023. Po konzultační schůzce zúčastněných stran (dodavatel, architektka návrhu řešení, technický dozor) akce pokračovala postupným nákupem materiálu (listopad a prosinec 2023). Přípravné práce samotné investiční akce započaly v prosinci 2023. Dokončení investiční akce je plánováno v 1. čtvrtletí r. 2024. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9

0046148 – Rekonstrukce podzemních podlaží

Samotná realizace investiční akce (rekonstrukce suterénu budovy MNNP, oprava elektroinstalace, vodovodních potrubí a výměna dveří) byla zahájena 8. 11. 2023. Ukončení

investiční akce je plánováno v 1. čtvrtletí r. 2024. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0046154 – Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – II. část

Akce byla zahájena v roce 2021 z investičního příspěvku zřizovatele, v roce 2022 byla realizován převod finančních prostředků z investiční akce č. 0046150 (usnesení RHMP č. 2705 ze dne 10.10.2022). Z těchto finančních prostředků bylo zatím čerpáno na projektovou dokumentaci a aktualizace rozpočtu stavebních nákladů. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků do roku 2024.

0046155 – Rekonstrukce ležatých vodovodních rozvodů

Akce byla zahájena v roce 2021 z investičního příspěvku zřizovatele. Z těchto finančních prostředků bylo zatím čerpáno na právní služby a opakované výběrové řízení na zhotovitele stavby. Nedočerpané finanční prostředky využije příspěvková organizace k dokončení poslední etapy výměny rozvodů vody v budově MPP a to v 1. a 2.p. Pokud jde o časovou osu, tyto práce se provádí především v období letních prázdnin. Organizace proto žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků do roku 2024.

0046580 - Výměna rozvaděčů ve 2. patře budovy MPP

Z finančních prostředků poskytnutých v roce 2023 byla zatím hrazena projektová dokumentace. Zbývající prostředky budou použity na výměnu hlavních patrových rozvaděčů a všech podružných rozvaděčů vč. nové kabeláže mezi patrovými a podružnými rozvaděči ve 2.p. budovy MPP. Elektroinstalace bude uvedena do souladu se stávajícími platnými ČSN. Pokud jde o časovou osu, tyto práce se provádí především v období letních prázdnin. Skutečný termín realizace bude znám až po výsledku veřejné zakázky. Jedná o předposlední fázi postupné výměny rozvodů elektro v budově MPP. Poslední fází bude rekonstrukce hlavní rozvodny nízkého napětí, která je plánována rovněž na rok 2024.

Organizace žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků do roku 2024.

0046581 - Rek. ležatých rozvodů ve 3. a 4. patře – III.etapa

Investiční akce byla zatím financována z provozních prostředků z důvodu zmařené investice ze strany zhotovitele stavby. V rámci této akce bude dokončena výměna ležatých vodovodních rozvodů ve 3. a 4.p budovy. Konkrétně bude vyměněno veškeré potrubí a osazeny nové armatury a zařizovací předměty v těchto podlažích. Jedná se o třetí etapu postupné výměny rozvodů vody v budově, kdy v rámci 1. etapy bylo zhotoveno nové stoupačkové vedení a v rámci 2. etapy pak vyměněny ležaté rozvody v 6. a 5.p. budovy. Tato akce měla být realizována již v loňském roce, avšak z důvodu insolvence zhotovitele nebyla dokončena (byla zrealizována cca z ¼ díla). Pokud jde o časovou osu, tyto práce se provádí především v období letních prázdnin. Skutečné termíny však budou určeny po realizaci výběrového řízení. Organizace žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků do roku 2024.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP

0043971 – Rekonstrukce budovy Nádražní

Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové administrativní budovy,

a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula v roce 2020 opět na začátek. V roce 2019 se zrealizovala nezbytná rekonstrukce kotelny. V roce 2020 bylo provedeno nové vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, která rekonstrukci objektu rozděluje do dvou etap. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum) dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad první etapy stavby. V letech 2020 a 2021 po zpřesnění požadavků byla k první etapě pořízena dokumentace. Vzhledem k růstu cen v roce 2022 byla pro potřeby stanovení ceny pro výběr dodavatele stavby provedena revize cenových položek rozpočtu stavby. Původní předpokládaná cena za první etapu stavby byla navýšena. Druhá etapa, která měla proběhnout jako samostatná investiční akce a nebyla zahrnuta v rozpočtech investiční akce č. 0043971, bude z důvodu redislokace dopravního oddělení zajištěna realizací jedním dodavatelem společně s první etapou.

V roce 2023 vybrán dodavatel stavebních prací a dodavatel technického dozoru investora a bylo čerpáno na projektování 2. etapy. Realizace stavby bude pokračovat v roce 2024.

0045595 – Rekonstrukce ZOS

Rekonstrukcí Zdravotnického operačního střediska (ZOS) Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, včetně zajištění přechodného umístění ZOS, stavebních úprav, obnovení souvisejícího vybavení, technologií a služeb, dojde k efektivnějšímu fungování ZOS. Akce započala v roce 2021 zadáním studie proveditelnosti a dokončena by měla být v roce 2024.

Předmětem investiční akce je:

1. Realizace stavebních úprav (včetně elektro) na stávajícím pracovišti ZOS.
2. Zajištění modernizace provozních technologií, aplikačního SW a komunikačních technologií na ZOS v rámci revitalizace pracoviště.
3. Dodávka HW, systémového SW, nezbytných licencí a implementace do prostředí ZZS.
4. Funkční úpravy aplikačního SW a komunikačních technologií a implementace do prostředí ZZS.
5. Projektové řízení, dokumentace.

Projekt bude v daném rozsahu realizován ve spolupráci ZZS jako objednatele a více dodavatelů, kteří dodají svá plnění (technologie a stavební práce). V rámci zpracované studie proveditelnosti byly určeny odhady cen jednotlivých částí rekonstrukce ZOS. Investiční akce se skládá z nákupu technologií, stavebních úprav a zpracování dokumentace. V rámci přípravy zprovoznění technologií ZOS v záložní technologické místnosti vznikla před provedením kompletní revitalizace potřeb a nákupu zařízení Blade Chassis.

0046400 – Terénní velkokapacitní vozidlo pro MU a KS

Terénní velkokapacitní vozidlo pro MU a KS je speciální terénní vozidlo 4x4 s nástavbou vhodnou pro převoz minimálně 8 ležících pacientů. Vozidlo je konstruováno tak, aby bylo schopno sloužit ve všech druzích terénu a za všech povětrnostních podmínek. Nástavba vozidla bude vybavena velkoplošným nakládacím čelem pro snadnou manipulaci při nakládání pacientů, a to i při transportu pacienta na standardním intenzivním lůžku. Vozidlo bude vybaveno rozšířenou zdravotnickou výbavou a dostatkem medicínálních plynů, výsuvným osvětlovacím tělesem pro nasvícení perimetru vozidla a standardně systémem pro sledování vozů CPC Radium. Jedná se o náhradu za vozidlo poskytnuté v rámci humanitní spolupráce.

V roce 2022 došlo k výběru dodavatele vozidla. Dodání vozidla bude ve 4. čtvrtletí roku 2024.

0046586 - Sanitní vozidlo RZP (2023-2024)

V rámci plánované obnovy vozového parku a sanitních vozidel RZP byl pro roky 2023 a 2024 plánován další nákup těchto vozidel (celkem 25 ks). V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele sanitních vozů RZP. Dodání všech vozidel je předpokládáno v roce 2024.

0046673 – Vozidla RZP s vestavbou – 2ks

Dodávka 2 kusů nových vozidel RZP typu dodávkové vozidlo s vestavbou (nad 3,5 t). Jedná se o náhradu za vozidla poskytnutá v rámci humanitní spolupráce s Českým červeným křížem v rámci darování techniky pro Ukrajinu hlavním městem Prahou v roce 2022. Jsou požadována vozidla RZP se shodným vybavením jako jsou stávající vozidla ve vybavení ZZS HMP, rozdíl mezi stávajícími vozidly a požadovanými je v typu podvozku. Vozidlo typu dodávka je lehčí a menší, v homologačních kritériích se jedná převážně o typ B dle EN 1789, vozidla v rámci projektu budou nasazena do centra metropole, kde by mohla jejich menší velikost prokázat svou výhodu. Vozidla budou graficky provedena v barvách ZZS HMP, budou vybavena systémem sledování vozidel CPC Radium, podvozek vozidla bude pneumatický pro zvýšení udržitelného komfortu pacienta. Vozidla dle předpokladů odpracují v systému ZZS HMP standardní odpisovou dobu a v průběhu užívání se vyhodnotí výhody a nevýhody jejich konstrukce, nákladovost užívání a životnost ve specifickém provozu ZZS HMP.

V roce 2022 byly specifikovány technické parametry vozidel. V roce 2023 proběhl výběr dodavatele vozidel. Dodání vozidel bude v roce 2024.

0046674 – Vozidlo pro inspektora a vedoucího složky IZS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového silničního motorového vozidla – speciálního transportéru útvaru vnitropodnikové inspekce provozu (inspektora a vedoucího složky IZS). Jedná se o náhradu vozidel s velkým kilometrovým nájездem (v době dodání nových vozidel cca 300 000 km nájезд v náročném zařazení), a to v rámci humanitární pomoci. Požadována jsou vozidla typu SUV použitelná ve všech typech terénu a za všech povětrnostních podmínek. Vozidla jsou vybavena speciální zástavbou pro použití v režimu inspekce provozu, prvosledového vozidla při zdravotnických zásazích a v neposlední řadě jako vozidlo vedoucího zdravotnické složky v případě mimořádné události zpracovávané ZZS HMP, vozidla jsou též vybavena všemi potřebnými spojovými prostředky, včetně možnosti online monitorování místa zásahu kamerou a systémem pro sledování vozidel CPC Radium. Součástí vybavení vozidla jsou též komplexní zdravotnické prostředky pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče a zpracování mimořádné události bez ohledu na její druh, ve voze je pro tento účel držena i zásoba klíčových léčiv. Inspekce provozu je pro ZZS HMP nepostradatelná v rámci operačního řízení, a z tohoto důvodu je obměna techniky za novější a spolehlivější velmi důležitá.

V roce 2023 byl vybrán dodavatel a dodání vozidla bude v roce 2024.

0046922 - Vozidla technického zajištění provozu PNP 3ks

Vozidla nahradí stávající vozidla s vysokým nájездem/stářím. Dodávka 3 kusů vozidel M1 střední SUV ve standardu ZZS HMP se základním světelným a zvukovým výstražným systémem, bez polepu. Obměna vozidel pro technické zajištění provozu (OIT, TPO, OICT).

0046923 - Vozidlo technické pohotovosti 4x4

Vozidlo nahradí stávající vozidlo s vysokým nájездem/stářím. Dodávka vozidla N2 4x4 s pevně odděleným dílenským a skladovacím prostorem pro technickou podporu provozu ZZS HMP, zastavěno CarPC, plnohodnotné výstražné zařízení, Matra, polep standard DO.

0046924 - Vozidlo rychlé dostupnosti 4x4 SUV

Dodávka elektromobilu M1 SUV s pohonem 4x4 ve standardu ZZS HMP a vyšším standardem výbavy a průchodnosti terénem se světelným a zvukovým výstražným systémem, bez polepu.

0046925 - Vozidlo pro transport OOPP

Nákup 1 kusu vozidla pro zaměstnance zajišťující svoz znečištěného OOPP do prádelny. Jedná se o vozidlo s odděleným nákladovým prostorem od obsluhy. Doposud byla tato činnost vykonávána nevhodným vozidlem KIA bez dělící přepážky. Nákup a obměna na základě auditního nálezu a doporučení.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0046597 - Licence OFFice 365

Investiční akce byla v roce 2023 uskutečněna, ale nebyla proplacena - nedošlo k čerpání prostředků. Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání do roku 2024, aby mohla být akce uhrazena.

GALERIE HL.M.PRAHY

0041590 – Revit. Colloredo-Mansfeldského paláce

Finanční prostředky nebyly plně vyčerpány převážně z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodavatele stavby, došlo tím k posunu plánovaného zahájení stavebních prací. Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání na provedení zasmluvněných stavebních a restaurátorských prací, které budou v následujících letech plynule pokračovat s dokončením v lednu 2026.

0044048 – Rek. a restaurování pomníků a veřejných plastik

Finanční prostředky budou použity na dokončení rozpracovaných prací a zahájení nových restaurátorských zásahů. Byly zahájeny přípravné práce na vytvoření kopie sochy sv. Josefa z Radničních schodů, v roce 2024 budou pokračovat práce na plastice Vzlet II a sousoší sv. Luitgardy na Karlově mostě. Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání do roku 2024.

0045171 – Rekonstrukce areálu Bouchalka

Práce budou pokračovat i v následujícím roce, dokončení obnovy areálu je plánováno v roce 2025. Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání na provedení zasmluvněných stavebních prací.

0045361 – Obnova kamen. soklu a vstup. portálu – Trojský zámek

Nedocherpané investiční prostředky budou v roce 2024 použity na finální úpravu navazujících konstrukčních ploch, v závislosti na klimatických podmínkách. Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání do roku 2024.

0045363 – Obnova střešního pláště Trojského zámku

V roce 2023 byly finanční prostředky použity na restaurátorskou obnovu hlavic pilastrů. Z důvodu technické a prostorové náročnosti souběhu restaurování hlavic pilastrů s restaurátorskou obnovou soklu a rekonstrukcí vstupního portálu a z důvodu nedostatečných

zásob na trhu s prežovou střešní krytinou bylo rozhodnuto zahájit obnovu střešního pláště až ve stavební sezóně roku 2024. Proto jsou investiční prostředky navrhovány k ponechání.

0046608 - Obnova systému měření a regulace VZT MK

Investiční prostředky jsou navrhovány k ponechání do roku 2024. Budou použity k realizaci obnovy, která bude provedena v roce 2024 s ohledem na výstavní plán galerie.

HUD.DIVADLO V KARLÍNĚ

0046605 - Realizace FVE

Finanční prostředky nebyly doposud čerpány, protože samotná investiční akce nebyla zahájena. Pro realizaci investiční akce byly vytvořeny vizualizace a projekty, které byly předloženy odboru památkové péče MHMP, který nadále vyžaduje další úpravy. Předpokládá se tedy zpracování doplňujícího projektu a vizualizací, které budou opět předloženy odboru památkové péče MHMP. Po schválení odborem památkové péče MHMP bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele s předpokládanou realizací v roce 2024. Proto jsou investiční prostředky navrhovány k ponechání.

MUZEUM HL.M.PRAHY

0043432 – Rek. Domu U Zlatého prstenu

Z důvodů další fáze investice je navrhováno investiční prostředky ponechat. Původní projekt bylo nutné revidovat z důvodů úspory finančních nákladů. Bylo osloveno nové architektonické studio, které navazuje na generel rozvoje objektu z roku 2016 a které v roce 2024 zpracuje nový projekt pro stavební povolení, který bude citlivější k celému objektu a umožní jeho efektivnější využívání.

0045984 – Expozice v hlavní budově muzea

V roce 2023 byla aktualizovaná a přepracovaná libreta jednotlivých expozic a výstavních projektů v souvislosti se změnou ve vedení organizace a změnou přístupu k prezentaci sbírkového fondu. Pokračují přípravné práce na expozicích a výstavních projektech podle nového nastavení. Tzn. příprava libret, výběr zhotovitele/ů architektonického ztvárnění expozic, grafického řešení, a proběhnou další výběrová řízení spojená s realizací, proběhne detailní obsahové rozpracování náplní expozic. Dále budou probíhat výběrová řízení na stavbu expozic, výroba replik, modelů a dalšího plánovaného obsahového vybavení expozic, včetně specifického vybavení pro ochranu vystavených sbírkových předmětů (zejména celková obnova vitríny pro umístění Langweilova modelu Prahy, která s sebou nese specifické požadavky na ochranu sbírkového předmětu, včetně dobudování režimu klima, osvětlení atd.). V roce 2024 bude vypsána soutěž na výběr studia pro ztvárnění expozice o Langweilově modelu včetně její realizace. Otevření Hlavní budovy včetně nové expozice je plánováno na 4Q 2024. Z důvodů další fáze investice je navrhováno investiční prostředky ponechat.

0045987 – Expozice v Paláci Clam-Gallas

Z důvodů další fáze investice je navrhováno investiční prostředky ponechat. Budou pokračovat práce z předchozích let. Bude probíhat tvorba nové mobilní aplikace pro celý palác, která bude sloužit jako průvodce pro veřejnost. Zároveň bude realizována rozsáhlá monografie o historii paláce a v neposlední řadě vznikne dílčí expozice knihovny ve 2.patře.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0043435 - Klimatické podmínky knihoven

Ponechané finanční prostředky budou využity k pokračování realizace instalace klimatizačních jednotek po schválení záměru na MHMP.

NKP VYŠEHRAD

0046396 - Nová stálá expozice v Gotickém sklepu

V roce 2024 bude dokončen scénář a grafický návrh expozice a zhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby. Zároveň budou upřesněny odhadované náklady na realizaci expozice a souvisejících stavebních úprav, zahájeny přípravné práce a pořizování exponátů. VŘ na zhotovitele a realizaci nové expozice plánujeme na rok 2025. Nevyčerpané finanční prostředky jsou navrženy k ponechání ke stejnému účelu do roku 2024. Realizace nové expozice předpokládá i nutné stavební úpravy objektu, jako je úprava podlahy, elektroinstalace, vstupu včetně bezbariérového vstupu a venkovních úprav v okolí objektu. Nově je počítáno i s rozšířením části expozice do objektu prachárny (bývalé Galerie Vyšehrad), kde by byla část výstavy věnovaná dětem. Tato expozice má nahradit původní expozici, která byla realizována v roce 2006.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

0046394 – Nový projekční systém pro Planetárium Praha

Prostředky budou použity v rámci instalací nezbytných technologických celků (TZB), spojených s instalací nového projekčního systému. V roce 2023 se očekávaly zásadní finanční výdaje spojené s instalací projekčního systému. Vzhledem k administrativním komplikacím, umocněným především napadáním probíhající veřejné zakázky u UOHS jednou z potencionálních dodavatelských firem, se průběh realizace akce významně zpozdil. Byť v průběhu roku 2023 došlo k provedení většiny přípravných demontážních a drobných stavebních prací, zásadní realizace nemohla být z důvodu neznalosti technologie a technických požadavků na stavbu realizována. Zásadní práce spojené s usazením zcela odlišné technologie, a s tím spojených požadavků na podpůrné technologické celky (TZB), mohou začít v okamžiku, kdy budou známe technické parametry dané technologie. Na konci roku 2023 bylo úspěšně dokončeno výběrové řízení veřejné zakázky a v lednu 2024 byla podepsána smlouva s dodavatelem LED technologie projekčního systému pro naše Planetárium. Vzhledem k tomu, že práce související s instalací nového projekčního systému budou probíhat v roce 2024, je navrženo investiční prostředky ponechat na krytí výdajů spojených s realizací investiční akce.

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

SPRÁVA SLUŽEB HL.M.PRAHY

0046442 - Multifunkční sportovní hala-ŠVZ Žihle

V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace a bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Koncem roku 2022 byla uzavřena smlouva o dílo. Začátkem roku 2023 zahájena stavba, stavební práce byly ukončeny v prosinci 2023. Kolaudace úspěšně proběhla 3. 1. 2024. Hala byla předána do užívání. Nedočerpaná část bude sloužit na úhradu autorského dozoru projektanta a kolaudačního souhlasu.

0046497 - Vybud. centrální kotelny v Útulku D. Měcholupy

V roce 2023 bylo plánováno vypsát veřejnou zakázku na zpracování studie proveditelnosti. Správa služeb byla firmou PSOE informována, že PSOE podalo žádost o dotaci na realizaci FVE. Zpracování zadávací dokumentace na Studii proveditelnosti pozastaveno, bude řešeno ve spolupráci s PSOE po jeho rozhodnutí o realizaci FVE.

0046532 - Výměna oken, rekonstrukce fasády a vstupních dveří

Součástí investice je výměna stávajících podkrovních oken za nová, dále pak oprava fasády. Smlouva uzavřena. Práce budou zahájeny v měsíci březnu 2024.

0046535 - Kompletní renovace oken v budově sídla OŘ MP

Jedná se o kompletní renovaci. Budova je součástí městské památkové zóny, postup výměny, či renovace bude nutný nejprve projednat s památkáři. Současný stav oken je ve velmi špatném stavu, do oken zatéká, netěsní. Repase oken přinese zejména následnou úsporu energie na vytápění budovy, což má přímý vliv na úsporu finančních prostředků na energie se vzájemných. Smlouva uzavřena. Práce budou zahájeny v měsíci březnu 2024.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

HŘBITOVY A POHŘEBNÍ SLUŽBY HL. M. PRAHY

0044084 – Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.

Stavební práce byly zahájeny na začátku roku 2023 a jsou plánovány na 18 měsíců. Proběhla betonáž cca poloviny monolitických bloků, pokračuje další příprava na realizaci zbylých stěn. Aktuálně probíhají výkopové práce pro přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Termín dokončení akce je léto 2024.

0045576 – Hřbitov Olšany – NOS výstavba záchodů

V roce 2023 organizace požádala o změnu stavby před dokončením. Po souhlasném stanovisku stavebního úřadu byla v listopadu 2023 zahájena přestavba stávající budovy, která bude dokončena v březnu 2024.

0046156 – Krematorium Motol – výtah do úložných prostor

V roce 2022 byla vypsána veřejná zakázka, žádný uchazeč ovšem nepředložil nabídku. V roce 2023 proběhlo nové zadávací řízení a byla uzavřena smlouva s dodavatelem. Dodavatel již vyhotovil PD na výměnu výtahu a vyřizuje potřebná povolení. Vzhledem k nutné koordinaci s dalšími akcemi v areálu Krematoria Motol bude výměna výtahu zahájena v dubnu 2024 po ukončení akce "Krematorium Motol – hydroizolace".

0046157 – Krematorium Motol – hydroizolace

V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, práce aktuálně probíhají, termín dokončení realizace je březen 2024.

0046159 – Krematorium Strašnice – hydroizolace

Dokumentace z r. 2018 nerefletovala potřebu racionálního nakládání s vodou a byla necitlivá k památkové a pietní hodnotě areálu. S cílem zohlednit adaptační strategii hl. m. Prahy a promyšleně řešit modrou infrastrukturu byla zadána studie, která je podkladem pro úpravu projektové dokumentace. Akce pokračuje v r. 2024.

0046160 – Rekonstrukce administrativních prostor a zázemí

V roce 2023 organizace pokračovala v postupné rekonstrukci jednotlivých administrativních prostor a zázemí a byla zpracována projektová dokumentace pro redesign dalších sjednávacích kanceláří, realizace proběhne v roce 2024.

0046572 – Nové kremační pece a chladicí jednotka

V průběhu roku 2023 bylo připraveno a realizováno VŘ na dodávku a instalaci dvou nových kremačních pecí pro obě pražská krematoria. K hlavním hodnotícím kritériím patřila cena, nízká spotřeba plynu a náklady na budoucí servis. První pec do Krematoria Strašnice bude dodána 7/2024, druhá pro Krematorium Motol na přelomu 2024/2025.

0046590 - Pravoslavná kaple – Olšanské hřbitovy

V průběhu roku 2023 byla vypracována projektová dokumentace řešící odstranění vlhkosti zdiva a proveden odborný průzkum maleb a fresek v interiéru kaple. Aktuálně organizace čeká na vydání nezbytných povolení (stavební a vodohospodářské) a závazného stanoviska OPP MHMP. V prvním čtvrtletí r. 2024 budou vypsána VŘ na zhotovitele a zahájeny stavební a restaurátorské práce.