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Poskytnutí informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

dne 9. 12. 2022 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Kdo rozhodl o tom, že zhotoviteli projektové dokumentace a autorského dozoru nebyl

předložen kekontroledeník víceprací a méněprací, kdyžna podzimroku2020 zástupce
MHMP,odboruškolství,mládežeasportuMHMPpo zhotoviteliprojektovédokumentace
požadoval kontrolu deníku k tehdy provedené části stavby (díla) a dále po zhotoviteli
projektové dokumentace požadoval souhlas s provedením prací, které provedeny nebyly,

2) z jakýchdůvodůtak zaměstnanec MHMP uvážil; žadateli o informaci není zřejmé, že když
MHMP si z veřejných peněz ze zákonem stanovených požadavků zřídil autorský dozor, že
jemu nezaslal ke kontrole úplný deník víceprací a méněprací,

3) proč zaměstnanec MHMP potvrdil ve změnovémlistu stavby svýmpodpisemnepravdivé
tvrzení„Objednatelsouhlasís předloženýmZLnazákladěvyjádřeníprojektantaaTDS“,

4) proč MHMP proplatil samostatnépoložky rozpočtu (výkazu výměr):
a. ZK E-01Příplatek zapotaženínerezovésítědobarevnépolymerovévrstvyOE1-

01 až O E1-14,
b. ZK E-02Příplatek zapotaženínerezovésítědobarevnépolymerové vrstvyOE1-

15,
c. ZK E-03Příplatek zapotaženínerezovésítědobarevnépolymerovévrstvyOE0-

01 až O E0-06,

když tyto zhotovenynebyly, jak na to autorský dozor zástupce technickéhodozoru

upozornil,
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5) proč MHMP proplatil samostatnou položky rozpočtu (výkazu výměr): Dodávka a montáž 
skrytého mechanismu otvírání okénka (pro okna do ulice Školská), když tato zhotovena 
nebyla, jak na to autorský dozor zástupce technického dozoru upozornil,  

6) proč MHMP proplatil samostatnou položku rozpočtu (výkazu výměr): Dodávka a montáž 
dřevěné obložky dveří S1-13 (dveře do světlíku), když tato zhotovena nebyla,  

7) proč vedoucí odboru školství, mládeže a sportu MHMP nepožádala zhotovitele 
projektové dokumentace o kontrolu víceprací a méněprací, když tento jí to v prosinci 2021 
nabídl,  

8) jsou MHMP známy důvody, proč zástupce technického dozoru pardonoval nekvalitu 
provedení odstranění starších (modrošedých) nátěrů pískovcového soklu fasády do ulice 
Školská i s ohledem na to, že autorský dozor zástupce technického dozoru na tuto 
skutečnost upozornil,  

9) proč položky víceprací – například konzolové lešení pro provedení oprav fasád k 
severnímu dvoru nebyly v souladu se smluvními ustanoveními oceněny dle ceníku 
stavebních prací URS, když tento ceník obsahuje položky pro ocenění konzolového lešení, 
a tyto se oceňují podle plochy lešení = fasády,  

10) měl MHMP k dispozici ceník stavebních prací URS pro kontrolu, když společnost, která 
vykonávala technický dozor, neměla tento ceník k dispozici, jak na kontrolní dni sdělil 
její zástupce,  

11) pozastavovali se zainteresovaní zástupci MHMP nad tím, že hodnota víceprací, která dle 
změnového listu byla 1 212 304,14 Kč, je rovna hodnotě méněprací, například 
prohlášením „to se nám tu za dvacet let ještě nestalo…“? 
(editorská poznámka: text byl doplněn o číslování dílčích dotazů). 

 

Povinný subjekt k Vaší žádosti uvádí následující: 
1) Nikdo, neboť v daném případě byl deník více a méně prací nahrazen změnovým 

listem (ZL), který byl obsahově obdobný. Tomu předcházelo podrobné projednání 
(cca. 6 setkání).  K těmto podkladům se projektant vyjádřil mailem ze 14. 10. 2020 
zaslaným technickému dozoru stavebníka (TDS) a zástupci investora. Kdy velká 
část v tomto vyjádření obsažených připomínek projektanta byla akceptována a ZL 
byl takto upraven o oprávněné připomínky. Ve výše zmíněném ZL nebyly 
připomínky k severní fasádě, neboť u ní se práce prováděly až v roce 2021 a 
projektant se vyjadřoval ke změnám souvisejícím se severní fasádou při kontrolním 
dnu 2. etapy. Stavební práce, jejichž provedení spadalo do 2. etapy, byly takového 
charakteru, který nevyžadoval provedení víceprací nebo méněprací. 

2) Tyto důvody nejsou, neboť autorský dozor byl zapojen do jednání o změnovém listu 
(viz bod 1). 

3) Ve změnovém listu toto tvrzení není. 
4) Tyto příplatky nebyly proplaceny, protože položky v dané variantě nebyly 

realizovány, protože u původně navržených položek nebyl zjištěn realizátor tohoto 
technologického postupu. Místo nich však bylo aplikováno náhradní plnění.  

5) Položka byla proplacena z důvodu, že realizátor tuto položku provedl formou 
repasování. Skryté kování bylo zachováno, ponecháno a repasováno. Důvod 
repasování je skutečnost, že u původně navržených položek nebyla zjištěna cenově 
ekvivalentní nabídka.  

6) Vzhledem k specifickému umístění dveří v líci zdi nebylo možno 
použít klasickou obložku, a proto bylo ostění dveří nahrazeno 
náhradním plněním - keramickým obkladem.   
 

7) Vzhledem ke skutečnosti, že již dříve disponovali TDS a zástupce 
investora připomínkami autorského dozoru k vícepracím a méněpracím, které 
v případě oprávněných připomínek zapracovali, neměla ředitelka odboru důvod 
znovu tuto záležitost projednávat. 



3/3

8) Tyto důvody nejsou známy, neboť není pravda, že by došlo k nekvalitnímu
provedení odstranění starších (modrošedých) nátěrů pískovcového soklu fasády.
V této věci obdobně posudek restaurátora (restaurátor vybrán
projektantem) z prosince 2020.

9) Atypické položky nelze provést podle ceníku stavebních prací URS. Konzolové
le šení bylo atypické, zvláště s ohledem ke skutečnosti, že pod lešením se nacházel
nově provedený povrch na pozemku jiného subjektu. Za účelem předejití způsobe ní
škody třetí straně muselo dojít k rozsáhle jš ímu za jiš tění le šení, tedy ke speciálním
stavebním pracím, které nelze ocenit dle URS.

10) Zástupce investora si následně zajistil ceník URS a provedl kontrolu ve spoluprác i
s TDS.

11) V daném případě se po konečném započtení všech víceprací a méněprací došlo
k výsledku, že by hodnota víceprací převážila hodnotu méněprací o 15 tis. Kč (bez
DPH). Závěrečným jednáním bylo dohodnuto, že se fakticky započtou vícepráce
s méněpracemi, kdy výsledkem zápočtu bude zánik vzájemných pohledávek.

S pozdravem

Mgr. Lenka Němcová

ředitelka odboru školství, mládeže a sportu

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

1. e-mailová adresa žadatele

2. spis odboru SML


