

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **010210220**

Objednávka :

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-mail :

Pen. ústav : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Bank. spojení : 2106830319 / 2700

KS: 0308

Příjemce : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Odběratel : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Místo určení : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Datum splatnosti : 10.12.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 2.11.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 21058

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	PDP00002	Stavební práce							
		stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6							
	1,00		2 071 509,21	2 071 509,21			2 071 509,21	0	2 071 509,21
	1,00			2 071 509,21			2 071 509,21		2 071 509,21

Fakturace celkem Kč

2 071 509,21

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 071 509,21	0,00	2 071 509,21
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 071 509,21	0,00	2 071 509,21

Fakturuje Vám, jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 3/21/5900/011 a č. smlouvy zhotovitele: 21-048 , skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“

Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 10/2021.

VYPOČTENÁ ČÁSTKA /celkem k úhradě/ NEOBSAHUJE DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PRO PŘÍJEMCE VZNIKÁ POVINNOST DAŇ PŘÍZNAT A ZAPLATIT.

Sazba DPH je základní 21%.



Vystavil :

Faktura : **010210220**

Strana: 1 / 1

Protokol :		Dílčí *	X	Konečný *																								
Název stavby :	Na Hutích, rek. Komunikace, P 6, č. akce 1000146	Odp.vedoucí :		Divize : 002 Výroba																								
Investor :	Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.	Zástupce investora :		Funkce : TDI																								
SoD / Obj :	3/21/5900/011	Začátek stavby :	09/2021	Termín dokončení :																								
Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis předmětu</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021</td> <td>1</td> <td>2 071 509,21 Kč</td> <td>2 071 509,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kašpova - Dejvická</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany</td> <td></td> <td>1 934 479,21 Kč</td> <td>1 934 479,21 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 03 - VRN Vědejší rozpočtové náklady</td> <td></td> <td>85 200,00 Kč</td> <td>85 200,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>SO 04 - ON - Ostatní náklady</td> <td></td> <td>51 830,00 Kč</td> <td>51 830,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem	Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021	1	2 071 509,21 Kč	2 071 509,21 Kč	SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kašpova - Dejvická		0,00 Kč	0,00 Kč	SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany		1 934 479,21 Kč	1 934 479,21 Kč	SO 03 - VRN Vědejší rozpočtové náklady		85 200,00 Kč	85 200,00 Kč	SO 04 - ON - Ostatní náklady		51 830,00 Kč	51 830,00 Kč
Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem																									
Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021	1	2 071 509,21 Kč	2 071 509,21 Kč																									
SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kašpova - Dejvická		0,00 Kč	0,00 Kč																									
SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany		1 934 479,21 Kč	1 934 479,21 Kč																									
SO 03 - VRN Vědejší rozpočtové náklady		85 200,00 Kč	85 200,00 Kč																									
SO 04 - ON - Ostatní náklady		51 830,00 Kč	51 830,00 Kč																									

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	17 850 674,25 Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH :	2 071 509,21 Kč
Dílčí faktury	Pozastávky	DPH 15 % :	0,00 Kč
faktura č. 1	822 308,68 Kč	DPH 21 % :	435 016,93 Kč
faktura č. 2	2 071 509,21 Kč	Cena celkem včetně DPH :	2 506 526,14 Kč
faktura č. 3		- pozastávka :	
faktura č. 4		k úhradě celkem :	
faktura č. 5			
faktura č. 6			
faktura č. 7			
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č. 10			
Yfakturovaná díla plnění včetně tohoto :	2 893 817,89 Kč		
Zbývá fakturovat :	14 956 856,36 Kč	0,00 Kč	
Dílo předáno :	bez vad a nedodělků *	s vadami a nedodělků *	* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :	
31.10.2021		stavbyvedoucí	
Dne :	Za objednatele převzal :	Funkce :	
31.10.2021		TDI	
Dne :	Za objednatele odsouhlasil :	Funkce :	
31.10.2021		Zástupce objednatele	

Odsouhlasením tohoto protokolu objednatel schvaluje jeho správnost a je možné uvedenou část

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., se sídlem Kladno, Křečehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
IČ 27900096, DIČ CZ27900096 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 111881

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.02
07:50:26 -01'00'

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených pracích
podklad pro fakturaci číslo: 02/2021

Název stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Zhotovitel: „Společnost Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“, se správcem společnosti:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy

Smluvní vztah: 3/21/5900/011

ze dne: 23.6.2021

Provedené práce: Oprava komunikace a zpevněných ploch.

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
CENA DLE SMLOUVY O DÍLO	17 850 674,25	822 308,68	2 071 509,21	14 956 856,36
SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafkova - Dejvická	7 974 595,39	0,-	0,-	7 974 595,39
SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany	8 484 478,86	610 728,68	1 934 479,21	5 939 270,97
SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady	426 000,-	85 200,-	85 200,-	255 600,-
SO 04 - ON - Ostatní náklady	965 600,-	126 380,-	51 830,-	787 390,-
FAKTURA č. CELKEM		822 308,68	2 071 509,21	14 956 856,36

V Praze dne

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Praze dne

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2021.11.02

07:51:05 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021

Starba: Na Hutič, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objekt: SO 01 - Chodníkový program Na Hutič - Oasek Kalkova - Dejvická

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotovitel: POZEININ KOMUNIKACE BOHEMIA s.s.

Datum: 31.10.2021

P.C	Typ	Kód	Popis položky	tlj	Množství celkem	Výskurovina	Celkem vyúčtování	Ve sledování období	Zbytek množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledování období Kč	Zbytek Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
D	1		Zemní práce								0,00	0,00	1 854 689,09	1 854 689,09		2 244 149,60
1	K	113106151	Rozebírání dlažeb a dlaž. vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kamene	m2	66.500		0,000		66.500	99,40	0,00	0,00	6.610,10	6.610,10	1.388,12	7.998,22
2	K	113106161	Rozebírání dlažeb a dlaž. vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseklů z ložem z kamene	m2	8,000		0,000		8,000	71,00	0,00	0,00	568,00	568,00	119,28	687,28
3	K	113106171	Rozebírání dlažeb a dlaž. vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze ztvárněné dlažby z ložem z kamene	m2	25,700		0,000		25,700	113,60	0,00	0,00	2.919,52	2.919,52	613,10	3.532,62
4	K	113107122	Odstátní podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene	m2	1 573,000		0,000		1 573,000	355,00	0,00	0,00	558.415,00	558.415,00	117.207,15	675.622,15
5	K	113107130	Odstátní podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	747,700		0,000		747,700	568,00	0,00	0,00	424.692,00	424.692,00	89.185,80	513.877,80
6	K	113107132	Odstátní podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	585,000		0,000		585,000	984,00	0,00	0,00	581.400,00	581.400,00	122.112,90	703.512,90
7	K	113107141	Odstátní podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	719,300		0,000		719,300	99,40	0,00	0,00	71.498,42	71.498,42	15.014,67	86.513,09
8	K	113107142	Odstátní podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	570,000		0,000		570,000	213,00	0,00	0,00	121.410,00	121.410,00	25.405,10	146.815,10
9	K	113201112	Výměna obrobů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek sličných ležících	m	192,000		0,000		192,000	113,60	0,00	0,00	21.811,20	21.811,20	4.580,74	26.391,94
10	K	113203111	Výměna obrobů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	8,000		0,000		8,000	71,00	0,00	0,00	568,00	568,00	119,28	687,28
11	K	129951121	Bourání konstrukcí v odlopkách a prolopkách stropů s přemístěním suti na normy na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nepodrobeného	m3	0,150		0,000		0,150	3 549,93	0,00	0,00	532,49	532,49	111,87	644,31
12	K	132251101	Hodování nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s uvozním dnem do přepravního profilu a spádu v horní třídě (třída III) skupiny 3 do 20 m3	m3	22,200		0,000		22,200	973,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	4.303,03	24.793,03
13	K	162351103	Vodorovná přemístění výkopů nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmělu (třída III) skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22,200		0,000		22,200	28,40	0,00	0,00	630,48	630,48	132,40	762,88
14	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neukázaného výkopu nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, s horní třídě (třída III) skupiny 1 až 3	m3	22,200		0,000		22,200	113,60	0,00	0,00	2.521,92	2.521,92	529,60	3.051,52
15	K	171201221	Popisatel za uložení slaboobitného odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zanedbaného do Kalkova odpadu pod kódem 17 05 04	t	35,520		0,000		35,520	428,00	0,00	0,00	15.131,52	15.131,52	3.177,82	18.309,34
16	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezaklady bez tuření a upevnění uložené sypání do přepravního vaku	m3	22,200		0,000		22,200	14,20	0,00	0,00	315,24	315,24	66,20	381,44
17	K	181951112	Uprava plně vyrovnaných výkových rozdílů strojů v horní třídě (třída III) skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 483,000		0,000		1 483,000	14,20	0,00	0,00	21.058,00	21.058,00	4.422,31	25.480,31
18	K	182303111	Doprava zeminy nebo sypání na firmových plochách ložistiků do 50 mm v rovině nebo se svažem do 1:5	m2	6,000		0,000		6,000	28,40	0,00	0,00	170,40	170,40	35,78	206,18
19	MF	10311109	rozeta zhotovitelů	m3	1,600		0,000		1,600	2 130,00	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	721,28	4.129,28
D	2		Zakládání								0,00	0,00	42.800,00	42.800,00		51.544,00
20	K	212751134	Travníky z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dotávané nebo odtěhovcí drenáže se zřízením žlábkového lože pod trubky a s jejich obsypem v olevaném výkopu trubky plastovými PVC-U SN 4 nespárovaná DN 100	m	120,000		0,000		120,000	355,00	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00	8.940,00	51.540,00
D	3		Komunikace pozemní								0,00	0,00	3.352.236,89	3.352.236,89		4.056.206,63
21	K	504831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	755,000		0,000		755,000	142,00	0,00	0,00	107.210,00	107.210,00	22.514,10	129.724,10

22	K	564851111	Podklad ze tříkrovní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	95,000			0,000		184,60	0,00	0,00	17,537 00	17,537 00	3,682 77	21 210 77
23	K	564861111	Podklad ze tříkrovní ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	633,000			0,000		241,40	0,00	0,00	152 800 20	152 800 20	32 080 30	184 895 50
24	K	567114112	Podklad ze směsi silné cementu SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (P8,10), po zhutnění tl. 100 mm	m2	850,000			0,000		426,00	0,00	0,00	302 100 00	302 100 00	76 041 00	426 141 00
25	K	567122111	Podklad ze směsi silné cementu SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (K6C,1), po zhutnění tl. 120 mm	m2	570,000			0,000		312,40	0,00	0,00	178 068 00	178 068 00	37 304 78	215 482 28
26	K	573111112	Positk infiltrační P1 z asfaltu silnějšího s posypem kamenným, v množství 1,00 kg/m2	m2	570,000			0,000		21,30	0,00	0,00	12 141 00	12 141 00	2 540 61	14 600 61
27	K	573231108	Positk spojovací PS bez posypu kamenným se sídicí emulzí, v množství 0,50 kg/m2	m2	520,000			0,000		11,36	0,00	0,00	5 907 20	5 907 20	1 240 51	7 147 71
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. po zhutnění tl. 40 mm	m2	520,000			0,000		288,20	0,00	0,00	155 084 00	155 084 00	32 563 44	187 647 44
29	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	520,000			0,000		340,80	0,00	0,00	177 216 00	177 216 00	37 215 36	214 431 36
30	K	57814421R	Doplnění asfaltové vozovky kolem obrub	m2	23,000			0,000		710,00	0,00	0,00	16 330 00	16 330 00	3 420 30	19 750 30
31	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích velkých z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	69,000			0,000		497,00	0,00	0,00	34 293 00	34 293 00	7 201 53	41 494 53
32	M	59111111R	Klasická dlažba z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích velkých z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	29 174			0,000		1 462,00	0,00	0,00	42 219 92	42 219 92	9 522 77	51 742 69
33	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích drobných z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	93,000			0,000		639,00	0,00	0,00	59 427 00	59 427 00	12 478 87	71 906 87
34	M	59121111R	Klasická dlažba z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích drobných z kamene, do lože z kamenná lžéného	m2	97 106			0,000		2 111,00	0,00	0,00	68 772 26	68 772 26	15 214 96	83 987 22
35	K	591442111	Kladení dlažby z mrazky komunikací pro pěší s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dle obrub, do lože z kamenná lžéného	m2	584,000			0,000		1 085,00	0,00	0,00	621 900 00	621 900 00	130 611 80	752 511 80
36	M	59144211R	Klasická dlažba z mrazky komunikací pro pěší s vyplněním spár, a dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m dle obrub, do lože z kamenná lžéného	m2	584 000			0,000		1 085 000	0,00	0,00	621 900 000	621 900 000	130 611 800	752 511 800
37	K	598811120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kamenná lžéného tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,05 m2 (bez zádku), pro plochy do 50 m2	m2	57,500			0,000		355,00	0,00	0,00	20 412 50	20 412 50	4 288 83	24 699 13
38	M	59881112R	Klasická dlažba z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kamenná lžéného tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,05 m2 (bez zádku), pro plochy do 50 m2	m2	12 940			0,000		1 088,00	0,00	0,00	97 172 40	97 172 40	21 300 00	118 472 40
39	M	5924222R	Klasická dlažba z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kamenná lžéného tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,05 m2 (bez zádku), pro plochy do 50 m2	m2	1 796			0,000		2 516,00	0,00	0,00	13 424 88	13 424 88	2 969 14	16 394 02
40	M	5924222R	Klasická dlažba z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kamenná lžéného tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,05 m2 (bez zádku), pro plochy do 50 m2	m2	20 394			0,000		1 088,00	0,00	0,00	13 424 88	13 424 88	2 969 14	16 394 02
41	M	5924222R	Klasická dlažba z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kamenná lžéného tl. do 30 mm velikosti dlaždice do 0,05 m2 (bez zádku), pro plochy do 50 m2	m2	2 515			0,000		2 516,00	0,00	0,00	13 424 88	13 424 88	2 969 14	16 394 02
42	D	6	Tržební vedení								0,00	0,00	64 610,00	64 610,00	78 178,10	
43	K	699131113	Výměna lacinového rímu tl. D 400 včetně poklopu a osazením a dodáním nového rímu z litiny a betonu	kus	2,000			0,000		12 780,00	0,00	0,00	25 560 00	25 560 00	5 387 60	30 927 60
44	K	69923111R	Prodloužení stávajícího UV	kus	5,000			0,000		994,00	0,00	0,00	4 970 00	4 970 00	1 043 70	6 013 70
45	K	69923211R	Výšková úprava přírodních úrodních	kus	4,000			0,000		2 130,00	0,00	0,00	8 520 00	8 520 00	1 788 20	10 308 20
46	K	699431111	Výšková úprava úrodného vsypu nebo vsypu do 200 mm zvýšením krychlo štěrku, ložem do 50 mm tl. štěrku	kus	12,000			0,000		2 130,00	0,00	0,00	25 560 00	25 560 00	5 387 60	30 927 60
47	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00	0,00	1 118 504,18	1 118 504,18	1 353 390,06	
48	K	912221111	Montáž směrův sloupku ocelového pružného ručního beraněním směrův	kus	1,000			0,000		426,00	0,00	0,00	426 00	426 00	89 46	515 46
49	M	91411111R	Sloupky směrův	kus	1 000			0,000		4 520,00	0,00	0,00	4 520 00	4 520 00	1 043 70	5 563 70
50	K	914111111	Montáž směrův sloupky ocelového pružného ručního beraněním směrův	kus	10,000			0,000		241,40	0,00	0,00	2 414 00	2 414 00	506 04	2 920 04
51	M	91411111R	Sloupky směrův	kus	4 000			0,000		568,00	0,00	0,00	2 272 00	2 272 00	568 00	2 840 00
52	M	91411111R	Sloupky směrův	kus	4 000			0,000		568,00	0,00	0,00	2 272 00	2 272 00	568 00	2 840 00
53	M	91411111R	Sloupky směrův	kus	4 000			0,000		568,00	0,00	0,00	2 272 00	2 272 00	568 00	2 840 00
54	M	91411111R	Sloupky směrův	kus	4 000			0,000		568,00	0,00	0,00	2 272 00	2 272 00	568 00	2 840 00
55	K	914511111	Montáž sloupky dopravních značek dle tl. 3,5 m do betonového základu	kus	5,000			0,000		284,00	0,00	0,00	1 420 00	1 420 00	290 10	1 710 20
56	M	91451111R	Sloupky pro dopravní značky Zp D 120mm x 3,5m	kus	5,000			0,000		284,00	0,00	0,00	1 420 00	1 420 00	290 10	1 710 20
57	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dle tl. 125 mm souvislá	m	25,000			0,000		11,36	0,00	0,00	284 00	284 00	58 64	343 64
58	K	91511111R	Vodorovné dopravní značení dle tl. 125 mm souvislá	m	130,000			0,000		21,30	0,00	0,00	2 769 00	2 769 00	581 40	3 350 40

57	K	915111121	Vodorovné dopravní značení sřískané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušená bílou zářezem	m	42,000		0,000		42,000	4,26	0,00	0,00	178,92	178,92	37,57	216,49
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení sřískané barvou přechody pro chodce, šipky symboly bílé zářezem	m2	26,000		0,000		26,000	59,40	0,00	0,00	2,584,40	2,584,40	542,72	3,127,12
59	K	915211116	Vodorovné dopravní značení sřískaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvisevší žlutá retroreflexní	m	25,000		0,000		25,000	56,80	0,00	0,00	1,420,00	1,420,00	298,20	1,718,20
60	K	915211122	Vodorovné dopravní značení sřískaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušená bílou retroreflexní	m	42,000		0,000		42,000	14,20	0,00	0,00	598,40	598,40	123,24	721,64
61	K	91521112R	Vodorovné dopravní značení sřískaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvisevší modrá retroreflexní	m	130,000		0,000		130,000	99,40	0,00	0,00	12,922,00	12,922,00	2,713,02	15,635,02
62	K	915231112	Vodorovné dopravní značení sřískaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisů bílé retroreflexní	m2	26,000		0,000		26,000	397,60	0,00	0,00	10,337,60	10,337,60	2,170,00	12,507,60
63	K	915011111	Předsazení pro vodorovné značení sřískané barvou nebo prováděné z nářezových hmot inovové dělicí čáry, vodící pruhy	m	197,000		0,000		197,000	7,10	0,00	0,00	1,399,70	1,399,70	293,73	1,693,43
64	K	915021111	Předsazení hmot plošné šipky, symboly, nápis	m2	26,000		0,000		26,000	35,50	0,00	0,00	923,00	923,00	163,80	1,110,80
65	K	916111113	Ozazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z velkých kostek s boční optikou z betonu prostého, do lože z betonu prostého láze značky	m	18,500		0,000		18,500	355,00	0,00	0,00	6,567,50	6,567,50	1,370,18	7,937,68
66	K	916111123	Ozazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z drobných kostek s boční optikou z betonu prostého, do lože z betonu prostého láze značky	m	7,500		0,000		7,500	355,00	0,00	0,00	2,662,50	2,662,50	550,13	3,212,63
67	K	916241113	Ozazení obrubníku kurnovního se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou ležatého s boční optikou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	271,000		0,000		271,000	355,00	0,00	0,00	96,205,00	96,205,00	20,203,05	116,408,05
68	M	916381112	Obrubník kamenný žlutý přímý 320x240mm	m	51,000		0,000		51,000	1,214,00	0,00	0,00	61,914,00	61,914,00	12,370,28	74,284,28
69	M	916381117	Obrubník kamenný žlutý přímý 150x250mm	m	71,000		0,000		71,000	1,272,00	0,00	0,00	90,402,00	90,402,00	18,071,30	108,473,30
70	M	916381210	Obrubník kamenný žlutý obloukový R 1,3m 320x240mm	m	4,000		0,000		4,000	2,041,00	0,00	0,00	8,164,00	8,164,00	1,633,33	9,797,33
71	M	916381210	Obrubník kamenný žlutý obloukový R 3,5m 320x240mm	m	8,100		0,000		8,100	2,562,00	0,00	0,00	20,752,20	20,752,20	4,150,45	24,902,65
72	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiny nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	22,000		0,000		22,000	3,550,00	0,00	0,00	78,100,00	78,100,00	16,401,00	94,501,00
73	K	919112233	Řezání dlažebních soků v žvýčkovém kytlu vytvoření komínky pro tláčení zářezů šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	61,000		0,000		61,000	85,20	0,00	0,00	5,197,20	5,197,20	1,091,41	6,288,61
74	K	919121132	Ukládání dlažebních soků zářezů za studna v cementobetonovém nebo železobetonovém kytlu včetně odstraňování odřezků s tláčením profitem pod zářezky, pro komínky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	61,000		0,000		61,000	184,60	0,00	0,00	11,260,60	11,260,60	2,364,73	13,625,33
75	K	919735111	Řezání stávajícího živého kytlu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	7,500		0,000		7,500	71,00	0,00	0,00	532,50	532,50	111,83	644,33
76	K	919735112	Řezání stávajícího živého kytlu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	61,000		0,000		61,000	85,20	0,00	0,00	5,197,20	5,197,20	1,091,41	6,288,61
77	K	92312514R	Ochrana sloupů VO	kus	1,000		0,000		1,000	2,840,00	0,00	0,00	2,840,00	2,840,00	590,40	3,430,40
78	K	93511211R	Ozazení betonového kabelového žlábu vč. kypí desky s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou do lože tl. 100mm ze 18-tuplů, obrys 18-tuplů	m	270,000		0,000		270,000	1,420,00	0,00	0,00	385,400,00	385,400,00	80,514,00	465,914,00
79	M	93512112R	Žlutá kabelová drapavka s ochranným žlutým obalovým vedením 100x17x1,5mm	m	270,000		1,000		270,000	184,10	0,00	0,00	49,707,00	49,707,00	10,111,80	60,818,80
80	M	93727795R	Ochranná přispojovací žlába New U-betonový	m	270,000		1,000		270,000	497,00	0,00	0,00	134,190,00	134,190,00	27,411,30	161,601,30
81	K	938909111	Čištění vozovky metením bílé, prachu nebo hliněného nánosu s odčištěním na hromady na vzdálenosti do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojní povrchu podkladu nebo kytlu šití rovného	m2	7,415,000		0,000		7,415,000	4,26	0,00	0,00	31,567,90	31,567,90	6,633,46	38,201,36
82	K	966006132	Odstavení dopravních nebo orientačních značek se skupením s uložením hmot na vzdálenosti do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek, se záspen jem a jeho zrušením z betonové paluby	kus	5,000		0,000		5,000	284,00	0,00	0,00	1,420,00	1,420,00	298,20	1,718,20
83	K	966006211	Odstavení (samostatně) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skidku na vzdálenosti do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ze stoup, sloupků nebo konzol	kus	7,000		0,000		7,000	42,60	0,00	0,00	298,20	298,20	62,62	360,82
84	K	966007123	Odstavení vodorovného dopravního značení frézováním značného píslam plošného	m2	8,000		0,000		8,000	355,00	0,00	0,00	2,840,00	2,840,00	590,40	3,430,40
85	K	979024443	Čištění výborných spár komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením odstředných hmot s spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m obrysně a krajinky, vybavených z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	192,000		0,000		192,000	42,60	0,00	0,00	8,170,20	8,170,20	1,717,63	9,887,83
86	K	979071111	Čištění výborných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením odstředných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odstraňováním výborných kostek na vzdálenosti do 3 m velkých, s původním vyplněním spár cementovou látkou	m2	74,500		0,000		74,500	28,40	0,00	0,00	2,115,80	2,115,80	444,27	2,560,07
87	K	979071121	Čištění výborných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením odstředných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odstraňováním výborných kostek na vzdálenosti do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenným látkou	m2	8,000		0,000		8,000	28,40	0,00	0,00	227,20	227,20	47,73	274,93
D	997		Phasen auf				0,000			1,175,263,35	0,00	0,00	1,175,263,35	1,175,263,35		1,422,065,64

88	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním za sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	1	616,470		0,000	616,470	28,40	0,00	0,00	17 507,76	17 517,75	3 676,63	21 184,39
89	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním přísluší k ceně za každý další 1 km přes 1 km	1	15 411,750		0,000	15 411,750	7,10	0,00	0,00	109 423,43	109 423,43	22 978,92	132 402,35
90	K	997221561	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	1	565,133		0,000	565,133	42,60	0,00	0,00	24 074,67	24 074,67	5 055,68	29 130,35
91	K	997221569	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním přísluší k ceně za každý další 1 km přes 1 km	1	14 126,325		0,000	14 126,325	7,10	0,00	0,00	100 311,11	100 311,11	21 005,33	121 316,44
92	K	997221571	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	1	195,891		0,000	195,891	568,00	0,00	0,00	111 266,09	111 266,09	23 305,86	134 571,95
93	K	997221579	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost přísluší k ceně za každý další 1 km přes 1 km	1	4 897,275		0,000	4 897,275	7,10	0,00	0,00	34 770,65	34 770,65	7 301,84	42 072,49
94	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu suti	1	616,470		0,000	616,470	142,00	0,00	0,00	87 538,74	87 538,74	18 383,14	105 921,88
95	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot	1	760,586		0,000	760,586	284,00	0,00	0,00	216 006,42	216 006,42	45 361,75	261 368,17
96	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovná) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	1	564,695		0,000	564,695	227,20	0,00	0,00	128 298,76	128 298,76	20 042,73	148 341,49
97	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovná) z zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1	616,470		0,000	616,470	426,00	0,00	0,00	262 616,22	262 616,22	55 149,41	317 765,63
98	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovná) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	1	195,891		0,000	195,891	426,00	0,00	0,00	83 449,57	83 449,57	17 524,41	100 973,97
99	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým napravení vzdálenost do 200 m jakékoliv díky objemu	1	402,373		0,000	402,373	142,00	0,00	0,00	342 571,88	342 571,88	60 135,73	402 707,61
100	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým přísluší k ceně za zveštný přesun přes vymezenou nejvyšší dopravní vzdálenost do 5000 m	1	10 050,525		0,000	10 050,525	28,40	0,00	0,00	285 434,91	285 434,91	59 941,33	345 376,24
101	K	71116112	Práce a dohledy PSV							0,00	0,00	24 140,00	24 140,00		24 140,00
102	K	998711201	Isolace protivodí, výškosti a plynným												
	K	71116112	Isolace protivodí, výškosti a plynným	m2	160,000		0,000	160,000	142,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00	4 771,20	27 491,20
	K	998711201	Přesun hmot pro izolace protivodí, výškosti a plynným stanovený procentem sádkou (%) z ceny vodovodní dopravy na vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	200,000		0,000	200,000	7,10	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00	298,20	1 718,20

Celkem

9 649 260,40

0,00 7 974 595,39 7 974 595,39

Za žadatele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA	Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s
Datum: 31.10.2021	Datum: 31.10.2021
Iměno a příjmení: [redacted]	Iměno a příjmení: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]

Digitalizace podpisu
Datum: 2021.11.02
07:51:59,401000

Soupis provedených prací č. 02/2021- za období 10/2021

Stavba: Na Hudč, rek. Komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objekt: SO 02 - Chodníkový program Na Hudč - úsek Dvojčická - Národní obrany

Objednatel: Technická správa komunikací N m Prahy, a.s.

Zjednatel: POZEJANÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Datum: 31.10.2021

P.č.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství celkem	Výkalkulace, 09. 2021	Výkalkulace	Celkem vyfakturoováno	Vše sledovaným období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	Vše sledovaným období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
	D	1	Zemní práce									431 786,94	33 087,60	1 790 322,40	2 255 040,93		2 728 599,53
1	K	113108151	Rozběrání dílů a dílců vozovky a ploch s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kosek z ložem z kamene	m2	60,000			0,000	20,000	40,000	69,40	0,00	1 988,00	3 976,00	5 964,00	1 252,44	7 216,44
2	K	113108161	Rozběrání dílů a dílců vozovky a ploch s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drsných kosek nebo odsků z ložem z kamene	m2	9,800	9,800		9,800	0,000	0,000	71,00	695,80	0,00	0,00	695,80	148,12	843,92
3	K	113108171	Rozběrání dílů a dílců vozovky a ploch s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze záhmotné drážky z ložem z kamene	m2	24,800	12,400		12,400	9,600	2,800	113,60	1 408,64	1 090,56	318,08	2 817,26	591,63	3 408,91
4	K	113107122	Odsrážení podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého zrcadleného, o il. vstřpy přes 100 do 200 mm	m2	1 861,000			0,000	1 861,000	1 861,000	355,00	0,00	0,00	660 635,00	660 635,00	138 737,55	799 372,55
5	K	113107130	Odsrážení podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prosádko, o il. vstřpy do 100 mm	m2	739,200	540,000		540,000	29,600	199,600	566,00	308 720,00	18 812,80	96 332,80	419 865,60	88 171,78	508 037,38
6	K	113107132	Odsrážení podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prosádko, o il. vstřpy přes 150 do 300 mm	m2	800,000			0,000	800,000	800,000	994,00	0,00	0,00	795 200,00	795 200,00	168 892,00	962 092,00
7	K	113107141	Odsrážení podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o il. vstřpy do 50 mm	m2	739,200	540,000		540,000	28,600	169,600	99,40	53 878,00	2 942,24	16 858,24	73 476,48	15 430,08	88 906,56
8	K	113107142	Odsrážení podkladů nebo krytů ručně s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železných, o il. vstřpy přes 50 do 100 mm	m2	780,000			0,000	780,000	780,000	213,00	0,00	0,00	166 140,00	166 140,00	34 899,40	201 029,40
9	K	113201112	Vyrubání oblouků s vybouráním lože, s přemíslením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležalých	m	185,000	85,000		85,000	90,000	10,000	113,80	9 656,00	10 224,00	1 130,00	21 016,00	4 413,36	25 429,36
10	K	120051121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a protokopávkách stropů s přemíslením suti na směsný na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostředím nepřetržitě	m3	0,100	0,050		0,050	0,050	0,050	3 540,90	177,50	0,00	177,50	354,09	74,55	429,54
11	K	132251101	Houbení nezaplněných rýh šířky do 800 mm stropů s urovnáním dna do předepsaného profilu a sádku v horní třetině třídy železobetonu I skupiny 3 do 20 m3	m3	38,350	33,750		33,750	4,600	4,600	923,00	31 151,25	0,00	4 245,80	35 397,05	7 433,38	42 830,43
12	K	162351103	Vodování přemíslených výtoků nebo spáry po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výtoků, výskaz se sázením bez rozhraní z hmoty třídy železobetonu I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38,350	33,750		33,750	4,600	4,600	28,40	698,50	0,00	130,84	1 039,14	228,72	1 317,86
13	K	167151101	Nakládání, skládání a přebídnutí neukládání výtoků nebo spáry s upravením nakládání, množství do 100 m3, z hmoty třídy železobetonu I skupiny 1 až 3	m3	38,350	33,750		33,750	4,600	4,600	113,80	3 834,00	0,00	522,96	4 356,96	914,88	5 271,44
14	K	171201221	Práce na úklidu stavebního odpadu na skládce (skladovišti) zeminy a kamenin a ležalého do Kautolu odpadu pod kódem 17 05 04	1	81,300	54,000		54,000	7,300	7,300	428,00	23 064,00	0,00	3 135,36	26 199,36	5 485,27	31 684,63
15	K	171251201	Úložení spáry na skládce nebo meziklady bez hutnění s upravením úložné spáry do předepsaného tvaru	m3	38,350	33,750		33,750	4,600	4,600	14,20	479,25	0,00	65,32	544,57	114,30	658,93
16	K	181051112	Úprava nádrží výtvarných výtokových rozliště stropů v horní třetině třídy železobetonu I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 740,000	1 740,000		1 740,000	1 740,000	1 740,000	14,20	0,00	0,00	24 793,20	24 793,20	5 206,57	29 999,77
17	K	182031111	Doplčení zeminy nebo sádku na rovnalých plochách šířky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	8,500	8,500		8,500	8,500	8,500	28,40	0,00	0,00	241,40	241,40	50,86	292,26
18	M	101111101	práce na úklidu stavebního odpadu na skládce (skladovišti) zeminy a kamenin a ležalého do Kautolu odpadu pod kódem 17 05 04	m3	2 850	2 850		2 850	0,000	0,000	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	D	2	Zakládání									0,00	0,00	56 800,00	56 800,00		88 728,00
20	K	212751134	Trávový z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasně nebo ochranné drenáže se zřízením tříkotového lože pod trubky a s jejich obšepem v devěti výkupu trubky flexibilní PVC-U SN 4 neproforovaná DN 100	m	160,000	160,000		0,000	160,000	160,000	355,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	11 928,00	68 728,00
21	K	564851111	Komunikace pozemní									0,00	1 131 604,71	2 337 283,22	3 468 787,93		4 197 233,39
20	K	564831111	Poklad ze štěrnodíř S D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění il. 100 mm	m2	700,000	700,000		0,000	480,000	220,000	142,00	0,00	68 168,00	31 240,00	99 408,00	20 874,00	120 274,00
21	K	564851111	Poklad ze štěrnodíř S D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění il. 150 mm	m2	110,000	110,000		0,000	110,000	110,000	184,00	0,00	0,00	20 306,00	20 306,00	4 264,26	24 570,26
22	K	564861111	Poklad ze štěrnodíř S D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění il. 200 mm	m2	936,000	936,000		0,000	936,000	936,000	241,40	0,00	0,00	225 959,40	225 959,40	47 449,58	273 308,98
23	K	567114112	Poklad ze směsí směsí cementu SG bez dilatačních seš. s rozprostřením a zhutněním SG C 16/20 (P8 II), po zhutnění il. 100 mm	m2	810,000	810,000		0,000	340,000	470,000	426,00	0,00	144 840,00	200 270,00	345 000,00	72 462,00	417 522,60

61	K	010111123	Oszázení silniční obrubou z dlažebních kostek v jedné řadě s úlozím II. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z drobných kosek s boční oprárou z betonu prosířného, do lože z betonu prosířného tl. 50 mm	m	10,000		0,000			10,000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,550,00	3,550,00	742,50	4,292,50
62	K	010211113	Oszázení obrubníku kamenného se zlitím lože, a vyplněním a zalitím spár cementovou maltou z drobných kosek s boční oprárou z betonu prosířného, do lože z betonu prosířného tl. 50 mm	m	306,000		0,000			306,000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,270,00	108,270,00	22,737,75	131,012,75
63	M	010300000	Odstranění kamenného obrubníku (ř. 3-5m 220x240mm)	m	10,700		0,000			10,700	1,270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,589,00	13,589,00	0,00	13,589,00
64	M	010300007	Odstranění kamenného obrubníku (ř. 3-5m 220x240mm)	m	10,700		0,000			10,700	1,270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,589,00	13,589,00	0,00	13,589,00
65	M	010300010	Odstranění kamenného obrubníku (ř. 3-5m 220x240mm)	m	10,700		0,000			10,700	1,270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,589,00	13,589,00	0,00	13,589,00
66	K	010401121	Lože pod obrubníky, křepilky nebo obrazy z dlažebních kosek z betonu prosířného	m3	24,000		0,000			24,000	8,340	0,00	0,00	0,00	0,00	200,160,00	200,160,00	17,802,00	217,962,00
67	K	010112223	Řezání dlažebních spár v žvýčném krytu vytvoření korytnky pro tl. 50 mm závlahu šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,000		0,000			10,000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	178,92	1,030,92
68	K	010121132	Ukládání dlažebních spár zalitkou z betonu prosířného s cementobetonem nebo žvýčným krytem včetně adhezivního nálepu s tl. 50 mm profilu pod zalitkou, pro korytnky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	10,000		0,000			10,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,840,00	1,840,00	387,68	2,227,68
69	K	010225111	Řezání stávajícího žvýčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	10,000		0,000			10,000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	149,10	859,10
70	K	03011211R	Oszázení betonového tabulevého žvýčného krytu, krycí desky s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou do lože tl. 100mm ze šlitkovatelné, obrys šlitkovatelný	m	144,000		0,000			144,000	1,420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,480,00	204,480,00	42,940,80	247,420,80
71	M	040113000	Odstranění betonového tabulevého žvýčného krytu, krycí desky s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou do lože tl. 100mm ze šlitkovatelné, obrys šlitkovatelný	m	144,000		0,000			144,000	1,420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,480,00	204,480,00	42,940,80	247,420,80
72	M	040213000	Odstranění betonového tabulevého žvýčného krytu, krycí desky s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou do lože tl. 100mm ze šlitkovatelné, obrys šlitkovatelný	m	144,000		0,000			144,000	1,420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,480,00	204,480,00	42,940,80	247,420,80
73	K	030600111	Očistění vozovky metliním blátem, prachu nebo hliněného nálepu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	8,060,000		0,000			8,060,000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,252,00	34,252,00	7,261,53	41,513,53
74	K	060000132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s ukořizlením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zábrany jím a jeho znečištěním s betonovou patkou	kus	3,000		0,000			3,000	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	178,92	1,030,92
75	K	060000211	Odstředění (demontáž) světlých dopravních značek s odklizením materiálu na silnici na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze sloupků, sloupků nebo kenzlů	kus	6,000		0,000			6,000	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	53,88	310,68
76	K	010204443	Očistění vypořázaných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a ukládkou odpadků hmot a spojovacího materiálu na silnici na vzdálenost do 10 m obnůbků a krajnic, vypořázaných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár sádkou	m	185,000		85,000			185,000	42,80	0,00	3,677,00	0,00	0,00	7,881,60	7,881,60	1,655,01	9,536,61
77	K	010207111	Očistění vypořázaných dlažebních kosek od spojovacího materiálu, s ukládkou odpadků kosek na silnici, s odklizením odpadků hmot na hromady a s odklizením vypořázaných kosek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kementem těletem	m2	810,000		0,000			810,000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,904,00	22,904,00	357,84	23,261,84
78	K	010207121	Očistění vypořázaných dlažebních kosek od spojovacího materiálu, s ukládkou odpadků kosek na silnici, s odklizením odpadků hmot na hromady a s odklizením vypořázaných kosek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kementem těletem	m2	8,800		0,800			8,800	28,40	0,00	278,32	0,00	0,00	248,32	248,32	58,45	306,77
79	D	9917	Práce související									178,068,43				1,065,692,82	1,065,692,82		1,704,970,33
80	K	007221551	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním ze sádky materiálu, na vzdálenost do 1 km	l	700,000		120,000			700,000	28,40	3,677,00	0,00	0,00	0,00	19,889,60	19,889,60	4,178,92	24,068,52
81	K	007221559	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním sádky a cínk za každý déšť 1 započítá 1 km přes 1 km	l	17,517,250		3,240,000			17,517,250	7,10	23,001,00	0,00	0,00	0,00	124,372,48	124,372,48	26,118,22	150,490,69
82	K	007221561	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním sádky a cínk za každý déšť 1 započítá 1 km přes 1 km	l	699,774		0,000			699,774	42,00	0,00	786,96	0,00	0,00	29,043,57	29,043,57	6,260,18	35,303,75
83	K	007221569	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním sádky a cínk za každý déšť 1 započítá 1 km přes 1 km	l	17,494,350		0,000			17,494,350	7,10	0,00	3,195,00	0,00	0,00	121,014,89	121,014,89	26,064,00	147,078,89
84	K	007221571	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním sádky a cínk za každý déšť 1 započítá 1 km přes 1 km	l	244,042		03,825			244,042	568,00	38,752,60	22,770,00	0,00	0,00	138,615,86	138,615,86	29,109,33	167,725,19
85	K	007221579	Vodovára doprava sálí bez náložek, ale se sázením a s hrubým urovněním sádky a cínk za každý déšť 1 započítá 1 km přes 1 km	l	0,101,050		1,595,075			0,101,050	7,10	11,328,94	7,100,00	0,00	0,00	24,888,52	24,888,52	0,008,67	25,897,19
86	K	007221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodováru dopravu sálí	l	700,000		120,000			700,000	142,00	18,403,20	22,720,00	0,00	0,00	58,374,76	58,374,76	20,884,58	79,259,34
87	K	007221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodováru dopravu vypořázaných hmot prosířného betonu závládného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	l	943,540		0,000			943,540	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,967,06	267,967,06	59,273,08	327,240,15
88	K	007221681	Poslání za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skladování) z zeminy a kamení závládného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	699,504		0,000			699,504	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,927,31	158,927,31	33,374,73	192,302,04
89	K	007221673	Poslání za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skladování) zeminy a kamení závládného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	700,600		120,600			700,600	428,00	55,209,60	68,160,00	0,00	0,00	175,129,34	175,129,34	62,683,73	237,813,07
90	K	007221675	Poslání za ukládání stavebního odpadu na recyklační skládce (skladování) asfaltového bez obsahu dehtu závládného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	l	244,042		63,825			244,042	428,00	27,189,45	0,00	0,00	0,00	76,772,44	76,772,44	21,832,00	98,604,44
91	D	9918	Práce hmot										0,00			102,240,00	102,240,00		102,240,00
92	K	008223011	Práce hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním dopravní vzdáleností do 200 m (jakéhokoli druhu)	l	394,452		0,000			394,452	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,012,18	56,012,18	11,762,56	67,774,74

91	K	99822094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažebním příslušenstvím k ceně za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0	860.500				0.000	3 000.000	6 860.500	28.40	0.00	85.200.00	194.838.20	280.038.20	58.804.02	338.848.22
	D	PSV	Přesun a dodávky PSV																28.209.40
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
92	K	711161112	Izolace proti zemi, vlhkosti a teplotě vodě napojenými tělesy na ploše (oblasti ochrany, ochranné, ochranné a drenážní výška noka 8.0 mm, li 0.6 mm)	m ²		160.000				0.000		160.000	142.00	0.00	0.00	22.750.00	22.720.00	4.771.20	27.491.20
93	K	998711281	Přesun hmot pro ovlivnění proti vodě, vlhkosti a plynům střešního prostoru (včetně) s výškou (včetně) z cesty vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 5 m	%		200.000				0.000		200.000	7.10	0.00	0.00	1.420.00	1.420.00	298.20	1.718.20

10 266 219.40

610 728.68 3 924 479.21 5 939 270.97 8 484 478.95

Celkem

Za hotovité: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Datum: 31.10.2021 Jméno a příjmení: [redacted] Podpis: [redacted]	Za objednatel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. Datum: 31.10.2021 Jméno a příjmení: [redacted] Podpis: [redacted]
--	--



Digitalně podepsal
Datum: 2021.11.02
025236-40100

Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021

Stavba: Na Hulič, rek. Komunikace, p. 6, č. akce 1000146

Objekt: SO 03 - VRN Vedejší rozpočtové náklady

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotvitel: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 31.10.2021

P.Č.	Typ	Kód	Popis položky	MJ	Množství celkem	Výkázáno 09 2021	Celkem vyfakturováno	Va sledovaném období	Zbytek	Jednotková cena	Celkem za měsíc období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbytek Kč	Celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
D	VRN3		Zařízení staveniště	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00		171 820,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00	20 820,00	171 820,00
D	VRN6		Územní vlivy	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00		171 820,00
2	K	060001000	Územní vlivy	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00	20 820,00	171 820,00
D	VRN7		Provozní vlivy	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00		171 820,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	kol	1,000	0,200	0,200	0,200	0,600	142 000,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00	142 000,00	20 820,00	171 820,00
Celkem														426 000,00		515 460,00

Celkem



Za zhotovitele: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 31.10.2021

Jméno a příjmení: [redacted]

Podpis: [redacted]

Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy

Datum: 31.10.2021

Jméno a příjmení: [redacted]

Podpis: [redacted]

Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Datum: 31.10.2021

Jméno a příjmení: [redacted]

Podpis: [redacted]

Digitálně

Datum: 2021-11-02

07:53:11 +01'00'

Soupis provedených prací č. 02/2021 – za období 10/2021

Stavba: Na Huti, rek. Komunikace, P 6, č. a. lce 1000146

Objekt: SO 04 - OM - Ostatní inženýrské

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotovitel: POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 31.10.2021

P.C.	Typ	Kód	Popis pozadí	MJ	Množství celkem	Výkresová jednotka	Celková výkresová jednotka	Ve sledovaném období	Zbylá množství	Jednotková cena	Celková cena za sledované období Kč	ve sledovaném období Kč	zbytek Kč	Celková cena	DPH 21%	Cena včetně DPH
0	VRN1		Pražské, geodetické a projektové práce								78 100,00	21 300,00	383 400,00	482 800,00		584 188,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	34 664,00	11 928,00	68 728,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	2,000	0,500	0,500	0,500	1,500	42 600,00	21 300,00	21 300,00	42 600,00	51 948,00	17 892,00	103 092,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	28 400,00	0,00	0,00	54 800,00	66 208,00	11 928,00	66 728,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	98 400,00	0,00	0,00	196 800,00	236 160,00	41 748,00	240 548,00
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	34 364,00	11 928,00	68 728,00
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	14 200,00	0,00	0,00	28 400,00	34 364,00	5 984,00	34 364,00
7	K	043154000	Intenzivní činnost	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	14 200,00	0,00	0,00	28 400,00	34 364,00	5 984,00	34 364,00
8	K	043184000	Zkoušky hmotnosti	kpl	2,000	0,200	0,200	0,200	1,800	28 400,00	5 680,00	5 680,00	43 440,00	52 120,00	11 928,00	68 728,00
9	K	04319401R	Výběr inženýrských sílí	kpl	2,000	1,000	1,000	0,000	1,000	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	51 948,00	17 892,00	103 092,00
10	K	045020000	Kompletní inženýrská činnost	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	42 600,00	0,00	0,00	85 200,00	103 092,00	17 892,00	103 092,00
11	K	045020000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	42 600,00	0,00	0,00	85 200,00	103 092,00	17 892,00	103 092,00
12	K	072103002	Provozní výlohy	kpl	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	71 000,00	0,00	0,00	142 000,00	171 820,00	29 820,00	171 820,00
Celkem												176 300,00	51 830,00	787 390,00	965 600,00	1 163 376,00

Celkem

Za hotovitele: POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.	Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy
Datum: 31.10.2021	Datum: 31.10.2021
Imeno a příjmení: [redacted]	Imeno a příjmení: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]

Datum: 2021.11.02
07:54:18 +01'00'

Digitálně podepsal Ing. [redacted]
