

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **010220069**

Objednávka :

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-mail : [REDACTED]

**Pen. ústav :** UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

**Bank. spojení :** 2106830319 / 2700

**KS:** 0308

**Příjemce :** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

**Odběratel :** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

**Místo určení :** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

**Datum splatnosti :** 12.6.2022

**Datum vystavení daňového dokladu :** 5.5.2022

**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 30.4.2022

**Forma úhrady :** Platebním příkazem

**Popis dodávky :**

**Způsob dopravy :**

**Zakázka :** 21058

| řádek<br>č. | Označení<br>Množství | Popis dodávky<br>MJ | J. cena bez DPH | C. cena bez DPH | Sleva % | Úprava ceny<br>+/- % | Celkem bez DPH<br>po slevě | DPH % | Celkem s DPH<br>po slevě |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|----------------------------|-------|--------------------------|

## Položky faktury

|   |          |                                         |              |              |  |  |              |   |              |
|---|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|---|--------------|
| 1 | PDP00002 | Stavební práce                          |              |              |  |  |              |   |              |
|   |          | stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6 |              |              |  |  |              |   |              |
|   | 1,00     |                                         | 4 042 076,98 | 4 042 076,98 |  |  | 4 042 076,98 | 0 | 4 042 076,98 |
|   | 1,00     |                                         |              | 4 042 076,98 |  |  | 4 042 076,98 |   | 4 042 076,98 |

**Fakturace celkem Kč**

**4 042 076,98**

## Rekapitulace DPH

| Sazba          | %  | Základ              | DPH         | Celkem              |
|----------------|----|---------------------|-------------|---------------------|
| Nulová sazba   | 0  | 4 042 076,98        | 0,00        | 4 042 076,98        |
| Základní sazba | 21 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|                |    | <b>4 042 076,98</b> | <b>0,00</b> | <b>4 042 076,98</b> |

Fakturuje Vám, jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 3/21/5900/011 a č. smlouvy zhotovitele: 21-048 , skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“

Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 04/2022.

VYPOČTENÁ ČÁSTKA /celkem k úhradě/ NEOBSAHUJE DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PRO PŘÍJEMCE VZNIKÁ POVINNOST DAŇ PŘÍZNAT A ZAPLATIT.

Sazba DPH je základní 21%.



Vystavil : [REDACTED]

Faktura : 010220069

Strana: 1 / 1

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
**o provedených pracích**  
**podklad pro fakturaci číslo: 04/2022**

Název stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Zhotovitel: „Společnost Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“, se správcem společnosti:  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy

Smluvní vztah: 3/21/5900/011

ze dne: 23.6.2021

Provedené práce: Oprava komunikace a zpevněných ploch.


| Položka dle rozpočtu                                                        | cena v Kč dle<br>OV bez DPH | Již<br>fakturováno<br>v Kč | Cena<br>k fakturaci<br>v Kč bez<br>DPH | Zůstatek<br>k čerpání v Kč<br>bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CENA DLE SMLOUVY O<br/>DÍLO</b>                                          | <b>17 850 674,25</b>        | <b>7 150 604,15</b>        | <b>4 042 076,98</b>                    | <b>6 657 993,12</b>                   |
| SO 01 - Chodníkový program<br>Na Hutích - úsek Kačkova -<br>Dejvická        | 7 974 595,39                | 2 016 383,24               | 742 660,00                             | 5 215 552,15                          |
| SO 02 - Chodníkový program<br>Na Hutích - úsek Dejvická -<br>Národní obrany | 8 484 478,86                | 4 695 440,90               | 3 221 316,98                           | 567 720,98                            |
| SO 03 - VRN Vedlejší<br>rozpočtové náklady                                  | 426 000,-                   | 213 000,-                  | 42 600,-                               | 170 400,-                             |
| SO 04 - ON - Ostatní náklady                                                | 965 600,-                   | 225 780,-                  | 35 500,-                               | 704 320,-                             |
| <b>FAKTURA č. 010210009...</b>                                              |                             | <b>7 150 604,15</b>        | <b>4 042 076,98</b>                    | <b>6 657 993,12</b>                   |
| <b>CELKEM</b>                                                               |                             |                            |                                        |                                       |

V Praze dne .....



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Praze dne .....



Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.05

07:58:58 +02'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.





|                   |                                                  |                      |          |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|
| <b>Protokol :</b> |                                                  | <b>Dílčí *</b>       | <b>X</b> | <b>Konečný *</b>    |
| Název stavby :    | Na Hutích, rek. Komunikace, P 6, č. akce 1000146 | Odp. vedoucí :       |          | Divize : 002 Výroba |
| Investor :        | Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.     | Zástupce investora : |          | Funkce : TDI        |
| SoD / Obj. :      | 3/21/5900/011                                    | Začátek stavby :     | 09/2021  | Termín dokončení :  |
|                   |                                                  |                      |          | Vyklizení :         |

**Předmět :** ( bez uvedení konkrétního rozsahu ( výměra, počet, MJ, jednotkové ceny ) je protokol neplatný )

| Popis předmětu                                                        | MJ       | Cena za MJ             | Cena celkem            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| <b>Soupis provedených prací č. 04/2022 – za období 00/2022</b>        | <b>1</b> | <b>4 042 076,98 Kč</b> | <b>4 042 076,98 Kč</b> |
| SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kaskova - Dejvická        |          | 742 660,00 Kč          | 742 660,00 Kč          |
| SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany |          | 3 221 316,98 Kč        | 3 221 316,98 Kč        |
| SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady                               |          | 42 600,00 Kč           | 42 600,00 Kč           |
| SO 04 - ON - Ostatní náklady                                          |          | 35 500,00 Kč           | 35 500,00 Kč           |

**Přehled fakturace :**

|                                   |                                 |                                 |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Cena díla dle SOD celkem :</b> | <b>17 850 674,25 Kč bez DPH</b> | <b>Cena celkem bez DPH :</b>    | <b>4 042 076,98 Kč</b> |
| <b>Dílčí faktury</b>              | <b>Pozastávky</b>               | <b>DPH 15 % :</b>               | <b>0,00 Kč</b>         |
| faktura č. 1                      | 822 308,68 Kč                   | <b>DPH 21 % :</b>               | <b>848 836,16 Kč</b>   |
| faktura č. 2                      | 2 071 509,21 Kč                 | <b>Cena celkem včetně DPH :</b> | <b>4 890 913,14 Kč</b> |
| faktura č. 3                      | 4 256 786,26 Kč                 | <b>- pozastávka :</b>           |                        |
| faktura č. 4                      | 4 042 076,98 Kč                 | <b>k úhradě celkem :</b>        |                        |
| faktura č. 5                      |                                 |                                 |                        |
| faktura č. 6                      |                                 |                                 |                        |
| faktura č. 7                      |                                 |                                 |                        |
| faktura č. 8                      |                                 |                                 |                        |
| faktura č. 9                      |                                 |                                 |                        |
| faktura č. 10                     |                                 |                                 |                        |

**4 890 913,14 Kč**

Vyřadovaná dílčí plnění včetně tohoto : **11 192 681,13 Kč**  
Zbývá fakturovat : **6 657 993,12 Kč** **0,00 Kč**

Dílo předáno : bez vad a nedodělků \* s vadami a nedodělků \* \* - nehodící se škrtněte

**Předání protokolu :**

|            |                              |                      |          |
|------------|------------------------------|----------------------|----------|
| Dne :      | Za zhotovitele předal :      | Funkce :             | Podpis : |
| 30.04.2022 |                              | stavbyvedoucí        |          |
| Dne :      | vzal :                       | Funkce :             | Podpis : |
| 30.04.2022 |                              | TDI                  |          |
| Dne :      | Za objednatele odsouhlasil : | Funkce :             |          |
| 30.04.2022 |                              | Zástupce objednatele |          |

Odsouhlasením tohoto protokolu objednatel schvaluje jeho správnost a je možné uvedenou částku fakturovat dle dohodnutých podmínek !



Soupis provedených prací č. 04/2022 – za období 00/2022

Stavba: Na Hrádku, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objekt: SO 01 - Choditkový program Na Hrádku - úsek Kaňkova - Dejvická

Objednatel: Technická správa komunikací N.m. Prahy, s.p.a.

Zhotovitel

POZEVNÍ KOJALINKACE BOHEMIA a.s

Datum

30.04.2022

| P.Č. | Typ | Kód       | Popis položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství celkem | Výkupařovna, 1. 2021 | Výkupařovna | Celkem vyfakturováno | Va sledovaném období | Zbytek množství | Celkem za mnuží období Kč | ve sledovaném období Kč | Zbytek Kč    | Cena celkem  | DPH 21%    | Cena včetně DPH |
|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|
| 0    | I   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                           |    |                 |                      |             |                      |                      |                 | 3 834,00                  | 298 822,00              | 1 882 315,00 | 1 884 909,00 |            | 2 244 149,00    |
| 1    | K   | 113105151 | Rozčistění dráhy a dílčí vozovky a plochy s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jiskrovcy vyplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kamene                  | m2 | 66.500          |                      |             | 0,000                | 20,300               | 46,200          | 99,40                     | 1 988,00                | 4 672,10     | 6 610,10     | 1 308,12   | 7 993,22        |
| 2    | K   | 113106161 | Rozčistění dráhy a dílčí vozovky a plochy s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jiskrovcy vyplní spár ručně z drobných kostek nebo osádku z ložem z kamene     | m2 | 8,000           |                      |             | 0,000                |                      | 8,000           | 71,00                     | 0,00                    | 588,00       | 588,00       | 119,28     | 687,28          |
| 3    | K   | 113106171 | Rozčistění dráhy a dílčí vozovky a plochy s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jiskrovcy vyplní spár ručně z žemkové dráhy z ložem z kamene                   | m2 | 25,700          |                      |             | 0,000                | 10,000               | 15,700          | 113,00                    | 1 136,00                | 1 783,32     | 2 919,32     | 613,10     | 3 532,02        |
| 4    | K   | 113107122 | Odsazení podkladů nebo krytí ručně s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamene hrubého drveného, o.t. vesty přes 100 do 200 mm                                 | m2 | 1 573,000       |                      |             | 0,000                | 250,000              | 1 323,000       | 355,00                    | 88 750,00               | 469 665,00   | 558 415,00   | 117 287,15 | 675 682,15      |
| 5    | K   | 113107130 | Odsazení podkladů nebo krytí ručně s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o.t. vesty do 100 mm                                                  | m2 | 747,700         |                      |             | 0,000                | 250,000              | 497,700         | 508,00                    | 142 000,00              | 282 493,00   | 424 493,00   | 89 185,66  | 513 678,66      |
| 6    | K   | 113107132 | Odsazení podkladů nebo krytí ručně s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o.t. vesty přes 150 do 300 mm                                         | m2 | 585,000         |                      |             | 0,000                |                      | 585,000         | 0,00                      | 0,00                    | 581 400,00   | 581 400,00   | 122 112,90 | 703 512,90      |
| 7    | K   | 113107141 | Odsazení podkladů nebo krytí ručně s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žemkých, o. il. vesty do 60 mm                                                         | m2 | 719,300         |                      |             | 0,000                | 250,000              | 469,300         | 99,40                     | 24 850,00               | 46 846,42    | 71 499,42    | 15 014,67  | 86 513,09       |
| 8    | K   | 113107142 | Odsazení podkladů nebo krytí ručně s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žemkých, o. il. vesty přes 50 do 100 mm                                                | m2 | 570,000         |                      |             | 0,000                |                      | 570,000         | 213,00                    | 0,00                    | 121 410,00   | 121 410,00   | 25 486,10  | 146 896,10      |
| 9    | K   | 113201112 | Výhledy obrub s vopurčním ložem, s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žemkých ložem                                                                            | m  | 102,000         |                      |             | 0,000                | 53,000               | 137,000         | 113,00                    | 6 748,00                | 15 563,20    | 21 811,20    | 4 580,35   | 26 391,55       |
| 10   | K   | 113203111 | Výhledy obrub s vopurčním ložem, s příměstským hmot na skáldu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z žemkých ložem                                                                            | m  | 8,000           |                      |             | 0,000                |                      | 8,000           | 71,00                     | 0,00                    | 568,00       | 568,00       | 110,29     | 687,29          |
| 11   | K   | 120951121 | Obtření konstrukcí v odpočinkových a protokolkách stropů s příměstským saji na hrady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého rozpokladného                                    | m3 | 0,150           |                      |             | 0,000                |                      | 0,150           | 3 548,09                  | 0,00                    | 532,49       | 532,49       | 111,82     | 644,31          |
| 12   | K   | 132251101 | Hloubení nezapečených rýh šířky do 800 mm stropů s urovňním dna do předepsaného profilu a sajdku v horní třídě štělnosti I, skupiny 1 až 3                                                                            | m3 | 22,200          |                      |             | 0,000                |                      | 22,200          | 073,00                    | 0,00                    | 20 490,60    | 20 490,60    | 4 305,03   | 24 795,63       |
| 13   | K   | 182351103 | Vodotěsnění příměstského výkopu nebo spenny po suchu na obyčejm dopravním prostředku, bez naložení výkopu, vrak se složením bez rozmístí z horní třídy štělnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m      | m3 | 22,200          |                      |             | 0,000                |                      | 22,200          | 28,40                     | 0,00                    | 630,48       | 630,48       | 132,40     | 762,88          |
| 14   | K   | 187151101 | Následní, přidání a překládání nouového výkopu nebo spenny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy štělnosti I, skupiny 1 až 3                                                                           | m3 | 22,200          |                      |             | 0,000                |                      | 22,200          | 113,00                    | 0,00                    | 2 521,62     | 2 521,62     | 529,80     | 3 051,52        |
| 15   | K   | 171201221 | Poklad ze stělnosti a meřetělnosti trubek pro měřetělnost, dočasně nebo odebíratel dřeňe ze stělnosti stělnosti lože pod trubky a s jejich obsypem v odebíratel výkopu trubky trubky PVC-U SN 4 neprořetělnost DN 100 | I  | 35,320          |                      |             | 0,000                |                      | 35,320          | 428,00                    | 0,00                    | 15 131,52    | 15 131,52    | 3 177,87   | 18 309,14       |
| 16   | K   | 171251201 | Uložení spenny na stělnosti nebo meřetělnosti bez hnutí s upravením uložení spenny do předepsaného tvaru                                                                                                              | m3 | 22,200          |                      |             | 0,000                |                      | 22,200          | 14,20                     | 0,00                    | 313,24       | 313,24       | 66,20      | 381,44          |
| 17   | K   | 181051112 | Uprava plán vopurčním výkopových rozstílo strojů v horní třídě štělnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                               | m2 | 1 483,000       |                      |             | 0,000                | 250,000              | 1 233,000       | 14,20                     | 3 550,00                | 17 508,60    | 21 058,60    | 4 422,31   | 25 480,91       |
| 18   | K   | 182303111 | Doplňení zeminy nebo substrátu na travných plochách plochých fousný do 50 mm v rovině nebo na sruhu do 1,5                                                                                                            | m2 | 6,000           |                      |             | 0,000                |                      | 6,000           | 28,40                     | 0,00                    | 170,40       | 170,40       | 35,78      | 206,18          |
| 19   | M   | 10211100  | rařetělnost VL                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,600           |                      |             | 1 600                |                      | 0 000           | 2 130,00                  | 0,00                    | 0 00         | 3 834 00     | 608 16     | 4 639 16        |
| 20   | K   | 212751134 | Zakládání                                                                                                                                                                                                             | m  | 120,000         |                      |             | 0,000                |                      | 120,000         | 355,00                    | 0,00                    | 42 000,00    | 42 000,00    | 8 946,00   | 51 546,00       |
| 21   | K   | 564831111 | Podklad ze štělnosti ŠD a rozprostření a zhutnění, po zhutnění I. 100 mm                                                                                                                                              | m2 | 765,000         |                      |             | 377,000              | 250,000              | 128,000         | 142,00                    | 35 500,00               | 18 176,00    | 107 210,00   | 22 314,10  | 129 524,10      |
| 22   | K   | 564851111 | Podklad ze štělnosti ŠD a rozprostření a zhutnění, po zhutnění I. 150 mm                                                                                                                                              | m2 | 66,000          |                      |             | 47,500               |                      | 41,500          | 184,60                    | 0,00                    | 8 788,50     | 17 537,00    | 3 682,77   | 21 219,77       |
| 23   | K   | 564861111 | Podklad ze štělnosti ŠD a rozprostření a zhutnění, po zhutnění I. 200 mm                                                                                                                                              | m2 | 833,000         |                      |             | 316,000              |                      | 317,000         | 241,40                    | 0,00                    | 76 523,80    | 152 008,20   | 32 889,30  | 184 895,50      |



|    |   |           |                                                                                                                                                                                                 |     |         |  |         |       |         |         |            |               |             |             |               |             |               |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|---------|-------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 24 | K | 58714112  | Podklad ze směsi sítelové cementu SC bez dilatčních spár, s rozptýlením a zhuštěním SC C 16/20 (P8 B), po zhuštění B, 100 mm                                                                    | m2  | 650,000 |  |         | 0,000 | 250,000 | 600,000 | 426,000    | 0,000         | 100,500,000 | 255,000,000 | 302,100,000   | 78,041,000  | 438,141,000   |
| 25 | K | 58712111  | Podklad ze směsi sítelové cementu SC bez dilatčních spár, s rozptýlením a zhuštěním SC C 8/10 (K5C B), po zhuštění B, 120 mm                                                                    | m2  | 370,000 |  |         | 0,000 |         | 570,000 | 312,400    | 0,000         | 0,000       | 178,005,000 | 178,008,000   | 37,399,280  | 215,407,280   |
| 26 | K | 57311112  | Posuvná infiltrace P1 z asfaltu silnicového s posypem kamenem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                            | m2  | 570,000 |  |         | 0,000 |         | 570,000 | 21,300     | 0,000         | 0,000       | 12,141,000  | 12,141,000    | 2,549,810   | 14,690,810    |
| 27 | K | 573231108 | Posuvná spojovací PS bez posypu kamenem ze silnicového emulze, v množství 0,50 kg/m2                                                                                                            | m2  | 520,000 |  |         | 0,000 |         | 520,000 | 11,300     | 0,000         | 0,000       | 5,907,200   | 5,907,200     | 1,240,510   | 7,147,710     |
| 28 | K | 677134111 | Asfaltový beton vstřikovaný ACO 11 (AB18) s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění B, 40 mm                                                       | m2  | 520,000 |  |         | 0,000 |         | 520,000 | 298,200    | 0,000         | 0,000       | 155,004,000 | 155,004,000   | 32,563,440  | 187,567,440   |
| 29 | K | 577143112 | Asfaltový beton vstřikovaný ACO 11 (AB18) s rozptýlením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění B, 50 mm                                                       | m2  | 520,000 |  |         | 0,000 |         | 520,000 | 340,800    | 0,000         | 0,000       | 177,216,000 | 177,216,000   | 37,715,360  | 214,931,360   |
| 30 | K | 57814421R | Doplnění izolace vozovky kolem oken                                                                                                                                                             | m2  | 23,000  |  |         | 0,000 |         | 23,000  | 710,000    | 0,000         | 0,000       | 16,330,000  | 16,330,000    | 3,428,300   | 19,758,300    |
| 31 | K | 591111111 | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na krajních vodorovných z kamenné, do tože z kamenné křehlého | m2  | 60,000  |  |         | 0,000 |         | 60,000  | 497,000    | 0,000         | 0,000       | 34,293,000  | 34,293,000    | 7,201,530   | 41,494,530    |
| 32 | M | 54391009  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na krajních vodorovných z kamenné, do tože z kamenné křehlého | m2  | 29,178  |  | 29,178  | 0,000 |         | 0,000   | 1,562,000  | 48,487,840    | 0,000       | 0,000       | 48,487,840    | 9,854,870   | 58,342,710    |
| 33 | K | 591211111 | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na krajních vodorovných z kamenné, do tože z kamenné křehlého | m2  | 93,000  |  |         | 0,000 |         | 93,000  | 639,000    | 0,000         | 0,000       | 59,427,000  | 59,427,000    | 12,479,670  | 71,906,670    |
| 34 | M | 54391007  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na krajních vodorovných z kamenné, do tože z kamenné křehlého | m2  | 97,708  |  | 97,708  | 0,000 |         | 0,000   | 710,000    | 69,371,280    | 0,000       | 0,000       | 69,371,280    | 14,887,040  | 84,258,320    |
| 35 | K | 591442111 | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 584,000 |  |         | 0,000 |         | 334,000 | 1,065,000  | 0,000         | 288,250,000 | 355,710,000 | 621,000,000   | 130,811,000 | 752,571,000   |
| 36 | M | 5439001R  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 601,520 |  | 601,520 | 0,000 |         | 0,000   | 1,848,000  | 1,168,821,780 | 0,000       | 0,000       | 1,168,821,780 | 251,122,570 | 1,419,944,350 |
| 37 | K | 590811120 | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 57,500  |  |         | 0,000 |         | 31,300  | 355,000    | 0,000         | 9,230,000   | 11,683,500  | 20,412,500    | 4,288,630   | 24,690,130    |
| 38 | M | 5924500R  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 32,980  |  | 32,980  | 0,000 |         | 0,000   | 1,895,000  | 65,524,480    | 0,000       | 0,000       | 65,524,480    | 13,790,140  | 79,314,620    |
| 39 | M | 5924522R  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 3,398   |  | 3,398   | 0,000 |         | 0,000   | 2,556,000  | 8,474,580     | 0,000       | 0,000       | 8,474,580     | 1,709,160   | 10,183,740    |
| 40 | M | 5924523R  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 20,384  |  | 20,384  | 0,000 |         | 0,000   | 1,895,000  | 40,543,270    | 0,000       | 0,000       | 40,543,270    | 8,514,080   | 49,057,350    |
| 41 | M | 5924524R  | Kotvení dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | m2  | 2,575   |  | 2,575   | 0,000 |         | 0,000   | 2,556,000  | 9,891,700     | 0,000       | 0,000       | 9,891,700     | 1,382,160   | 7,603,860     |
| 42 | K | 693131113 | Výměna šachetového rámu B, D 400 včetně podlopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a baltu                                                                                               | kus | 2,000   |  |         | 0,000 |         | 2,000   | 12,780,000 | 0,000         | 0,000       | 25,500,000  | 25,500,000    | 5,387,600   | 30,887,600    |
| 43 | K | 69023111R | Prodloužení stěnových UV                                                                                                                                                                        | kus | 5,000   |  |         | 0,000 |         | 5,000   | 994,000    | 0,000         | 0,000       | 4,870,000   | 4,870,000     | 1,043,700   | 5,913,700     |
| 44 | K | 69023112R | Výšková úprava přímých úvratí                                                                                                                                                                   | kus | 4,000   |  |         | 0,000 |         | 4,000   | 2,130,000  | 0,000         | 0,000       | 8,520,000   | 8,520,000     | 1,780,200   | 10,300,200    |
| 45 | K | 690431111 | Výšková úprava ústího vstupu nebo vstupu do 200 mm zvýšením krycího hrnce, s kotevkou nebo hřebíky bez kotevek a hrnce                                                                          | kus | 12,000  |  |         | 0,000 |         | 12,000  | 2,130,000  | 0,000         | 0,000       | 25,500,000  | 25,500,000    | 5,387,600   | 30,887,600    |
| 46 | K | 691221111 | Montáž sítelového sloupku osovitého pružného rubním beraněním silnicového                                                                                                                       | kus | 1,000   |  |         | 0,000 |         | 1,000   | 426,000    | 0,000         | 0,000       | 426,000     | 426,000       | 89,460      | 515,460       |
| 47 | M | 4044516R  | Montáž sítelové sloupky osovitého pružného rubním beraněním silnicového                                                                                                                         | kus | 1,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 8,828,000  | 8,828,000     | 0,000       | 0,000       | 8,828,000     | 1,789,200   | 10,617,200    |
| 48 | K | 614111111 | Montáž světlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objektivně na sloupky nebo konzoly                                                                                                     | kus | 10,000  |  |         | 0,000 |         | 10,000  | 241,400    | 0,000         | 0,000       | 2,414,000   | 2,414,000     | 506,940     | 2,920,940     |
| 49 | M | 40445850  | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | kus | 4,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 568,000    | 2,777,000     | 0,000       | 0,000       | 2,777,000     | 477,120     | 2,748,120     |
| 50 | M | 40445875  | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | kus | 4,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 994,000    | 3,874,000     | 0,000       | 0,000       | 3,874,000     | 834,880     | 4,708,880     |
| 51 | M | 40445877  | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | kus | 1,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 821,600    | 821,600       | 0,000       | 0,000       | 821,600       | 172,880     | 994,480       |
| 52 | M | 40445819  | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | kus | 1,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 738,400    | 738,400       | 0,000       | 0,000       | 738,400       | 155,080     | 893,480       |
| 53 | K | 614511111 | Montáž sloupku dopravních značek celkové do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                         | kus | 5,000   |  |         | 0,000 |         | 5,000   | 284,000    | 0,000         | 0,000       | 1,420,000   | 1,420,000     | 298,200     | 1,718,200     |
| 54 | M | 40445820  | Okrajní dílce z kotevek s provedením tože do B, 50 mm, a vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smíšením přelýbového materiálu na vzdálenosti do 3 m                                         | kus | 5,000   |  |         | 0,000 |         | 0,000   | 695,400    | 4,462,000     | 0,000       | 0,000       | 4,462,000     | 924,420     | 5,386,420     |
| 55 | K | 614511115 | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou dilic šířky 125 mm souvislá                                                                                                                          | m   | 25,000  |  |         | 0,000 |         | 25,000  | 11,360     | 0,000         | 0,000       | 284,000     | 284,000       | 58,840      | 342,840       |
| 56 | K | 61451111R | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou dilic šířky 125 mm souvislá                                                                                                                          | m   | 130,000 |  |         | 0,000 |         | 130,000 | 21,300     | 0,000         | 0,000       | 2,789,000   | 2,789,000     | 591,480     | 3,380,480     |
| 57 | K | 614511121 | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou dilic šířky 125 mm souvislá                                                                                                                          | m   | 42,000  |  |         | 0,000 |         | 42,000  | 4,280      | 0,000         | 0,000       | 178,920     | 178,920       | 37,570      | 216,490       |
| 58 | K | 614513111 | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou přechody pro chodce, šipky, směrby bílé základní                                                                                                     | m2  | 24,000  |  |         | 0,000 |         | 24,000  | 99,400     | 0,000         | 0,000       | 2,384,400   | 2,384,400     | 542,720     | 3,127,120     |
| 59 | K | 614511116 | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou přechody pro chodce, šipky, směrby bílé retroreflexní                                                                                                | m   | 25,000  |  |         | 0,000 |         | 25,000  | 56,980     | 0,000         | 0,000       | 1,420,000   | 1,420,000     | 298,200     | 1,718,200     |
| 60 | K | 614511122 | Vodovodné dopravní značení sítelové barvou přechody pro chodce, šipky, směrby bílé retroreflexní                                                                                                | m   | 42,000  |  |         | 0,000 |         | 42,000  | 14,200     | 0,000         | 0,000       | 598,400     | 598,400       | 125,240     | 723,640       |



|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |  |  |  |       |  |            |          |      |      |            |            |           |            |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|--|-------|--|------------|----------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 61 | K | 91521112R | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou dílcí čára 3/16x 125 mm                                                                                                                                                            | m   | 130,000    |  |  |  | 0,000 |  | 13,000     | 99,40    | 0,00 | 0,00 | 12 922,00  | 12 922,00  | 2 713,02  | 15 635,02  |
| 62 | K | 915231112 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | m2  | 26,000     |  |  |  | 0,000 |  | 26,000     | 397,00   | 0,00 | 0,00 | 10 337,80  | 10 337,80  | 2 170,00  | 12 507,80  |
| 63 | K | 915811111 | Přidání materiálu pro vodotěsnost stříkaním plochou barvou nebo povrchová ochrana                                                                                                                                               | m   | 197,000    |  |  |  | 0,000 |  | 197,000    | 7,10     | 0,00 | 0,00 | 1 398,70   | 1 398,70   | 203,70    | 1 602,40   |
| 64 | K | 915021111 | Přidání materiálu pro vodotěsnost stříkaním plochou barvou nebo povrchová ochrana                                                                                                                                               | m2  | 26,000     |  |  |  | 0,000 |  | 26,000     | 35,40    | 0,00 | 0,00 | 923,00     | 923,00     | 163,60    | 1 086,60   |
| 65 | K | 916111113 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z velkých kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm  | m   | 18,500     |  |  |  | 0,000 |  | 18,500     | 385,00   | 0,00 | 0,00 | 6 567,50   | 6 567,50   | 1 378,18  | 7 945,68   |
| 66 | K | 916111123 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 7,500      |  |  |  | 0,000 |  | 7,500      | 355,00   | 0,00 | 0,00 | 2 662,50   | 2 662,50   | 559,10    | 3 221,60   |
| 67 | K | 916211113 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 271,000    |  |  |  | 0,000 |  | 271,000    | 355,00   | 0,00 | 0,00 | 22 385,00  | 22 385,00  | 203,05    | 22 588,05  |
| 68 | M | 56330002  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 51,000     |  |  |  | 0,000 |  | 51,000     | 1 714,00 | 0,00 | 0,00 | 8 681,40   | 8 681,40   | 1 163,84  | 9 845,24   |
| 69 | M | 56330007  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 71,400     |  |  |  | 0,000 |  | 71,400     | 1 278,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125,80   | 9 125,80   | 1 163,84  | 10 289,64  |
| 70 | M | 56330020  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 4 080      |  |  |  | 0,000 |  | 4 080      | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771,20  | 10 771,20  | 2 433,31  | 13 204,51  |
| 71 | M | 56330020  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 8 160      |  |  |  | 0,000 |  | 8 160      | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 21 417,60  | 21 417,60  | 4 866,62  | 26 284,22  |
| 72 | K | 91091121  | Lože pod obrubníky, krajiny nebo okraje z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                   | m3  | 22,000     |  |  |  | 0,000 |  | 22,000     | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 73 700,00  | 73 700,00  | 18 401,00 | 92 101,00  |
| 73 | K | 910112233 | Řezání dlažebních spár z železným krytím vpravením komurky pro železnou zátku                                                                                                                                                   | m   | 61,000     |  |  |  | 0,000 |  | 61,000     | 85,20    | 0,00 | 0,00 | 5 197,20   | 5 197,20   | 1 081,41  | 6 278,61   |
| 74 | K | 910121122 | Úprava dlažebních spár z železným krytím vpravením komurky pro železnou zátku                                                                                                                                                   | m   | 61,000     |  |  |  | 0,000 |  | 61,000     | 184,60   | 0,00 | 0,00 | 11 260,60  | 11 260,60  | 2 364,73  | 13 625,33  |
| 75 | K | 910125111 | Řezání stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm    | m   | 7,500      |  |  |  | 0,000 |  | 7,500      | 71,00    | 0,00 | 0,00 | 532,50     | 532,50     | 111,83    | 644,33     |
| 76 | K | 910725112 | Řezání stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm    | m   | 81,000     |  |  |  | 0,000 |  | 81,000     | 85,20    | 0,00 | 0,00 | 6 901,20   | 6 901,20   | 1 401,41  | 8 302,61   |
| 77 | K | 91072514R | Ochrana spojů VO                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,000      |  |  |  | 0,000 |  | 1,000      | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00   | 2 840,00   | 598,40    | 3 438,40   |
| 78 | K | 91072511R | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 270,000    |  |  |  | 0,000 |  | 270,000    | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 383 400,00 | 383 400,00 | 80 514,00 | 463 914,00 |
| 79 | M | 56272050  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 270,000    |  |  |  | 0,000 |  | 270,000    | 284,00   | 0,00 | 0,00 | 76 680,00  | 76 680,00  | 16 102,80 | 92 782,80  |
| 80 | M | 56272050  | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 270,000    |  |  |  | 0,000 |  | 270,000    | 487,00   | 0,00 | 0,00 | 131 460,00 | 131 460,00 | 28 179,90 | 159 639,90 |
| 81 | K | 918909111 | Čistění povrchu malování bitu, prachu nebo hmoty z povrchu malování a odstraňování na hmoty na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                         | m2  | 7 415,000  |  |  |  | 0,000 |  | 7 415,000  | 4,26     | 0,00 | 0,00 | 31 567,80  | 31 567,80  | 6 633,46  | 38 201,26  |
| 82 | K | 908008132 | Odstaňování dopravních nebo omezených značek s složením a uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                             | kus | 5,000      |  |  |  | 0,000 |  | 5,000      | 284,00   | 0,00 | 0,00 | 1 420,00   | 1 420,00   | 209,20    | 1 629,20   |
| 83 | K | 909009111 | Odstaňování dopravních nebo omezených značek s složením a uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                             | kus | 7,000      |  |  |  | 0,000 |  | 7,000      | 42,60    | 0,00 | 0,00 | 298,20     | 298,20     | 62,62     | 360,82     |
| 84 | K | 909009123 | Odstaňování dopravních nebo omezených značek s složením a uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                             | m2  | 8,000      |  |  |  | 0,000 |  | 8,000      | 355,00   | 0,00 | 0,00 | 2 840,00   | 2 840,00   | 598,40    | 3 438,40   |
| 85 | K | 918024443 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m   | 192,000    |  |  |  | 0,000 |  | 192,000    | 42,60    | 0,00 | 0,00 | 8 179,20   | 8 179,20   | 1 717,63  | 9 896,83   |
| 86 | K | 918024443 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m2  | 74,500     |  |  |  | 0,000 |  | 74,500     | 28,40    | 0,00 | 0,00 | 2 115,80   | 2 115,80   | 444,32    | 2 560,12   |
| 87 | K | 918024443 | Osvětlení stříkaním plochou z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem 8, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stříkaním spár cementovou maltou z drobných kosek a boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 18x24 cm | m2  | 8,000      |  |  |  | 0,000 |  | 8,000      | 28,40    | 0,00 | 0,00 | 227,20     | 227,20     | 47,71     | 274,91     |
| 88 | K | 907221551 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | l   | 616,470    |  |  |  | 0,000 |  | 616,470    | 28,40    | 0,00 | 0,00 | 17 507,75  | 17 507,75  | 3 678,63  | 21 186,38  |
| 89 | K | 907221559 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | l   | 15 411,750 |  |  |  | 0,000 |  | 15 411,750 | 7,10     | 0,00 | 0,00 | 109 423,43 | 109 423,43 | 22 978,92 | 132 402,35 |
| 90 | K | 907221561 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | l   | 565,133    |  |  |  | 0,000 |  | 565,133    | 42,60    | 0,00 | 0,00 | 24 074,07  | 24 074,07  | 5 055,68  | 29 129,75  |
| 91 | K | 907221569 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | l   | 14 128,325 |  |  |  | 0,000 |  | 14 128,325 | 7,10     | 0,00 | 0,00 | 100 311,11 | 100 311,11 | 21 093,33 | 121 404,44 |
| 92 | K | 907221571 | Vodoravná doprava malování stříkaním plochou přechodu pro chodce, šupky, povrchová ochrana                                                                                                                                      | l   | 195,891    |  |  |  | 0,000 |  | 195,891    | 588,00   | 0,00 | 0,00 | 111 268,00 | 111 268,00 | 20 385,28 | 131 653,28 |



|     |   |           |                                                                                                                                                                                 |    |            |  |  |  |  |      |      |      |            |            |           |            |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|--|--|------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 03  | K | 007221679 | Vodorovná doprava výtvarných hmot bez nábízení, ale za účelem s a s<br>hnojným urovním na vzdálenosti Pripisat k ceně za každý delší 1<br>km přes 1 km                          | 1  | 4 987 275  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 770,85  | 34 770,85  | 7 301,64  | 42 072,49  |
| 04  | K | 007221611 | Nabízení na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu sůl                                                                                                                       | 1  | 616,470    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 538,74  | 87 538,74  | 18 383,14 | 105 921,88 |
| 05  | K | 007221612 | Nabízení na dopravu prostředky pro vodorovnou dopravu výtvarných hmot                                                                                                           | 1  | 790,688    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 006,42 | 216 006,42 | 48 381,36 | 264 387,77 |
| 06  | K | 007221661 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z<br>prošlého belonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                   | 1  | 584,895    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 298,70 | 138 298,70 | 29 942,73 | 155 241,43 |
| 07  | K | 007221673 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové)<br>zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                     | 1  | 616,470    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 616,22 | 262 616,22 | 55 140,41 | 317 756,63 |
| 08  | K | 007221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové)<br>sestaveného bez obsahu dřeva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17<br>03 02                     | 1  | 195,891    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 449,57  | 85 449,57  | 17 524,41 | 100 973,97 |
|     | D | 999       | Právní hmot                                                                                                                                                                     |    |            |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 871,86 | 342 871,86 |           | 414 811,87 |
| 09  | K | 008223011 | Právní hmot pro parámi komunikace s krytým dílčím dopravním                                                                                                                     | 1  | 402,373    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 136,97  | 57 136,97  | 11 988,76 | 69 125,73  |
| 100 | K | 008223004 | Právní hmot pro potěmi komunikace s krytým dílčím dopravním Pripisat k ceně za<br>zvláštní přesun přes vymezenu nájatí dopravní vzdálenosti do 5000 m                           | 1  | 10 050,525 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 134,91 | 265 134,91 | 59 841,33 | 345 376,24 |
|     | D | 999       | Právní hmot pro potěmi komunikace s krytým dílčím dopravním                                                                                                                     |    |            |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 536,89  | 16 536,89  |           | 20 508,46  |
| 101 | K | 711161112 | Právní hmot pro potěmi komunikace s krytým dílčím dopravním Pripisat k ceně za<br>zvláštní přesun přes vymezenu nájatí dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky<br>do 6 m | m2 | 160,000    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 910,00  | 14 910,00  | 4 771,20  | 27 481,20  |
| 102 | K | 008711201 | Právní hmot pro potěmi komunikace s krytým dílčím dopravním Pripisat k ceně za<br>zvláštní přesun přes vymezenu nájatí dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky<br>do 6 m | %  | 200,000    |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00   | 1 420,00   | 298,20    | 1 718,20   |

Celkem:

9 649 260,40

7 974 595,39

2 016 383,26

742 660,00

5 215 552,15

5 215 552,15

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

7 974 595,39

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.  
Datum: 30.04.2022  
Jméno a příjmení: [redacted]  
Podpis: [redacted]



Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.  
Datum: 30.04.2022  
Jméno a příjmení: [redacted]  
Podpis: [redacted]



Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.05  
08:00:22 +02'00'



## POZENÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, 25

## Thomsonville

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

1

| PČ | Typ | Kód       | Popis položky                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství celkem | Výkázovací_02_2021 | Výkázovací_1_0_2021 | Výkázovací_11_2021 | Celkem vyúčtování | Ve skladovém období | Zbylá množství | Jednotková cena | Celkem za mnuv období Kč | ve sledování období Kč | Zbytek Kč  | Celkem celkem | DPH 21%    | Cena včetně DPH |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|
| D  | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                  |    |                 |                    |                     |                    |                   |                     |                |                 | 717 461,84               | 1 638 892,30           | 1 746,80   | 2 255 040,93  |            | 2 728 509,53    |
| 1  | K   | 113108151 | Rozbití dlažeb a dlaž vzorček a ploch s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár, ručně z velkých kameň a ložem z kameňve              | m2 | 60,000          | 20,000             | 20,000              | 20,000             | 20,000            | 40,000              | 0,000          | 99,40           | 5 984,00                 | 3 976,00               | 0,00       | 5 984,00      | 1 252,44   | 7 216,44        |
| 2  | K   | 113108161 | Rozbití dlažeb a dlaž vzorček a ploch s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár, ručně ze zemlové desky s ložem z kameňve             | m2 | 9,800           | 9,800              |                     |                    | 9,800             |                     | 0,000          | 71,00           | 695,80                   | 0,00                   | 0,00       | 695,80        | 146,12     | 841,92          |
| 3  | K   | 113108171 | Rozbití dlažeb a dlaž vzorček a ploch s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár, ručně ze zemlové desky s ložem z kameňve             | m2 | 24,800          | 12,400             | 9,000               |                    | 22,000            | 2,600               | 0,000          | 113,60          | 2 498,20                 | 316,08                 | 0,00       | 2 817,28      | 581,63     | 3 408,91        |
| 4  | K   | 113107122 | Odstavení podlaží nebo krytu ručně s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kumovce hrubého dřevěného, o š. vrstvy přes 100 do 200 mm                        | m2 | 1 861,000       |                    |                     | 840,000            | 640,000           | 1 221,000           | 0,000          | 355,00          | 227 200,00               | 433 465,00             | 0,00       | 680 665,00    | 136 737,55 | 700 392,55      |
| 5  | K   | 113107130 | Odstavení podlaží nebo krytu ručně s převládáním hmot na základu na vrstvě do 100 mm                                                                                                                         | m2 | 739,200         | 540,000            | 29,600              |                    | 569,000           | 160,000             | 0,000          | 568,00          | 329 532,80               | 98 332,80              | 0,00       | 419 865,60    | 88 171,78  | 508 037,38      |
| 6  | K   | 113107132 | Odstavení podlaží nebo krytu ručně s převládáním hmot na základu na vrstvě přes 150 do 300 mm                                                                                                                | m2 | 800,000         |                    |                     | 0,000              | 0,000             | 800,000             | 0,000          | 994,00          | 0,00                     | 799 320,00             | 0,00       | 799 320,00    | 168 992,00 | 968 312,00      |
| 7  | K   | 113107141 | Odstavení podlaží nebo krytu ručně s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o š. vrstvy přes 50 do 100 mm                                   | m2 | 739,200         | 540,000            | 29,600              |                    | 609,000           | 168,000             | 0,000          | 99,40           | 56 818,24                | 19 648,24              | 0,00       | 73 478,48     | 15 330,08  | 88 808,56       |
| 8  | K   | 113107142 | Odstavení podlaží nebo krytu ručně s převládáním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o š. vrstvy přes 50 do 100 mm                                   | m2 | 780,000         |                    |                     | 0,000              | 0,000             | 780,000             | 0,000          | 213,00          | 0,00                     | 198 140,00             | 0,00       | 198 140,00    | 34 889,40  | 231 029,40      |
| 9  | K   | 113201112 | Výhled obna s vybouráním bž.k. a přemísťním hmot na základu na vrstvě do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o š. vrstvy přes 50 do 100 mm                                        | m  | 185,000         | 65,000             | 90,000              |                    | 175,000           | 10,000              | 0,000          | 113,60          | 19 880,00                | 1 136,00               | 0,00       | 21 016,00     | 4 413,36   | 25 429,36       |
| 10 | K   | 129951121 | Bourání konstrukcí v odbovkách a protááhách střeš a přemísťním sál na hromadu na vrstvě do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o š. vrstvy přes 50 do 100 mm                     | m3 | 0,100           | 0,050              |                     |                    | 0,050             | 0,050               | 0,000          | 3 546,90        | 177,50                   | 177,50                 | 0,00       | 354,99        | 74,55      | 429,54          |
| 11 | K   | 132261101 | Hrubé nezaplázaných rýh šířky do 800 mm aroš a uravnění dna do předepsané profílu a spádu v horní třídě štěrkosílu skupiny 3 do 20 m3                                                                        | m3 | 38,350          | 33,750             |                     |                    | 33,750            | 4,600               | 0,000          | 923,00          | 31 151,25                | 4 245,80               | 0,00       | 35 397,05     | 7 433,36   | 42 830,41       |
| 12 | K   | 182351103 | Vodovestí přemísťní výkopu nebo spápný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložením výkopu, avšak se sážením baz roztírá s hromy třídy štěrkosílu skupiny 1 až 3 na vrstvě přes 50 do 500 m      | m3 | 38,350          | 33,750             |                     |                    | 33,750            | 4,600               | 0,000          | 28,40           | 938,50                   | 130,84                 | 0,00       | 1 069,34      | 221,77     | 1 317,86        |
| 13 | K   | 187151101 | Nakládání, sázení a přemísťním neukládání výkopu nebo spápný aroš přemísťním nákladní, množství do 100 m3, z hromy třídy štěrkosílu skupiny 1 až 3                                                           | m3 | 38,350          | 33,750             |                     |                    | 33,750            | 4,600               | 0,000          | 113,60          | 3 834,00                 | 532,56                 | 0,00       | 4 366,56      | 911,88     | 5 271,44        |
| 14 | K   | 171201221 | Poplác sá uclžením štěrkosílu eparu na štěrkosílu (štěrkosílu) zemní a kamenní zrnitost do štěrkosílu eparu pod roztím 17 05 04                                                                              | t  | 61,360          | 54,000             |                     |                    | 54,000            | 7,360               | 0,000          | 426,00          | 33 004,00                | 3 136,36               | 0,00       | 36 140,36     | 5 489,27   | 31 628,63       |
| 15 | K   | 171231201 | Uclžením spápný na štěrkosílu nebo mezostředky baz štěrkosílu s upravením úložné spápný do předepsané kuru                                                                                                   | m3 | 30,330          | 33,750             |                     |                    | 33,750            | 4,000               | 0,000          | 14,20           | 479,25                   | 65,32                  | 0,00       | 544,57        | 111,36     | 658,93          |
| 16 | K   | 181951112 | Uprava plátní vroměním výškových rozdílu aroš v horní třídě štěrkosílu skupiny 1 až 3 na zkušební                                                                                                            | m2 | 1 748,000       |                    | 640,000             |                    | 640,000           | 1 008,000           | 100,000        | 14,20           | 9 088,00                 | 14 200,00              | 1 605,20   | 21 793,20     | 5 208,67   | 26 991,77       |
| 17 | K   | 182303111 | Odpovědní zeminy nebo substrát na travnatých plochách souřídny od 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                        | m2 | 6,500           |                    |                     |                    | 0,000             |                     | 8,500          | 28,40           | 0,00                     | 0,00                   | 281,46     | 50,98         | 292,00     |                 |
| 18 | M   | 102111100 | řezba ze dřevěného VL                                                                                                                                                                                        | m3 | 7,660           |                    | 7,660               |                    | 7,660             |                     | 0,000          | 2 130,00        | 16 304,80                | 0,00                   | 0,00       | 16 304,80     | 3 427,46   | 19 712,26       |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                    |    |                 |                    |                     |                    |                   |                     |                |                 | 8,98                     | 88 808,08              | 9,08       | 89 800,08     |            | 89 788,00       |
| 20 | K   | 212751134 | Třetbody z dřezaných a měsovaných trubek pro měsovac, oděsné nebo oděsné dřevěné se zřetelným štěrbovým ložem pod huby a s jiskrovy odporným ocelovým výškov tržbou flexibilit PVC-U SN 4 neregionová DN 100 | m  | 160,000         |                    |                     |                    | 0,000             | 160,000             | 0,000          | 355,00          | 0,00                     | 56 800,00              | 0,00       | 56 800,00     | 11 928,00  | 68 728,00       |
| D  | 3   |           | Komunikační potrubí                                                                                                                                                                                          |    |                 |                    |                     |                    |                   |                     |                |                 | 2 837 759,82             | 447 894,10             | 483 248,91 | 3 469 797,93  |            | 4 197 833,39    |
| 20 | K   | 564831111 | Podlaží ze štěrkosílu SD s rozprostřením a zkušebním po zkušební š. 100 mm                                                                                                                                   | m2 | 720,000         | 480,000            |                     | 160,000            | 600,000           | 16,100              | 23,900         | 142,00          | 93 320,00                | 2 286,20               | 3 383,80   | 99 400,00     | 20 874,00  | 120 274,00      |
| 21 | K   | 564851111 | Podlaží ze štěrkosílu SD s rozprostřením a zkušebním po zkušební š. 150 mm                                                                                                                                   | m2 | 110,000         |                    | 70,000              | 70,000             | 70,000            | 23,500              | 16,500         | 184,60          | 12 822,00                | 4 385,10               | 3 043,90   | 20 300,00     | 4 204,26   | 24 570,26       |
| 22 | K   | 564881111 | Podlaží ze štěrkosílu SD s rozprostřením a zkušebním po zkušební š. 200 mm                                                                                                                                   | m2 | 938,000         | 488,000            |                     | 488,000            | 488,000           | 332,000             | 136,000        | 241,40          | 112 075,20               | 80 144,80              | 32 830,40  | 228 050,40    | 47 448,56  | 273 300,96      |
| 23 | K   | 567114112 | Podlaží ze smrti smrtičné cementem SC bez důležitých vrst, s rozprostřením a zkušebním SC C 16/20 (P21) po zkušební š. 200 mm                                                                                | m2 | 810,000         | 340,000            |                     | 360,000            | 700,000           | 426,000             | 116,000        | 426,00          | 298 300,00               | 0,00                   | 46 860,00  | 345 000,00    | 72 483,60  | 417 322,60      |
| 24 | K   | 567122111 | Podlaží ze smrti smrtičné cementem SC bez důležitých vrst, s rozprostřením a zkušebním SC C 16/20 (P21) po zkušební š. 120 mm                                                                                | m2 | 800,000         |                    |                     |                    | 6,000             | 760,000             | 56,000         | 312,40          | 0,00                     | 224 300,00             | 16 830,00  | 248 090,00    | 52 483,90  | 307 402,90      |
| 25 | K   | 573111112 | Prostý betonový P1 z nádobních a smrtičné cementem, v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                    | m2 | 726,000         |                    |                     |                    | 0,000             | 360,000             | 376,000        | 21,30           | 0,00                     | 0,00                   | 7 458,00   | 8 008,80      | 3 297,40   | 18 711,20       |



|    |   |           |                                                                                                                                                 |     |         |  |  |  |  |         |  |         |         |       |              |            |              |            |              |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|--|---------|--|---------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 26 | K | 573231108 | Profilový spojovací PS bez postupu laminování ze skleněné omáčky, v množství 0,50 kg/m2                                                         | m2  | 726,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 726,000 | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 8 247,36   | 8 247,36     | 1 721,95   | 0 070,31     |
| 27 | K | 677134111 | Akrylový beton vlna obrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného síťu v průřezu šířky do 3 m a l. po zhuštění 8 40 mm | m2  | 726,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 726,000 | 0,00    | 0,00  | 0,00         | 216 403,20 | 216 403,20   | 45 493,57  | 281 558,77   |
| 28 | K | 577145112 | Akrylový beton vlna tolní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného síťu v průřezu šířky do 3 m, po zhuštění 10 30 mm         | m2  | 726,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 376,000 | 350,000 | 0,00  | 110 260,00   | 128 140,80 | 247 470,60   | 51 959,37  | 209 379,17   |
| 29 | K | 581111111 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 67,500  |  |  |  |  | 32,000  |  | 35,500  | 0,000   | 0,000 | 15 004,00    | 17 843,50  | 33 547,50    | 7 044,08   | 40 592,48    |
| 30 | M | 581111111 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 11,963  |  |  |  |  | 11,963  |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 18 996,21    | 0,00       | 18 996,21    | 3 324,10   | 22 320,31    |
| 31 | K | 581211111 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 63,000  |  |  |  |  | 63,000  |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 53 037,00    | 0,00       | 53 037,00    | 11 137,77  | 64 174,77    |
| 32 | M | 581211111 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 87,200  |  |  |  |  | 87,200  |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 61 812,00    | 0,00       | 61 812,00    | 12 001,52  | 74 813,52    |
| 33 | K | 591421111 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 565,000 |  |  |  |  | 246,000 |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 98 175,00    | 0,00       | 98 175,00    | 120 367,25 | 728 087,25   |
| 34 | M | 58121111R | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 861,000 |  |  |  |  | 262,000 |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 1 168 814,00 | 0,00       | 1 168 814,00 | 242 832,49 | 1 399 646,49 |
| 35 | K | 596811120 | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 47,350  |  |  |  |  | 36,500  |  | 8,350   | 0,000   | 0,000 | 13 845,00    | 2 064,25   | 16 809,25    | 3 030,04   | 20 339,19    |
| 36 | M | 59245200R | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 23,750  |  |  |  |  | 26,750  |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 51 191,00    | 0,00       | 51 191,00    | 10 789,11  | 61 980,11    |
| 37 | M | 59245232R | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 1,648   |  |  |  |  | 1,648   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 4 212,29     | 0,00       | 4 212,29     | 864,58     | 5 086,87     |
| 38 | M | 59245232R | Kvalitní dráby z kátek a provedení tolní do 10 mm, s vyplněním spár, s vyplněním spár a se zhuštěním materiálu na vrstvu do 3 m                 | m2  | 21,373  |  |  |  |  | 21,373  |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 42 488,52    | 0,00       | 42 488,52    | 8 827,80   | 51 316,32    |
| 39 | K | 89913111R | Upravená vodovodní šachta s kanalizačním lůžkem                                                                                                 | kus | 9,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 1,000   | 8,000   | 0,000 | 34 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 8 051,40   | 43 051,40    |
| 40 | K | 89923111R | Prostřední stavební LV                                                                                                                          | kus | 5,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 2,000   | 3,000   | 0,000 | 2 882,00     | 0,00       | 3 882,00     | 1 043,70   | 4 925,70     |
| 41 | K | 89923211R | Výstupní úroveň příkopových ústí                                                                                                                | kus | 4,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 4,000   | 0,000 | 8 620,00     | 0,00       | 8 620,00     | 1 786,20   | 10 306,20    |
| 42 | K | 899431111 | Výstupní úroveň příkopových ústí do 200 mm výškového trojného lůžka, trojitého nebo čtyřitého bez úpravy armatur                                | kus | 7,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 7,000   | 0,000 | 14 910,00    | 0,00       | 14 910,00    | 3 131,10   | 18 041,10    |
| 43 | K | 912231111 | Montáž snímkového sloupku ocelového průtlačného nosného betonu s lůžkem                                                                         | kus | 2,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 2,000   | 0,000 | 852,00       | 0,00       | 852,00       | 178,00     | 1 030,00     |
| 44 | M | 4044510R  | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 2,000   |  |  |  |  | 2,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 17 040,00    | 0,00       | 17 040,00    | 3 874,40   | 20 914,40    |
| 45 | K | 914111111 | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 6,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 6,000   | 0,000 | 1 448,40     | 0,00       | 1 448,40     | 304,10     | 1 752,50     |
| 46 | M | 40445200  | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 2,000   |  |  |  |  | 2,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 1 374,00     | 0,00       | 1 374,00     | 238,50     | 1 612,50     |
| 47 | M | 40445205  | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 2,000   |  |  |  |  | 2,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 1 408,00     | 0,00       | 1 408,00     | 246,48     | 1 654,48     |
| 48 | M | 40445621  | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 1,000   |  |  |  |  | 1,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 823,80       | 0,00       | 823,80       | 172,86     | 996,66       |
| 49 | M | 40445619  | Montáž snímky zvláštní zvláštní velikosti do 1 m2 objemem ne sloupky nebo koryty                                                                | kus | 1,000   |  |  |  |  | 1,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 738,40       | 0,00       | 738,40       | 135,00     | 873,40       |
| 50 | K | 914511111 | Montáž sloupku opravných zvláštní velikosti do 3,5 m do betonového základu                                                                      | kus | 3,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 3,000   | 0,000 | 852,00       | 0,00       | 852,00       | 178,00     | 1 030,00     |
| 51 | M | 40446230  | Montáž sloupku opravných zvláštní velikosti do 3,5 m do betonového základu                                                                      | kus | 3,000   |  |  |  |  | 3,000   |  | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 2 441,20     | 0,00       | 2 441,20     | 554,86     | 3 196,06     |
| 52 | K | 915111115 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m   | 11,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 11,350  | 0,000   | 0,000 | 124,00       | 0,00       | 124,00       | 26,24      | 150,24       |
| 53 | K | 91511111R | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m   | 145,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 148,000 | 0,000   | 0,000 | 3 088,50     | 0,00       | 3 088,50     | 648,80     | 3 737,30     |
| 54 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m2  | 14,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 14,000  | 0,000   | 0,000 | 1 301,00     | 0,00       | 1 301,00     | 292,24     | 1 593,24     |
| 55 | K | 915211118 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m   | 11,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 11,000  | 0,000   | 0,000 | 624,80       | 0,00       | 624,80       | 131,21     | 756,01       |
| 56 | K | 91521112R | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m   | 145,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 148,000 | 0,000   | 0,000 | 14 413,00    | 0,00       | 14 413,00    | 3 026,73   | 17 439,73    |
| 57 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m2  | 14,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 14,000  | 0,000   | 0,000 | 5 586,40     | 0,00       | 5 586,40     | 1 188,94   | 6 775,34     |
| 58 | K | 915311111 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m   | 156,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 156,000 | 0,000   | 0,000 | 1 107,60     | 0,00       | 1 107,60     | 232,80     | 1 340,40     |
| 59 | K | 915621111 | Vodorovné dopravní zvláštní velikosti do 125 mm souvise                                                                                         | m2  | 14,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 14,000  | 0,000   | 0,000 | 497,00       | 0,00       | 497,00       | 104,37     | 601,37       |
| 60 | K | 916111113 | Osvětlení akustického lamirového se zvláštní velikostí, s vyplněním a zvláštním spár                                                            | m   | 9,000   |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 9,000   | 0,000 | 0,000        | 0,00       | 0,00         | 670,95     | 3 605,95     |
| 61 | K | 916111123 | Osvětlení akustického lamirového se zvláštní velikostí, s vyplněním a zvláštním spár                                                            | m   | 10,000  |  |  |  |  | 0,000   |  | 0,000   | 10,000  | 0,000 | 0,000        | 0,00       | 0,00         | 745,50     | 4 295,50     |
| 62 | K | 916241113 | Osvětlení akustického lamirového se zvláštní velikostí, s vyplněním a zvláštním spár                                                            | m   | 305,000 |  |  |  |  | 0,000   |  | 57,000  | 0,000   | 0,000 | 20 235,00    | 0,00       | 20 235,00    | 108 275,00 | 131 012,75   |



|    |     |           |                                                                                  |     |            |           |           |            |            |            |           |            |            |            |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 63 | M   | 5438/002  | občanská kanalizace, žulový přírmy 320x240mm                                     | m   | 32 780     | 39 780    | 0,000     | 1 704,00   | 87 765,12  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 14 234,88  | 42 020,20  |
| 64 | M   | 56380007  | občanská kanalizace, žulový přírmy 150x200mm                                     | m   | 120,360    | 120,360   | 0,000     | 1 278,00   | 153 820,08 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 22 202,22  | 148 122,30 |
| 65 | M   | 56380030  | občanská kanalizace, žulový oběhový R 3-5m 320x240mm                             | m   | 10,200     | 10,200    | 0,000     | 2 558,00   | 26 071,20  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 471,88   | 31 543,15  |
| 66 | K   | 918091121 | Lažné pod obložením, klapky nebo obložky z dlažebních kovek z betonu prosítko    | m3  | 24,000     | 8,340     | 3,000     | 3 550,00   | 72 207,00  | 0,00       | 12 093,00 | 0,00       | 17 892,00  | 103 092,00 |
| 67 | K   | 919112232 | Řezání dlažebních spár v železném krytu vybetonované komnaty pro tlumení rážku   | m   | 10,000     | 0,000     | 10,000    | 85,20      | 0,00       | 0,00       | 852,00    | 0,00       | 178,92     | 1 030,92   |
| 68 | K   | 919121132 | Ulitnění dlažebních spár základem za studené v cementobetonovém nebo             | m   | 10,000     | 3,000     | 7,000     | 184,60     | 573,80     | 0,00       | 1 202,20  | 0,00       | 387,06     | 2 233,66   |
| 69 | K   | 919235111 | Řezání silničního železného krytu nebo podkladu houbky do 50 mm                  | m   | 10,000     | 0,000     | 10,000    | 71,00      | 0,00       | 0,00       | 710,00    | 0,00       | 145,10     | 855,10     |
| 70 | K   | 93511211R | Očištění betonového talavěného žlabu vt. krycí desky a vybetonování a zafixování | m   | 144,000    | 75,000    | 69,000    | 1 429,00   | 108 503,00 | 0,00       | 97 680,00 | 0,00       | 204 480,00 | 247 420,80 |
| 71 | M   | 59213008  | Úložné betonové kanalizace a ochranné zařízení odpadového vodního 170x117mm      | m   | 144,000    | 75,000    | 69,000    | 284,00     | 40 896,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 8 561,16   | 49 457,16  |
| 72 | M   | 59227350  | podklad příčekového žlabu tvaru U houbou                                         | m   | 144,000    | 75,000    | 69,000    | 497,00     | 71 864,90  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15 029,28  | 86 894,18  |
| 73 | K   | 938095111 | Čistění vnitřních betonových žlabů, prachu nebo hliněného násovu a očištěním na  | m2  | 8 050,000  | 2 000,000 | 2 815,000 | 4,26       | 12 503,10  | 10 650,00  | 11 120,00 | 34 293,00  | 7 201,53   | 41 494,53  |
| 74 | K   | 968000132 | Očištění dopravních kolejí ocelových železnic se složením a složením hmot        | kus | 3,000      | 2,000     | 1,000     | 284,00     | 588,00     | 0,00       | 284,00    | 0,00       | 178,02     | 1 020,02   |
| 75 | K   | 968000211 | Očištění (demonstace) vnitřních dopravních železnic z očištěním materiálu na     | kus | 8,000      | 2,000     | 4,000     | 42,80      | 81,20      | 0,00       | 170,40    | 0,00       | 335,60     | 53,08      |
| 76 | K   | 979024443 | Očištění vnitřních prvků komunikací od sporného materiálu s odstraňováním        | m2  | 185,000    | 60,000    | 0,000     | 42,60      | 7 881,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 533,01   | 9 414,01   |
| 77 | K   | 978071111 | Očištění kolejí z očištěním materiálu a složením hmot s odstraňováním            | m2  | 60,000     | 32,000    | 0,000     | 28,40      | 1 704,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 357,84     | 2 061,84   |
| 78 | K   | 978071121 | Očištění vnitřních kolejí z očištěním materiálu a složením hmot s odstraňováním  | m2  | 9,800      | 9,800     | 0,000     | 28,40      | 278,32     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 58,46      | 336,77     |
| D  | 987 |           | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním ze       | l   | 700,690    | 120,600   | 0,000     | 28,40      | 9 701,44   | 10 106,16  | 0,00      | 16 890,00  | 4 178,92   | 24 078,91  |
| 79 | K   | 987221551 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 17 517,250 | 5 300,000 | 0,000     | 7,10       | 10 934,00  | 63 758,48  | 0,00      | 124 372,48 | 26 118,22  | 150 490,68 |
| 80 | K   | 987221559 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 886,774    | 18,000    | 0,000     | 42,60      | 13 546,80  | 10 283,57  | 0,00      | 20 810,37  | 0 790,18   | 30 070,55  |
| 81 | K   | 987221561 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 17 484,350 | 430,000   | 0,000     | 7,10       | 58 445,00  | 67 784,89  | 0,00      | 121 209,86 | 26 084,08  | 186 203,96 |
| 82 | K   | 987221569 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 244,042    | 63,825    | 0,000     | 566,00     | 38 972,00  | 78 643,26  | 0,00      | 138 618,86 | 20 100,33  | 167 721,19 |
| 83 | K   | 987221571 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 6 101,050  | 1 505,625 | 0,000     | 7,10       | 18 268,94  | 24 888,52  | 0,00      | 43 317,46  | 0 009,07   | 52 414,12  |
| 84 | K   | 987221579 | Vodorovná doprava sál bez náložek, ale se složením a s houbou umístěním z        | l   | 700,690    | 120,600   | 0,000     | 142,00     | 41 133,20  | 68 374,78  | 0,00      | 99 497,06  | 20 684,58  | 120 282,56 |
| 85 | K   | 987221611 | Náložek na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sál                        | l   | 943,546    | 0,000     | 943,546   | 284,00     | 0,00       | 267 907,06 | 0,00      | 267 907,06 | 56 273,08  | 324 240,15 |
| 86 | K   | 987221612 | Náložek na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sál                        | l   | 100,000    | 100,000   | 0,000     | 598,584    | 22 720,00  | 136 207,31 | 0,00      | 158 927,31 | 33 374,73  | 192 302,04 |
| 87 | K   | 987221681 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 700,690    | 120,600   | 0,000     | 426,00     | 123 359,80 | 175 124,34 | 0,00      | 208 483,94 | 62 883,73  | 381 177,67 |
| 88 | K   | 987221673 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 244,042    | 63,825    | 0,000     | 426,00     | 27 189,45  | 70 772,44  | 0,00      | 103 961,89 | 21 632,00  | 125 593,89 |
| 89 | K   | 987221675 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 244,042    | 63,825    | 0,000     | 426,00     | 27 189,45  | 70 772,44  | 0,00      | 103 961,89 | 21 632,00  | 125 593,89 |
| D  | 988 |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 319 240,00 | 20 810,36 | 0,00      | 319 240,00 | 20 810,36  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 408 820,98 | 408 820,98 |
| 90 | K   | 988223011 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 370,000    | 24,432    | 0,000     | 142,00     | 32 540,00  | 3 472,18   | 0,00      | 34 012,18  | 11 782,56  | 67 774,74  |
| 91 | K   | 988223084 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 810,600    | 810,600   | 0,000     | 28,40      | 282 700,00 | 17 336,20  | 0,00      | 280 036,20 | 58 808,02  | 338 844,22 |
| D  | 989 |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | l   | 14 910,00  | 9 230,00  | 0,00      | 14 910,00  | 9 230,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24 140,00  | 24 140,00  |
| 92 | K   | 711161112 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (odšedlové)          | m2  | 100,000    | 100,000   | 0,000     | 142,00     | 14 200,00  | 8 520,00   | 0,00      | 22 720,00  | 4 771,20   | 27 491,20  |

100







**Soupis provedených prací č. 04/2022 – za období 00/2022**

Stavba: Na Hutech, sek. Komunikační, P. a. a. a. 1000148

Objekt: SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotovitel: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 30.04.2022

| P.č.          | Typ  | Kód       | Práce položky       | MJ  | Průběžný celkem | Výkonnostní 09_2021 | Výkonnostní 10_2021 | Výkonnostní 11_2021 | Celkový výkonnostní | Vše sledovanými osobami | Zbývá možností | Jednotková cena | Celková za měsíc osobní Kč | Vše sledovanými osobami Kč | Zbývá Kč  | Cena celkem       | DPH 21%          | Cena včetně DPH   |
|---------------|------|-----------|---------------------|-----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| D             | VRN3 |           | Zařízení staveniště |     |                 |                     |                     |                     |                     |                         |                |                 | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        |                  | 171 820,00        |
| 1             | K    | 030001000 | Zařízení staveniště | 1př | 1,000           | 0,200               | 0,200               | 0,100               | 0,500               | 0,100                   | 0,400          | 142 000,00      | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        | 29 820,00        | 171 820,00        |
| D             | VRN6 |           | Územní vlivy        |     |                 |                     |                     |                     |                     |                         |                |                 | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        |                  | 171 820,00        |
| 2             | K    | 060001000 | Územní vlivy        | 1př | 1,000           | 0,200               | 0,200               | 0,100               | 0,500               | 0,100                   | 0,400          | 142 000,00      | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        | 29 820,00        | 171 820,00        |
| D             | VRN7 |           | Provozní vlivy      |     |                 |                     |                     |                     |                     |                         |                |                 | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        |                  | 171 820,00        |
| 3             | K    | 070001000 | Provozní vlivy      | 1př | 1,000           | 0,200               | 0,200               | 0,100               | 0,500               | 0,100                   | 0,400          | 142 000,00      | 71 000,00                  | 14 200,00                  | 56 800,00 | 142 000,00        | 29 820,00        | 171 820,00        |
| <b>Celkem</b> |      |           |                     |     |                 |                     |                     |                     |                     |                         |                |                 |                            |                            |           | <b>423 600,00</b> | <b>87 960,00</b> | <b>511 560,00</b> |

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Za hotovitele: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. | Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy |
| Datum: 30.04.2022                               | Datum: 30.04.2022                                      |
| Jméno a příjmení: [redacted]                    | Jméno a příjmení: [redacted]                           |
| Podpis: [redacted]                              | Podpis: [redacted]                                     |



**Soupis provedených prací č. 04/2022 – za období 00/2022**

Stavba: Na hřbitvě rek. Komunikace, P. 6, s. 1000146

Objekt: SO 04 - OZ - Ostatní rektidy

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Zhotovitel: PC - EAM KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Datum: 30.04.2022

| P.č.          | Typ | Kód       | Popis položky                             | MJ  | Možnost celum | Výkazy celum 04/2022 | Výkazy celum 10/2021 | Výkazy celum 11/2021 | Celum vyúčtování | Vše sledované období | Zbytek množství | Jednotlivá cena | Celkem za sledované období Kč | Vše sledované období Kč | revis. Kč        | Cena celum        | DPH 21%           | Cena včetně DPH     |
|---------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-----|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1             | K   | VRM1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce  | kpl | 2,000         | 1,000                |                      |                      | 1,000            |                      | 1,000           | 20 400,00       | 98 400,00                     | 0,00                    | 383 400,00       | 482 800,00        |                   | 564 188,00          |
| 2             | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou           | kpl | 2,000         | 1,000                |                      |                      | 1,000            |                      | 1,000           | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                    | 28 400,00        | 58 800,00         | 11 928,00         | 84 728,00           |
| 3             | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění staveb     | kpl | 2,000         | 0,500                | 0,500                |                      | 0,500            |                      | 0,500           | 28 400,00       | 28 400,00                     | 0,00                    | 42 800,00        | 85 200,00         | 17 892,00         | 103 092,00          |
| 4             | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě              | kpl | 2,000         |                      |                      |                      | 0,000            |                      | 0,000           | 98 400,00       | 98 400,00                     | 0,00                    | 168 800,00       | 198 800,00        | 41 748,00         | 240 548,00          |
| 5             | K   | 013254000 | Documentace stavebního provedení staveb   | kpl | 2,000         | 1,000                |                      |                      | 1,000            |                      | 1,000           | 28 400,00       | 28 400,00                     | 0,00                    | 28 400,00        | 56 800,00         | 11 928,00         | 68 728,00           |
| 6             | K   | 013274000 | Projektace objektu před započítáním prací | kpl | 2,000         |                      |                      |                      | 0,000            |                      | 0,000           | 14 200,00       | 14 200,00                     | 0,00                    | 28 400,00        | 28 400,00         | 5 984,00          | 34 384,00           |
| 7             | K   | VRM4      | Průzkumné, geodetické a projektové práce  | kpl | 2,000         |                      |                      |                      | 0,500            |                      | 0,500           | 14 200,00       | 14 200,00                     | 0,00                    | 21 300,00        | 28 400,00         | 5 984,00          | 34 384,00           |
| 8             | K   | 043194000 | Ústřední zkušební                         | kpl | 2,000         | 0,200                | 0,200                |                      | 0,400            |                      | 0,400           | 20 400,00       | 20 400,00                     | 0,00                    | 46 400,00        | 56 800,00         | 11 928,00         | 68 728,00           |
| 9             | K   | 04319401R | Ústřední zkušební sil                     | kpl | 2,000         | 1,000                |                      |                      | 1,000            |                      | 1,000           | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                    | 85 200,00        | 85 200,00         | 17 892,00         | 103 092,00          |
| 10            | K   | 045002000 | Kompletní a koordinátory činnosti         | kpl | 2,000         |                      |                      | 0,200                | 0,200            |                      | 0,200           | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                    | 76 800,00        | 85 200,00         | 17 892,00         | 103 092,00          |
| 11            | K   | 049002000 | Ostatní interní činnosti                  | kpl | 2,000         |                      |                      | 0,500                | 0,500            |                      | 0,500           | 42 600,00       | 42 600,00                     | 0,00                    | 63 600,00        | 85 200,00         | 17 892,00         | 103 092,00          |
| 12            | K   | VRM7      | Provozní výhy                             | kpl | 2,000         |                      |                      |                      | 0,500            |                      | 0,500           | 71 000,00       | 71 000,00                     | 0,00                    | 71 000,00        | 142 000,00        | 29 820,00         | 171 820,00          |
| 13            | K   | 072103002 | Projezdání OIO a zještěn DIR              | kpl | 2,000         |                      | 0,250                | 0,250                | 0,500            |                      | 0,500           | 71 000,00       | 71 000,00                     | 0,00                    | 71 000,00        | 142 000,00        | 29 820,00         | 171 820,00          |
| <b>Celkem</b> |     |           |                                           |     |               |                      |                      |                      |                  |                      |                 |                 |                               | <b>225 780,00</b>       | <b>35 500,00</b> | <b>704 320,00</b> | <b>965 800,00</b> | <b>2 168 378,00</b> |

Za zhotovitele: POZEKANI KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Datum: 30.04.2022

Jméno a příjmení: [redacted]

Podpis: [redacted]

Za objednatele: Technická správa komunikací hl.m Prahy, a.s.

Datum: 30.04.2022

Jméno a příjmení: [redacted]

Podpis: [redacted]