

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 010220107

Objednávka :

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-mail : [REDACTED]

Pen. ústav : UniCredit Bank Czech Republic, a.s. **Bank. spojení :** 2106830319 / 2700

KS: 0308

Příjemce : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Odběratel : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Místo určení : Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24
170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ : 03447286

DIČ : CZ03447286

Datum splatnosti : 7.8.2022

Datum vystavení daňového dokladu : 30.6.2022

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 22.6.2022

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 21058

řádek č.	Označení Množství	Popis MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1	PDP00002	Stavební práce							
		stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6							
	1,00		2 055 256,95	2 055 256,95			2 055 256,95	0	2 055 256,95
	1,00			2 055 256,95			2 055 256,95		2 055 256,95

Fakturace celkem Kč

2 055 256,95

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	2 055 256,95	0,00	2 055 256,95
Základní sazba	21	0,00	0,00	0,00
		2 055 256,95	0,00	2 055 256,95

Fakturuje Vám, jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 3/21/5900/011 a č. smlouvy zhotovitele: 21-048 , skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146“

Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 06/2022.

VYPOČTENÁ ČÁSTKA /celkem k úhradě/ NEOBSAHUJE DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PRO PŘÍJEMCE VZNIKÁ POVINNOST DAŇ PŘÍZNAT A ZAPLATIT.

Sazba DPH je základní 21%.



Vystavil : [REDACTED]

Faktura : 010220107

Strana: 1 / 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených pracích
podklad pro fakturaci číslo: 06/2022

Název stavby: Na Hutích, rek. komunikace, P 6, č. akce 1000146

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Zhotovitel: „Společnost Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“, se správcem společnosti:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, Kročehlavy


Smluvní vztah: 3/21/5900/011

ze dne: 23.6.2021

Provedené práce: Oprava komunikace a zpevněných ploch.


Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
CENA DLE SMLOUVY O DÍLO	17 850 674,25	15 367 334,15	2 055 256,95	428 083,15
SO 01 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Kafka - Dejvická	7 974 595,39	6 151 210,23	1 759 520,65	63 864,51
SO 02 - Chodníkový program Na Hutích - úsek Dejvická - Národní obrany	8 484 478,86	8 332 173,91	15 286,30	137 018,63
SO 03 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady	426 000,-	340 800,-	85 200,-	0,-
SO 04 - ON - Ostatní náklady	965 600,-	543 150,-	195 250,-	227 200,-
FAKTURA č. CELKEM		15 367 334,15	2 055 256,95	428 083,15

V Praze dne



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Praze dne



Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2022.06.22

08:18:12 +02'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Soupis provedených prací č. 06/2022 – za období 06/2022

Stavba: Na Nách, rek. Komunitas, P. & L. s. r. o. 1006146

Objekt: SO 01 - Chodácký program Na Nách - Úsek Kalfova - Dřevěcká

Objednatel: Technická správa komunikací M. Prahy, a.s.

Zadavatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOPREVA, s.r.o.

Datum: 30.05.2022

P.č.	Typ	Kód	Práci popisy	Mj	Množství celkem	Výkonová_11_2021	Výkonová_04_2021	Výkonnostní_05_2021	Celkem výkonnostní	Va hodnoty celkem období Kč	Zbývá realizovat	Jednotlivá cena	Celkem celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
0	I		Zemní práce												
1	K	113105181	Rozšíření chodáku a účelové vozovky a plochy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	68.500		20.000	48.000	98.000		0,00	99,40	8 610,10	1.380,12	7 996,22
2	K	113105181	Rozšíření chodáku a účelové vozovky a plochy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	8.000			8.000	8.000		0,00	71,00	568,00	116,28	684,28
3	K	113105171	Rozšíření chodáku a účelové vozovky a plochy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	25.700		10.000	15.700	26.700		0,00	113,60	2 915,52	3 532,62	3 532,62
4	K	113107122	Odstranění podkladu nebo tvrdé vrstvy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	1 573,000		250,000	1 323,000	1 573,000		0,00	355,00	558 415,00	117 267,13	675 682,13
5	K	113107130	Odstranění podkladu nebo tvrdé vrstvy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	747,700		750,000	497,700	747,700		0,00	568,00	424 893,60	88 146,86	513 040,46
6	K	113107132	Odstranění podkladu nebo tvrdé vrstvy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	585,000		250,000	565,000	585,000		0,00	994,00	581 490,00	122 112,30	703 602,30
7	K	113107141	Odstranění podkladu nebo tvrdé vrstvy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	719,300		250,000	469,300	719,300		0,00	99,40	71 484,42	15 014,67	86 500,09
8	K	113107142	Odstranění podkladu nebo tvrdé vrstvy a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m2	570,000		55,000	515,000	570,000		0,00	213,00	121 410,00	25 496,10	146 906,10
9	K	113201112	Výhledy a výhledy v úrovni lázeň, a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m	192,000		55,000	137,000	192,000		0,00	113,60	21 811,20	4 580,35	26 391,55
10	K	113203111	Výhledy a výhledy v úrovni lázeň, a přemísťování hmot na sádku na vozovku do 3 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m	8,000		8,000	8,000	8,000		0,00	71,00	568,00	116,28	684,28
11	K	120511121	Bourání komunikací v odstupěch a praporech odstupů a přemísťování hmot na vozovku na vozovku do 20 m nebo s rozšířením na dopravní prostředek, s jednovrstevnou výplní spár ručně a zhotovených kositů nebo odsořů a tlačen z karmetive	m3	0,150		0,150	0,150	0,150		0,00	3 548,83	532,49	111,83	644,31
12	K	130231101	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	22,200		22,200	22,200	22,200		0,00	920,40	20 460,00	4 303,03	24 763,03
13	K	160351103	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	22,200		22,200	22,200	22,200		0,00	218,40	4 836,48	132,40	762,88
14	K	167151101	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	22,200		22,200	22,200	22,200		0,00	113,60	2 512,32	599,80	3 012,12
15	K	171071221	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	38,520		38,520	38,520	38,520		0,00	428,00	16 451,20	3 177,62	19 628,82
16	K	171251201	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	22,200		22,200	22,200	22,200		0,00	14,20	315,24	66,20	381,44
17	K	181051112	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	1 483,000		250,000	1 103,000	1 483,000		0,00	14,20	19 178,00	4 422,31	23 600,31
18	K	180303111	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	6,000			6,000	6,000		0,00	28,40	8 000,00	170,40	78,16
19	M	180311102	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m3	1,800		1,800	1,800	1,800		0,00	2 130,00	7 434,00	1 608,14	9 042,14
20	K	210731154	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m	120,000		120,000	120,000	120,000		0,00	385,00	46 200,00	9 840,00	56 040,00
21	K	564031111	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	755,000		250,000	505,000	755,000		0,00	142,00	107 700,00	22 944,40	130 644,40
22	K	564031111	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	96,000		47,500	48,500	96,000		0,00	164,00	15 760,00	3 602,77	19 362,77
23	K	564081111	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	633,000		316,000	317,000	633,000		0,00	241,40	153 240,00	32 683,30	185 923,30
24	K	567114112	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	850,000		250,000	600,000	850,000		0,00	436,00	369 600,00	78 044,40	447 644,40
25	K	567122111	Načíslení, stáčení a přemísťování neukládaných výstupů nebo spárky sádky na vozovku, množství do 100 m3, z horní úrovně (180000000), stáčení 1 až 3	m2	570,000			570,000	570,000		0,00	312,40	178 068,00	37 452,28	215 520,28

65	K	91611113	Osazení stěnicí obrazy z dřevěných tenzáků v jedné řadě s tělem 1, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stěním spár cementovou maltou z velkých tenzáků a boční spárová z betonu prstěho, do těla z betonu prstěho také z tenzáků	m	18,500	18,500	9,000	335,00	8 087,50	0,00	0,00	8 567,50	1 379,18	7 848,88
66	K	91611123	Osazení stěnicí obrazy z dřevěných tenzáků v jedné řadě s tělem 1, přes 50 do 100 mm, s vyplněním a stěním spár cementovou maltou z velkých tenzáků a boční spárová z betonu prstěho, do těla z betonu prstěho také z tenzáků	m	7,500	7,500	8,000	338,00	2 683,50	0,00	0,00	2 683,50	588,13	3 371,63
67	K	91624113	Osazení stěnicí kamenných se zřetelným tělem, s vyplněním a zřetelným spár cementovou maltou kladého a boční spárová z betonu prstěho, do těla z betonu prstěho	m	271,000	63,400	48,000	355,00	78 878,00	0,00	16 330,00	94 208,00	20 202,06	116 408,05
68	M	5830202	obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	51,000	81,000	0,000	1 704,00	88 864,00	0,00	0,00	88 864,00	14 748,84	105 153,84
69	M	5830507	obrazová kamenný žlutý plný 150x250mm	m	71,400	71,400	0,000	1 278,00	91 749,20	0,00	0,00	91 749,20	19 482,31	106 111,51
70	M	5830470	obrazová kamenný žlutý plný 300x240mm	m	4,000	4,000	0,000	2 840,00	11 367,20	0,00	0,00	11 367,20	2 433,31	14 020,51
71	M	5830530	obrazová kamenný žlutý plný 300x240mm	m	8,160	8,160	0,000	2 538,00	20 898,96	0,00	0,00	20 898,96	4 579,96	25 758,92
72	K	91691121	Lože pod obrazy, krajiny nebo obrazy z dřevěných tenzáků z betonu prstěho	m3	22,000	5,000	0,000	85,20	0,00	8 187,20	0,00	5 197,20	11 200,80	94 901,00
73	K	91611223	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	61,000	0,000	0,000	184,80	0,00	11 200,80	0,00	11 200,80	2 864,73	13 876,53
74	K	91612132	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	61,000	0,000	0,000	184,80	0,00	11 200,80	0,00	11 200,80	2 864,73	13 876,53
75	K	91678511	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	61,000	0,000	0,000	184,80	0,00	11 200,80	0,00	11 200,80	2 864,73	13 876,53
76	K	91678511	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	61,000	0,000	0,000	184,80	0,00	11 200,80	0,00	11 200,80	2 864,73	13 876,53
77	K	92112514R	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	61,000	0,000	0,000	184,80	0,00	11 200,80	0,00	11 200,80	2 864,73	13 876,53
78	K	92511211R	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	270,000	370,000	0,000	1 420,00	303 400,00	0,00	0,00	303 400,00	80 514,00	483 914,00
79	M	59213009	obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	270,000	716,000	0,000	284,80	78 648,00	0,00	0,00	78 648,00	16 162,80	97 782,80
80	M	59227506	obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	270,000	716,000	0,000	284,80	78 648,00	0,00	0,00	78 648,00	16 162,80	97 782,80
81	K	928090111	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m2	7 415,000	1 900,000	4 415,000	4,26	12 786,00	18 807,96	0,00	31 587,96	6 635,46	38 221,36
82	K	969006132	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	5,000	5,000	0,000	264,00	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	298,20	1 718,20
83	K	969006211	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	7,000	7,000	0,000	42,60	298,20	0,00	0,00	298,20	82,62	380,82
84	K	969007123	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m2	8,000	0,000	8,000	338,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	596,40	3 436,40
85	K	979024443	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m	182,000	137,000	0,000	42,60	9 179,20	0,00	0,00	9 179,20	1 717,63	8 886,63
86	K	9790271111	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m2	74,900	74,900	0,000	28,40	2 118,80	0,00	0,00	2 118,80	464,33	2 683,13
87	K	979071121	Obrazová kamenný žlutý plný 270x240mm	m2	8,000	8,000	0,000	28,40	227,20	0,00	0,00	227,20	47,71	274,91
88	K	979221251	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením ze stěžením	l	618,470	400,000	218,470	28,40	11 360,00	8 147,75	0,00	17 507,75	3 876,83	21 642,38
89	K	979221599	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením	l	15 411,700	10 000,000	5 411,700	7,10	71 000,00	38 423,43	0,00	109 423,43	22 876,82	132 482,34
90	K	979221981	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením z hrubých materiálů, na vzdálenost do 1 km	l	588,133	350,000	238,133	42,60	14 910,00	8 144,87	0,00	24 054,87	5 055,68	29 120,55
91	K	979221698	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením	l	14 128,325	8 790,000	5 338,325	7,10	63 725,00	38 188,11	0,00	101 913,11	21 985,33	121 378,44
92	K	979221571	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením	l	185,091	190,000	94,091	568,00	96 000,00	54 468,99	0,00	150 468,99	23 305,88	134 851,97
93	K	979221678	Všeobecná doprava uťatá bez rektifikace, ale se stěžením a s hrubým uražením	l	4 897,275	2 800,000	2 097,275	7,10	17 760,00	17 099,85	0,00	34 759,85	7 391,64	42 072,49
94	K	979221811	Nákladní na dopravní prostředky pro veřejnou dopravu uťatá	l	618,470	400,000	218,470	142,00	94 800,00	30 738,74	0,00	125 538,74	18 388,14	105 921,88
95	K	979221612	Nákladní na dopravní prostředky pro veřejnou dopravu uťatá	l	790,898	400,000	390,898	264,00	177 000,00	68 296,42	0,00	245 296,42	45 381,38	291 387,77
96	K	979221861	Podklad za účelem slavnostního odjezdu na republikáně (slavnostní) z prstěho betonu zřetelného do Kralupy odjezdu pod lázeň 17 01 01	l	594,895	350,000	244,895	227,20	78 500,00	48 178,70	0,00	126 678,70	26 842,73	153 241,43
97	K	979221873	Podklad za účelem slavnostního odjezdu na republikáně (slavnostní) z prstěho betonu zřetelného do Kralupy odjezdu pod lázeň 17 05 04	l	618,470	400,000	218,470	478,00	179 400,00	93 216,22	0,00	272 616,22	53 148,41	317 765,63

5

26	K	57311112	Průběh střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	570,000						21,30	0,00	10,543,50	1,297,50	12,141,00	2,540,61	14,092,61
27	K	57321108	Průběh střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	530,000						11,30	0,00	5,822,30	284,00	5,907,20	1,240,51	7,147,71
28	K	57713411	Audiální beton vlnitý beton ACO 11 (A18) s roztečemi a se zvláštním	m2	530,000						239,20	0,00	147,693,00	7,465,00	155,040,00	30,583,44	187,627,44
29	K	57745112	Audiální beton vlnitý beton ACO 11 (A18) s roztečemi a se zvláštním	m2	530,000						340,80	0,00	168,999,00	8,520,00	177,210,00	37,215,36	214,425,36
30	K	5781421R	Depozitní střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	23,000						710,00	0,00	18,330,00	0,00	18,330,00	3,429,30	18,759,30
31	K	58111111	Depozitní střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	69,000						497,00	12,425,00	27,888,00	0,00	34,293,00	7,201,53	41,494,53
32	M	58211008	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	23,000						1,582,00	45,487,84	0,00	0,00	45,487,84	8,589,57	54,077,41
33	K	58121111	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	69,000						638,00	23,843,00	8,848,00	28,638,00	39,477,00	12,478,87	71,956,87
34	M	58211007	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	23,000						710,00	99,371,26	0,00	0,00	99,371,26	14,581,86	87,789,40
35	K	58142111	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	534,000						1,055,00	300,560,00	121,440,00	0,00	821,990,00	130,611,60	782,601,60
36	M	5820011R	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	601,200						1,548,00	1,185,617,76	0,00	0,00	1,185,617,76	201,177,87	1,386,795,63
37	K	580811120	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	57,500						355,00	14,725,66	2,840,00	2,840,00	20,417,66	4,296,83	24,694,49
38	M	5814200R	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	32,950						1,888,00	89,514,48	0,00	0,00	89,514,48	13,790,14	79,724,62
39	M	5814200R	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	3,295						2,558,00	8,414,68	0,00	0,00	8,414,68	1,198,16	10,193,74
40	M	5814200R	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	28,394						1,888,00	40,543,77	0,00	0,00	40,543,77	8,614,09	49,157,86
41	M	5814200R	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	2,275						2,558,00	6,941,70	0,00	0,00	6,941,70	1,192,16	7,903,86
42	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	2,000						12,780,00	28,278,00	28,278,00	0,00	84,810,00	78,171,18	162,981,18
43	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	5,000						994,00	4,970,00	0,00	0,00	4,970,00	1,843,70	6,813,70
44	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	4,000						2,130,00	12,780,00	0,00	0,00	12,780,00	1,843,70	14,623,70
45	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	12,000						2,130,00	12,780,00	0,00	0,00	12,780,00	1,843,70	14,623,70
46	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	12,000						2,130,00	12,780,00	0,00	0,00	12,780,00	1,843,70	14,623,70
47	M	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	1,000						426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	83,46	509,46
48	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	1,000						6,520,00	8,307,00	0,00	0,00	8,307,00	1,198,16	9,505,16
49	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	10,000						241,40	0,00	241,40	0,00	241,40	50,84	292,24
50	M	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	4,000						644,00	7,772,00	0,00	0,00	7,772,00	477,12	8,249,12
51	M	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	4,000						994,00	3,978,00	0,00	0,00	3,978,00	834,96	4,812,96
52	M	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	1,000						822,00	891,60	0,00	0,00	891,60	172,86	1,064,46
53	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	1,000						738,40	738,40	0,00	0,00	738,40	135,06	873,46
54	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	5,000						284,00	0,00	1,420,00	0,00	1,420,00	288,20	1,708,20
55	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	26,000						889,40	4,462,00	0,00	0,00	4,462,00	884,42	5,346,42
56	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	130,000						11,36	0,00	284,00	0,00	284,00	59,64	343,64
57	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	42,000						21,30	0,00	2,798,00	0,00	2,798,00	581,48	3,379,48
58	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	26,000						95,40	0,00	178,00	0,00	178,00	37,87	215,87
59	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	26,000						58,40	0,00	2,884,40	0,00	2,884,40	543,72	3,428,12
60	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	42,000						14,20	0,00	598,40	0,00	598,40	125,24	723,64
61	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	130,000						98,40	0,00	12,822,00	0,00	12,822,00	2,713,67	15,535,67
62	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	26,000						397,90	0,00	16,337,60	0,00	16,337,60	2,713,67	19,051,27
63	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	197,000						7,10	0,00	1,399,70	0,00	1,399,70	293,73	1,693,43
64	K	58131113	Kapota střešní řídky z okapu střešního a povrchem kamenným, v rozteči 1,20	m2	26,000						35,50	0,00	973,00	0,00	973,00	193,83	1,166,83

Soupis provedených prací č. 06/2022 – za období 06/2022

Starosta: Na Holcích, vč. Komunikační, P. a. d. akce 1000146

Objekt: SO 02 - Chodňový program Na Holcích - část Dopravní - Návěsní obrázky

Objednatel: Technická správa komunikací M. m. Přístavy, a.s.

Zpracoval: POTRÁM KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Datum: 30.06.2022

Pr.Č. Typ	Kód	Práce	MJ	Množství celkem	Výkonnostnost_06_2021	Výkonnostnost_11_2021	Výkonnostnost_04_2022	Výkonnostnost_05_2022	Celkem vykonanost	Va vykonanost	Základ množství	Jednotlivá cena	Celková za vykonanost	na vykonanost	základ Kč	Cena celkem	DM 21%	Cena celkem DPH
1	K	113108151	m2	80,000	20,000		40,000		80,000	80,000	0,000	99,40	5,964,00	0,00	0,00	5,964,00	1,252,44	7,216,44
2	K	113108161	m2	8,000	9,000				8,000	8,000	0,000	71,00	568,00	0,00	0,00	568,00	124,12	692,12
3	K	113108171	m2	24,800	12,400		2,800		24,800	24,800	0,000	113,40	2,812,32	0,00	0,00	2,812,32	591,83	3,404,15
4	K	113107132	m2	1,884,000	940,000	940,000			1,884,000	1,884,000	0,000	355,00	668,000,00	0,00	0,00	668,000,00	139,793,55	807,793,55
5	K	113107130	m2	738,200	369,100		184,550		738,200	738,200	0,000	558,00	413,865,60	0,00	0,00	413,865,60	88,171,78	502,037,38
6	K	113107133	m2	800,000			800,000		800,000	800,000	0,000	994,00	795,200,00	0,00	0,00	795,200,00	168,992,00	964,192,00
7	K	113107141	m2	738,200	369,100		184,550		738,200	738,200	0,000	558,00	413,865,60	0,00	0,00	413,865,60	88,171,78	502,037,38
8	K	113107142	m2	780,000			10,000		780,000	780,000	0,000	213,00	166,140,00	0,00	0,00	166,140,00	34,862,40	201,002,40
9	K	113281112	m	185,000	65,000	90,000			185,000	185,000	0,000	113,50	21,016,00	0,00	0,00	21,016,00	4,413,36	25,429,36
10	K	120951121	m3	0,100	0,050		0,050		0,100	0,100	0,000	3,549,00	354,90	0,00	0,00	354,90	74,55	429,45
11	K	132851101	m3	38,350	33,750		4,600		38,350	38,350	0,000	923,00	35,397,05	0,00	0,00	35,397,05	7,452,38	42,849,43
12	K	182351103	m3	38,350	33,750		4,600		38,350	38,350	0,000	26,40	1,002,14	0,00	0,00	1,002,14	208,72	1,210,86
13	K	187151101	m3	38,350	33,750		4,600		38,350	38,350	0,000	113,50	4,338,55	0,00	0,00	4,338,55	914,88	5,253,43
14	K	171491121	m3	38,350	33,750		7,200		38,350	38,350	0,000	428,00	16,384,00	0,00	0,00	16,384,00	3,469,27	19,853,27
15	K	171261101	m3	38,350	33,750		4,600		38,350	38,350	0,000	113,50	4,338,55	0,00	0,00	4,338,55	914,88	5,253,43
16	K	181051112	m2	1,744,000	862,000	862,000			1,744,000	1,744,000	0,000	14,20	23,798,00	1,895,20	0,00	24,693,20	5,199,57	29,892,77
17	K	182031111	m2	8,500			7,650		8,500	8,500	0,000	28,40	240,80	0,00	0,00	240,80	50,89	290,69
18	M	18311100	m3	7,650					7,650	7,650	0,000	2,120,00	16,326,00	0,00	0,00	16,326,00	3,427,95	19,753,95
19	K	18311100	m3	7,650					7,650	7,650	0,000	56,800,00	434,880,00	0,00	0,00	434,880,00	91,878,08	526,758,08
20	K	212751134	m	160,000		160,000			160,000	160,000	0,000	565,00	90,400,00	0,00	0,00	90,400,00	19,026,00	109,426,00
21	K	564851111	m2	700,000	400,000	400,000	16,100		700,000	700,000	0,000	112,00	78,400,00	3,308,80	0,00	81,708,80	17,261,40	98,970,20
22	K	564851111	m2	118,000	70,000	70,000	23,500		118,000	118,000	0,000	184,00	21,712,00	1,790,40	0,00	23,502,40	4,958,36	28,460,76
23	K	564851111	m2	828,000	488,000	488,000	232,000		828,000	828,000	0,000	211,40	174,856,00	0,00	0,00	174,856,00	36,845,56	211,701,56
24	K	567121112	m2	810,000	360,000	360,000	116,000		810,000	810,000	0,000	428,00	344,560,00	0,00	0,00	344,560,00	72,462,88	417,022,88
25	K	567121112	m2	800,000	400,000	400,000	116,000		800,000	800,000	0,000	312,40	249,920,00	0,00	0,00	249,920,00	52,483,20	302,403,20
26	K	573111112	m2	738,200	369,100	369,100	177,000		738,200	738,200	0,000	21,30	15,618,60	0,00	0,00	15,618,60	3,277,48	18,896,08
27	K	573251108	m2	738,200	369,100	369,100	177,000		738,200	738,200	0,000	21,30	15,618,60	0,00	0,00	15,618,60	3,277,48	18,896,08
28	K	573251108	m2	738,200	369,100	369,100	177,000		738,200	738,200	0,000	21,30	15,618,60	0,00	0,00	15,618,60	3,277,48	18,896,08
29	K	577451112	m2	738,200	369,100	369,100	177,000		738,200	738,200	0,000	21,30	15,618,60	0,00	0,00	15,618,60	3,277,48	18,896,08

[illegible]

Seznam provedených prací č. 06/2022 – za období 06/2022

Stav: Na účtu, vč. konstat. P. a. a. stav 15.07.18
Objekt: SO 03 - VPS Všeobecné náklady
Objednatel: Technická správa komunikací N. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE RO.Č.Ú.V.A. s.r.o.

Datum: 30.06.2022

Číslo	Typ	Uděl	Popis práce	MJ	Uděl celkem	Výsledná 09 2021	Výsledná 10 2021	Výsledná 11 2021	Výsledná 12 2021	Výsledná 01 2022	Výsledná 02 2022	Celkem vyúčtování	Va sledování práce	30-letá mluví	30-letá mluví	Celkem za měsíc období 06	ve sledování období 06	výsledná 06	Celkem 31%	Celkem 31%	Celkem 31%
1	D	VRN2	Zařízení stavební	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
2	K	030001000	Zřízení stavební	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
3	D	VRN4	Úprava vlny	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
4	K	030001000	Úprava vlny	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
5	D	VRN7	Provozní vlny	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
6	K	030001000	Provozní vlny	10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113 882,00	28 400,00	0,00	142 000,00	171 820,00	171 820,00
Celkem																546 882,00	97 160,00	0,00	426 000,00	515 480,00	515 480,00

Za provedení PO
Datum: 30.06.
Jméno a příjmení: [redacted]
Podpis: [redacted]

Za objednatele: Technická správa komunikací N. m. Prahy, a.s.
Datum: 30.06.2022
Jméno a příjmení: [redacted]
Podpis: [redacted]

Provozní vlny