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2. CÍLE, POSTUPY A ROZSAH ČINNOSTI 

2.1 Cíle, rozsah postupů a uskutečněné práce 

2.1.1 Rozsah působnosti 

2.1.1.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 
Praha 1 (dále jen „Klient“), je jediným akcionářem společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 
společnost, IČO 00005886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „DPP“). 

2.1.1.2 Zastupitelstvo Klienta usnesením číslo 3M/2 ze dne 27. 6. 2022 rozhodlo o prošetření ekonomické 
výhodnosti vybraných zakázek v gesci DPP. V rámci bodu I tohoto usnesení uložilo Radě Klienta, aby 
neprodleně zajistila prověření důvodu pro uzavření smlouvy se společností Xanthus a.s. a zajistila 
provedení analýzy její ekonomické výhodnosti. 

2.1.1.3 StoneTurn Group (Germany) GmbH (dále jen „StoneTurn“) podal vítěznou nabídku do veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem: „Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových 
transakcí v určených společnostech založených hl.m. Prahou a dále i v prostředí Magistrátu hl.m. Prahy 
II – část 1. – Zpracování analýzy ekonomické výhodnosti a prověření důvodů pro uzavření smlouvy se 
spol. Xanthus Servisní a.s.“, jejímž zadavatelem je Klient, a v souvislosti s touto zakázkou malého 
rozsahu byla mezi Klientem a StoneTurn uzavřena smlouva o provedení hloubkového auditu. 

2.1.2 Cíle naší práce 

2.1.2.1 Základním cílem forenzního šetření je zjištění konkrétních nedostatků, nesprávností, pochybení či 
porušení právních předpisů ve smluvní dokumentaci Xanthus, písemné komunikaci či dalších 
dokumentech mezi společnostmi DPP a Xanthus Servisní, a. s., vzniklých nejen na základě realizovaných 
veřejných zakázek a z toho vyplývající případné škody způsobené Klientovi. 

2.1.2.2 Závěrečná zpráva by měla obsahovat veškeré závěry z provedeného hloubkového auditu, tedy všechna 
zjištění pro případné další právní kroky. 

2.1.3 Rozsah naší práce 

2.1.3.1 Provedení hloubkového auditu spočívalo v prověření dokumentace týkající se obchodního vztahu DPP 
se společností Xanthus a. s. a jejími právními nástupci Xanthus Servisní a. s. a EXDS Systems s.r.o. (dále 
také společně jako „Xanthus“) z hlediska případných indicií jakéhokoliv ekonomického či právního 
znevýhodnění společnosti DPP či Klienta jako jeho akcionáře. 

2.1.3.2 Hloubkový audit sestával z provedení forenzního šetření, vypracování analýzy ekonomické rentability 
smluvní dokumentace Xanthus a právní analýzy s důrazem na přezkoumání důvodů uzavření smluvní 
dokumentace Xanthus mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2.1.3.3 Forenzní audit byl proveden v následujících fázích: 

• Uskutečnění forenzního šetření na základě následujících postupů: 

• Získali jsme a prověřili dostupnou listinnou dokumentaci týkající se obchodního vztahu DPP 
s Xanthus, mezi kterou patřily zejména smlouvy, zápisy a usnesení ze zasedání představenstva a 
dozorčí rady DPP, zprávy z interního auditu DPP, znalecké posudky, právní analýzy a posudky, 
faktury, objednávky a další ekonomická dokumentace. 

• Získali a prověřili jsme informace z veřejných zdrojů k vybraným klíčovým fyzickým a právnickým 
osobám. 

• Identifikovali jsme vazby a propojení mezi DPP a Xanthus. 

• Identifikovali jsme rizikové vztahy, oblasti a transakce, ty jsme následně shrnuli, popsali a 
zpracovali do zprávy. 

• Naše zjištění jsme popsali a shrnuli v písemné forenzní zprávě. 

• Uskutečnění analýzy ekonomické rentability, která byla provedena jako ověření: 
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• Z ekonomického hlediska jsme posoudili zjištění z Technicko-ekonomické situační analýzy 
rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory a.s. ze 
dne 25. 2. 2022 a znaleckého posudku č. 41501720 pro posouzení zadávací dokumentace na 
systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM ze dne 25. 11. 2020 vypracovaný znalcem 
Ing. Michaelem Trezzi, CSc.  

• Dále jsme z ekonomického hlediska posoudili kupní smlouvu č. 11450020 na dodání zastávkových 
informačních panelů se společností Xanthus Servisní, smlouvu o dílo č. 790021 na dodání 
rozšíření softwarů AUDIS a DORIS o data o poloze tramvají a autobusů se společností Xanthus 
Servisní a rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků se společností 
Xanthus. 

• Uskutečnění právní analýzy, která se skládala z následujících postupů: 

• Prověřili jsme smlouvu č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ ze dne  
28. 8. 2009 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 25. 11. 2009. 

• Prověřili jsme smlouvu č. 000434-00-12 „servis zast. zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne  
20. 12. 2012 a Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019. 

• Získali jsme a prověřili právní analýzy a posudky od BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní 
kancelář, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. a HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní 
kancelář. 

• Získali jsme a prověřili relevantní listinnou dokumentaci týkající se obchodního vztahu DPP 
s Xanthus, mezi kterou patřily zejména smlouvy, zápisy a usnesení ze zasedání představenstva a 
dozorčí rady DPP, zprávy z interního auditu DPP, znalecké posudky. 

• Identifikovali a vyhodnotili jsme rizika z uzavřené smluvní dokumentace. 

• Vyhotovení forenzní zprávy, která obsahuje popis potenciálních protiprávních jednání, všechna 
nalezená významná zjištění a získané důkazy (dále jako „Zpráva“). 

2.1.4 Omezení našeho šetření 

2.1.4.1 Upozorňujeme, že naše závěry vychází pouze z dostupné dokumentace, kterou jsme analyzovali podle 
rozsahu činností dohodnutého s Klientem. V případě jiného rozsahu činností nebo předložení další 
dodatečné dokumentace, by mohly být naše závěry a zjištění odlišné od závěrů a zjištění, které se 
nacházejí v této zprávě. 

2.1.4.2 Upozorňujeme, že nám nebyla předložena všechna požadovaná dokumentace. Hlavní důvody, pro které 
jsme nemohli získat úplnou dokumentaci, byly, že tato dokumentace byla pro Klienta nedostupná, 
neexistovala nebo ji Klient neměl v době našeho šetření k dispozici, případně nám tuto dokumentaci 
Klient nebyl schopen poskytnout do data dokončení této zprávy. 

2.1.4.3 Způsob získávání dokumentace byl následující:  

• Na základě informací získaných při jednání s Klientem, veřejné dostupných informací o kauze 
Dozimetr a vlastních zkušeností s podobnými šetřeními nadefinoval StoneTurn požadavek na 
předložení dat a dokumentace. 

• Tento požadavek na data a dokumentaci, který byl postupně aktualizován a upraven na základě 
dodatečně získaných informací, zaslala StoneTurn Klientovi. 

• Klient jako jediný akcionář DPP následně vyžádal požadovaná data a dokumenty od odpovědných 
zaměstnanců DPP. 

• DPP následně nahrál požadovaná data a dokumentaci, převedenou do elektronického formátu, 
přímo do datového úložiště zřízeného StoneTurn.  

• V rámci šetření v sídle DPP jsme ověřili úplnost a kompletnost předložených zápisů z jednání 
představenstva a dozorčí rady DPP a to na základě vyhledávání klíčových slov v adresáři všech 
zápisů z jednání představenstva a dozorčí rady DPP v období 1. 1. 2003 až 31. 12. 2022 předložených 
DPP a kontroly vzorku vybraných zápisů. 
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• Vyžádané a nedodané dokumenty, které neměl DPP k dispozici, případně nemohly být poskytnuty 
v plném rozsahu, byly diskutovány s Klientem a následně byla jejich dostupnost prodiskutována s 
DPP.  

• StoneTurn i Klient usuzují, že dokumentace, která nebyla ze strany DPP poskytnuta, nepředstavuje 
dokumentaci natolik klíčovou, aby její absence zabránila provedení hloubkového auditu a 
významněji ovlivnila jeho závěry.  

2.1.4.4 Všechna omezení týkající se našeho šetření a této zprávy jsou uvedena v části „13. Omezení“ této zprávy. 
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3. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÍ 

3.1 Úvod do problematiky 

3.1.1 Transformace společností Xanthus 

3.1.1.1 Termín Xanthus označuje pro účely této zprávy společnost Xanthus a.s., IČO 25011821 (dále jen 
„Xanthus“), a její právní nástupce, kterými jsou společnost Xanthus Servisní a.s., IČO 07882157 (dále 
jen „Xanthus Servisní“), a EXDS Systems s.r.o., IČO 17837944 (dále jen „EXDS Systems“).  

3.1.1.2 Společnost Xanthus a.s. a její právní nástupci prošli v minulosti následujícími obchodními změnami: 

• Ke dni 1. 8. 2018 došlo k přeměně společnosti Xanthus a.s., a to jejím rozdělením odštěpením se 
vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s., na kterou přešla vyčleněná část 
jmění Xanthus a.s. 

• Dne 1. 1. 2023 vznikla společnost ELITRONIC DP s.r.o., která se 25. 1. 2023 přejmenovala na 
EXDS Systems s.r.o. Dne 16. 3. 2023 došlo k rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením 
sloučením, když vyčleněná část jmění definovaná jako „část závodu Elektronické systémy a 
průmyslová automatizace“ přešla na EXDS Systems k rozhodnému dni 1. 1. 2023. 

3.1.2 Základní shrnutí vývoje obchodního vztahu DPP s Xanthus 

3.1.2.1 Xanthus je pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy povrchové dopravy, 
zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS (dále jen „Systémy“).  

3.1.2.2 V obchodním vztahu mezi DPP a Xanthus však existují dlouhodobě nevyjasněné otázky týkající se 
majetkových práv k řídicím systémům. Společnost DPP se fakticky nachází v situaci proprietárního 
uzamčení dodavatele (tzv. „vendor lock-in“)1.  

3.1.2.3 Chronologii vývoje vztahů DPP a společnosti Xanthus lze shrnout do následujících etap: 

• Před rokem 2004: Xanthus nebyl dodavatelem ani subdodavatelem DPP. 

• Období 2004 až 2005: Xanthus měl být subdodavatelem při vývoji Systémů dodávaných do DPP. 

• Období 2005 až 2014: Xanthus se stal přímým dodavatelem DPP bez veřejné soutěže. 

• Rok 2014: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) pokutoval DPP za porušení 
zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

• Období 2015 až 2019: Spolupráce DPP s Xanthus a současná snaha vysoutěžit nového dodavatele. 

• Období 2020 až 2022: Zvýšená spolupráce DPP s Xanthus a snaha odkoupit licence od Xanthus. 
3.1.2.4 Nevyjasněné otázky majetkových práv k Systémům mají původ zejména v chybějící smluvní 

dokumentaci, která se týká pořízení systémů na počátku obchodního vztahu DPP se společností 
Xanthus. Společnost Xanthus tvrdí, že je držitelem majetkových práv k Systémům a DPP tuto skutečnost 
nikdy oficiálně nerozporovala. Tvrzení, že Xanthus je držitelem práv k řídicím systémům, bylo základním 
předpokladem uzamčení Xanthus jako dodavatele, v jehož důsledku byly od roku 2005 veškeré smlouvy 
týkající se správy a rozvoje Systémů uzavírány pouze s Xanthus, a to bez výběrového řízení buď mimo 
režim ZZVZ nebo na základě tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“). 

3.1.2.5 Za účelem prokázání skutečnosti, že Xanthus je držitelem majetkových práv k Systémům, si Xanthus 
nechal v roce 2009 vypracovat znalecký posudek znalcem Václavem Černým. Tento posudek následně 
sloužil DPP k doložení naplnění důvodů použití JŘBU.  

3.1.2.6 V roce 2014 zahájil ÚOHS s DPP řízení ohledně nedodržení postupu stanoveného ZZVZ pro zadání 
veřejné zakázky. Dle názoru ÚOHS společnost DPP nedodržela postup stanovený ZZVZ, když 
veřejnou zakázku zadala v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky. 

 
1 „Vendor lock-in označuje situaci, kdy jsou náklady a/nebo proveditelnost přechodu k jinému dodavateli tak vysoké, že zákazník v podstatě zůstane u 
původního dodavatele. Z důvodu finančních tlaků, nedostatečného počtu pracovníků nebo nutnosti vyhnout se přerušení provozu podniku je zadavatel 
uzamčen k něčemu, co může být horším produktem nebo službou.“ Zdroj: Armbrust, M. (2010), “A view of cloud computing”, Communications of the 
ACM, Vol. 53/4, pp. 50–58. 
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3.1.2.7 V následujících letech DPP zadal a uskutečnil řadu externích posudků a interních auditů, které se
zabývaly otázkami souvisejícími s řídicími systémy a společností Xanthus.

3.2 Přehled analýz

3.2.1.1 Seznam významných analýz, posudků a stanovisek a jejich zkratek použitých v této Zprávě je uveden
v následující tabulce:

Datum
vypracování Zkratka Název / Popis Autor

27. 4. 2009 Posudek Václava Černého Znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ Václav Černý

25. 7. 2013 Posudek Michaela
Trezziho (2013)

Znalecký posudek č. 9413 pro „Posouzení omezujících podmínek pro
zadání veřejné zakázky na řídicí systémy DORIS, AUDIS, ZIS a zařízení
IRCOM“

Ing. Michael Trezzi, CSc.

13. 7. 2016 Stanovisko AK Brodec
(2016)

„Právní stanovisko- Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor
možností zajištění řídících systémů do budoucna“

BRODEC & PARTNERS
s.r.o., advokátní kancelář

19. 7. 2016 Posudek Michaela
Trezziho (2016) Znalecký posudek č. 24902216 Ing. Michael Trezzi, CSc.

24. 8. 2018 Studie KPMG Zpráva „Specifikace nového ŘSPD“ včetně příloh. KMPG Česká republika,
s.r.o.

14. 9. 2020 Právní rozbor Rowan
Legal (2020)

Autorskoprávní analýza situace ve věci řídících systémů povrchové
dopravy od dodavatele Xanthus.

PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář.

25. 11. 2020 Posudek zadávací
dokumentace NŘSPD.

Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na
systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ Ing. Michael Trezzi, CSc.

18. 3. 2021 Posudek Michaela
Trezziho (panely 2021)

Znalecký posudek č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné zakázky
na displeje VIP ZIP“ Ing. Michael Trezzi, CSc.

23. 3. 2021 Tisk 105/2021/P

Důvodová zpráva „Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího
řešení ze strany DPP“ pro jednání představenstva 23. 3. 2021. Tisk přílohy:
- č. 1. Shrnutí pro představenstvo DPP
- č. 2. Návrh možnosti řešení ze strany DPP vůči Xanthus
- č. 3. Interní audit 2018
- č. 4. Posudek Michaela Trezziho (2016)
- č. 5. Posudek zadávací dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho
- č. 6. Stanovisko AK Brodec (2016)
- č. 7. Právní rozbor Rowan Legal (2020)

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
BRODEC & PARTNERS

ancelář

24. 3. 2021 Tisk 34/2021/DR
Důvodová zpráva „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se spol.
Xanthus servisní a.s.“ pro jednání dozorčí rady 24. 3. 2021. Tisk obsahoval
informace uvedené v příloze č. 1. tisku č. 105/2021/P. Matej Augustín

14. 9. 2021 Posudek Radka Beneše Znalecký posudek č. 206-1907/2021 „Určení autorů software
identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“ RNDr. Radek Beneš, MSc.

29. 9. 2021
(verze 2)
11. 2. 2022
(verze 4)

Posudek Havel & Partners „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům
Audis, Doris, ZIS“, která vycházela také ze závěrů Posudku Radka Beneše.

HAVEL & PARTNERS
s.r.o.

14. 2. 2022 Posouzení zprávy Havel &
Partners

„Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním
systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS
s.r.o. ze dne 11. února 2022“

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
BRODEC & PARTNERS
s.r.o., advokátní kancelář

25. 2. 2022 TESA Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních
systémů řízení a dohledu DPP, a.s. One Advisory a.s.

8. 12. 2022 Posouzení TESA Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje informačních
systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
BRODEC & PARTNERS
s.r.o., advokátní kancelář

3.3 Shrnutí identifikovaných rizik z forenzního šetření

Závislost Xanthus a.s. na obchodní spolupráci s DPP
3.3.1.1 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023 evidoval DPP celkem 31 smluv uzavřených se společností

Xanthus a.s. a Xanthus Servisní. Ke dni vypracování této zprávy DPP eviduje 3 platné smlouvy, 18 smluv
bylo ukončeno a 10 zrušeno.
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3.3.1.2 Ze seznamu objednávek vystavených společností DPP na dodání zboží a služeb od společností Xanthus 
a.s. a Xanthus Servisní v letech 2006 až 2023 vyplývá, že celková částka vystavených objednávek 
společností DPP byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH. 

3.3.1.3 Ze seznamu faktur DPP přijatých od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období od 1. 2. 2012 
do 31. 3. 2023 vyplývá, že DPP přijal faktury od obou společností v souhrnné výši 335,1 mil. Kč s DPH. 

3.3.1.4 Z porovnání tržeb Xanthus a.s. s přijatými fakturami evidovanými v DPP vyplývá, že poměr částky 
přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus a.s. v Kč bez DPH se v letech 2012 až 
2017 pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb Xanthus a.s. pocházela od DPP.2 
Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a 
Xanthus byl plně závislý na zakázkách od DPP.  

Fakturování od Xanthus a.s. 
3.3.1.5 Ze seznamu faktur společnosti DPP3 přijatých od společností Xanthus a.s. vyplývá, že DPP zaevidoval 

přijaté faktury od Xanthus a.s., které byly vystavené po 10. 2. 2019 (datum zapsání Xanthus Servisní do 
ORČR) a na jejichž základě měl Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označník 
X10EP“ v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH). Upozorňujeme, že tyto 
dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení zaměstnanců, 
obchodních smluv a dalších částí podniku z Xanthus a.s. na Xanthus Servisní.  

3.3.1.6 Doporučujeme zjistit a ověřit důvody, proč byla část zakázek DPP uskutečněna s Xanthus a.s. po 
vyčlenění jeho podniku do Xanthus Servisní a proč nebyla realizována přímo s Xanthus Servisní.  

Významnou část svých tržeb Xanthus a.s. spotřeboval na nákup externích služeb 
3.3.1.7 Významná část tržeb Xanthus a.s. byla ve sledovaném období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2018 spotřebována 

na nákup externích služeb. Z účetních závěrek Xanthus za uvedené období vyplývá, že oproti tržbám za 
prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 250,4 mil. Kč, společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na 
externí služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. až 77 % z tržeb za vlastní výrobky a služby.  

3.3.1.8 Poukazujeme na nepoměr mezi mzdovými náklady Xanthus a.s. na zaměstnance (18,4 mil. Kč, 6 % z 
tržeb za vlastní výrobky a služby) a náklady na externí služby (209,8 mil. Kč, 77 % z tržeb za vlastní 
výrobky a služby), který indikuje, že významná část činností Xanthus a.s. byla outsourcována a 
fakturována spřízněnými osobami Ing. Stanislavem Kouckým, ELITRONIC s.r.o. (dále jen 
„ELITRONIC“) a Aremic s.r.o. (dále jen „Aremic“), o čemž svědčí např.: 

• přehled majetku a závazků přecházejících na Xanthus Servisní podle projektu rozdělením 
odštěpením ze společnosti Xanthus a.s., který zahrnoval např. licenční smlouvu s Ing. Stanislavem 
Kouckým a inominátní smlouvy s ELITRONIC a Aremic, 

• „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ 
advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „Posudek Havel & 
Partners“), podle které byli autory počítačových programů, označovaných jako systémy DORIS, 
AUDIS a ZIS, Ing. Stanislav Koucký a dva anonymizovaní programátoři. Předmětná autorská díla 
byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností těchto osob a došlo k přechodu majetkových 
práv autorských na zaměstnavatele autorů, tj. na společnost ELITRONIC. 

3.3.1.9 Významnou část služeb, které dodával Xanthus a.s. společnosti DPP, tak nemuseli poskytovat interní 
zaměstnanci, ale spříznění externí subdodavatelé. Pokud by docházelo k takovéto formě subdodávek pro 
DPP, role Xanthus a.s. by mohla být pouze formální, sloužící k zastření skutečného dodavatele a 
skutečného rozsahu dodávaných služeb.  

3.3.1.10 Upozorňujeme na riziko, že pokud významnou část služeb pro DPP dodávaly ve skutečnosti jiné osoby 
spřízněné s Xanthus a.s. (např. Stanislav Koucký, ELITRONIC a Aremic), zapojení Xanthus a.s. jako 
koncového prodejce v řetězci subdodávek pro DPP mohlo navyšovat cenu dodaných služeb, která byla 
vyplácena Xanthus a.s., ve srovnání s cenou dodávek služeb pro DPP přímo od subdodavatelů.  

 
2 Společnost Xanthus a.s. nezveřejnila účetní výkazy k 31. 12. 2017, poslední účetní výkazy byly dohledány ve znaleckém posudku na ocenění společnosti k 
31. 7. 2018. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč celkem 92 % obratu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. 
V roce 2015 tvořily dodávky pro DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obratu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč. Účetní závěrky společnosti 
Xanthus Servisní a.s. od roku 2019 byly do Sbírky listin předány správcem daně a byly zveřejněny pouze ve zkráceném rozsahu, tedy bez výkazu zisku a 
ztráty 
3 „13.1.seznam faktur_Xanthus_IČ_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur_Xanthus_IČ_07882157.XLSX“ 
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Nové objednávky služeb od Xanthus narostly o 27 mil. Kč po nástupu Mateje 
Augustína, ekonomického ředitele DPP 

3.3.1.11 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 2023, společnost DPP evidovala dvě servisní smlouvy uzavřené 
se společností Xanthus, platné od roku 2009, resp. 2012, podle kterých byla zasmluvněná cena servisních 
služeb poskytovaných společností Xanthus do 27. 6. 2019 v souhrnné výši 20.382.000 Kč ročně a od 
27. 6. 2019 v souhrnné výši 20.844.000 Kč: 

• Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ z 28. 8. 2009, ve smyslu Dodatku 
č. 1 z 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy bylo poskytování servisních prací na všech zařízeních a 
technologiích dodaných Xanthus za cenu 1.300.000 Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.  

• Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. zařízení ZIS ZIO ZIP“ z 20. 12. 2012, ve smyslu Dodatku 
č. 1 k této smlouvě z 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy byl servis zastávkového informačního 
systému („ZIS“) za cenu 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla cena 
navýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.  

3.3.1.12 Z porovnání objednávek vystavených DPP pro společnost Xanthus s výší fixní sazby za servisní služby 
podle výše uvedených smluv vyplývá, že DPP objednával služby a materiál nad rámec servisních smluv:  

• V letech 2014 až 2019 přesahovala hodnota objednávek pevně zasmluvněnou cenu (tj. minimální 
hodnotu, kterou musel DPP odebrat a uhradit) podle servisních smluv maximálně o 790.070 Kč. 

• V letech 2019 a 2020 přesáhla hodnota objednávek pevně zasmluvněnou cenu již o celkem 
10.244.500 Kč (5.309.100 Kč v roce 2019 a 4.935.400 Kč v roce 2020). 

3.3.1.13 Zvýšení objemu v letech 2020 a 2021 bylo zaznamenáno s příchodem a působením ekonomického 
ředitele Mateje Augustína v období od 21. 1. 2020 do 15. 6. 2022. V období působení Mateje Augustína 
DPP uzavřel také nové smlouvy na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů (mimo výše popsané 
servisní služby) v souhrnné výši 16.439.999 Kč. 

3.3.1.14 Z výše uvedeného tak vyplývá, že celková hodnota objednávek DPP od společnosti Xanthus se během 
působení Mateje Augustína v letech 2020 a 2021 zvýšila o 26.684.499 Kč, z toho: 

• nové objednávky k servisním smlouvám ve výši 10.244.500 Kč nad rámec nutných servisních výdajů 
zasmluvněných v letech 2012 až 2019, 

• nové smlouvy na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů v souhrnné výši 16.439.999 Kč. 

3.3.2 Rizikové vazby mezi Xanthus a DPP 

3.3.2.1 Jiří Špička, člen představenstva a personální ředitel DPP od 21. 8. 2014 do současnosti, je propojen se 
společností Xanthus a.s. V období od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008 byl Jiří Špička členem dozorčí rady 
společnosti Xanthus a.s. 

3.3.2.2 Jaroslav Stůj, který byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do roku 2021, je propojen se společností 
Xanthus a.s. Jaroslav Stůj působil v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního 
ředitele a od prosince 2011 do února 2012 byl také pověřen řízením DPP. V období od 4. 3. 2002 do 
23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o., v té době vlastněné společností Aremic 
s 80% podílem. Jediným společníkem Aremic byl v té době Michal Čimera. Michal Čimera byl zároveň 
akcionářem společnosti Xanthus a.s. nejméně v letech 2004 až 2008.  

3.3.2.3 Společnost 1. Znalecká a.s. vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované 
části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jejíž hodnotu ocenila ve výši 
36.054.000 Kč. Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. osobou 
Ing. Jany Suchánkové, která působila ve funkci místopředsedkyně představenstva 1. Znalecká a.s. 
v období od 19. 3. 2012 do 10. 8. 2018. Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva 
společnosti PWA holding, SE. Tato společnost byla jediným akcionářem společnosti ALLOTROPE 
INVESTMENT a.s., která byla jediným akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s. Jediným 
členem statutárního orgánu GRAFENXANTIN a.s. (předsedou správní rady) je Ing. Karel Krištof. 
GRAFENXANTIN a.s. je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS Systems s.r.o. Podle 
notářského zápisu z 16. 3. 2023 byla k tomuto datu GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem 
Xanthus Servisní. 
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3.3.3 Odštěpení společnosti Xanthus v roce 2019 

Odštěpení Xanthus v roce 2019 nemuselo mít ekonomické opodstatnění a jeho účelem 
mohlo být vylepšení podmínek před zvažovaným prodejem autorských práv DPP 

3.3.3.1 Na základě projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. ze dne 19. 12. 2018 
vznikla dne 10. 2. 2019 nová nástupnická společnost Xanthus Servisní. Na společnost Xanthus Servisní 
přešly veškeré smluvní vztahy, majetek a závazky související s dodávkami pro DPP. Xanthus a.s. po 
odštěpení vstoupila k 1. 1. 2021 do likvidace. 

3.3.3.2 Upozorňujeme na riziko, že uskutečněním projektu rozdělení mohlo dojít k 1) částečné legitimizaci níže 
uvedených smluv se Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a Aremic, později využitých při posuzování 
autorských práv společností Havel & Partners, a zároveň 2) k navýšení účetní hodnoty majetku 
společnosti Xanthus Servisní: 

• 1) Specifikace majetku, závazků a smluvních vztahů přecházejících na Xanthus Servisní obsahuje 
mimo jiné licenční a inominátní smlouvy uzavřené s Ing. Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a 
Aremic, které nebyly nikdy dříve poskytnuty DPP pro doložení autorských práv k Systémům. 
Tyto smlouvy byly však později využity jako jeden z podkladků Posudku Havel & Partners. 

• 2) Jmění přecházející na nově vzniklou společnost Xanthus Servisní bylo v rámci projektu přeměny 
oceněno znalcem (1. Znalecká a.s., s dohledanými vazbami na Xanthus) na 36 mil. Kč, v jehož 
důsledku došlo k navýšení hodnoty aktiv (goodwill) Xanthus Servisní o 32,632 mil. Kč.  

3.3.3.3 Zdůvodnění projektu přeměny snahou oddělit hlavní činnost společnosti se jeví jako neopodstatněné, 
jelikož Xanthus a.s. po rozdělení nepokračoval v provozování jiné než odštěpené činnosti a do dvou let 
vstoupil do likvidace. Obě tyto změny (částečná legitimizace smluv a navýšení účetní hodnoty majetku) 
tak mohly vylepšovat pozici společnosti Xanthus Servisní vůči DPP oproti situaci před rozdělením, 
protože 1) z projektu rozdělení s uvedenými smlouvami se tak mohl stát „důvěryhodný, oficiální“ zdroj 
informací, který byl dále využíván jako zdroj posudků a analýz autorských práv, zadávaných DPP, a 2) 
jedna z variant řešení situace s autorskými právy ze strany DPP byla akvizice Xanthus. Uměle navýšená 
účetní hodnota majetku Xanthus Servisní o nejméně o 32,6 mil. Kč, která vznikla po oddělení od 
Xanthus, by tak mohla navyšovat prodejní cenu Xanthus Servisní v případě jeho zvažovaného prodeje 
DPP.  

Nejistota ohledně současného držitele majetkových práv k Systémům po projektu 
rozdělení společnosti Xanthus Servisní z 30. 1. 2023 

3.3.3.4 Na základě projektu rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením se sloučením se společností 
EXDS Systems ze dne 30. 1. 2023 (dále jen „Odštěpení 2023“) byla odštěpena část závodu Xanthus 
Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a následně sloučena se společností EXDS Systems. 
Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplývá rozsah jmění, které přešlo na EXDS Systems.  

3.3.3.5 Upozorňujeme, že vzhledem k neznámému rozsahu jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems, 
není možné stanovit, zda a v jakém rozsahu společnost Xanthus Servisní nadále drží majetková práva 
k Systémům, případně zda byla tato majetková práva převedena na EXDS Systems. Může tak existovat 
právní nejistota, zda nedochází k bezdůvodnému plnění vůči EXDS Systems.  

EXDS Systems se odštěpením od Xanthus Servisní v roce 2023 zbavila právní 
odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní 

3.3.3.6 Projekt Odštěpení 2023 uvádí, že: „na EXDS Systems nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem 
je Xanthus Servisní, ani práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems nestává procesním 
nástupcem Xanthus Servisní.“ Tímto ustanovením se nástupce EXDS Systems zbavila právní 
odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní. 

3.3.3.7 Z dostupných zdrojů nevyplývá, jaká byla motivace společníků Xanthus Servisní k rozdělení společnosti. 
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s kauzou Dozimetr a rizikovými zakázkami DPP byly ke dni 
zpracování této zprávy obviněny tři právnické osoby (ANALOGIA a.s., UNIPROG SOLUTIONS, a.s., 
a Information Systems Factory Group s.r.o.) a rovněž společnost Xanthus Servisní byla mediálně 
spojována s kauzou Dozimetr, mohly ovládající osoby Xanthus Servisní nabýt dojmu, že by společnost 
mohla být rovněž obviněna. 
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3.3.3.8 Pro společníky a ovládající osoby Xanthus Servisní  tak existovalo riziko, že pokud bude obviněna také 
společnost Xanthus Servisní, mohlo by dojít k omezení či úplnému zastavení další spolupráce mezi 
Xanthus Servisní a DPP. Dalším faktorem byla negativní mediální pověst Xanthus a.s. a Xanthus 
Servisní, která vyplývala z medializovaných informací o osobách v pozadí, okolnostech vzniku jejich 
produktů a služeb a rizikovosti spolupráce DPP s Xanthus a.s. a Xanthus Servisní. 

3.3.3.9 Upozorňujeme, že jedním z opatření ovládajících osob Xanthus Servisní na minimalizaci rizika 
pozastavení spolupráce s DPP tak mohlo být rozdělení Xanthus Servisní a převedení majetku na EXDS 
Systems, aby se nástupce mohl vyhnout právní odpovědnosti a případnému riziku trestního stíhání. 

3.3.4 Zjištění týkající se vývoje Systémů a počátku spolupráce s Xanthus 

Systémy byly vyvíjeny bez zajištění majetkových práv společností DPP 
3.3.4.1 Z prověřované dokumentace poskytnuté Klientem vyplývá, že základy Systémů v jejich dnešní podobě 

byly vyvíjeny v letech 2004 až 2006 na základě smlouvy DPP uzavřené se sdružením Skanska ŽS a.s. a 
KonekTel, a.s. (dále jen „Skanska-KonekTel“) ze dne 30. 11. 2004. Z prověřované dokumentace rovněž 
vyplývá, že tato smlouva nedostatečně upravuje vztahy mezi DPP a dodavateli pro oblast majetkových 
práv k dodávaným Systémům. 

3.3.4.2 Upozorňujeme, že Systémy byly vyvíjeny společnostmi ELITRONIC (jako subdodavatelem společnosti 
Xanthus a.s.) a Aremic (jako subdodavatelem společnosti Skanska-KonekTel) bez toho, aby DPP zajistil 
majetková práva k těmto Systémům. 

DPP přenechal údržbu a další vývoj Systémů pod kontrolou externích dodavatelů 
3.3.4.3 Podle zjištění interního auditu DPP dokončeného v roce 2016 a také podle zjištění pořadu Reportéři ČT 

z roku 2014 se na vývoji Systémů v letech 1996 až 2006 významně podíleli zaměstnanci a útvary DPP.  
3.3.4.4 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, 

publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz, programátoři DPP měli za peníze 
vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení 
tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl 
být propojen na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si odprodejem podílu ve společnosti Xanthus 
v roce 2004 měl vydělat 37 mil. Kč.  

3.3.4.5 V důsledku nedostatečného smluvního ošetření majetkových práv ze strany DPP, outsourcingu správy 
systémů a organizačním změnám v DPP tak došlo k faktickému přenechání Systémů externím 
subjektům.  

V roce 2005 převedl DPP správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže 
3.3.4.6 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č.  DP-12-05-100-

001-00, datovanou 5. 10. 2005, jejímž předmětem byla správa již existujícího systému provozovaného 
DPP s názvem DORIS 2003 (dále jen „Servisní smlouva 2005“).  

3.3.4.7 Podle interního auditu DPP vypracovaného v roce 2012 byla tato smlouva uzavřena bez výběrového 
řízení. Jednalo se o první smlouvu uzavřenou přímo mezi DPP a Xanthus a.s., kterou došlo k převodu 
servisních služeb stávajícího systému DORIS 2003 na Xanthus a.s. 

3.3.4.8 Následně DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-
02, datovaný 4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně servisovaného systému ze systému DORIS 
2003 na systém DORIS 2005T. Uzavřením tohoto dodatku došlo k převodu servisních služeb i u 
nového systému DORIS 2005T na Xanthus a.s. 

3.3.4.9 Upozorňujeme, že DPP tak převedl na základě Servisní smlouvy 2005 a jejího dodatku správu Systémů 
na společnost Xanthus, a to bez uskutečnění veřejné soutěže.  
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3.3.5 Zjištění týkající se oblasti majetkových práv k Systémům a vyjednávání o 
pořízení licence 

DPP nedisponuje důkazy, umožňujícími si nárokovat majetková práva k Systémům  
3.3.5.1 Podle Interního auditu 20154 „žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které by dokazovaly, že 

práva k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. DPP zároveň není bez spolupráce s Xanthus schopen 
ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy“.  

3.3.5.2 V průběhu našeho šetření jsme nezískali takové informace, které by tento závěr Interního auditu 2015 
rozporovaly. Společnost DPP si práva k Systémům nikdy nenárokovala a nejméně od roku 2009 jedná 
v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.  

Xanthus si nárokuje majetková práva k Systémům, avšak do Posudku Havel & 
Partners z 29. 9. 2021 nebyl schopen práva k Systémům dostatečně prokázat 

3.3.5.3 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům. Společnost DPP tyto nároky 
Xanthus nerozporovala a nejméně od roku 2009 jednala v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží 
společnosti Xanthus.  

3.3.5.4 Společnost DPP vyjádřila souhlas s nároky Xanthus na majetková práva k Systémům, když se ztotožnila 
a převzala závěry znalců, kteří DPP zpracovávali stanoviska k majetkovým právům k Systémům. DPP 
ve svém vyjádření pro ÚOHS v rámci správního řízení k servisní smlouvě z roku 2009 uvedl, že 
„dodavatelem předmětného řídicího systému byla společnost Skanska, přičemž jedním ze subdodavatelů 
byla společnost Xanthus a.s.“ a že podle závěrů znalce Václava Černého: „Veškerý software, hardware 
(včetně firmware) byl vyvinut a vyroben vývojovou základnou XANTHUS a.s.“  

3.3.5.5 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům, avšak tyto nároky nebyla 
schopna dlouhou dobu (až do Posudku Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021) doložit a rovněž nebyla 
schopna držení majetkových práv k Systémům dostatečně prokázat. Prvním právním stanoviskem, které 
potvrzuje společnost Xanthus jako držitele majetkových práv k Systémům, je tak Posudek Havel & 
Partners ze dne 29. 9. 2021.  

Posudek Havel & Partners z 29. 9. 2021 vychází i z dokumentů, které Xanthus nikdy 
dříve nepředložil 

3.3.5.6 Od roku 2014 nebyla společnost Xanthus schopna předložit DPP uspokojivé dokumenty prokazující 
majetková práva k Systémům, včetně smluv týkajících se spolupráce se sdružením Skanska-KonekTel.  

3.3.5.7 Dokument “Právní stanovisko – Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění 
řídících systémů do budoucna“ zpracované pro DPP advokátní kanceláří BRODEC & PARTNERS 
s.r.o. z 13. 6. 2016 (dále jako „Stanovisko AK Brodec (2016)“) uvádí, že na základě poskytnuté 
dokumentace „se jeví jako nejpravděpodobnější“, že společnost Xanthus byla přímým subdodavatelem 
sdružení Skanska-KonekTel. Podle Posudku Havel & Partners (2021) však byla společnost Xanthus 
nepřímým subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel prostřednictvím společnosti Aremic. 

3.3.5.8 Inominátní smlouva s ELITRONIC ze dne 3. 11. 2004 a inominátní smlouva s Aremic ze dne  
8. 11. 2004, které jako zdroj informací uvedla Havel & Partners v rámci svého právního posudku pro 
DPP, nebyly společnosti DPP či jejím externím poradcům nikdy dříve poskytnuty. 

Nezveřejnění jmen autorů Systémů zhoršuje důvěryhodnost a ověřitelnost závěrů 
posudku od Havel & Partners 

3.3.5.9 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Posudek Havel & Partners“ („Zprávu 
o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“), který jako jeden 
ze zdrojů informací použil znalecký posudek č. 206-1907/2021 – „Určení autorů software 
identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“, zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen 
„Posudek Radka Beneše“). 

3.3.5.10 Posudek Havel & Partners identifikoval jako autory Systémů dva zaměstnance ELITRONIC, 
označované jako Programátor 1 a Programátor 2, a osobu Stanislava Kouckého.  

 
4 Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016 
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3.3.5.11 Jména dvou programátorů, kteří mají být klíčovými spoluautory Systémů, byla v Posudku Havel &
Partners anonymizována, a to z důvodů údajné ochrany know-how společností Xanthus Servisní a
ELITRONIC. Podle Posudku Havel & Partners dal DPP k anonymizaci osob souhlas, není však zřejmé,
kdo a jakým způsobem souhlas udělil.

3.3.5.12 Podle Posudku Havel & Partners byly autory Systémů tři osoby. „Technicko-ekonomická situační
analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ zpracovaná společností One Advisory
a.s. z 25. 2. 2022 („TESA“) předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by bylo potřeba 15- 20
programátorů. Na jednání dozorčí rady dne 27. 10. 2022 uvedl že: „je mu lhostejné kolik
pracovníků obhospodařuje pro DPP aplikace předmětného systému, důležitý je výstup.“

3.3.5.13 K anonymizaci autorů se vyjádřil Interní audit 2022 tak, že se „neztotožňuje“ s anonymizací
programátorů jakožto osob klíčových pro rozvoj a chod Systémů.

3.3.5.14 Skutečnost, že jména osob klíčových pro vývoj a chod systémů nebyla zveřejněna, snižuje důvěryhodnost
závěrů Posudku Havel & Partners. Ke zjištěním Posudku Havel & Partners a anonymizaci autorů měl
výhrady jak Interní audit 2022, tak i někteří členové dozorčí rady DPP. Bez identifikace autorů je navíc
ztížena ověřitelnost závěrů posudku.

Havel & Partners a One Advisory a.s., které vypracovaly klíčové posudky pro
rozhodnutí vyjednávat o odkupu práv od Xanthus, jsou blízkými obchodními partnery

3.3.5.15 Společnost Havel & Partners, která je autorem Posudku Havel & Partners, uvádí jako svého partnera
pro projekty ESG společnost „One Advisory“.5

3.3.5.16 Společnost One Advisory a.s. (dále jen „One Advisory“) je autorem TESA, která byla použita jako jeden
z podkladů pro rozhodnutí DPP dále vyjednávat s Xanthus Servisní. TESA analýza vyčísluje
předpokládané náklady na vývoj nových řídicích systémů novým dodavatelem v porovnání s rozvojem
stávajících Systémů stávajícím dodavatelem.

3.3.5.17 Každý z uvedených posudků odpovídal na klíčové otázky ovlivňující rozhodnutí představenstva DPP o
dalším postupu ve věci zajištění řídicích systémů. Posudek Havel & Partners v konečném důsledku
potvrdil, že Xanthus náleží práva k Systémům, a to na základě autorství dvou anonymizovaných
programátorů a Stanislava Kouckého. TESA jako zdroj využívá také Posudek Havel & Partners. TESA
ve svých závěrech doporučuje spolupráci s Xanthus jako ekonomicky výhodnější variantu.

3.3.5.18 Upozorňujeme na riziko, že vzhledem k blízké obchodní spolupráci mezi Havel & Partners a One
Advisory nemusela být společnost One Advisory vůči výstupům Havel & Partners nezávislá a
profesionálně kritická. Jedním z příkladů možného zaujetí je nepoměr mezi údajným počtem autorů
Systémů ze strany Xanthus, stanovených v Posudku Havel & Partners (dva programátoři a Stanislav
Koucký) a počtem expertů, který One Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových systémů (15- 20
programátorů). Tento nepoměr společnost One Advisory nijak nekomentuje.

3.3.5.19 Rovněž jsme neidentifikovali žádný dokument, ve kterém by One Advisory deklarovala svůj obchodní
vztah s Havel & Partners a umožnila tak zadavateli posudku posoudit riziko potenciálního omezení
nezávislosti One Advisory.

Poslední nabízená cena za pořízení licenčních práv od společnosti Xanthus byla o
37,5 mil. Kč vyšší než cena nabízená 19. 5. 2014

3.3.5.20 Společnost Xanthus nabídla DPP prodej licence k Systémům v několika nabídkách, u kterých se cenové
podmínky vyvíjely následovně (ceny bez DPH):
• Nabídka z 19. 5. 2014 na poskytnutí „multilicence“ na užívání Systémů za 10.500.000 Kč. 6

• Nabídka z 16. 5. 2017 na poskytnutí „veškerých dat“ se Systémů za 50.000.000 Kč. 7

• Nabídka z 9. 4. 2019 na poskytnutí „multilicence“ na užívání Systémů za 48.000.000 Kč.8

• Nabídka na poskytnutí licencí na užívání a úpravu systémů prostřednictvím partnerské sítě
diskutovaná na jednání 9. 5. 2022 obsahovala stejnou cenu za licenci na užívání systémů jako nabídka

5 Https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP_CZ_magazin_II_2021_online.pdf
6 Zápis z jednání představenstva DPP z 28. 7. 2014 a přiložený dokument „Cenová nabídka - Licence AUDIS a DORIS“ z 19. 5. 2014
7 Zápis z jednání 170516
8 Dopis od Xanthus Servisní z 9. 4. 2019
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z 9. 4. 2019, tedy 48.000.000 Kč (se započítáním slevy za „již pořízené licence“ ve výši 
43.000.000 Kč). S nabídkou z 9. 5. 2022 se však pojí také dodatečné náklady na zpracování provozní 
dokumentace ve výši „do 10.000.000 Kč“ a náklady na případný odkup zdrojových kódů. 

3.3.5.21 Od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 tedy došlo k navýšení požadované ceny za licence ze strany Xanthus o 
37.500.000 Kč a jednalo se výhradně o cenu za licenci na užívání Systémů, a nikoliv možnosti jejich 
úpravy DPP či třetími osobami. Veškeré obdržené nabídky od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 označil DPP za 
nepřijatelné z důvodu ceny, případně z důvodu rozsahu licence, který neumožňoval úpravu a správu 
systémů třetími stranami. Nabídka diskutovaná na osobním jednání dne 9. 5. 2022 pouze měnila 
parametry licence tak, že upravovat systémy by bylo možné prostřednictvím „sítě partnerů“ v rámci 
„partnerského programu Xanthus“9. Poslední diskutovaná nabídka také uvádí možné vícenáklady 
související s tvorbou provozní dokumentace či případným odprodejem zdrojových kódů.  

3.3.5.22 Žádná z nabízených licencí tak nepočítala s odkupem zdrojových kódů. Žádná z nabízených licencí 
neřešila problematiku závislosti DPP na dodavateli Xanthus (jelikož by držel kontrolu nad parametry 
„partnerského programu“). Veškeré uvedené nabídky proto směřovaly pouze k vyřešení právní nejistoty 
při využívání JŘBU, přičemž poslední diskutovaná nabídka počítala s využíváním otevřeného zadávacího 
řízení s členy partnerského programu Xanthus, nikoliv s vyřešením problému s neexistencí know-how a 
přístupu k systémům na straně DPP.   

Poslední navrhovaná cena za odkup licenčních práv dne 9. 5. 2022 byla vyšší než 
hodnota části jmění Xanthus určená znalcem v rámci projektu odštěpení z 19. 12. 2018 

3.3.5.23 Dne 19. 12. 2018 schválil Xanthus a.s. projekt rozdělení odštěpením, na jehož základě se odštěpila část 
jeho jmění do nově vzniklé společnosti Xanthus Servisní (odštěpení zpětně k 1. 8. 2019). Hodnota jmění 
přecházejícího na Xanthus Servisní byla v rámci projektu oceněna znalcem10 na 36.054.000 Kč ke dni 
31. 7. 2018. Hodnota jmění podle znalce zohledňovala také hodnotu autorských a majetkových práv a 
technického know-how k Systémům.  

3.3.5.24 V dopise z 9. 4. 2019 nabídl Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence na práva k 
užívání Systémů. Navržená cena za poskytnutí multilicence byla ve výši 48.000.000 Kč bez DPH. 
Shodnou cenu za poskytnutí licencí nabízel Xanthus Servisní při posledním jednání se společností DPP 
dne 9. 5. 2022. 

3.3.5.25 Cena za poskytnutí licence k užívání Systémů, kterou společnost Xanthus Servisní nabízela od 
9. 4. 2019 do 9. 5. 2022 DPP byla o 11.946.000 Kč vyšší než hodnota jmění společnosti Xanthus Servisní 
zohledňující veškerá práva k Systémům stanovená znalcem k 31. 7. 2018. Z prověřované dokumentace 
nevyplývají skutečnosti, které by odůvodnily zvýšení hodnoty společnosti Xanthus Servisní či hodnoty 
práv k Systémům mezi datem ocenění a datem nabídky k poskytnutí licence.  

3.3.6 Zjištění týkající se spolupráce s Xanthus od roku 2005 do roku 2022 

Servisní smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP 
neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům 

3.3.6.1 Dne 20. 4 2014 zahájil ÚOHS správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu 
v případě veřejné zakázky (dále jen „Servis řídících systémů 2009“), která vedla ke smlouvě č. 000658009 
z 28. 8. 2009, uzavřené mezi DPP a společností Xanthus a.s., jejímž předmětem byl servis Systémů (dále 
jen „Servisní smlouva 2009“). 

3.3.6.2 Dne 23. 5. 2014 ÚOHS rozhodl11, že v rámci veřejné zakázky na Servis řídících systémů 2009 se 
společnost DPP dopustila správního deliktu tím, že veřejnou zakázku zadala v jednacím řízení bez 
uveřejnění (dále jen „JŘBU“), aniž k tomu byly splněny nezbytné podmínky. DPP podle ÚOHS 
neprokázal existenci výhradních práv společnosti Xanthus k Systémům, jelikož neposkytl ÚOHS licenční 
smlouvy, které by existenci těchto práv prokazovaly. ÚOHS dále uvedl, že k prokázání splnění důvodů 
pro použití JŘBU nestačí pouze předložený znalecký posudek (posudek Václava Černého z roku 2009). 

 
9 Dopisem ze dne 3. 5. 2022 informoval Xanthus DPP, že zahájil proces vytváření „partnerského programu (sítě partnerů)“ společnosti Xanthus Servisní 
k poskytování služeb spojených se Systémy. 
10 Znalec: 1. Znalecká a.s., IČO 25488350 
11 Https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html 
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Za uvedený delikt ÚOHS uložil DPP pokutu ve výši 600.000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že Servisní
smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ.

3.3.6.3 Vzhledem k závěrům ÚOHS se lze domnívat, že veškeré smlouvy uzavřené s Xanthus bez existence
důkazů o majetkových právech k Systémům a bez smluvní úpravy práv mezi Xanthus a DPP by ÚOHS
vyhodnocoval také jako uzavřené v rozporu se ZZVZ.

3.3.6.4 Ke změně v prokazování majetkových práv ve prospěch Xanthus došlo až Posudkem Havel & Partners
a navazujícími kroky, podle kterých právy k Systémům disponuje společnost Xanthus. Jak ale upozorňuje
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (dále jako „Rowan Legal“) a AK Brodec ve svém Posouzení
zprávy Havel & Partners z 14. 2. 202212, v případném řízení před ÚOHS je možné, že bude tento orgán
požadovat předložení kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku autorství a licenčních
oprávnění by si tak sám posuzoval.

3.3.6.5 Dále upozorňujeme, že samotné vyřešení právních nejistot v autorství Systémů a licenčních vztahů mezi
Xanthus a DPP automaticky neřeší samotnou problematiku vendor-lock-in závislosti DPP na dodavateli
Xanthus, která s sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby a zboží.

Ohrožení nezávislosti interního auditu DPP v roce 2016 z důvodu schůzky vedoucího
odboru interního auditu s osobami později obviněnými v kauze Dozimetr

3.3.6.6 Interní audit 201513 byl zahájen na základě pověření vedoucího odboru Interní
audit DPP dne 2. 9. 2015.

3.3.6.7 Dne 7. 4. 2016 informoval Český rozhlas o schůz auditu DPP
s lobbistou podnikatelem (dodavatel DPP) a

B Legal spojovaným Na této schůzc
„lehce vydírán“ ve spojitosti se za P.14

3.3.6.8 Na základě rozhodnutí představenstva bylo v dubnu 2016 ukončeno působen zici
vedoucího odboru Interní audit.15. Řízením odboru byl 11. 4. Od
1. 2. 2017 do současnosti je vedoucím odboru Interního auditu

3.3.6.9 V srpnu 201616 byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z Interního auditu 2015.
3.3.6.10 Upozorňujeme, že interní audit musí být při výkonu své činnosti nezávislý na všech činnostech orgánu

společnosti nebo veřejné správy. Nezávislost umožní bez působení vnitřních i vnějších vlivů vyjádření
nestranného a objektivního názoru. Nezávislost interního auditu musí prostupovat všemi fázemi jeho
činnosti. Protože se ve funkci vedoucího odboru Interní audit DPP setkal se zástupci
lobbistů a dodavate ěhu zpracování Interního auditu 2015, týkajícího se prověřování
obchodního vztahu se Xanthus, mohlo dojít k ohrožení nezávislosti interního auditu DPP.

V návaznosti na zjištění Interního auditu 2015 nebyla přijata žádná nápravná opatření
3.3.6.11 Výsledky Interního auditu 2015 projednávalo představenstvo DPP dne 22. 8. 2016.

Podle zápisu z jednání představenstva byl k projednávání přizván vedoucí odboru
Interní audit. Podle zápisu nebyly k předložené zprávě vzneseny ž stavenstvo vzalo
usnesením 12/2016/14 předloženou zprávu z Interního auditu 2015 na vědomí. Představenstvo
nepřijalo k auditní zprávě žádná nápravná opatření. Z dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo
DPP se výstupy Interního auditu 2015 na následujících jednáních již nezabývalo (a to až do vypracování
Interního auditu 2018)17.

3.3.6.12 V zápisu z jednání představenstva DPP dne 22. 8. 2016 je uvedeno také, že „Mgr. Gillar uvedl, že závěry
auditu opakovaně diskutoval s dopravním ředitelem a požádal ostatní členy představenstva o případné
dotazy. Žádné dotazy k auditní zprávě nebyly vzneseny.“

12 Dokument „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL &
PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec
13 Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016
14 Https://radiozurnal.rozhlas.cz/pravnik-msb-legal-tlacil-na-dodavatele-dopravniho-podniku-chtel-podezrele-6240657
15 Https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dopravnim-podnik-vyhodi-kvuli-nove-korupcni-kauze-sefa-audit/r~4c9f5924007211e6b5c3002590604f2e/
16 Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum vypracování
17 Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“
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3.3.6.13 V roce 2018 byl zpracován další interní audit týkající se Xanthus (Interní audit 2018). Jedním z jeho cílů
bylo také zaměřit se na nápravu nepřijetí nápravných opatření. K nepřijetí nápravných opatření uvádí
zpráva z Interního auditu 2018 následující:
• „Nebyl naplněn předpoklad dle statutu IA, čl. VIII, odst. 3 […]. Ten předpokládá, že k projednané

a podepsané zprávě s doporučeními IA budou přijata NO, případně odpovědný subjekt převezme
odpovědnost za riziko nevyužití doporučení.

• Samotné nepřijetí NO podle našich poznatků bylo procesní chybou, nikoliv záměrem. K
nedorozumění zřejmě došlo při komunikaci vedoucí a GŘ, kdy byla po nástupu nového GŘ
poupravena pravidla pro předkládání materiálů na představenstvo.“

3.3.6.14 Zápis z jednání představenstva DPP z 22. 8. 2016 a fakt, že představenstvo nepřijalo žádná nápravná
opatření v reakci na zjištění Interního Auditu 2015, poukazují na skutečnost, že zjištění z Interního
Auditu 2015 nebyla řešena na úrovni představenstva, nýbrž na úrovni generálního a dopravního ředitele.
Z nám dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se nezabývalo závěry Interního auditu
2015 na žádném následujícím jednání, a to až do projednání zprávy z Interního auditu 2018 dne
16. 4. 2019 (jehož součástí byl také „reaudit“ zjištění z Interního auditu 2015).

3.3.7 Tender na nového dodavatele nových Systémů

V průběhu zadávání veřejných zakázek na nové Systémy změnil DPP podmínky
zadávací dokumentace tak, že DPP mohl zvýhodnit vybraného dodavatele

3.3.7.1 Z průběhu veřejných zakázek na „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) -
Tramvaje“18 a „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy“ (dále
také „původní zakázky na NŘSPD“) vyplývá, že DPP měnil zadávací podmínky tak, že mohly
poskytnout konkurenční výhodu některým dodavatelům. Poté co tuto změnu napadl jeden z účastníků
řízení, DPP původní zakázky na NŘSPD zrušil bez udání důvodů. O několik dní později však vyhlásil
opakované zakázky na NŘSPD, jejichž zadávací dokumentace obsahovala shodné (a zpřísněné)
podmínky, jejichž změna byla napadena u ÚOHS. Z chronologie událostí vyplývá následující vývoj:
• Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na „původní zakázky na NŘSPD“.
• V průběhu veřejné zakázky DPP změnil zadávací podmínky mimo jiné v těchto aspektech: zvýšení

bankovní záruky z původní výše 5.000.000 Kč na 10.000.000 Kč a zvýšení podmínky minimálního
ročního obratu dodavatele z původních 40.000.000 Kč na 80.000.000 Kč.

• Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh
na přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídícího systému
povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje“.

• Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky od AŽD Praha
s.r.o. a Ayudate a.s. Následně společnost DPP zrušila zadávací řízení obou „původních zakázek na
NŘSPD“.

• Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového
Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídícího
systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NŘSPD“).
Součástí zadávací dokumentace k těmto zakázkám byly také zvýšené podmínky na bankovní záruku
a obrat dodavatele napadené u ÚOHS v rámci původních zakázek.

• Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek. DPP přijal celkem 6 nabídek.19

• Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s vedoucím jednotky IT v DPP.
• Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro

posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“.
• Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10 uložil na základě

uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD.

18 Https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394/zakazka/258334
19 Tisk č. 108A/2019/DR - „Informace o průběhu veřejných zakázek - Řídící systémy povrchové dopravy“
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• Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných
zakázek bez udání důvodů.

Nejnižší nabídku na dodávku nových Systémů podala společnost Uniprog Solutions,
a.s., obviněná v kauze Dozimetr, s vazbami na tehdejšího ekonomického ředitele DPP

3.3.7.2 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na opakované zakázky na „Vytvoření nového
Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídícího systému
povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „NŘSPD II“).

3.3.7.3 Ke dni 17. 3. 2020 přijal DPP celkem 6 nabídek. Nejnižší cenovou nabídku podala v obou opakovaných
zakázkách na NŘSPD II společnost Uniprog Solutions, a.s. (dále jen „Uniprog Solutions“).

3.3.7.4 Upozorňujeme, že proti Uniprog Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr vedeno
trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl: „Uniprog Solutions
s [DPP]20 spolupracuje dlouhodobě. V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů […] Do loňského
července byl předsedou představenstva firmy slovenský podnikatel Maroš Jančovič, kterého policie v
Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků skupině a z praní špinavých peněz.“21

3.3.7.5 Upozorňujeme, že Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016
do 31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících zakázek na NŘSPD), působit jako jednatel společnosti Uniprog
Solutions v období od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.

3.3.7.6 Z výše uvedeného vyplývá, že společnost Uniprog Solutions, která podala nabídky s nejnižší cenou ve
výběrových řízeních na NŘSPD II, měla vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP a zároveň
pravděpodobně na skupinu osob v DPP později obviněnou v kauze Dozimetr. Obvinění společnosti
Uniprog Solutions a existence osobních vazeb Uniprog Solutions na tehdejšího ekonomického ředitele
DPP Petera Hlaváče tak indikují existenci střetu zájmů mezi zástupci DPP, rozhodujícími o veřejné
zakázce, a vítězi výběrových řízeních, společností Uniprog Solutions. Existence neohlášeného střetu
zájmů tak vytvořila riziko možného ovlivnění veřejné zakázky ze strany Uniprog Solutions a osob v
DPP odpovědných za organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na nové ŘSPD.

Významné rozdíly mezi cenou servisních služeb od Xanthus a cenou za servisní
podporu nabídnutou v později zrušené veřejné zakázce na nové řídicí systémy

3.3.7.7 Upozorňujeme, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je
významně vyšší než cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II získaná
v otevřeném zadávacím řízení na veřejné zakázky zahájeném DPP dne 31. 12. 2019 a zrušeném
4. 2. 2021. Rozdíly vyplývají z porovnání následujících dokumentů:
• Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné smlouvy

č. 000568-00-09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně.
• Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky NŘSPD II. V rámci těchto

zakázek přijal DPP celkem 6 cenových nabídek. Cenové nabídky obsahovaly také cenu za 48 měsíců
poskytování „Služeb podpory“ provozu. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných
zakázek na NŘSPD II byla v rozsahu od 3.843.000 Kč do 10.613.687 Kč bez DPH ročně.

3.3.7.8 Z porovnání nabídkových cen získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus
vyplývá, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je o 4.986.313
Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez DPH (306 %) vyšší než cena služeb podpory k Systémům, kterou
nabídli účastníci v rámci veřejné zakázky na NŘSPD II.22

20 Hranatými uvozovkami jsou v této Zprávě označeny komentáře nebo shrnutí StoneTurn k citovanému obsahu.
21 Https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307
22 „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například
řešení incidentů a uživatelských požadavků k řídicím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od
dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit
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3.3.8 Zjištění ke smlouvě o poskytování dat o poloze vozidel

Smlouva o poskytování dat o poloze vozidel s Xanthus byla pravděpodobně podepsána
dříve, než o jejím podpisu rozhodlo představenstvo a než uvádí evidence smluv DPP.

3.3.8.1 Smlouva se společností Xanthus Servisní na technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS
v hodnotě 5,5 mil. Kč byla pravděpodobně podepsána o měsíc dříve, než uvádí evidence DPP, a také o
měsíc dříve, než představenstvo DPP rozhodlo o uzavření smlouvy. Vyplývá to z následující
dokumentace:
• Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3, kterým „ukládá ekonomickému

řediteli […] zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvaji a autobusu […]“.
• V evidenci smluv DPP je k této smlouvě s Xanthus Servisní č. 000079-00-21 „T A servis SW AUDIS

DORIS ZIS IRCON“ uvedeno datum podpisu smlouvy 25. 2. 2022. Je tedy pravděpodobné, že
smlouva byla za DPP uzavřena o měsíc dříve, než uvádí evidence smluv, a také dříve, než
představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3 k uzavření smlouvy. Za DPP smlouvu podepsali
Petr Witowski, předseda představenstva DPP, a Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
DPP.

• Všechna ostatní data podpisu, včetně podpisů přílohy jsou opatřena datem 25. 1. 2021, tedy o rok
dříve. Smlouva tak byla podepsána ze strany Xanthus Servisní jeden rok před podpisem ze strany
společnosti DPP.

vedoucí oddělení IT, uvedl na představenstvu DPP pravděpodobně
zavádějící informace o slevě poskytnuté společností Xanthus Servisní

3.3.8.2 Dne 15. 12. 2020 na jednání představenstva DPP uvedl že Xanthus Servisní původně
požadoval za práce a licenci na poskytování dat o poloze vozidel 7,5 mil. Kč a že DPP se podařilo
vyjednat cenu 5,5 mil. Kč. Na tomto jednání představenstvo schválilo udělení výjimky ze Směrnice o
zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „technické zajištění poskytování online dat TRAM a
BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s. Finanční objem: 5 500 000 Kč.“

3.3.8.3 Dne 12. 11. 2019 Xanthus Servisní nabídl cenu za dílo ve výši 450.000 Kč a jednorázový licenční poplatek
000 Kč23. Žádný z dostupných dokumentů neuvádí nabídku ve výši 7.500.000 Kč.

3.3.8.4 při projednávání výjimky na uzavření smlouvy uvedl zavádějící informace o tom, že došlo
k dosažení snížení ceny o 2 mil. Kč. Důvodem mohla být snaha vyvolat zdání ekonomické výhodnosti
nabídky. Ve skutečnosti však společnost Xanthus již o rok dříve nabízela cenu dokonce mírně nižší
(5.450.000 Kč), a to zároveň s výhodnějšími platebními podmínkami (viz následující zjištění).

Platební podmínky uzavřené smlouvy mezi DPP a Xanthus z 25. 2. 2022 jsou méně
výhodné než podmínky nabízené společností Xanthus dne 12. 11. 2019

3.3.8.5 Dne 12. 11. 2019 nabídl Xanthus společnosti DPP cenu za zpřístupnění dat o poloze vozidel ve výši
450.000 Kč za softwarové úpravy a 5.000.000 Kč jednorázový licenční poplatek, přičemž licenční
poplatek by měl být splatný až po jednom roce v případě, že DPP neodkoupí od Xanthus Servisní licence
k Systémům.24 Smlouva na poskytování dat o poloze vozidel č. 000079-00-21 uzavřená s Xanthus
Servisní z 25. 2. 2022 však byla uzavřena za cenu 5.500.000 Kč bez odkladu splatnosti, přičemž v případě
odkupu licence k Systémům poskytne Xanthus Servisní společnosti DPP slevu ve výši 5.000.000 Kč.

3.3.8.6 Upozorňujeme, že jakékoliv odložení termínu splatnosti závazku představuje pro dlužníka výhodu
v podobě nižší potřeby externího financování a s tím spojených nákladů, případně v podobě úrokových
výnosů, které může získat zhodnocením finančních prostředků. Lze tedy konstatovat že sjednaná úhrada
bez odkladu splatnosti byla pro DPP nevýhodná, v porovnání s variantou odložení splatnosti. Ústní
nabídka z 10. 12. 2019 však nebyla pro Xanthus Servisní závazná a zároveň od doby uskutečnění nabídky
do doby schválení podmínek smlouvy a jejího následného podpisu uplynul více než 1 rok.

23 Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019
24 Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019
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DPP zveřejňoval data o poloze vozidel ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus
3.3.8.7 Podle médií25,26 společnost DPP poskytovala data o poloze autobusů a tramvají již v říjnu a prosinci

2020, tj. jeden a půl roku před podpisem smlouvy se společností Xanthus Servisní, datované 25. 2. 2022.
3.3.8.8 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu č. 000079-00-21 datovanou 25. 2. 2022, jejímž předmětem bylo

„zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají
[…] pro MPVnet, dle požadavků Objednatele. […] Doba provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla
stanovena do 31. 1. 2021.“27

3.3.8.9 Výše uvedené informace v médiích tak indikují, že poskytování dat bylo pravděpodobně možné i bez
softwarových úprav, které byly stanoveny až ve smlouvě uzavřené s Xanthus Servisní se smluvní cenou
5.500.000 Kč. Další možností je, že softwarové úpravy byly provedeny bez smluvního ujednání a
smlouva mohla být uzavřena až dodatečně.

3.3.9 Zjištění ke smlouvě na panely VIP ZIP

Matej Augustín a nepřipravili analýzu alternativ k panelům VIP ZIP, o
kterou žádala dozorčí rada DPP

3.3.9.1 ní dozorčí rady DPP dne 27. 1. 2021 Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady, požádal
vedoucího IT DPP, aby seznámil dozorčí radu DPP se všemi variantami pořízení panelů VIP

ZIP, které jsou k dispozici (včetně alternativního řešení MPVnet), aby byla vybrána nejefektivnější
varianta z hlediska technologie i nákladů.

3.3.9.2 Dne 24. 2. 2021 bylo předsedou dozorčí rady DPP a vedením DPP dohodnuto, že společnost DPP ve
spolupráci s Matejem Augustínem a ekonomickým oddělením DPP připraví srovnání variant
informačních panelů.28

3.3.9.3 Z nám dostupných dokumentů vyplývá, že Matej Augustín nebo ekonomický odbor DPP
nepředložili informace o možných alternativních řešeních na žádném z následujících jednání dozorčí
rady DPP nebo představenstva DPP.

3.3.9.4 Matej Augustín a tak nerespektovali požadavky dozorčí rady a nepředložili dozorčí radě
žádnou analýzu srovnávající pořízení panelů VIP ZIP od společnosti Xanthus Servisní s jinými
technickými alternativami (např. MPVnet).

DPP uzavřel smlouvu na pořízení panelů VIP ZIP i přesto, že nebyly splněny všechny
požadavky dozorčí rady

3.3.9.5 Dozorčí rada DPP ze dne 24. 2. 2021 svým usnesením č. 2/2021/4.1.2 navrhla a doporučila
představenstvu DPP neuzavírat smluvní vztah se Xanthus Servisní na dodávku 38 ks panelů VIP
ZIP, a to až do doby: 1. provedení analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní, 2. přípravy
závěrů ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3. do doby vyhodnocení ceny za
informační panely. Z dostupné dokumentace vyplývá, že výše popsané podmínky požadované
v usnesení dozorčí rady DPP č. 2/2021/4.1.2 plnil DPP následovně:
• Plnění bodu 1 a 2: Na jednání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 bylo předloženo „Posouzení

zprávy Havel & Partners“29 zpracované AK Brodec a Rowan Legal. Ze zápisu z jednání
představenstva vyplývá závěr, že „vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem
licence na software je společnost Xanthus Servisní“, představenstvo nařídilo zajistit uzavření smluv
na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.“

• Plnění bodu 3 (vyhodnocení ceny za informační panely): Z informací uvedených v zápisu z jednání
dozorčí rady dne z 24. 2. 2021 a z přijatého usnesení č. 2/2021/4.1.2 vyplývá, že dozorčí rada DPP
nepovažovala posouzení ceny panelů VIP/ZIP za dostatečné a vyžadovala cenové posouzení jiných

25 Https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-
autobusu.html?utm_source=copy
26 Https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-letech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/
27 Tedy rok před údajným podpisem smlouvy ze strany DPP
28 Podle zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021
29 Dokument „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL &
PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec
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technických variant (např. MPVnet). Takové posouzení však podle dostupných dokumentů nebylo
nikdy připraveno.

3.3.9.6 Z výše uvedených informací vyplývá, že dozorčí rada DPP dne 24. 2. 2021 doporučila představenstvu
DPP neuzavírat smlouvu s Xanthus Servisní na dodávku panelů VIP ZIP, a to do doby vyhodnocení
ceny za informační panely. Představenstvo DPP však toto doporučení dozorčí rady DPP nerespektovalo
a dne 22. 2. 2022 nařídilo uzavření smlouvy s Xanthus Servisní. Dne 31. 3. 2022 byla smlouva ze strany
DPP podepsána Matejem Augustínem a Petrem Witovskim.

V rámci výběru dodavatele Xanthus Servisní na dodání panelů VIP ZIP nebylo
provedeno posouzení ekonomické výhodnosti

3.3.9.7 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele
Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. Žádost obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme
při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní
postup a ekonomickou výhodnost“. Jako podklad pro toto tvrzení je však přiložena pouze nabídka od
společnosti Xanthus Servisní.

3.3.9.8 Součástí žádosti není srovnání ekonomické výhodnosti varianty nabízené společností Xanthus Servisní
s případnými jinými technickými řešeními, např. s využitím MPVnet. Bez srovnání s alternativními
technickými řešeními odbor dopravy nemohl objektivně zhodnotit ekonomickou výhodnost nabídky.

3.3.9.9 Vzhledem k nepodložení žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp.
Ladislav Urbánek, zajistil respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

Cena panelů VIP ZIP mohla být záměrně stanovena těsně pod limitem pro sektorové
veřejné zakázky

3.3.9.10 o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 10. 11. 2020
vedoucí odboru informatiky, požádal o schválení výjimky na uzavření smlouvy na 38

VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní.
3.3.9.11 Hodnota VIP ZIP podle žádosti o schválení výjimky činila 10.940.000 Kč. K žádosti

se vyjádřil vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem
žádosti p o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ.

3.3.9.12 Finanční limit pro sektorové veřejné zakázky byl v roce 2020 stanoven ve výši 10.989.000 Kč30. Hodnota
zakázky ve výši 10.940.000 Kč byla tedy pod limitem pro sektorové veřejné zakázky o pouhých
49.000 Kč (0,44 % z celkové hodnoty limitu).

3.3.9.13 Dne 18. 11. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 udělilo výjimku ze směrnice o
zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně
držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní“.

3.3.9.14 Cena veřejné zakázky mohla být záměrně stanovena těsně pod horní hranicí limitu pro sektorové veřejné
zakázky z důvodu snahy o maximalizaci přirážky dodavatele a vyhnutí se nutnosti postupovat v režimu
ZZVZ a případné kontrole ze strany regulačních orgánů.

3.4 Shrnutí identifikovaných právních rizik

3.4.1.1 V souladu s předloženými právními analýzami lze dospět k závěru, že existuje poměrně vysoká míra
právní nejistoty ohledně majetkových autorských práv, a to jak na základě skutečností v době vzniku
řídících systémů, tak na základě následného vývoje netransparentního smluvního vztahu se společností
Xanthus a.s. / Xanthus Servisní. Doporučení narovnat tyto nejasnosti a získat odpovídající licenční
podmínky i přístup ke zdrojovému kódu je obecně správné. Při bližším rozboru vzniklé situace je však
třeba upozornit na některé podstatné skutečnosti, které mají vliv na konečné rozhodnutí.

3.4.1.2 Stávající faktický stav není udržitelný a představenstvo DPP je povinno navrhnout právní řešení. V
souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení je nutné soutěžit poskytování služeb včetně
dalšího vývoje. Pro zajištění otevřeného výběrového řízení je však nezbytné získat odpovídající licenční
práva. V této souvislosti doporučujeme využít dobrou praxi stanovenou slovenským Ministerstvem

30 Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020
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investic, regionálního rozvoje a informací Slovenské republiky v dokumentu Koncepce nákupu ICT ve 
veřejné správě 2019. Doporučené řešení pro lock-in situace je následující: poskytnutí dodatečné lhůty 
pro poskytování služeb v maximální délce 3 let, přičemž dodavatel poskytne bezplatně licence a zdrojové 
kódy. V případě nesouhlasu s navrženým postupem bude pořízen nový systém. Pokud dojde k dohodě, 
pak má DPP možnost buď zadat zakázku na poskytování služby na další období tří let, nebo zadat 
zakázku na nový systém se servisní podporou. Rozhodnutí o tom, který postup bude použit, závisí na 
posouzení ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

3.4.1.3 V tomto ohledu nelze souhlasit se závěry Právního rozboru Rowan Legal (2020)31, která implicitně 
upřednostňuje vypořádání licenčních podmínek. Argumenty uvedené v předmětném dokumentu směřují 
k vyčištění a pokračování smluvního vztahu se společností Xanthus a jejími právními nástupci. I přes 
využití doporučených právních prostředků k zajištění závazků se postavení DPP výrazně nezmění. 
Kromě vysokých dodatečných nákladů pro DPP zůstává nevyřešena otázka přístupu ke zdrojovým 
kódům. Zohlednění těchto skutečností vytváří předpoklady pro jiný postup, než jaký je uveden v této 
právní analýze. Nepravdivé je tvrzení, že pokud DPP takové prokázání (dokumentaci) získá, budou v 
případě uvažované veřejné zakázky (na rozšíření licence k řídicím systémům povrchové dopravy nebo 
na získání práv k těmto řídicím systémům formou postoupení výkonu majetkových autorských práv) v 
obecné rovině bez dalšího naplněny i další předpoklady pro poptání takového plnění v rámci JŘBU. 

3.4.1.4 DPP jako zadavatel je povinen rozhodovat v souladu se zásadou řádné péče a zároveň respektovat zásady 
zadávání veřejných zakázek. Předchozí právní analýzy, interní audity a odborné posudky měly tendenci 
přenášet odpovědnost za vzniklou situaci výhradně na DPP. Tím se DPP dostává do vztahu 
podřízenosti, kdy akceptuje nebo neakceptuje podmínky dané dodavatelem. Ve stejném rozsahu jako 
koupě licence měly být analyzovány i možnosti vytvoření nového díla nebo nákup licencí jiných 
stávajících řídicích systémů. Teprve na základě takového srovnání by bylo možné určit, zda nákup licence 
od Xanthus je nezbytný a cena přiměřená pro odstranění vzniklé právní nejistoty. 

3.4.1.5 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek nestanovují maximální dobu trvání servisního vztahu. Ta by 
měla být určena především životním cyklem softwarového díla. Vzhledem k období vzniku řídicích 
systémů v roce 2005 mohou být standardní životní cykly již překročeny. Řídicí systémy Xanthus / 
Xanthus Servisní jsou unikátním dílem vytvořeným pro DPP, ale objektivně obdobná díla existují ve 
všech městech zajišťujících tramvajovou a autobusovou dopravu. Získání informací o trhu by proto 
nemělo být problémem. 

3.4.1.6 V analýze konkrétních veřejných zakázek jsme identifikovali jednání představenstva DPP, které bez 
dostatečných informací o alternativních řešeních rozhodlo o realizaci nákupu. Podkladem pro toto 
rozhodnutí byly právní analýzy osvědčující majetková autorská práva dodavatele. Výhradně spoléhání se 
na právní analýzy majetkových práv není naplnění povinnosti řádného hospodáře. Nedodržení 
povinností vyplývajících z obchodního zákoníku i z předpisů o zadávání veřejných zakázek zakládá 
odpovědnost osob podílejících se na těchto rozhodnutích. 

3.4.1.7 Lze shrnout, že vypořádání licenčních práv a přístupu ke zdrojovému kódu má smysl, pokud je 
provedeno bezplatně výměnou za prodloužení servisního vztahu na dobu maximálně tří let. Během této 
doby DPP připraví výběrové řízení buď na nové řešení, nebo na servis stávajícího řešení. V opačném 
případě je potřebné postupovat tak, aby utvořenou veřejnou soutěží bylo získáno ekonomicky 
nejvýhodnější řešení (tzv. MEAT kritéria). 

3.5 Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik  

3.5.1.1 V rámci ekonomického auditu vztahů DPP a společnosti Xanthus a Xanthus Servisní jsme posuzovali 
nejdříve TESA32, která zkoumala rámcové nacenění vývoje informačních systémů pro řízení dopravy 
novým dodavatelem ve dvou scénářích vývoje dílčích informačních systémů a jednoho komplexního 
informačního systému. Jednotkové sazby za člověkoden práce ve výši 12.000 Kč za jeden člověkoden 
uvažované pro vývoj systémů ve zpracované TESA analýze odpovídají dle přehledu obvyklých cen IT 
prací ve státní správě běžným podmínkám na trhu. Ceny za následný provoz a servis ve scénáři B byly 
stejným způsobem přes přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě vyhodnoceny pod běžnými 

 
31 Právní rozbor: „Autorskoprávní analýza situace ve věci řídících systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus.“ zpracovaný společností ROWAN 
LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. dne 14. 9. 2020 
32 „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s“ zpracovaná One Advisory a.s. dne 25. 2. 2022 
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tržními cenami. Je nutné podotknout, že ke stanovení celkové ceny SW, servisu a podpory byl kromě 
jednotkových sazeb člověkohodin IT expertů využit i odhad časové náročnosti v podobě daného počtu 
člověkohodin. Dané předpokládané počty člověkohodin jsou čistě technickou otázkou, kterou se 
ekonomický audit nezabýval. TESA dále zkoumala i cenu za modernizaci stávajících informačních 
systémů, kterou však detailně neuvedla, a proto ji nelze relevantně ověřit. Stejně tak Posudek zadávací 
dokumentace NŘSPD33 ve věci vyčíslení možnosti vývoje nového softwaru a modernizace stávajících 
systémů společnosti Xanthus nedisponoval dostatkem informací pro možnost jeho přezkoumání. 
Společnost Xanthus měla řadu zaměstnanců s průměrnou hrubou mzdou 15 tis. Kč měsíčně. Aby bylo 
možné určit, zda společnost má dostatečné kapacity pro poskytování servisních služeb samostatně, bylo 
by nutné provést další a hlubší analýzy. Jak již bylo uvedeno výše v tomto odstavci, v rámci posouzení 
TESA jsme se zabývali pouze ekonomickými aspekty a nikoliv technickými. Z našeho pohledu nelze 
tedy stanovit jednoznačný závěr, zda je TESA analýza dostatečná pro další rozhodování či nikoliv. 

3.5.1.2 V rámci ekonomické části prověrky jsme se zabývali řadou smluvních vztahů mezi DPP a Xanthus. 
Předně jsme se zabývali rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků. Ceny 
stanovené touto smlouvou nelze přezkoumat z důvodu jedinečnosti daného produktu. Avšak jiná 
geolokační zařízení, jako zmíněný příklad GPS lokátorů, se jeví jako řádově levnější řešení v řádu 
jednotek tisíc korun oproti 65 tisícům Kč za inframajáky od společnosti Xanthus.  

3.5.1.3 Dále jsme se zabývali smlouvou o dílo č. 790021 podepsanou za účelem zajištění úpravy softwarových 
nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby získání dat o polohách autobusů a tramvají. V dané smlouvě není 
rozebráno, jakým způsobem se dospělo k celkové ceně, a z tohoto důvodu nelze cenu samu o sobě 
přezkoumat. Jedná se o specifickou zakázkovou službu, která není běžně nabízena na trhu, proto ji nelze 
srovnat s jinými službami. 

3.5.1.4 Nakonec byla zkoumána kupní smlouva č. 11450020, jejímž předmětem je dodávka zastávkových 
informačních panelů VIP ZIP. Po srovnání ceny dodávky panelů dle zmíněné smlouvy s cenami v jiných 
smlouvách na dodání obdobných panelů lze konstatovat, že i když porovnávané panely nelze označit za 
identické, cena zaplacená DPP za panely je výrazně vyšší než ve smlouvách jiných subjektů na obdobné 
panely.  

3.5.1.5 Pro stanovení obvyklé ceny určitého produktu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je 
nutné identifikovat alespoň tři srovnatelné produkty, které jsou obchodovány na relativně stejnorodém 
trhu. Posuzované produkty dodávané na zakázku společně s informačním systémem však nejsou 
homogenní, a proto je jejich srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená. 

3.5.1.6 V případě panelů od společnosti Xanthus Servisní jsme identifkovali jako nejbližší srovnání panely od 
společnosti APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100 tisíc Kč nižší cenu za kus. 
Společnost APEX, spol. s r.o. je, stejně jako Xanthus, dodavatelem HW zařízení pro DPP.  

3.5.1.7 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena 
těchto panelů je 104 tisíc Kč za kus, zatímco informační panely od společnosti Xanthus Servisní byly 
zakoupeny za více než 250 tisíc Kč za kus bez instalace. Obdobné panely byly v jiných městech dodány 
za ceny v rozmezí od 63 do 186 tisíc Kč za kus. Avšak tyto další vzorky, které jsme získali, nejsou 
srovnatelné, jelikož nemáme k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů ani údaj 
o tom, zda se jednalo pouze o dodání panelů nebo také o instalaci. 

  

 
33 Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ zpracovaný Ing. Michaelem Trezzi, 
CSc. dne 25. 11. 2020 
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4. SPOLEČNOSTI „XANTHUS“ 

4.1 O společnosti „Xanthus“ a jejích nástupcích 

4.1.1 Základní registrační informace 

Historie společností  
4.1.1.1 Termín „Xanthus“ označuje pro účely této zprávy společnost Xanthus a.s. (IČO 25011821) a její právní 

nástupce, kterými jsou společnost Xanthus Servisní a.s. (IČO 07882157) a EXDS Systems s.r.o. (IČO 
17837944).  

4.1.1.2 Společnost Xanthus a.s. a její právní nástupci prošli v minulosti následujícími obchodními přeměnami: 
 

 

• Dne 19. 11. 1996 byla společnost XANTHUS a.s., IČO 25011821, se sídlem Liberec 1, Masarykova 
522/12, (dále jen „Xanthus a.s.“) zapsána do obchodního rejstříku České republiky (dále jen 
„ORČR“) 

• Dne 14. 12. 2007 došlo k změně obchodní firmy XANTHUS a.s. na Xanthus a.s.  

• Datum 1. 8. 2018 byl stanoven jako rozhodný den přeměny společnosti Xanthus a.s. spočívající 
v jejím rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s., se 
sídlem Praha 2 Vinohrady, Chodská 1032/27, IČO 07882157. Rozdělením odštěpením se vznikem 
jedné nové společnosti přešla ze společnosti Xanthus a.s. na nástupnickou společnost Xanthus 
Servisní a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 19. 12. 2018. Přeměna 
společnosti byla schválena rozhodnutím valné hromady Xanthus a.s., o kterém byl sepsán notářský 
zápis NZ 72/2019 ze dne 7. 2. 2019. 

• Dne 10. 2. 2019 byla společnost Xanthus Servisní a.s., IČO 07882157, se sídlem Chodská 1032/27, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsána do ORČR (dále samostatně pouze jako „Xanthus Servisní“). 

• Dne 31. 1. 2020 došlo ke změně obchodní firmy Xanthus a.s. na Výrobce elektro XNTH a.s. 

• Dne 27. 11. 2020 rozhodla valná hromada Výrobce elektro XNTH a.s. o zrušení společnosti, a ta 
vstoupila dne 1. 1. 2021 do likvidace.  

• Ke dni 12. 7. 2021 byla společnost Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci vymazána z ORČR. 

• Dne 1. 1. 2023 byla společnost ELITRONIC DP s.r.o., IČO 17837944, se sídlem U Šamotky 1642, 
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zapsána do ORČR. Dne 25. 1. 2023 se 
společnost ELITRONIC DP s.r.o. přejmenovala na EXDS Systems s.r.o. (dále samostatně jen jako 
„EXDS Systems“). 

• K rozhodnému dni 1. 1. 2023 přešla část jmění společnosti Xanthus Servisní, definovaná v projektu 
přeměny jako „část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace, jak je specifikován 
v evidenci části závodu“34, na společnost EXDS Systems. „Evidence části závodu“ není přílohou 
projektu přeměny ani zveřejněna ve sbírce listin Xanthus Servisní. Xanthus Servisní tedy nezveřejnila 
detailní popis jmění, které přechází na EXDS Systems. Podle ORČR, „na základě projektu rozdělení 
odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 30. 1. 2023 předsedou správní rady rozdělované 
společnosti Xanthus Servisní a.s., IČO 07882157, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, a jednatelem nástupnické společnosti EXDS Systems s.r.o., IČO 17837944, se sídlem U 
Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, a který byl schválen 
rozhodnutím jediného akcionáře, resp. společníka, při výkonu působnosti valné hromady 
společností Xanthus Servisní a.s. a EXDS Systems s.r.o. dne 16. 3. 2023, došlo k rozdělení 

 
34 „Projekt přeměny společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením se sloučením se společností EXDS Systems s.r.o.“ zveřejněný ve sbírce listin  

Xanthus a.s. 
IČO 25011821 

Xanthus Servisní a.s. 
IČO 07882157 

EXDS Systems s.r.o. 
IČO 17837944 

Rozdělením odštěpením 
 

1. 8. 2018 
Rozdělením odštěpením 

 

sloučením 1. 1. 2023 
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společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění rozdělované 
společnosti Xanthus Servisní a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se odštěpila 
z rozdělované společnosti a přešla na existující nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. za 
podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení.“ 

• Dne 1. 5. 2023 se společnost Xanthus Servisní zrušila s likvidací na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti a vstoupila do likvidace dne 1. 5. 2023. 

Předměty podnikání  
4.1.1.3 Přehled předmětů podnikání podle ORČR a podle notářských zápisů zveřejněných ve sbírce listin je 

uveden v následující tabulce (tabulka uvádí naše posouzení předmětů podnikání z hlediska jejich vztahu 
k oblasti informačních technologií):  

 
Obchodní 
firma Předmět podnikání 

Rozšíření 
notářským  
zápisem 

Vznik opráv. 
Podle živn. 
Rejstříku 

Zapsáno do 
ORČR 

Vymazáno 
z ORČR 

Souvisí 
s IT 

Xanthus a.s. 

účetnické práce 19.5.2004 19.11.1996 19.11.1996 15.04.2005 Ne 
daňové poradenství 19.5.2004 - 19.11.1996 15.04.2005 Ne 
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - 19.11.1996 19.11.1996 28.01.2010 Spíše Ne 
leasingové služby - 19.11.1996 21.07.1999 28.01.2010 Ne 
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ano 
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 12.07.2021 Ano 
zprostředkování obchodu a služeb 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ne 
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ano 
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ano 
pronájem a půjčování věcí movitých 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Spíše Ano 
výroba, rozmnožování a nahrávání a distribuce zvukových 
a zvukově-obrazových záznamů 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Spíše Ano 

reklamní činnost a marketing 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ne 
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ne 
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 
sloužících zábavě 19.5.2004 15.12.2004 15.04.2005 28.01.2010 Ne 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
-Poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a 
softwaru 

- 20.05.2008 28.01.2010 12.07.2021 Ano 

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení - 15.12.2004 28.01.2010 12.07.2021 Ano 

Xanthus 
Servisní 

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení -  02.04.2019  Ano 

Zprostředkování obchodu a služeb   02.04.2019  Ano 
Velkoobchod a maloobchod   02.04.2019  Ne 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo 
společenských věd   02.04.2019  Ne 

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob   10.04.2019  Ne 

EXDS 
Systems 

Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a 
fotografických přístrojů a zařízení -  01. 01 2023 - Ano 

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a 
výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a 
elektronických zařízení pracujících na malém napětí 

-  01. 01 2023 - Ano 

Výroba strojů a zařízení -  01. 01 2023 - Ano 
Poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních 
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti 
a webové portály 

-  01. 01 2023 - Ano 

Dalších 16 oborů činnosti -  01. 01 2023 - Ano 
 

4.1.1.4 Z tabulky vyplývá, že společnost Xanthus a.s. měla zapsány předměty podnikání související s možným 
poskytováním informačních služeb (IT, hardware a software) až od 15. 4. 2005.  

4.1.1.5 Podle notářského zápisu NZ 97/2004 ze dne 19. 5. 2004 byly rozšířeny předměty podnikání společnosti, 
uvedené v tabulce výše, a zároveň zrušené předměty podnikání „účetnické práce“ a „daňové 
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poradenství“. Tento notářský zápis byl doručen na soud 15. 4. 2005, tj. až o 11 měsíců později po jeho 
údajném vytvoření. 

4.1.1.6 Upozorňujeme na časovou prodlevu mezi zápisem části předmětů podnikání do obchodního rejstříku 
(15. 4. 2005), vznikem živnostenského oprávnění (15. 12. 2004) a rozšířením předmětů podnikání 
Xanthus podle notářského zápisu NZ 97/2004 (19. 5. 2004). 

Obchodní firmy a sídla  
4.1.1.7 Přehled obchodních firem a registrovaných sídel společnosti Xanthus a.s. a jejích právních nástupců je 

uveden v následující tabulce:  

 

Společnost 
Datum 
zápisu  
do ORSR 

Obchodní firma  Sídlo  

Xanthus a.s. 

19.11.1996 XANTHUS a. s. Liberec 1, Masarykova 522/12 
21.07.1999 XANTHUS a. s. Liberec 1, Sukovo náměstí 9, PSČ 460 01 
15.04.2005 XANTHUS a. s. Praha 3, Korunní 101, PSČ 130 00 
08.12.2006 XANTHUS a. s. 

Praha 2 – Vinohrady, Chodská 1032, PSČ 120 00 
14.12.2007 Xanthus a. s. 
31.01.2020 Výrobce elektro XNTH a.s. 
01.01.2021 Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci 
12.07.2021 Vymazána z ORČR 

Xanthus 
Servisní 

10.02.2019 Xanthus Servisní a.s. 
Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

01.05.2023 Xanthus Servisní a.s. v likvidaci 

EXDS 
Systems 

01.01.2023 ELITRONIC DP s.r.o. U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 
463 11 Liberec 25.01.2023 

EXDS Systems s.r.o. 
01.04.2023 Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

 
4.1.1.8 Z tabulky vyplývá, že společnost Xanthus a.s. i společnost EXDS Systems měly při svém založení sídlo 

ve městě Liberec. Od 8. 12. 2016 měla jak společnost Xanthus a.s., tak i její právní nástupci registrováno 
sídlo na adrese Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.  

4.1.1.9 Poslední registrované sídlo společnosti Xanthus a.s. na adrese Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 
Praha 2, se nacházelo v typickém secesním činžovním domě v pražské čtvrti Vinohrady, ve kterém má 
ke dni této zprávy sídlo dalších šest obchodních společností. 

4.1.2 Vlastnická struktura, statutární a kontrolní orgány a zaměstnanci 

Xanthus a.s. 
4.1.2.1 Společnost Xanthus a.s. měla od svého založení základní kapitál ve výši 1.000.000 Kč. Společnost vydala 

100 ks listinných akcií ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč, a to: 

• v období od 19. 11. 1996 do 10. 4. 2014 na majitele, 

• v období od 10. 4. 2014 do výmazu společnosti dne 12. 7. 2021 na jméno.  
4.1.2.2 Ze Sbírky listin vyplývá následující vývoj identifikovaných akcionářů Xanthus a.s.: 

 

Jméno / název akcionáře 
Akciový podíl v Xanthus a.s. ke dni 

31.12.1997 15.9.1998 19.5.2004 15.12.2004 4.12.2006 18.8.2008 3.4.2013 27.1.2014 25.2.2019 27.11.2020 

Libor Paskovský 100 % 95 %         

Jiří Vágner  5 %         

Michal Čimera   100 % 80 % 80 % neznámý     

Pavel Petkov    20 % 20 %      
LATINUM 
INTERNATIONAL S.A.      neznámý     

Miroslav Kocmánek      neznámý  neznámý 90 % 90 % 

Markéta Kocmánková      neznámý     

ELITRONIC s.r.o.      neznámý 10 % neznámý 10 % 10 % 

Karel Krištof        neznámý   
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4.1.2.3 Přehled členů představenstva Xanthus a.s. je zobrazen v následující tabulce:

Jméno
Pozice v představenstvu

19.11.1996-
19.05.2004

19.05.2004-
27.04.2006

27.04.2006-
18.08.2008

18.08.2008-
03.04.2013

03.04.2013-
31.07.2018

31.07.2018-
25.02.2019

25.02.2019-
12.07.2021

Libor Paskovský Předseda
Jiří Vágner Člen
Miloš Sabáček
Karel Krištof Předseda Předseda Člen Člen Člen
Jiří Martinec Člen
Živan Vašica Člen
Petra Bušková Člen
Zita Kovaříková Člen
Roman Kotrč Předseda
Miroslav Kocmánek Člen Předseda Předseda
Pierre Patrick Bister Člen
Likvidátorka -

4.1.2.4 Přehled členů dozorčí rady Xanthus a.s. je zobrazen v následující tabulce:

Jméno
Pozice v dozorčí radě

19.11.1996-
21.07.1999

21.07.1999-
19.05.2004

19.05.2004-
17.04.2006

17.04.2006-
18.08.2008

18.08.2008-
03.04.2013

03.04.2013-
25.02.2019

25.02.2019-
12.07.2021

Martina Čechlovská Člen Člen
Radovan Novotný Člen Člen
Martina Burfetová Člen
Igor Bahenský Člen
Karel Vulterin Předseda Předseda
Jiří Zahrádka Člen
Michal Weiss Člen
Lada Kovaříková Člen
Jiří Špička Člen
Stanislav Linda Předseda Člen
Markéta Kocmánková Člen
Dana Bister
(Kocmánková) Člen

Václav Suchánek Předseda
Jiří Procházka Člen
Neobsazeno -

4.1.2.5 Podle projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové nástupnické
společnosti Xanthus Servisní a.s. ze dne 19. 12. 2018 měl Xanthus a.s. následující zaměstnance, kteří měli
přejít do nové společnosti:35

• Ing. Stanislav Koucký, od 1. 5.
2005 technický ředitel.

• Ing. Karel Krištof, od 1. 3. 2005
generální ředitel.

• od 1. 7.

• od 1. 11. 2004
manažer projektů.

• od 1. 2. 2010 manager
projektů.

35 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365
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Xanthus Servisní
4.1.2.6 Společnost Xanthus Servisní měla od svého založení základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč. Společnost

vydala 2.000.000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 Kč.
4.1.2.7 Ze Sbírky listin vyplývá následující vývoj identifikovaných akcionářů Xanthus Servisní:

Akcionář
Akciový podíl v Xanthus Servisní ke dni

10.02.201936 16.3.202337 20.4.202338

GRAFENXANTIN a.s. (IČO 08797901) 100 % 100 %
Miroslav Kocmánek 90 %
ELITRONIC s.r.o. 10 %

4.1.2.8 Souhrn osob ve výkonných a řídicích orgánech Xanthus Servisní je uveden v následující tabulce:

Pozice 10.02.2019-
01.01.2021

01.01.2021-
01.05.2021

01.05.2021-
současnost

Statutární ředitel Karel Krištof
Předseda správní rady Karel Krištof Karel Krištof Karel Krištof
Likvidátor Karel Krištof

4.1.2.9 Podle projektu rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením sloučením se společností EXDS
Systems s.r.o. ze dne 30. 1. 2023 měl Xanthus Servisní následující zaměstnance:39

• Ing. Karel Krištof,
• Miroslav Kocmánek,
• Michal Čimera,
•
•

EXDS Systems
4.1.2.10 Společnost s ručením omezeným EXDS Systems má od založení základní kapitál ve výši 120.000 Kč.
4.1.2.11 Společníky EXDS Systems byly následující osoby:

Společník

Obchodní podíly
v EXDS Systems

v období
1.1.2023-
25.1.2023

25.1.2023-
současnost

Ing. Stanislav Koucký 50 % -
Ing. Roman Kotrč 50 % -
GRAFENXANTIN a.s. (IČO 08797901) 100 %

4.1.2.12 Jednateli společnosti EXDS Systems byly následující osoby:

Jméno 01.01.2023-
12.01.2023

12.01.2023-
současnost

Stanislav Koucký Jednatel
Karel Krištof Jednatel

36 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=56257584&subjektId=1041239&spis=1162925
37 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=75874633&subjektId=1041239&spis=1162925
38 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=76337646&subjektId=1041239&spis=1162925
39 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365
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Ostatní společnosti
4.1.2.13 Od roku 2008 byla jedním z akcionářů Xanthus a.s. (od 2019 do 2023 byla i jedním ze dvou akcionářů

společnosti Xanthus Servisní) společnost ELITRONIC s.r.o., IČO 25018001, s původním sídlem
Liberec 25, Mařanova 650, PSČ 46312, poslední sídlo na U Šamotky 1642, Liberec XXX-Vratislavice
nad Nisou, 463 11 Liberec (dále jen „ELITRONIC“). Společnost byla zapsaná do ORČR dne 26. 3. 1997
a vymazána dne 1. 1. 2023. Společnost ELITRONIC zanikla v důsledku rozštěpení se vznikem čtyř
nástupnických společností, přičemž jmění zanikající společnosti ELITRONIC přešlo na nástupnické
společnosti, a to na společnosti ELITRONIC production s.r.o., ELITRONIC group s.r.o.,
ELITRONIC DP s.r.o. a na ELITRONIC ROOT s.r.o., a to na základě projektu rozštěpení se vznikem
čtyř nových společností s ručením omezeným vyhotoveného dne 20. 10. 2022 a schváleného
rozhodnutím valné hromady společnosti ELITRONIC dne 9. 12. 2022. Společníky E
ke dni výmazu Ing. Stanislav (podíl ⅓), Ing. Tomáš Nejdl,
(podíl ⅓) a Ing. Roman Kotrč, (podíl ⅓).

4.1.2.14 Společnost GRAFENXANTIN a.s. je ke dni vypracování této zprávy jediným akcionářem jak Xanthus
Servisní, tak i EXDS Systems. Společnost GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, se sídlem Chodská
1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, byla zapsána do ORČR dne 20. 12. 2019. Od vzniku do 11. 8. 2020
byla jediným akcionářem GRAFENXANTIN a.s. společnost ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO
08753644, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 12 ná přímá skutečná majitelka
podle evidence skutečných majitelů je Jana Urbánková, ). Podle evidence skutečných
majitelů, je jed majitelem GRAFENXANTIN a.s. je ke dni vypracování této zprávy Ing.
Karel Krištof, 1.

4.1.2.15 Upozorňujeme, že jak Jana Urbánková (ALLOTROPE INVESTMENTS a.s.) tak Karel Krištof
(GRAFENXANTIN a.s.) jsou v evidenci skutečných majitelů zapsáni jako „náhradní skutečný majitel
podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.“. Institut náhradního skutečného majitele se využívá v případě, kdy
nelze nalézt osobu odpovídající definici materiálního skutečného majitele a jako náhradní skutečný
majitel se v tom případě uvádí všechny osoby ve vrcholném vedení korporace.42 Náhradní skutečný
majitel tedy nemusí být konečným příjemcem materiálního prospěchu.

4.1.3 Podíly v obchodních společnostech
4.1.3.1 Podle účetní závěrky Xanthus a.s. a přílohy k účetní závěrce k 31. 12. 2004, společnost Xanthus a.s.

v roce 2004 nabyla 100% obchodní podíl v následujících obchodních společnostech:
• Aremic s.r.o., IČ 25274465.
• MC production s.r.o., IČ 25274813.
• AURA BOHEMIA s.r.o., IČ 25783815.

4.1.3.2 Podle ORČR, účetních závěrek a výročních zpráv Xanthus a.s. společnost vlastnila podíly v následujících
obchodních společnostech:

Název IČO Založena 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aremic s.r.o. 25274465 27.8.1997 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 %
MC production s.r.o.
(BALAZ PRODUCTION CZ s.r.o.) 25274813 2.9.1997 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -

AURA BOHEMIA s.r.o. 25783815 27.7.1999 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -
Xair s.r.o. 27486311 14.12.2005 - 100 % 100 % 100 % 100 % -
FJJ, s.r.o.43

(Halifax Holding s.r.o.) 64048608 27.9.1995

MCP Slovakia, s.r.o.44 36344958 2.6.2005 - - - - 100 % -

40 https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1070803&typ=PLATNY_CASTECNY_SM
41 https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY_CASTECNY_SM
42 Https://fau.gov.cz/files/prirucka-evidovani-skutecnych-majitelu-dokument-ministerstva-spravedlnosti.pdf
43 100% podíl od 22. 2. 2000 do 18. 4. 2002
44 Od 11. 1. 2008 do 29. 9. 2008
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4.1.4 Finanční výkazy a přehledy hospodaření 

Finanční výkazy a hospodaření Xanthus a.s.  
4.1.4.1 Přehled hospodaření a významné položky rozvahy Xanthus a.s. podle účetních závěrek, výročních zpráv 

a dalších finančních výkazů publikovaných společností Xanthus a.s. za období od 31. 12. 2008 do 
1. 8. 2018 (den, ke kterému došlo k účetnímu rozdělení odštěpením společnosti) jsou zobrazeny 
v následujících tabulkách. 

4.1.4.2 Přehled hospodaření s vybranými položkami sestavenými na základě výkazů zisku a ztráty Xanthus a.s. 
je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):  

 
 Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*  31.7. 

2018 
1.8. 

2018 Celkem 

Tržby celkem  28 884 31 925 39 233 28 057 19 262 33 562 35 347 25 306 26 881 24 027 12 982 0 305 466 

Tržby z prodeje vlast. Výr. a služeb 27 621 31 905 26 566 26 174 17 024 31 609 32 865 21 152 23 507 20 499 11 975 0 270 897 

Tržby za prodej zboží  1 263 20 12 667 1 883 2 238 1 953 2 482 4 154 3 374 3 528 1 007 0 34 569 

Výkonová spotřeba celkem 15 182 25 610 35 154 22 809 21 589 25 355 31 462 23 073 23 720 20 572 10 575 0 255 101 

Náklady vynalož. Na prodané zboží 370 12 518 1 480 0 0 0 0 0 - 0 0 2 380 

Spotřeba materiálu a energie 440 6 522 6 515 549 2 168 1 766 1 710 1 659 586 - 435 0 22 350 

Služby 14 372 19 076 28 121 20 780 19 421 23 589 29 752 21 414 23 134 - 10 140 0 209 799 

Přidaná hodnota 13 702 6 315 4 079 5 778 -1 692 8 429 3 885 2 621 3 161 3 185 2 407   51 870 

Osobní náklady 2 012 2 514 2 459 3 107 2 653 2 584 2 247 2 491 3 215 3 505 2 012 0 28 799 

Mzdové náklady 1 393 1 837 1 776 2 262 1 949 1 879 1 620 1 874 2 342 - 1 510 0 18 442 

Provozní výsledek hospodaření 11 584 3 669 1 477 2 301 -5 834 5 758 1 552 -770 -228 -473 321 0 19 357 

Výsl. Hospodař. Za účetní období -6 235 3 333 1 210 1 380 -5 482 5 421 5 723 -4 554 -239 -479 313 0 391 
*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti 
Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, datovaného 14. 12. 2018. 

 
4.1.4.3 Z tabulky vyplývá, že v zobrazeném období let 2008 až 2018 Xanthus a.s. zaúčtoval: 

• tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží ve výši 305,5 mil. Kč, 

• výkonovou spotřebu (tj. spotřebu materiálu a energie a náklady na služby) ve výši 255,1 mil. Kč, 

• osobní náklady ve výši 28,8 mil. Kč, 

• provozní výsledek hospodaření ve výši 19,4 mil. Kč,  

• výsledek hospodaření za účetní období ve výši 391 tis. Kč. 
4.1.4.4 Vývoj poměrů mezi tržbami a nákupem externích služeb je zobrazen v následující tabulce (v tis. Kč): 
 

 Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
 31.7. 
2018 

1.8. 
2018 Celkem 

Tržby z prodeje vlast. Výr. a 
služeb 27 621 31 905 26 566 26 174 17 024 31 609 32 865 21 152 23 507 20 499 11 975 0 250 398 

Tržby za prodej zboží  1 263 20 12 667 1 883 2 238 1 953 2 482 4 154 3 374 3 528 1 007 0 31 041 

Tržby celkem  28 884 31 925 39 233 28 057 19 262 33 562 35 347 25 306 26 881 24 027 12 982 0 281 439 

Náklady na služby 14 372 19 076 28 121 20 780 19 421 23 589 29 752 21 414 23 134 - 10 140 0 209 799 

Poměry:              
Poměr celkových tržeb  
k nákladům na služby 50 % 60 % 72 % 74 % 101 % 70 % 84 % 85 % 86 %  - 78 %   75 % 

Poměr tržeb z prodeje vlast. Výr. a 
služeb k nákladům na služby 52 % 60 % 106 % 79 % 114 % 75 % 91 % 101 % 98 %  - 85 %   84 % 

*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu 
společnosti Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, 
datovaného 14. 12. 2018. 

 
4.1.4.5 Z výše uvedených parametrů hospodaření vyplývá, že oproti tržbám za prodej vlastních výrobků a služeb 

ve výši 250,4 mil. Kč společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. až 
84 % z tržeb za vlastní výrobky a služby bylo vynaloženo na nákup externích služeb.  
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4.1.4.6 Přehled vybraných položek rozvah Xanthus a.s. je uveden v následující tabulce (v tis. Kč):  
 

 Položka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
 31.7. 
2018 

1.8. 
2018 

AKTIVA CELKEM 20 410 24 902 29 042 13 029 11 064 14 855 11 878 9 617 9 134 9 655  7 267 2 323 

Stálá aktiva 2 503 2 500 2 500 2 500 2 500 4 808 234 61 95 61  32 32 

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 4 773             

Oběžná aktiva 17 879 22 401 26 538 10 529 7 986 8 586 11 644 9 556 9 038 9 594  6 090 1 980 

Pohledávky 14 674 22 001 17 637 9 486 6 195 6 994 6 675 4 983 6 000 6 286  4 606 496 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 38 10 0 10 10 0 4 402 0  0 0 
Krátkodobé pohledávky 14 674 22 001 17 599 9 476 6 195 6 984 6 665 4 983 1 598 6 286  4 606 496 

Krátkodobý finanční majetek 3 205 400 8 901 513 625 205 3 582 0 0 0  0   
Peněžní prostředky 0 0 0 0 0 0 0 3 573 3 038 3 308  1 484 1 484 

Časové rozlišení aktiv 28 1 0  0  578 1 461 0 0  0  0  1 144 310 

PASIVA CELKEM 20 410 24 902 29 042 13 029 11 064 14 855 11 878 9 617 9 134 9 655  7 267 2 323 

Vlastní kapitál -1 059 2 274 3 484 4 864 -619 4 605 5 487 5 484 5 245 4 829  5 141 1 719 

Základní kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  1 000 1 000 

Fondy ze zisku 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 

Výsledek hospodaření minulých let 4 076 -2 159 1 174 2 384 3 763 -1 718 3 505 8 938 4 384 -  3 729 4 041 
Výsledek hosp. běžného účet. Období -6 235 3 333 1 210 1 380 -5 482 5 223 5 433 -4 554 -239 -479  313 0 

Cizí zdroje 21 458 22 504 25 394 8 117 11 672 10 239 5 155 3 964 3 819 4 826  2 039 518 

Závazky 18 263 22 504 25 394 8 117 11 672 10 239 5 155 3 964 3 819 4 218  2 039 518 
Dlouhodobé závazky 5 000                    

Krátkodobé závazky 13 263 22 504 25 394 8 117 11 672 10 239 5 155 3 964 3 819 4 218  2 039 518 

Časové rozlišení pasiv 11 124 164 48 11 11 1 236 169 70 608  86 86 
*Xanthus a.s. nezveřejnil účetní výkazy za rok 2017, byly proto použity údaje ze znaleckého posudku společnosti 1. Znalecká a.s. č. 2247-117-2018 na „Ocenění odštěpované části jmění představující 
část závodu společnosti Xanthus a.s., jež má přejít na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a.s., se sídlem v Praze dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 
125/2008 Sb.“, datovaného 14. 12. 2018. 

 

Finanční výkazy a hospodaření Xanthus Servisní 
4.1.4.7 Xanthus Servisní nezveřejnil výkazy zisku a ztráty ze celé období jejího podnikání, tj. od 1. 8. 2018 do 

likvidace dne 1. 5. 2023. 
4.1.4.8 Přehled významných položek rozvahy Xanthus Servisní podle účetních závěrek, výročních zpráv a 

dalších finančních výkazů publikovaných společností Xanthus Servisní za období od 1. 8. 2018 do 31. 
12. 2022 je zobrazen v následující tabulce (v tis. Kč): 

 
 Položka 1.8.2018 31.12.2019* 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

AKTIVA CELKEM 37 576 -  24 436 20 849 17 683 

Dlouhodobý majetek 32 632 -  16 860 10 333 4 260 

Dlouhodobý nehmotný majetek (goodwill) 32 632 -  16 860 10 333 3 807 

Oběžná aktiva 4 110 -  7 559 10 507 13 378 

Pohledávky 4 110 - 4 276 4 759 9 604 
Dlouhodobé pohledávky 4 110 -       

Krátkodobé pohledávky 0 - 4 276 4 759 9 604 
Peněžní prostředky 0 - 3 283 5 748 3 774 

Časové rozlišení aktiv 833 - 17 9 45 

PASIVA CELKEM 37 576 - 24 436 20 849 17 683 

Vlastní kapitál 36 054 - 28 054 15 069 4 383 

Základní kapitál 2 000 - 2 000 2 000 2 000 

Ážio a kapitálové fondy 34 054 - 34 054 20 224 1 554 
Výsledek hospodaření minulých let 0 - -9 049 -8 000 -7 155 

Výsledek hosp. běžného účet. Období 0  - 845 1 049 7 984 

Cizí zdroje 1 522  - -3 618 5 780 13 300 

Závazky 1 522  - -3 618 5 780 13 300 
Dlouhodobé závazky    -       

Krátkodobé závazky 1 522  - -3 618 5 780 13 300 

Časové rozlišení pasiv 0  - 0 0 0 

* Xanthus Servisní nezveřejnil účetní výkazy za rok 2019. 
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4.1.4.9 Poukazujeme na to, že Xanthus Servisní vykázal ve své zahajovací rozvaze k 1. 8. 2018 na straně pasiv 
(jako součást vlastního kapitálu) ostatní kapitálové fondy ve výši 34,054 mil. Kč, které tvořil rozdíl 
z přecenění majetku a závazků a rozdíl z přecenění při přeměnách obchodních korporacích. Na straně 
aktiv pak vykázala goodwill ve výši 32,632 mil. Kč (jako součást dlouhodobého nehmotného majetku). 

4.1.4.10 Vznik goodwillu v dané výši je možné odvodit ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018, který 
vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. a podle kterého byla oceněna odštěpovaná část jmění Xanthus 
a.s. ke dni 31. 7. 2018 ve výši 36,054 mil. Kč (více uvedeno v následující kapitole). 

4.1.5 Projekty odštěpení rozdělením 

4.1.5.1 Následující část zprávy uvádí klíčové informace z veřejně dostupné dokumentace týkající se rozdělení 
Xanthus a.s. a vzniku Xanthus Servisní v roce 2018 a odštěpení a sloučení s EXDS Systems v roce 2023. 

Znalecký posudek vypracovaný společností 1. Znalecká a.s. na ocenění odštěpované 
části jmění Xanthus a. s., datovaný 14. 12. 2018 

4.1.5.2 Společnost Xanthus Servisní vznikla 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s., které bylo 
proúčtováno se zpětnou účinností k 1. 8. 2018. Část jmění Xanthus a.s., která přešla na Xanthus Servisní, 
byla podle ustanovení § 253 odst. 2 a § 254 zákona oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění 
zpracovaným znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 
679/21, PSČ 460 01.  

4.1.5.3 Společnost 1. Znalecká a.s. pro zadavatele Xanthus a.s. vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 
na „Ocenění odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a. s., jež má přejít 
na nově vznikající nástupnickou společnost s obchodní firmou Xanthus Servisní a. s., se sídlem v Praze 
dle § 243 odst. 1 písm. B) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb.“, datovaný 14. 12. 2018. Společnost 1. Znalecká 
a.s. ve znaleckém posudku ocenila odštěpovanou část jmění Xanthus a.s. ke dni 31. 7. 2018 ve výši 
36.054.000 Kč.  

4.1.5.4 Znalec pro účely porovnání uvedl ve znaleckém posudku metodu účetní, kde vycházel ze způsobů 
oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, a dále metodu majetkovou a výnosovou. 

4.1.5.5 Posudek obsahoval mimo jiné i následující informace týkající se majetku Xanthus a.s. a postupu při 
oceňování majetkovou metodou, tj. ocenění majetku a závazků společnosti: 

• Společnost Xanthus a.s. ke dni ocenění (31. 7. 2018) v účetnictví neevidovala žádný dlouhodobý 
nehmotný majetek. Dle předloženého projektu rozdělení odštěpením na Xanthus Servisní 
přechází: 

• ISO certifikace, 

• nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které 
zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory CZ22681U Zastávkový označník, CZ22884L 
Zastávkový integrovaný označník, zejména pro úzké zastávkové prostory, a CZ24526 Zastávkový 
označník a průmyslový vzor (design) CZ35092 Zastávkový integrovaný označník,  

• autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, 
ZIS a IRCOM. 

• „Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivá práva nejsou převoditelná na třetí osobu a jsou vázána na 
konkrétní oblast podnikání vyplývající ze smlouvy s provozovatelem městské dopravy, nebyla 
přeceňována v rámci majetkové metody. Hodnota výše uvedeného nehmotného majetku je 
zohledněna ve výnosové metodě ocenění, která byla zvolena jako rozhodující pro ocenění 
odštěpované části jmění.“ 

• Pro účely ocenění části jmění Xanthus a.s. znalec použil metodu výnosovou. Výsledkem ocenění 
byly následující dílčí výsledky: 

 



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023 
   

 
Důvěrné  36/165 

 
 

• Znalec v posudku uvádí, že „použitými dílčími metodami bylo dosaženo rozdílných výsledků 
ocenění. Výsledek ocenění zjištěný majetkovou metodou má vypovídací schopnost, představující 
hodnotu nákladů na znovupořízení závodu v jeho současném stavu. Metoda vyjadřuje statický 
pohled na hodnotu majetku a závazků, na který společníci nepřímo dosahují přes své podíly. To 
ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj podíl „proměnit“ v likvidní 
finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho podílu.  

• Modely pracující s FCFE se v praxi používají tehdy, jestliže se jedná o podniky s ustálenou finanční 
pákou, tj. se stabilizovanou strukturou financování, jestliže lze FCFE stanovit předem s potřebnou 
mírou spolehlivosti. Správnost výsledku aplikace výnosových modelů je závislá nejen na správnosti 
stanovení diskontní míry, ale především na správnosti jejího přiřazení výnosu. Budoucí výnos (ar již 
ve tvaru FCFF, FCFE, dividendy nebo EVA), který je svázán s příslušnou mírou rizika, řídí výběr 
techniky propočtu. 

• Pro ocenění odštěpované části jmění byla zvolena výnosová, a to z důvodu i předpokladu 
dalšího pokračování činnosti, charakteru podnikatelské činnosti a struktuře majetku a 
závazků.“ 

Odštěpení a vznik Xanthus Servisní v roce 2018 
4.1.5.6 Příloha k účetní závěrce Xanthus Servisní k 31. 12. 2022 uvádí následující informace týkající se odštěpení 

od Xanthus a.s.:45 

• „Společnost vznikla 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s. Rozdělení bylo se zpětnou 
účinností k 1. 8. 2018, které bylo v roce 2018 proúčtováno. Vykázané závazky a pohledávky jsou 
vůči odštěpené původní společnosti. Vzájemné pohledávky a závazky byly vzájemně započteny. 
K rozvahovému dni zůstává část závazků k úhradě.  

• Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové společnosti přešla ze společnosti Xanthus a.s. na 
nástupnickou společnost Xanthus Servisní a.s. vyčleněná část jmění, která je uvedena v projektu 
rozdělení ze dne 19.12.2018 s účinností ke dni 1.8.2018.“ 

4.1.5.7 Projekt rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové nástupnické 
společnosti Xanthus Servisní a.s. ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „Odštěpení 2018“) uvádí následující 
informace:46  

• „V rámci své podnikatelské činnosti rozdělovaná společnost poskytuje služby v oblasti servisní 
činností a implementací vlastních zakázkových systémů provádí i montáže zabezpečovacích, 
kamerových, přístupových a ozvučovacích systémů a také telefonních i počítačových sítí. 

• Za účelem dosažení vyšší transparentnosti hospodaření hlavního předmětu podnikání společnosti 
Xanthus a. s. bylo rozhodnuto o realizaci procesu rozdělení společnosti Xanthus a. s. formou 
odštěpení se vznikem jedné nové obchodní společnosti ve […] s tím, že rozdělovaná společnost 
Xanthus a. s. nebude zrušena ani nezanikne a bude pokračovat v činnosti a vyčleněná část jejího 
jmění (středisko Servis) přejde na jednu nově vznikající akciovou společnost a akcionáři rozdělované 

 
45 Příloha k účetní závěrce Xanthus Servisní ke dni 31. 12. 2022 
46 Https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55769400&subjektId=301036&spis=81365 



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023 
   

 
Důvěrné  37/165 

společnosti Xanthus a. s. se stanou akcionáři nově vznikající nástupnické společnosti ve stejném 
poměru, v jakém jsou akcionáři rozdělované společnosti Xanthus a. s. 

• Středisko Servis se zabývá servisní činností a implementací vlastních zakázkových systémů provádí 
i montáže zabezpečovacích, kamerových, přístupových a ozvučovacích systémů a také telefonních i 
počítačových sítí, které tvoří samostatný obchodní závod, jakožto organizovaný soubor jmění, který 
Xanthus a. s. vytvořila a který z její vůle slouží k provozování jeho činnosti a který je jejím výlučným 
vlastnictvím, přičemž věci, které Xanthus a. s. vlastní či jí náleží, sloužící k provozování střediska 
Servis jsou evidované v separátní účetní evidenci. 

• Na základě tohoto projektu dojde rozdělení společnosti Xanthus a. s. formou odštěpení se vznikem 
jedné nové akciové společnosti s tím, že rozdělovaná společnost Xanthus a. s. se neruší ani 
nezanikne a vyčleněná část jejího jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přejde 
na jednu vznikající nástupnickou akciovou společnost s obchodní firmou: Xanthus Servisní a. s. a 
akcionáři rozdělované společnosti Xanthus a. s. se stanou akcionáři nástupnické společnosti.“ 

• Rozhodným dnem odštěpení je 1. 8. 2018. 

• Právní účinky odštěpení nastávají a k přechodu odštěpované části jmění Xanthus a.s. na Xanthus 
Servisní dochází ke dni zápisu odštěpení do obchodního rejstříku. 

• Část jmění Xanthus a.s., která má podle tohoto projektu přejít na Xanthus Servisní, byla podle 
ustanovení § 253 odst. 2 a § 254 zákona oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným 
znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 
460 01. O ocenění odštěpované části jmění byl znalcem pořízen znalecký posudek. 

• V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona není součet jmenovitých hodnot akcií Xanthus 
Servisní vyšší než částka ocenění části jmění Xanthus a.s. 

• Na Xanthus Servisní přechází ke dni zápisu odštěpení do obchodního rejstříku práva a povinnosti 
z následujících smluv uzavřených Xanthus a.s.: 

• „Smlouva o poskytování služeb s DPP, číslo objednatele: 0006580009; číslo dodavatele: 270809 
XDPPAD ze dne 28. 8. 2009 

• Servisní smlouva s DPP, číslo objednatele: 0004340012; číslo dodavatele: 25062012 XDPPZIS ze 
dne 20. 12. 2012 

• Smlouva o dílo s Garadic s.r.o., IČO 28254384, číslo objednatele: 30072015 X-GAR ze dne 30. 7. 
2015 

• Smlouva o poskytování servisní podpory s Aremic s.r.o., IČO 25274465, číslo objednatele: 
27112008 X-AR; číslo zhotovitele: SOD 20081127 A-X, včetně dodatků ze dne 27. 11. 2008 

• Smlouva o poskytování služeb ze dne 11. 4. 2006 se společností GTS Novera a.s., právní 
předchůdce T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, včetně přílohy 2 – číslo 
3333/3333/09063 

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PUV 2011-24431 a PUV 2011-
24434 ze dne 24. 5. 2011 

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PUV 2012-26180 ze dne 19. 6. 
2012 

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. k PV 2013-454 ze dne 28. 5. 2013 

• Inominátní smlouva s ELITRONIC, IČO 25018001, číslo objednatele IS 031104/02; číslo 
zhotovitele IS 031104/02, ze dne 3. 11. 2004 

• Inominátní smlouva s Aremic s.r.o., IČO 25274465, číslo objednatele IS 081104/01; číslo 
zhotovitele IS 081104/01 ze dne 8. 11. 2004 

• Pojistná smlouva číslo 7720953857 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 
47116617.“ 

• Na Xanthus Servisní přechází níže uvedený majetek ke dni zápisu odštěpení do ORČR: 

• Nehmotný majetek: 
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o ISO certifikace,
o nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva,

které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory CZ22681U Zastávkový označník,
CZ22884U Zastávkový integrovaný označník, zejména pro úzké zastávkové prostory, a
CZ24526 Zastávkový označník a průmyslový vzor (design) CZ35092 Zastávkový
integrovaný označník,

o autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS,
ZIS a IRCOM.

• Pohledávky:

• Závazky:

• Podrobnější specifikace výše uvedeného majetku a výše uvedených dluhů Xanthus a.s., jež dle
projektu přecházejí na Xanthus Servisní, je uvedena ve znaleckém posudku o ocenění
odštěpované části jmění vystaveném znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s.

• Seznam zaměstnanců:
• Ing. Stanislav Koucký, od 1. 5. 2005 technický ředitel,
• Ing. Karel Krištof, od 1. 3. 2005 generální ředitel,
• od 1. 7. 2015 administrativní pracovnice,
• Pavel Plašil, od 1. 11. 2004 manažer projektů,
• Miroslav Kocmánek, od 1. 2. 2010 manager projektů.

Odštěpení a sloučení s EXDS Systems v roce 2023
4.1.5.8 Projekt rozdělení společnosti Xanthus Servisní odštěpením se sloučením se společností EXDS Systems

s.r.o. ze dne 30. 1. 2023 (dále jen „Odštěpení 2023“) uvádí mimo jiné následující informace:
• „Při zamýšlené přeměně společností dojde k rozdělení obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s.

(jako Rozdělované společnosti) odštěpením, sloučením odštěpované části jmění společnosti
Xanthus Servisní a.s. se společností EXDS Systems s.r.o. (jako Nástupnickou společností) - dále též
jen „odštěpení sloučením“ nebo též „přeměna“.

• Rozhodným dnem rozdělení odštěpením je 1. 1. 2023. Od tohoto dne se jednání Xanthus Servisní
považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.

• Od rozhodného dne se jednání Xanthus Servisní, týkající se části rozdělovaného jmění,
přecházejícího na EXDS Systems s.r.o., považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet
společnosti EXDS Systems s.r.o.

• Na Nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. přechází část jmění představující část závodu
Elektronické systémy a průmyslová automatizace, jak je specifikován v evidenci části závodu.

• Při procesu odštěpení sloučením dochází k přechodu zaměstnanců na EXDS Systems s.r.o. a to:
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• Ing. Karel Krištof
• Miroslav Kocmánek
• Michal Čimera
•
•

• Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádná jiná práva ani povinnosti Xanthus Servisní kromě
vyčleněné části jmění specifikované v čl. 9.1.

• Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem je Xanthus Servisní, ani
práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems s.r.o. nestává procesním nástupcem
Xanthus Servisní.

• Práva věřitelů zúčastněných společností dle právních předpisů, zejména zákona o přeměnách,
zůstávají nedotčena.“

4.1.5.9 Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplývá rozsah jmění, které přešlo na společnost EXDS
Systems. Projekt přeměny uvádí, že rozsah přecházejícího jmění je specifikován v „evidenci části
závodu“, tato evidence však není součástí projektu přeměny ani jiných dokumentů zveřejněných ve
sbírce listin.

4.2 Vazby a propojení

4.2.1 Rizikové vazby Xanthus a DPP

Jiří Špička, personální ředitel DPP, byl členem představenstva Xanthus
4.2.1.1 Jiří Špička, (dále jen Jiří Špička)

je členem představenstva a personálním ředitelem DPP od 21. 8. 2014 do současnosti.
4.2.1.2 Jiří Špička byl také členem dozorčí rady společnosti Xanthus a.s., a to od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008.

Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, má vazby na Michala Čimeru, bývalého společníka
Xanthus a.s.

4.2.1.3 Jaroslav Stůj, byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do 2021. Jaroslav Stůj působil
v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního ředitele a od prosince 2011 do února
2012 byl také pověřen řízením DPP.47 Podle médií byl Jaroslav Stůj odvolán pravděpodobně
v souvislosti s podezřelou zakázkou na nákup LCD panelů od společnosti Xanthus a.s.48

4.2.1.4 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o. (IČO
26683296), v té době vlastněné společností Aremic s.r.o. s 80% podílem. Jediným společníkem Aremic
s.r.o. byl v té době Michal Čimera.

4.2.1.5 Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. minimálně v letech 2004 až 2008.

47 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1205628-martin-dvorak-predava-dopravni-podnik-stujovi
48 Https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206_153003_praha-zpravy_sfo
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4.2.1.6 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“,
publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz49, programátoři DPP měli za peníze
vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení
tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl
být propojen na Michala Čimeru, šéfa společnosti Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce
2004 přišel na 37 milionů.

4.2.1.7 Článek mimo jiné uvádí:
• „Reportéři ČT už před dvěma lety upozornili na skutečnost, že pražský dopravní podnik nemá pod

kontrolou počítačový systém, který v metropoli řídí povrchovou dopravu. Tramvaje a autobusy,
které denně přepraví přes 1,5 milionu cestujících, jsou závislé na firmě Xanthus, sídlící v jednom
z pražských činžovních domů. Podle rejstříku firem má nejvýše pět zaměstnanců, jen samé šéfy a
žádné podřízené. Zakázky od DPP vynesly firmě již 218 milionů.

• K tomu všemu se objevilo podezření, že zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani
nevyvinula. Na jeho údržbu tedy byla vybrána naprosto neoprávněně. Podle právničky občanského
sdružení Oživení Petry Bielinové dopravní podnik dosud nepředložil nejzásadnější věc, a sice
smlouvu, na základě které vznikl samotný software a ze které by vyplývalo, že výrobcem je firma
Xanthus. Antimonopolnímu úřadu pražský dopravce tvrdil, že jde o staré dokumenty z roku 2005,
které v současné době nemá kvůli četným organizačním změnám k dispozici.

• Reportér ČT přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní programátoři vynášeli
v minulosti mace, na základě kterých mohl počítačový systém vzniknout vně firmy.
Za to je platila náchodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthusem jeden podnik. Zmíněnou
praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě. „Dostávali jsme 5
tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil jeden z nich a dodal,
že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.

• Její podstatou vlastně bylo, že zaměstnanci budou Aremicu pře duševního
vlastnictví dopravního podniku. Analytik Transparency International shrnuje, že
dnes si dopravní podnik kupuje za veliké peníze něco, co je vlastně jeho. Druhý z programátorů,
kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího šéfa.

• Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP.
Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou,
s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čimera jako šéf Aremicu podepsal
programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čimera za zmíněných
37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthusu.

• Interní audit dopravního podniku z roku 2012 jasně prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus
ocitl v pasti. V případě pokračující spolupráce s ním riskuje další pokuty. Ukončí-li tuto spolupráci,
hrozí Praze kolaps povrchové MHD. Podle auditu totiž nemá dopravní podnik žádný jiný systém
než ten od Xanthusu, a proto se bez firmy neobejde.“

49 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software
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Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená s Xanthus a.s.
4.2.1.8 Společnost 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Liberec 2, Mozartova 679/21, PSČ 460 01,

vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované části jmění představující část
závodu společnosti Xanthus a.s., které ocenila ve výši 36.054.000 Kč.

4.2.1.9 Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. následovně:
• Ing. Jana Suchánková, působila ve funkci místopředsedkyně představenstva 1.

Znalecká a.s. v období 10. 8. 2018.
• Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva společnosti PWA holding, SE, IČO

28749651, v období od 10. 11. 2011 do 1. 2. 2016.
• PWA holding, SE, IČO 28749651, byl od 7. 12. 2019 do 30. 5. 2020 jediným akcionářem společnosti

ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO 08753644, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady,
120 00 Praha 2.

• ALLOTROPE INVESTMENT a.s., IČO 08753644, byla od 20. 12. 2019 do 11. 8. 2020 jediným
akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, se sídlem Chodská 1032/27,
Vinohrady, 120 00 Praha 2. Jediným členem statutárního orgánu společnosti (předsedou správní
rady) je Ing. Karel Krištof,

• GRAFENXANTIN a.s., IČO 08797901, je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS
Systems s.r.o., IČO 17837944, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Podle
notářského zápisu NZ 222/2023 z 16. 3. 2023 byl GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem
Xanthus Servisní.

• Ing. Karel Krištof, je od 1. 3. 2005 generálním ředitelem Xanthus Servisní.

4.3 Zjištění k rizikovým vazbám a majetkové struktuře

Xanthus (EXDS Systems) má nejasnou majetkovou strukturu
4.3.1.1 Xanthus (EXDS Systems), jako nástupce společnosti Xanthus, má nejasnou majetkovou strukturu a

skutečný majitel není veřejně známý.
4.3.1.2 Společnost Xanthus a.s. v roce 2019 prošla podnikovou přeměnou se vznikem nástupnické společnosti

Xanthus Servisní. Společnost Xanthus Servisní prošla v roce 2023 podnikovou přeměnou sloučením
s právním nástupcem EXDS Systems. Jediným společníkem EXDS Systems je společnost
GRAFENXANTIN a.s. Společnost GREFENXANTIN a.s. nezveřejnila svou aktuální akcionářskou
strukturu a skutečný majitel GRAFENXANTIN a.s. tak není veřejně známý.

4.3.1.3 Podle evidence skutečných majitelů50 je Karel Krištof takzvaným „náhradním skutečným majitelem“
společnosti GRAFENXANTIN a.s. Institut náhradního skutečného majitele se využívá v případě, kdy
nelze nalézt osobu odpovídající definici materiálního skutečného majitele a jako náhradní skutečný
majitel se v tom případě uvádí všechny osoby ve vrcholném vedení korporace.51 Z uvedeného vyplývá,
že Karel Krištof není konečným příjemcem materiálního prospěchu z činnosti EXDS Systems s.r.o.

Jiří Špička, současný personální ředitel DPP, byl členem představenstva Xanthus
4.3.1.4 Jiří Špička, současný personální ředitel DPP, je propojen se společností Xanthus a.s.
4.3.1.5 Jiří Špička (dále jen Jiří Špička),

je členem sti.
4.3.1.6 Jiří Špička byl také členem dozorčí rady společnosti Xanthus a.s., a to od 27. 4. 2006 do 18. 8. 2008.

Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, má vazby na Michala Čimeru, bývalého společníka
Xanthus a.s.

4.3.1.7 Jaroslav Stůj, bývalý ředitel DPP, je propojen se společností Xanthus a.s.

50 Https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subjektId=1072768&typ=PLATNY_CASTECNY_SM
51 Https://fau.gov.cz/files/prirucka-evidovani-skutecnych-majitelu-dokument-ministerstva-spravedlnosti.pdf
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4.3.1.8 Jaroslav Stůj, byl zaměstnancem DPP od roku 1987 do 2021. Jaroslav Stůj působil
v DPP mimo jiné na pozici ředitele provozu tramvaje, dopravního ředitele a od prosince 2011 do února
2012 byl také pověřen řízením DPP.52 Podle médií byl Jaroslav Stůj odvolán pravděpodobně
v souvislosti s podezřelou zakázkou na nákup LCD panelů od společnosti Xanthus a.s.53

4.3.1.9 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o., v té době
z 80 % vlastněné společností Aremic. Jediným společníkem Aremic byl v té době Michal Čimera. Michal
Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus a.s. nejméně v letech 2004 až 2008.

Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená s Xanthus a.s.
4.3.1.10 Společnost 1. Znalecká a.s. vypracovala znalecký posudek č. 2247-117-2018 na ocenění odštěpované

části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a.s., jejíž hodnotu ocenila ve výši 36.054.000
Kč.

4.3.1.11 Společnost 1. Znalecká a.s. je personálně propojená se společností Xanthus a.s. osobou Ing. Jany
Suchánkové, která působila ve funkci místopředsedkyně představenstva 1. Znalecká a.s. v období od
19. 3. 2012 do 10. 8. 2018. Ing. Jana Suchánková působila ve funkci členky představenstva společnosti
PWA holding, SE, tato společnost byla jediným akcionářem společnosti ALLOTROPE INVESTMENT
a.s., která byla jediným akcionářem společnosti GRAFENXANTIN a.s. Jediným členem statutárního
orgánu GRAFENXANTIN a.s. (předsedou správní rady) je Ing. Karel Krištof. GRAFENXANTIN a.s.
je od 25. 1. 2023 jediným akcionářem společnosti EXDS Systems s.r.o. Podle notářského zápisu z
16. 3. 2023 byl k tomuto datu GRAFENXANTIN a.s. jediným akcionářem Xanthus Servisní.

Odštěpení Xanthus v roce 2019 nemuselo mít ekonomické opodstatnění a jeho účelem
mohlo být vylepšení podmínek před zvažovaným prodejem autorských práv DPP

4.3.1.12 Na základě projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. ze dne 19. 12. 2018
vznikla dne 10. 2. 2019 nová nástupnická společnost Xanthus Servisní. Na společnosti Xanthus Servisní
přešly veškeré smluvní vztahy, majetek a závazky související s dodávkami pro DPP.

4.3.1.13 Společnost Xanthus a.s. po odštěpení pravděpodobně nebyla určena k dalšímu provozování, jak je
uvedeno v projektu rozdělení („Xanthus a. s. nebude zrušena ani nezanikne a bude pokračovat
v činnosti“). Upozorňujeme, že Xanthus a.s. po odštěpení však vstoupila k 1. 1. 2021 do likvidace a dne
12. 7. 2021 byla vymazána z ORČR. Ve společnosti Xanthus a.s. po rozdělení nezůstali žádní původní
zaměstnanci, jelikož všichni přešli na společnost Xanthus Servisní. Většinu (64 %) aktiv, které po
rozdělení zůstaly ve společnosti Xanthus a.s., tvořily peněžní prostředky.

4.3.1.14 Upozorňujeme na riziko, že uskutečněním projektu rozdělení mohlo dojít k 1) částečné legitimizaci níže
uvedených smluv se Stanislavem Kouckým, ELITRONIC a Aremic, později využitých při posuzování
autorských práv společností Havel & Partners, a zároveň 2) k navýšení účetní hodnoty majetku
společnosti Xanthus Servisní:
• 1) Specifikace majetku, závazků a smluvních vztahů přecházejících na Xanthus Servisní obsahuje

mimo jiné licenční a inominátní smlouvy, které nebyly nikdy dříve poskytnuty DPP pro doložení
autorských práv k Systémům. Tyto smlouvy byly však později využity jako jeden z podkladků
„Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ ke dni
29. 9. 2021 (dále jen „Posudek Havel & Partners“) zpracované společností Havel & Partners. Jedná
se o následující smlouvy: Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne
24. 5. 2011, Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne 19. 6. 2012,
Licenční smlouva mezi Ing. Stanislavem Kouckým a Xanthus a.s. ze dne 28. 5. 2013, inominátní
smlouva s ELITRONIC, IČO 25018001, ze dne 3. 11. 2004 a inominátní smlouva s Aremic ze dne
8. 11. 2004.

• 2) Jmění přecházející na nově vzniklou společnost Xanthus Servisní a.s. bylo v rámci projektu
přeměny oceněno znalcem na 36,054 mil. Kč, v důsledku čehož došlo k navýšení hodnoty aktiv a
vlastního kapitálu společnosti Xanthus Servisní o 32,632 mil. Kč. Xanthus Servisní tak vykázala ve
své zahajovací rozvaze k 1. 8. 2018 na straně pasiv (jako součást vlastního kapitálu) ostatní kapitálové
fondy ve výši 34,054 mil. Kč, které tvořil rozdíl z přecenění majetku a závazků a rozdíl z přecenění

52 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1205628-martin-dvorak-predava-dopravni-podnik-stujovi
53 Https://www.idnes.cz/praha/zpravy/prazsky-dopravni-podnik-nove-povede-zena-prozatimni-sef-stuj-byl-odvolan.A120206_153003_praha-zpravy_sfo
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při přeměnách obchodních korporací. Na straně aktiv pak vykázala goodwill ve výši 32,632 mil. Kč 
(jako součást dlouhodobého nehmotného majetku). Vznik goodwillu v dané výši je možné odvodit 
ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018, který vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. (s 
dohledanými vazbami na Xanthus), podle kterého byla oceněna odštěpovaná část jmění Xanthus a.s. 
ve výši 36,054 mil. Kč ke dni 31. 7. 2018. 

4.3.1.15 Zdůvodnění projektu přeměny snahou oddělit hlavní činnost společnosti se jeví jako neopodstatněné, 
jelikož Xanthus a.s. po rozdělení dlouhodobě v provozování jiné, než odštěpené činnosti nepokračoval, 
když do dvou let vstoupil do likvidace. Obě tyto změny (částečná legitimizace smluv a navýšení účetní 
hodnoty majetku) tak mohly vylepšovat pozici společnosti Xanthus Servisní vůči DPP oproti situaci před 
rozdělením, protože: 

• Z projektu rozdělení s uvedenými smlouvami se tak mohl stát „důvěryhodný, oficiální“ zdroj 
informací, který byl dále využíván jako zdroj posudků a analýz autorských práv, zadávaných DPP. 

• Jedna z variant řešení situace s autorskými právy ze strany DPP byla akvizice Xanthus. Uměle 
navýšená účetní hodnota majetku Xanthus Servisní o desítky milionů korun (nejméně o 32,632 mil. 
Kč), která vznikla po přeměně a oddělení od Xanthus, by tak mohla navyšovat prodejní cenu 
společnosti Xanthus Servisní v případě jejího zvažovaného prodeje DPP.  

Nejistota s ohledem na současného držitele majetkových práv k Systémům po 
odštěpení v rámci projektu rozdělení Xanthus Servisní v roce 2023 

4.3.1.16 Na základě projektu rozdělení ze dne 30. 1. 2023 k rozhodnému dni 1. 1. 2023 byla odštěpena část 
závodu společnosti Xanthus Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a následně byla sloučena se 
společností EXDS Systems. 

4.3.1.17 Z projektu Odštěpení 2023 jednoznačně nevyplývá rozsah jmění, které přešlo na společnost EXDS 
Systems s.r.o. Projekt přeměny uvádí, že rozsah přecházejícího jmění je specifikován v „evidenci části 
závodu“, tato evidence však není součástí projektu přeměny ani jiných dokumentů zveřejněných ve 
Sbírce listin. 

4.3.1.18 Upozorňujeme, že vzhledem k neznámému rozsahu jmění, které přešlo na společnost EXDS Systems, 
není možné stanovit, zda a v jakém rozsahu společnost Xanthus Servisní nadále drží majetková práva 
k Systémům, případně zda tato majetková práva byla převedena na EXDS Systems s.r.o. Může tak 
existovat právní nejistota, zda nedochází k bezdůvodnému plnění vůči EXDS Systems s.r.o.  

EXDS Systems se odštěpením od Xanthus Servisní v roce 2023 zbavil právní 
odpovědnosti za jednání Xanthus Servisní 

4.3.1.19 Na základě projektu rozdělení ze dne 30. 1. 2023 k rozhodnému dni 1. 1. 2023 byla odštěpena část 
závodu společnosti Xanthus Servisní označená jako „Elektronické systémy“ a byla sloučena se 
společností EXDS Systems s.r.o. 

4.3.1.20 Projekt přeměny uvádí, že: „Na EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádné soudní spory, jejichž účastníkem 
je Xanthus Servisní, ani práva a povinnosti s nimi související, a tedy se EXDS Systems s.r.o. nestává 
procesním nástupcem Xanthus Servisní.“  

4.3.1.21 Z dostupných zdrojů nevyplývá, jaká byla motivace společníků Xanthus Servisní k rozdělení společnosti. 
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s kauzou Dozimetr a rizikovými zakázkami DPP byly ke dni 
zpracování této zprávy obviněny tři právnické osoby (ANALOGIA a.s., UNIPROG SOLUTIONS, a.s., 
a Information Systems Factory Group s.r.o.) a rovněž společnost Xanthus Servisní byla mediálně 
spojována s kauzou Dozimetr, mohly ovládající osoby Xanthus Servisní nabýt dojmu, že by společnost 
mohla být rovněž obviněna. 

4.3.1.22 Pro společníky a ovládající osoby Xanthus Servisní tak existovalo riziko, že pokud bude obviněna také 
společnost Xanthus Servisní, mohlo by dojít k omezení či úplnému zastavení další spolupráce mezi 
Xanthus Servisní a DPP. Dalším faktorem byla negativní mediální pověst Xanthus a Xanthus Servisní, 
které vyplývala z medializovaných informací o osobách v pozadí, okolnostech vzniku jejich produktů a 
služeb a rizikovosti spolupráce DPP s Xanthus a Xanthus Servisní. 

4.3.1.23 Upozorňujeme, že jedním z opatření ovládajících osob Xanthus Servisní na minimalizaci rizika 
pozastavení spolupráce s DPP tak mohlo být rozdělení Xanthus Servisní a převedení majetku na EXDS 
Systems, aby se nástupce mohl vyhnout právní odpovědnosti a případnému riziku trestního stíhání. 
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5. OBCHODNÍ VZTAH DPP SE SPOLEČNOSTÍ XANTHUS 

5.1 Základní shrnutí vývoje obchodního vztahu DPP s Xanthus 

5.1.1.1 Společnost Xanthus a.s., později společnost Xanthus Servisní a dnes společnost EXDS Systems (dále 
společně jako „Xanthus“) jsou pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy 
povrchové dopravy, zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS (dále jen „Systémy“).  

5.1.1.2 V obchodním vztahu mezi DPP a Xanthus však existují dlouhodobě nevyjasněné otázky týkající se 
majetkových práv k řídicím systémům a společnost DPP se fakticky nachází v situaci proprietárního 
uzamčení zákazníka (tzv. „vendor lock-in“). „Vendor lock-in označuje situaci, kdy jsou náklady a/nebo 
proveditelnost přechodu k jinému dodavateli tak vysoké, že zákazník v podstatě zůstane u původního 
dodavatele. Z důvodu finančních tlaků, nedostatečného počtu pracovníků nebo nutnosti vyhnout se 
přerušení provozu podniku je zadavatel „uzamčen“ k něčemu, co může být horším produktem nebo 
službou.“ 54 Situace vendor-lock-in se sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby 
a zboží (např. z analýzy společnosti Datlab s.r.o. vyplývá, že dodavatelé ve vendor-lock-in vztazích 
dosahují o 50 % vyšší hodnotu ukazatele „návratnost investice“.55).   

5.1.1.3 Na základě dokumentů poskytnutých Klientem (jednalo se zejména o interní audity, externí posudky a 
zápisy z jednání představenstva a dozorčí rady DPP za období 2002 až 2022) byla sestavena chronologie 
vývoje vztahů DPP a společnosti Xanthus, který lze shrnout do následujících etap:  

• Před rokem 2004: Xanthus nebyl dodavatelem ani subdodavatelem DPP. 

• Období 2004 až 2005: Xanthus měl být subdodavatelem sdružení Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. 

• Období 2005 až 2014: Xanthus se stal přímým dodavatelem DPP bez veřejné soutěže. 

• Rok 2014: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) pokutoval DPP za porušení 
zákona o zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

• Období 2015 až 2019: spolupráce DPP s Xanthus a současná snaha vysoutěžit nového dodavatele. 

• Období 2020 až 2022: zvýšená spolupráce DPP s Xanthus a snaha odkoupit licence od Xanthus. 
5.1.1.4 Nevyjasněné otázky majetkových autorských práv mají původ zejména v chybějící smluvní dokumentaci 

týkající se pořízení systémů na počátku obchodního vztahu DPP se společností Xanthus. Licenční 
smlouva, která by majetková práva k systémům upravovala, nebyla DPP dohledána. Společnost Xanthus 
tvrdí, že je držitelem majetkových práv k řídicím systémům a DPP tuto skutečnost nikdy oficiálně 
nerozporoval.  

5.1.1.5 Tvrzení, že Xanthus je držitelem práv k řídicím systémům, bylo základním předpokladem uzamčení 
Xanthus jako dodavatele, v jehož důsledku byly od roku 2015 veškeré smlouvy týkající se řídicích 
systémů uzavírány pouze s Xanthus, a to bez výběrového řízení buď mimo režim ZZVZ nebo na základě 
tzv. jednacího řízení bez uveřejnění („JŘBU“).  

5.1.1.6 Za účelem prokázání skutečnosti, že Xanthus je vykonavatelem majetkových práv k systémům, si DPP 
nechal vypracovat první znalecký posudek v roce 2009. Tento posudek následně sloužil k doložení 
naplnění důvodů použití JŘBU.  

5.1.1.7 V roce 2014 zahájil ÚOHS s DPP řízení ohledně nedodržení postupu stanoveného ZVZ pro zadání 
veřejné zakázky. Dle názoru ÚOHS společnost DPP nedodržela postup stanovený ZZVZ, když 
veřejnou zakázku zadala v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny zákonné podmínky. 
ÚOHS uložil v tomto řízení DPP pokutu ve výši 600.000 Kč.  

5.1.1.8 V následujících letech DPP zadal a uskutečnil řadu externích posudků a interních auditů, které se 
zabývaly otázkami souvisejícími s řídicími systémy a společností Xanthus.  

  

 
54 Zdroj: Armbrust, M. (2010), “A view of cloud computing”, Communications of the ACM, Vol. 53/4, pp. 50–58 
55 Https://www.nku.cz/assets/konference-seminare/2013/konference-vz-2013/11_Skuhrovec_CAE.pdf 
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5.2 Chronologie vývoje spolupráce se společností Xanthus 

5.2.1 Vývoj systémů řízení pozemní dopravy v DPP 

5.2.1.1 Následující část zprávy obsahuje informace a poznatky z interních auditů DPP a z posudků a stanovisek 
vypracovaných externími poradci DPP k vývoji systémů řízení pozemní dopravy v DPP. 

5.2.1.2 Zpráva z interního auditu s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus a.s.“ ze srpna 
201656 (audit byl zahájen v roce 2015 a ukončen v srpnu 2016, dále bude proto označován také jako 
„Interní Audit 2015“ a v následující tabulce jako „IA2015“) se také věnuje historickému vývoji řídicích 
a odbavovacích systémů MHD v Praze (kromě jiných dnešních systémů AUDIS a DORIS).  

5.2.1.3 Poznatky Interního Auditu 2015 k vývoji těchto systémů je zobrazen v následující chronologii: 
 

 
56 Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016 

Datum Událost Popis Zdroj 

1994 
Odbavovací a 
informační systém 
(OIS) 

Dne 27. 6. 1995 Rada hlavního města Prahy vyhlásila společnost MYPOL, v.o.s., vítězem veřejné 
obchodní soutěže na dodávky nového odbavovacího a řídicího systému hromadné dopravy osob. 
Z návrhu smlouvy s MYPOL a dodatku vyplývá, že smlouva předpokládá dvě etapy dodávky systému, 
tj. (i) odbavovací a (ii) řídicí systém. 
Návrh smlouvy v první etapě zmiňuje také ujednání o podmínkách zkušebního provozu informačního 
systému vozu, DORIS a programového vybavení. Je však zřejmé, že zmíněný systém DORIS v této 
fázi představuje odbavovací systém, což je principiálně zcela jiný mechanismus, založený na jiných 
funkcionalitách a pro zcela jiné účely, než pro jaké je systém DORIS využíván dnes. 
Návrh smlouvy ve II. etapě projektu podle IA odpovídá parametrům řídicího systému v městské 
povrchové dopravě. „Rozumíme tomu tak dle terminologie, charakteristiky umístění zařízení atp. 
Společnost MYPOL, v.o.s. dle našeho úsudku zajistila dodání a instalaci dvou na sobě nezávislých 
systémů. Dále budeme pracovat s verzí, že dva na sobě funkčně nezávislé systémy jsou složeny 
z odbavovacího a řídicího.“ 

IA2015 

2003 Údajné subdodávky 
Xanthus 

Podle dopisu Xanthus adresovanému generálnímu řediteli DPP Ing. Ladislavu Urbánkovi se Xanthus 
podílel na subdodávkách řídicích a informačních systémů.  
 Interní Audit 2015 uvádí: „Nemůžeme zcela vyloučit ani dřívější spolupráci, GŘ spol. Xanthus 
zmiňuje (v dopise adresovaném DŘ Ing. Urbánkovi) zakázky z roku 2003. K tomu jsme však 
neobdrželi žádné doklady.“ 

IA2015 

30.11.2004 
Smlouva s konsorciem 
Skanska ŽS a.s. a 
KonekTel, a.s. 

DPP dne 30. 11. 2004 uzavřel smlouvu o dílo se sdružením Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. (dále jen 
sdružení Skanska-KonekTel“) na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových 
radiostanic systému TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz 
v rámci řídících a informačních systémů“. 
Mimo jiná plnění byla předmětem této smlouvy také úprava dispečerského řídicího systému 
tramvajového dispečinku DORIS 2005T a dispečerský řídicí systém autobusového dispečinku – základ 
(AUDIS 2005), pravděpodobně tedy dodávka AUDIS 2005. 

IA2015 

2004–2005 Restrukturalizace DPP 
V období roku 2004 a 2005 došlo k restrukturalizaci podniku DPP, zrušení odštěpného závodu 
Dopravní podnik – Elektrické dráhy se samostatným oddělením DORIS a outsourcování některých 
služeb podniku, kdy jednou z nich byla i správa serverů řídicích systémů a řídicích systémů samotných.  

IA2015 

2004–2006 
Dodávky řídicích 
systémů od Xanthus 
bez smlouvy / faktury  

V tomto období mělo docházet k dodávkám řídicích systémů povrchové dopravy DORIS a AUDIS 
sdružením Skanska-KonekTel za účasti subdobdavatele Xanthus.  StoneTurn 

15.4.2005 Změna předmětu 
podnikání Xanthus 

Dosavadními předměty podnikání Xanthus a.s. byly účetnické práce, daňové poradenství leasingové 
služby a koupě a prodej zboží.  Od 15. 4. 2005 došlo u Xanthus a.s. k zapsání nových předmětů 
podnikání – činností odpovídajících nakládání s řídicími systémy jako např. (i) výroba, instalace a 
opravy elektronických zařízení, (ii) montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení či (iii) výroba, 
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 

A2015 
ORČR 

5.10.2005 Smlouva s Xanthus, 
a.s.  

Ke správě řídicích systémů byla dne 5. 10. 2005 mezi DPP zastoupeným vedoucím JPT [jednotka 
provozu tramvaje] a Xanthus a.s. uzavřena smlouva o poskytování servisních služeb č.  DP-12-05-100-
001-00. Smlouva byla dle textu uzavřena ke správě zjevně stávajícího systému provozovaného DPP, a 
sice DORIS 2003. Následně po dodání úpravy dispečerského řídicího systému tramvajového 
dispečinku DORIS 2005T podle smlouvy zmíněné v předešlém odstavci byla smlouva upravena 
dodatkem, resp. změnou přílohy smlouvy na správu systému DORIS 2005T. 

IA2015 

Neznámý   

Po uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb č.  DP-12-05-100-001-00 je další správa a rozvoj 
systému DORIS 2005T (a následně navazujícího systému AUDIS) pravděpodobně již pod kontrolou 
Xanthus, která dalšími úpravami v roce 2005 fakticky existujících informačních systémů vytváří již 
systémy nové. Na základě poznatků se tak děje za účasti dalších dodavatelů, z hlediska DPP 
subdodavatelů. Minimálně jsou jimi společnosti Aremic s.r.o., ELITRONIC a APEX spol. s r.o. 

IA2015 

2006 Ukončení smlouvy se 
Skanska-KonekTel Došlo k ukončení smlouvy mezi DPP a sdružením Skanska-KonekTel . IA2015 
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5.2.2 Přehled smluv uzavřených mezi DPP a Xanthus

Přehled platných smluv
5.2.2.1 Podle seznamu smluv DPP k 9. 8. 202357 v současné době DPP eviduje následující platné smlouvy

uzavřené se společností Xanthus (resp. Xanthus Servisní a EXDS Systems):

Číslo
smlouvy

Smlouva/
dodatek Předmět smlouvy Stav Platná od Účinná od Na dobu

neurčitou
Nákl.
Střed.

Garant
k datu
podpisu58

Oprávněná
osoba k datu
podpisu59

000658-00-09 Smlouva T A servis AUDIS
DORIS IRCON

Platná 28.08.2009 - Ano 410200 Peter Hlaváč

000658-01-09 Dodatek
smlouvy Platná 25.11.2009 - Ano 410200 Peter Hlaváč

000434-00-12 Smlouva servis zast. Zařízení
ZIS ZIO ZIP

Platná 20.12.2012 - Ano 120000 Ladislav
Urbánek

000434-01-12 Dodatek
smlouvy Platná 27.06.2019 09.07.2019 Ano 120000 Ladislav

Urbánek

000461-00-13 Smlouva NDA mlčenlivost
TETRA Audis Doris Platná 24.06.2013 24.06.2013 Ano 410200 Antonín

Fedorko

5.2.2.2 Ze seznamu smluv ke dni 9. 8. 2023 vyplývá, že společnost DPP evidovala tři platné smlouvy uzavřené
se společností Xanthus Servisní. Jedná se o následující smlouvy:
• Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ datovaná k 28. 8. 2009 a Dodatek

č. 1 k této smlouvě datovaný k 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na
všech zařízeních a technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000
Kč měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.

• Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012 a Dodatek č. 1
k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému
(„ZIS“), podrobněji jsou to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách
MHD a zastávkový informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované
v budově centrálního dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj.
4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla zvýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.

• Smlouva č. 461-00-13: „NDA mlčenlivost TETRA Audis Doris“ datovaná 24. 6. 2013: Smlouva o
zachování mlčenlivosti v souvislosti s upgradem produktů AUDIS a DORIS.

Přehled ukončených smluv
5.2.2.3 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 202360 byly mezi DPP a Xanthus uzavřeny následující smlouvy,

které jsou v seznamu evidované jako ukončené:

Typ smlouvy Číslo Předmět Stav Oprávněná osoba
k datu podpisu

Garant k datu
podpisu Podepsal(i) Datum

podpisu
Datum
převzetí

Ostatní 000263-00-05 T provoz řídicí systém
TETRA Ukončeno Ladislav

Urbánek 05.10.2005 18.09.2006

Smlouva o dílo 001120-00-06 TZ DORIS IRCOM 2005
TRAM Ukončeno Blecha Jan 17.05.2006 17.05.2007

Smlouva o dílo 000499-00-06 T řídicí systém DORIS Ukončeno Blecha Jan 29.08.2006 25.10.2006

Smlouva o dílo 000500-00-06 T zobraz. Jednotky DORIS Ukončeno Blecha Jan 29.08.2006 25.10.2006

Smlouva o dílo 000827-00-06 Řídicí systém Audis Ukončeno Blecha Jan 15.11.2006 05.02.2007

57 „40.2_Xanthus_DATA OSOBY.xlsx“
58 Na základě přehledu smluv vytvořeného DPP dne 9. 8. 2023. Podle informací DPP lze ze systému hromadně vygenerovat pouze pole „Garant“ k
aktuálnímu datu. Pole „Garant k datu podpisu“ proto bylo vyplněno manuálně pracovníkem DPP a v tomto poli je uvedena první osoba vyskytující se u dané
smlouvy jako „Oprávněná osoba“
59 Na základě přehledu smluv vytvořeného DPP dne 9. 8. 2023. Podle informací DPP lze ze systému hromadně vygenerovat pouze pole „Oprávněná osoba“
k aktuálnímu datu. Pole „Oprávněná osoba k datu podpisu“ proto bylo vyplněno manuálně pracovníkem DPP a v tomto poli je uvedena první osoba
vyskytující se u dané smlouvy jako „Oprávněná osoba“
60 „40.2_Xanthus_DATA OSOBY.xlsx“
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Typ smlouvy Číslo Předmět Stav Oprávněná osoba
k datu podpisu

Garant k datu
podpisu Podepsal(i) Datum

podpisu
Datum
převzetí

Smlouva o dílo 000828-00-06 HW SW dispečerský sál Ukončeno Blecha Jan 15.11.2006 05.02.2007

Smlouva o dílo 000829-00-06 HW SW dispečerské
pracoviště Ukončeno Blecha Jan 15.11.2006 05.02.2007

Smlouva o dílo 000488-00-08 OZT rekonstrukce zkušebny Ukončeno Blecha Jan 31.07.2008 19.08.2008
Smlouva o dílo 000723-00-08 AUDIS dispečerská pracoviště Ukončeno Blecha Jan 27.11.2008 17.12.2008
Dodatek -
Smlouva o dílo 000488-01-08 Smlouva o dílo Ukončeno Blecha Jan 15.12.2008 31.12.2008

Ostatní 000485-00-11 T servis zařízení Ukončeno Jan Šurovský 03.10.2011 04.11.2011

Smlouva o dílo 000106-00-13 A dispečerský systém AUDIS Ukončeno Jan Šurovský 20.03.2013 16.05.2013

Smlouva o dílo 000698-00-13 RIS AUDIS provozovny
technické zhodnocení Ukončeno Jan Šurovský 31.10.2013 28.01.2014

Smlouva o dílo 000699-00-13 A HW SW evidence výjezdů a
zátahů Ukončeno Jan Šurovský

Ďuriš Jaroslav
31.10.2013 28.01.2014

Smlouva o dílo 000124-00-14 MRS TETRA Ukončeno Jan Šurovský 09.04.2014 07.05.2014

Smlouva
rámcová,
Smlouva kupní

000881-00-19 rám. Inframaják Ircom Ukončeno Ladislav
Urbánek Ing., Urbánek

Ladislav Ing.
18.11.2019 19.11.2019

Smlouva o dílo 000079-00-21 T A servis SW AUDIS
DORIS ZIS IRCON Ukončeno Urbánek

Ladislav
Witowski Petr
Ing., Urbánek
Ladislav Ing.

25.02.2022 25.02.2022

Smlouva kupní 001145-00-20 panel VIP ZIP 38 ks montáž
ZIS Ukončeno Augustín

Matej
Witowski Petr
Augustín Matej 31.03.2022 01.04.2022

5.2.2.4 Z výše uvedeného přehledu ukončených smluv vyplývá, že od roku 2005 do současnosti DPP evidoval
celkem 18 smluv, které byly dříve v platnosti, ale jsou již ukončeny (např. z důvodu dodání předmětu
smlouvy).

Přehled neuzavřených smluv
5.2.2.5 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 202361 byly mezi DPP a Xanthus evidovány následující smlouvy

ve fázi návrhu, které však nebyly uzavřeny:

Číslo Stav Oprávněná osoba
k datu generování čísla

Garant k datu
generování čísla

Zpracovatel k datu
generování čísla Informace ke zrušení smlouvy Předmět

000306-00-14 Zrušeno Jan Šurovský IRCOM LG dodávka

000592-00-22 Zrušeno Matej Augustín
Úprava ZIS z I.
Stupně na III.
Generaci

000784-00-11 Zrušeno Jan Šurovský
dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků
interního auditu č. 900300/01/2013
(nerealizovat smlouvu na základě čísla
z předešlých let)

IRCOM ICU

000811-00-11 Zrušeno Jan Šurovský A MRS TETRA
000812-00-11 Zrušeno Jan Šurovský RIS AUDIS

000828-00-11 Zrušeno Jan Šurovský A evidence výjezdy
zátahy

000829-00-11 Zrušeno Jan Šurovský

dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků
interního auditu č. 900300/01/2013
(nerealizovat smlouvu na základě čísla
z předešlých let)

A dispečerský systém
TZH

001062-00-09 Zrušeno Jan Šurovský servis Pankrác
vlaková cesta Vpa

001063-00-09 Zrušeno Ladislav Urbánek
dle rozhodnutí EŘ na základě výsledků
interního auditu č. 900300/01/2013
(nerealizovat smlouvu na základě čísla
z předešlých let)

TETRA vozidlová
radiostanice

001095-00-09 Zrušeno Jan Šurovský rám. Audiscom

61 „40.2_Xanthus_DATA OSOBY.xlsx“
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5.2.2.6 Z výše uvedeného přehledu ukončených smluv vyplývá, že od roku 2005 do současnosti DPP evidoval 
celkem 10 smluv, které byly dříve evidovány ve formě návrhu, avšak nebyly uzavřeny.  

5.2.3 Objednávky 

5.2.3.1 Klient nám poskytl seznam objednávek vystavených společností DPP na dodání zboží a služeb od 
společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v jednom souboru ve formátu MS Excel s názvem 
„12_1_podklad Xanthus_seznam objednávek.xlsx“. 

5.2.3.2 Přehled objednávek zaúčtovaných DPP v období od roku 1. 2. 2012 do roku 31. 3. 2023, rozdělený 
podle dodavatele, typu plnění (které jsme stanovili podle popisu objednávky) a období, je uveden 
v následující tabulce (v tis. Kč s DPH): 

 

Společnost Kategorie  Typ plnění 2006-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 

XANTHUS a.s. 

Přiřazeno ke 
smlouvě 

Servis 32 400 16 966 20 487 20 382 20 382 16 787 20 478 20 635 1 199     169 715 

Investice 39 030  6 500 8 829          54 359 

IRCOM 0        325 715    1 040 

Celkem 71 430 16 966 26 987 29 211 20 382 16 787 20 478 20 635 1 524 715    225 114 

Nepřiřazeno  

Ostatní 10 818 181 71 157 160 21 21       11 428 

Služby 49 590 60            49 650 

IRCOM  10 910  488 603 515 694 1 030 542 604     15 384 

Investice 5 562  3 051           8 613 

Celkem 76 880 241 3 610 759 674 714 1 050 542 604     85 076 

Celkem  148 310 17 208 30 597 29 970 21 056 17 501 21 528 21 177 2 128 715    310 190 

Xanthus  
Servisní a.s. 

Přiřazeno ke 
smlouvě 

Servis         20 151 26 153 25 779 21 839 3 474 97 396 

Investice            16 440  16 440 

Celkem         20 151 26 153 25 779 38 279 3 474 113 836 

Nepřiřazeno 

Jiné          125    125 

Služby           800   800 

IRCOM          60 1 838 825 414 3 136 

Celkem          185 2 638 825 414 4 061 

Celkem          20 151 26 338 28 418 39 104 3 888 117 897 

Celkem   148 310 17 208 30 597 29 970 21 056 17 501 21 528 21 177 22 278 27 053 28 418 39 104 3 888 428 088 

 
5.2.3.3 Z přehledu vyplývají následující informace, týkající se vystavených objednávek od DPP společnosti 

Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období od roku 2006 do roku 2023: 

• Celková částka vystavených objednávek byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH. 

• Celková částka vystavených objednávek na Xanthus a.s. byla ve výši 310,2 mil. Kč s DPH, z toho 
225,1 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno ke smlouvám a 85,1 mil. Kč s DPH se nepodařilo přiřadit 
(plnění bylo pravděpodobně pouze na základě objednávky). 

• Celková částka vystavených objednávek na Xanthus Servisní byla ve výši 117,9 mil. Kč s DPH, 
z toho 113,8 mil. Kč s DPH bylo přiřazeno ke smlouvám a 4,1 mil. Kč s DPH se nepodařilo přiřadit 
(plnění bylo pravděpodobně pouze na základě objednávky). 

5.2.4 Fakturace 

5.2.4.1 Klient nám poskytl seznam přijatých faktur společností DPP od společností Xanthus a.s. a Xanthus 
Servisní ve dvou souborech ve formátu MS Excel s názvem „13.1.seznam 
faktur_Xanthus_IČ_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur_Xanthus_IČ_07882157.XLSX“. 

5.2.4.2 Přehled přijatých faktur zaúčtovaných DPP v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023, rozdělený podle 
dodavatele, typu plnění (které jsme stanovili podle popisu faktury) a období, je uveden v následující 
tabulce (v tis. Kč s DPH): 
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Společnost Kategorie  Typ plnění 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Celkem 

Xanthus a.s. 

Servis 

Servis – údržba dat  -11 400 -10 648 -11 616 -11 616 -6 776 -1 936 -3 872 -968         -58 832 

Servis Audis -6 101 -6 655 -7 260 -7 260 -6 655 -7 865 -7 359 -605         -49 760 

Servis ZIS -4 -5 786 -5 786 -5 786 -5 786 -5 902 -5 786 -990         -35 828 

Údržba dat Doris   -968     -1 936 -4 840 -5 808           -13 552 

Servis DORIS         -2 904 -4 840 -1 936           -9 680 

Servis zkušebna točivých strojů -1 277 -127                     -1 404 

Celkem -18 781 -24 184 -24 662 -24 662 -24 057 -25 383 -24 762 -2 563         -169 055 

Ostatní 

Neuvedeno (služby) -1 337 -9 137 -13 438                   -23 911 

Neuvedeno (zboží)     -1 231 -695 -549 -1 536 -728 -1 052 -865       -6 656 

Opravy -176 -86 -155 -193 -25 -25 -104           -764 

Ostatní -135 -16 -307 -163     -103           -725 

Update ŘSPD     -34                   -34 

Celkem -1 648 -9 239 -15 165 -1 052 -574 -1 561 -935 -1 052 -865       -32 090 

Celkem  -20 429 -33 424 -39 827 -25 714 -24 631 -26 944 -25 697 -3 616 -865       -201 146 

Xanthus  
Servisní 

Servis 

Servis Audis               -6 655 -7 260 -7 260 -7 260 -1 210 -29 645 

Údržba dat Doris               -2 904 -9 680 -4 840 -9 680 -968 -28 072 

Servis ZIS               -5 723 -6 345 -6 345 -6 345 -1 058 -25 817 

Servis – údržba dat                -5 808 -968 -6 776 -1 936   -15 488 

Servis DORIS               -1 936 -968     -968 -3 872 

 Celkem               -23 026 -25 221 -25 221 -25 221 -4 204 -102 894 

Ostatní 

Osazení zastávek ZIS                     -13 237   -13 237 

Update DORIS                 -4 538   -6 655   -11 193 

Neuvedeno (zboží)               -726 -223 -2 224 -1 295 -1 390 -5 859 

Opravy               -25   -635 -18   -677 

Ostatní                 -107       -107 

Celkem               -751 -4 867 -2 859 -21 205 -1 390 -31 072 

 Celkem                 -23 777 -30 089 -28 080 -46 426 -5 594 -133 966 

Celkem   -20 429 -33 424 -39 827 -25 714 -24 631 -26 944 -25 697 -27 393 -30 954 -28 080 -46 426 -5 594 -335 112 

 
5.2.4.3 Z přehledu vyplývají následující informace, týkající se přijatých faktur od společností Xanthus a.s. a 

Xanthus Servisní, které DPP zaúčtoval v období od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023: 

• Celková částka přijatých faktur byla ve výši 335,1 mil. Kč s DPH. 

• Celková částka přijatých faktur od Xanthus a.s. byla ve výši 201,15 mil. Kč s DPH, z toho 169,1 mil. 
Kč s DPH bylo přiřazeno k servisním smlouvám a 32,1 mil. Kč s DPH k ostatním. 

• Celková částka přijatých faktur od Xanthus Servisní byla ve výši 133,97 mil. Kč s DPH, z toho 102,9 
mil. Kč s DPH bylo přiřazeno k servisním smlouvám a 31,1 mil. Kč s DPH k ostatním. 

5.2.4.4 Upozorňujeme, že DPP zaúčtoval přijaté faktury od Xanthus a.s. i po vzniku Xanthus Servisní, který 
vznikl 10. 2. 2019 odštěpením od společnosti Xanthus a.s. V rámci odštěpení přešla z Xanthus a.s. na 
Xanthus Servisní mimo jiné i autorská a majetková práva včetně technického know-how k systémům 
DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM a rovněž všechny smlouvy s DPP (smlouva o poskytování služeb s DPP 
ze dne 28. 8. 2009 a servisní smlouva s DPP ze dne 20. 12. 2012). 

5.2.4.5 Přehled přijatých faktur od Xanthus a.s. po vzniku Xanthus Servisní (tj. po 10. 2. 2019) je uveden 
v následující tabulce: 

 
Číslo 
dokladu 

Externí 
doklad 

Datum 
vystavení 

Datum 
účtování 

Datum 
UZP 

Částka v Kč 
bez DPH 

Částka v Kč 
s DPH 

Datum 
vyrovnání Text Dodavatel 

1911011134 201900006 26.04.2019 30.04.2019 26.04.2019 160 000,00 193 600,00 23.05.2019 

IRCOM LG ROV, min. dosah 6 m, vč. z. 
zdroje – POL.10, MAT. 70400013117- dle 
obj. č. 7191004345 ze dne 01.03.2019 a dle 
dodacího listu 20192604 z 26.4.2019. (2 ks) 

Xanthus a.s. 

1913000428 201900008 14.05.2019 16.05.2019 30.04.2019 420 000,00 508 200,00 29.05.2019 

Dodání zastávkového označníku X10EP – 
POL.10 – dle obj. č. 9016007689 ze dne 
13.09.2018 a dle dodacího listu 30042019 
z 30.4.2019. 

Xanthus a.s. 

1911020167 201900009 05.08.2019 09.08.2019 05.08.2019 325 000,00 393 250,00 04.09.2019 
IRCOM LG ROV ECO-POL.10, MAT. 
70400008575 – dle obj. č. 7194002455 ze dne 
10.07.2019 a dle dodacího listu 20190508 

Xanthus a.s. 
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Číslo 
dokladu 

Externí 
doklad 

Datum 
vystavení 

Datum 
účtování 

Datum 
UZP 

Částka v Kč 
bez DPH 

Částka v Kč 
s DPH 

Datum 
vyrovnání Text Dodavatel 

z 5.8.2019. (3 ks) 
IRCOM LG ROV, min. dosah 6 m, vč. z. 
zdroje – POL.20, MAT. 70400013117 – dle 
obj. č. 7194002425 ze dne 10.07.2019 a 
dle dodacího listu 20190508 z 5.8.2019. (2 ks) 

1911030254 201900012 29.11.2019 30.11.2019 22.11.2019 325 000,00 393 250,00 27.12.2019 

IRCOM LG ROV ECO – POL.10, MAT. 
70400008575 – dle obj. č. 7194004082 ze dne 
22.11.2019 a dle Předávacího protokolu 
z 22.11.2019. (5ks) 

Xanthus a.s. 

1911032317 201900014 20.12.2019 27.12.2019 19.12.2019 59 600,00 72 116,00 16.01.2020 

Přijímač vysílač IRCOM LG 15T – POL.10, 
MAT. 70400011972 – dle obj. č. 7194004328 
ze dne 10.12.2019 a dle dodacího listu č. 
20191912 z 19.12.2019. (1ks) 

Xanthus a.s. 

2011007494 202000004 24.03.2020 27.03.2020 24.03.2020 715 000,00 865 150,00 22.04.2020 

IRCOM LG ROV ECO-POL.10, MAT. 
70400008575 – dle obj. č. 7204001170 ze dne 
12.03.2020 a dle dodacího listu 20202403 z 
24.3.2020. (6 ks)  
IRCOM LG ROV ve skříni ARIA 43, vč. zál. 
Zdroje – POL.20, MAT. 70400013117 – dle 
obj. č. 7204001170 ze dne 12.03.2019 a dle 
dodacího listu 20202403 z 24.3.2020.(5 ks) 

Xanthus a.s. 
(Výrobce 
elektro 
XNTH a.s.) 

Celkem     2 004 600,00 2 425 566,00    

 
5.2.4.6 Z tabulky a přehledu přijatých faktur vyplývá, že DPP zaúčtoval od Xanthus a.s. faktury vystavené po 

10. 2. 2019 v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH), na jejichž základě měl 
Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označník X10EP“.  

5.2.4.7 Upozorňujeme, že tyto dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení 
zaměstnanců, obchodních smluv a dalších částí podniku na Xanthus Servisní. 

5.2.4.8 Dodání výše uvedeného fakturovaného zboží jsme v rámci rozsahu našeho zadání neověřovali. 

5.2.5 Porovnání objednávek a fakturace DPP se Xanthus a.s. a Xanthus Servisní 

5.2.5.1 Souhrn přijatých faktur zaúčtovaných DPP, objednávek vystavených DPP a tržeb Xanthus a.s. a Xanthus 
Servisní podle zveřejněných účetních výkazů v období od roku 2012 do roku 2023 a 
s uvedením vypočteného poměru mezi fakturovanou částkou a zaevidovanými tržbami je znázorněn 
v následující tabulce (v tis. Kč bez DPH, v %): 

 

 Tržby,  
v tis. Kč bez DPH 

Přijaté faktury,  
v tis. Kč bez DPH 

Objednávky DPP,  
v tis. Kč bez DPH 

Poměr 

Rok Xanthus a.s. Xanthus  
Servisní Celkem Xanthus a.s. Xanthus  

Servisní Celkem Xanthus a.s. Xanthus  
Servisní Celkem Faktury/tržby 

   A   B    B/A 

2012 19 262  19 262 16 883 0 16 883 17 207 0 17 207 88 % 
2013 33 562  33 562 27 623 0 27 623 30 597 0 30 597 82 % 

2014 35 347  35 347 32 915 0 32 915 29 970 0 29 970 93 % 

2015 25 306  25 306 21 251 0 21 251 21 056 0 21 056 84 % 
2016 26 881  26 881 20 356 0 20 356 17 500 0 17 500 76 % 

2017 24 027  24 027 22 268 0 22 268 21 528 0 21 528 93 % 
2018 *  - 21 237 0 21 237 21 177 0 21 177 - 

2019 3 374 * 3 374 2 988 19 651 22 639 2 127 20 150 22 279 - 
2020 1 057 * 1 057 715 24 867 25 582 715 26 338 27 053 - 

2021  * - 0 23 207 23 207 0 28 418 28 418 - 

2022  * - 0 38 369 38 369 0 39 104 39 104 - 
2023  * - 0 4 623 4 623 0 3 888 3 888 - 

Celkem 181 798  181 798 166 236 110 715 276 952 161 880 117 898 279 777 - 

*Data nebyla publikována. 

 

5.2.5.2 Z přehledu vyplývá, že poměr mezi částkou přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus 
a.s. v Kč bez DPH se v jednotlivých letech pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb 
Xanthus a.s. pocházela od DPP. Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním a jediným 
významným odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a společnost Xanthus a.s. byla plně závislá na 
zakázkách od DPP.  
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5.3 Zjištění  

Závislost Xanthus a.s. na obchodní spolupráci s DPP 
5.3.1.1 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 202362 evidovala společnost DPP celkem 31 smluv uzavřených 

se společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní. Ke dni vypracování této zprávy DPP eviduje tři platné 
smlouvy, 18 smluv bylo ukončeno a deset zrušeno. 

5.3.1.2 Ze seznamu objednávek vystavených společností DPP63 na dodání zboží a služeb od společností 
Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v letech 2006 až 2023 vyplývá, že celková částka vystavených objednávek 
byla ve výši 428,1 mil. Kč s DPH, z toho DPP vystavil objednávky společnosti Xanthus a.s. v souhrnné 
výši 310,2 mil. Kč s DPH a objednávky společnosti Xanthus Servisní v souhrnné výši 117,9 mil. Kč 
s DPH. 

5.3.1.3 Ze seznamu faktur společnosti DPP64 přijatých od společností Xanthus a.s. a Xanthus Servisní v období 
od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2023 vyplývá, že DPP přijal faktury od obou společností v souhrnné výši 335,1 
mil. Kč s DPH, z toho 201,15 mil. Kč s DPH od Xanthus a.s. a 133,97 mil. Kč s DPH od Xanthus 
Servisní. 

5.3.1.4 Z porovnání tržeb Xanthus a.s. s přijatými fakturami evidovanými v DPP vyplývá, že poměr částky 
přijatých faktur v Kč bez DPH a celkovými tržbami Xanthus a.s. v Kč bez DPH se v letech 2012 až 
2017 pohyboval v rozsahu 76 % až 93 %, tzn. významná část tržeb Xanthus a.s. pocházela od DPP.65 
Takto vysoký poměr indikuje, že DPP byl majoritním odběratelem služeb společnosti Xanthus a.s. a 
společnost Xanthus a.s. byla plně závislá na zakázkách od DPP.  

Fakturování od Xanthus a.s. 
5.3.1.5 Ze seznamu faktur společnosti DPP66 přijatých od společnosti Xanthus a.s. vyplývá, že DPP zaevidoval 

přijaté faktury od Xanthus a.s., které byly vystavené po 10. 2. 2019 (datum zapsání Xanthus Servisní do 
ORČR) a na jejichž základě měl Xanthus a.s. dodávat zboží „IRCOM LG“ a „zastávkový označník 
X10EP“ v souhrnné výši 2.004.600 Kč bez DPH (2.425.566 Kč s DPH). Upozorňujeme, že tyto 
dodávky již probíhaly po založení společnosti Xanthus Servisní a po převedení zaměstnanců, 
obchodních smluv a dalších částí podniku z Xanthus a.s. na Xanthus Servisní.  

5.3.1.6 Doporučujeme zjistit a ověřit důvody, proč byla část zakázek DPP uskutečněna s Xanthus a.s. po 
vyčlenění jeho podniku do Xanthus Servisní a proč nebyla realizována přímo s Xanthus Servisní.  

Významná část tržeb Xanthus a.s. byla spotřebována na nákup externích služeb 
5.3.1.7 Z účetních závěrek Xanthus za období od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2018 vyplývá, že oproti tržbám za prodej 

vlastních výrobků a služeb ve výši 250,4 mil. Kč společnost Xanthus a.s. zaúčtovala náklady na externí 
služby ve výši 209,8 mil. Kč, tj. až 77 % z tržeb za vlastní výrobky a služby bylo vynaloženo na nákup 
externích služeb. 

5.3.1.8 Mzdové náklady za uvedené období tvořily 18,4 mil. Kč, tj. 6 % z tržeb za vlastní výrobky a služby. 
5.3.1.9 Xanthus a.s. poskytoval DPP zejména služby. Ze znaleckého posudku č. 2247-117-2018 na „Ocenění 

odštěpované části jmění představující část závodu společnosti Xanthus a. s.“ ze 14. 12. 2018, který 
vypracovala společnost 1. Znalecká a.s. pro zadavatele Xanthus a.s., vyplývá, že hlavní činností střediska 
„Servis“, které bylo předmětem ocenění, bylo zajištění servisní podpory vyplývající z dlouhodobé 
smlouvy s DPP. Servisní činnost spočívá zejména v provádění servisních prací na všech zařízeních a 
technologiích dodaných společností Xanthus a.s. s cílem bezporuchového nepřetržitého chodu 
spravovaného systému. Z uvedeného vyplývá, že hlavní činností společnosti Xanthus a.s. tak bylo 
poskytování služeb jejími zaměstnanci, případně obchodními partnery.  

 
62 „40.2_Xanthus_DATA OSOBY.xlsx“ 
63 „12_1_podklad Xanthus_seznam objednávek.xlsx“ 
64 „13.1.seznam faktur_Xanthus_IČ_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur_Xanthus_IČ_07882157.XLSX“ 
65 Společnost Xanthus a.s. nezveřejnila účetní výkazy k 31. 12. 2017, poslední účetní výkazy byly dohledány ve znaleckém posudku na ocenění společnosti k 
31. 7. 2018. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč celkem 92 % obratu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. 
V roce 2015 tvořily dodávky pro DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obratu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč. Účetní závěrky společnosti 
Xanthus Servisní a.s. od roku 2019 byly do Sbírky listin předány správcem daně a byly zveřejněny pouze ve zkráceném rozsahu, tedy bez výkazu zisku a 
ztráty 
66 „13.1.seznam faktur_Xanthus_IČ_25011821.XLSX“ a „13.2.seznam faktur_Xanthus_IČ_07882157.XLSX“ 
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5.3.1.10 Poukazujeme na nepoměr mezi náklady Xanthus a.s. na zaměstnance (6 % z tržeb za vlastní výrobky a 
služby) a náklady na externí služby (77 % z tržeb za vlastní výrobky a služby), který indikuje, že významná 
část činností Xanthus a.s. byla outsourcována třetími stranami, případně byla fakturována spřízněnými 
osobami, o čemž svědčí přehled majetku a závazků přecházejících na Xanthus Servisní obsahující např. 
následující smlouvy:  

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 24. 5. 2011 

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 19. 6. 2012 

• Licenční smlouva mezi Ing. Stanislav Koucký a Xanthus a.s. z 28. 5. 2013 

• Inominátní smlouva s ELITRONIC z 3. 11. 2004 

• Inominátní smlouva s Aremic s.r.o. z 8. 11. 2004 
5.3.1.11 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o. (dále jen „Havel & Partners“) 

„Zprávu o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ (dále jako 
„Posudek Havel & Partners“). Z posudku vyplývá, že „autory počítačových programů označovaných 
jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS jsou Ing. Stanislav Koucký, Programátor 1 a Programátor 2“. 
Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností zmíněných osob a ve 
smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k přechodu výkonu výlučných majetkových práv autorských na 
zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC. Primárně je tedy ELITRONIC oprávněna k výkonu 
veškerých majetkových práv autorských týkajících se počítačových programů označovaných jako 
systémy DORIS, AUDIS a ZIS. 

5.3.1.12 Z výše uvedených informací vyplývá, že 77 % z tržeb Xanthus a.s. za prodej vlastních výrobků a služeb 
byla převáděna třetím stranám, a to pravděpodobně zejména spřízněným osobám Stanislavu Kouckému, 
ELITRONIC a Aremic s.r.o. (dále jen „Aremic“). Významnou část služeb, které dodával Xanthus a.s. 
společnosti DPP, tak nemuseli poskytovat interní zaměstnanci, ale externí subdodavatelé. Pokud by 
docházelo k takovéto formě subdodávek pro DPP, role Xanthus a.s. by mohla být pouze formální, 
sloužící k zastření skutečného dodavatele a skutečného rozsahu dodávaných služeb.  

5.3.1.13 Upozorňujeme na riziko, že pokud významnou část služeb pro DPP dodávaly ve skutečnosti jiné osoby 
spřízněné s Xanthus a.s. (např. Stanislav Koucký, ELITRONIC a Aremic), zapojení Xanthus a.s. jako 
koncového prodejce v řetězci subdodávek pro DPP mohlo navyšovat cenu dodaných služeb, která byla 
vyplácena Xanthus a.s., ve srovnání s cenou dodávek služeb pro DPP přímo od subdodavatelů.  

Nové objednávky služeb od Xanthus narostly o 27 mil. Kč po nástupu Mateje 
Augustína, ekonomického ředitele DPP  

5.3.1.14 Podle seznamu smluv DPP ke dni 9. 8. 202367 evidovala společnost DPP následující platné servisní 
smlouvy uzavřené se společností Xanthus:  

• Smlouva č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“ ze dne 28. 8. 2009 a Dodatek č. 1 
k této smlouvě ze dne 25. 11. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na všech 
zařízeních a technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000 Kč 
měsíčně, tj. 15.600.000 Kč ročně.  

• Smlouva č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20. 12. 2012 a Dodatek č. 1 
k této smlouvě ze dne 27. 6. 2019. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému 
(„ZIS“), podrobněji jsou to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách 
MHD, a zastávkový informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované 
v budově centrálního dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj. 
4.782.000 Kč ročně. Dodatkem č. 1 byla zvýšena na 437.000 Kč měsíčně, tj. 5.244.000 Kč ročně.  

5.3.1.15 Cena servisních služeb poskytovaných společností Xanthus podle obou výše popsaných smluv činila 
20.382.000 Kč ročně do 27. 6. 2019 (z toho 15.600.000 Kč podle smlouvy č. 000658-00-09 a 4.782.000 
Kč podle smlouvy č. 000434-00-12) a od 27. 6. 2019 po uzavření dodatku ke smlouvě č. 000434-00-12 
v souhrnné výši 20.844.000 Kč (z toho 15.600.000 Kč podle smlouvy č. 000658-00-09 a 5.244.000 Kč 
podle smlouvy č. 000434-00-12 vč. dodatku č. 1). 

 
67 „40.2_Xanthus_DATA OSOBY.xlsx“ 
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5.3.1.16 Přehled objemu objednávek vystavených DPP pro společnosti Xanthus (Xanthus a.s. i Xanthus Servisní) 
a porovnání se zasmluvněnou výší fixní sazby za servisní služby je uveden v následující tabulce (v Kč):  
 

Položka kód 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem 
Objednávky 
k servisním smlouvám A 20 382 000 20 382 000 16 786 500 20 478 000 20 635 340 21 349 070 26 153 100 25 779 400 21 839 000 193 784 410 

Fixní cena za servis 
dle smluv B  20 274 000   20 274 000   20 274 000   20 274 000   20 274 000   20 559 000   20 844 000   20 844 000  20 844 000  184 461 000 

Servisní objednávky 
vs. smlouva 

C = 
A-B 108 000  108 000  -3 487 500  204 000  361 340  790 070   5 309 100   4 935 400  995 000  9 323 410 

 
5.3.1.17 Z tabulky vyplývá následující:  

• V letech 2014 až 2019 se rozdíl (A) mezi hodnotou objednávek k servisním smlouvám (B) a výší 
zasmluvněné ceny za servis podle smluv (C) pohyboval v rozmezí od −3.487.500 Kč do 790.070 Kč. 
Hodnota objednávek k servisním smlouvám byla tedy maximálně o 790.070 Kč vyšší, než činí fixní 
platba podle servisních smluv.  

• V letech 2019 a 2020 činil tento rozdíl (C) celkem 10.244.500 Kč (5.309.100 Kč v roce 2019 a 
4.935.400 Kč v roce 2020). 

5.3.1.18 Nárůst objednávek přiřazených k servisním smlouvám vůči zasmluvněné platbě za služby indikuje, že 
DPP objednával služby a materiál nad rámec servisní smlouvy.  

5.3.1.19 Zvýšení objemu v letech 2020 a 2021 bylo zaznamenáno s příchodem a působením ekonomického 
ředitele Mateje Augustína (od 21. 1. 2020 do 15. 6. 2022). V době působení Mateje Augustína zároveň 
DPP uzavřel nové smlouvy na vývoj systémů a dodávku VIP ZIP panelů (mimo servisní služby) 
v souhrnné výši 16.439.999 Kč. 

5.3.1.20 Z výše uvedeného tak vyplývá, že hodnota objednávek od společnosti Xanthus se během působení 
Mateje Augustína zvýšila o 26.684.499 Kč nad rámec nutných zasmluvněných servisních výdajů. 
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6. CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ
6.1.1 Chronologie významných událostí týkající se obchodního vztahu s Xanthus
6.1.1.1 Chronologie významných událostí týkající se obchodního vztahu s Xanthus je zobrazena v následujícím

přehledu, ve kterém jsou události rozděleny do kategorií podle zdroje informace (zkratky: „ORČR“ -
Obchodní rejstřík České republiky, „ÚOHS“ - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, „PŘ DPP“ -
Představenstvo DPP, „DR DPP“ - Dozorčí rada DPP):

Datum
vzniku Kategorie Oblast Popis

19.11.1996 ORČR Zápis Dne 19. 11. 1996 byla společnost XANTHUS a.s. zapsána do ORČR.
26.3.1997 ORČR Zápis Dne 26. 3. 1997 byla společnost ELITRONIC s.r.o. zapsána do ORČR.
27.8.1997 ORČR Zápis Dne 27. 8. 1997 byla společnost Aremic s.r.o. zapsána do ORČR.

30.11.2004 Smlouvy Vývoj Systémů
DPP uzavřel smlouvu se sdružením Skanska-KonekTel. Předmětem smlouvy bylo také dodání
Řídicích systémů. Podle tvrzení Xanthus byly subdodavatelem řídicích systémů společnosti Xanthus
a.s., Aremic s.r.o. a ELITRONIC.

15.12.2004 Ostatní Vývoj Systémů Michal Čimera prodal 100% obchodní podíl ve společnosti Aremic s.r.o. společnosti Xanthus a.s. za
37 mil. Kč.

Leden 2005 Media Vývoj Systémů
Jak později zveřejnil pořad Reportéři ČT (2014), v roce 2005 měl Jaroslav Stůj, vedoucí IT v DPP,
zajistit smlouvy mezi programátory DPP a společností Aremic s.r.o. tak, aby programátoři vynášeli
informace o řídicích systémech.

7.6.2005 ORČR Změna majitele Společnost Xanthus a.s. byla zapsána v ORČR jako jediný společník Aremic s.r.o.

05.10.2005 Smlouvy Vývoj Systémů
DPP uzavřel první smlouvu přímo se společností Xanthus a.s.
Smlouva o poskytování servisních služeb č. DP-12-05 ze dne 5. 10. 2005.
Za DPP podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaj který tuto pozici zastává dodnes.

27.04.2009 Posudky Xanthus - Licence
Posudek Václav Černý 2009 na posouzení Řídicích sy
Zadavatelem byl Xanthus. DPP využíval posudek za účelem odůvodnění použití JŘBU.
V roce 2014 ÚOHS rozhodl, že posudek není dostatečný k prokázání práv k Systémům a odůvodnění
JŘBU.

28.8.2009 Smlouvy Servis Systémů

DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS IRCON“,
datovaná k 28. 8. 2009. Předmětem smlouvy je poskytování servisních prací na všech zařízeních a
technologiích dodaných Xanthus. Cena za poskytování služeb je ve výši 1.300.000 Kč měsíčně, tj.
15.600.000 Kč ročně. (dále jen „Servisní smlouva 2009“).

25.11.2009 Smlouvy Servis Systémů DPP uzavřel s Xanthus a.s. Dodatek č. 1 k smlouvě č. 000658-00-09 „T A servis AUDIS DORIS
IRCON“ z 28. 8. 2009, datovaný 25. 11. 2009.

05.12.2011 Osoby Personální Jaroslav Stůj, dopravní ředitel DPP, byl dočasně pověřen řízením DPP.
06.02.2012 Média Xanthus - Obecné Mediální kauza: Nákup 10 LCD televizorů od Xanthus za 1.989.000 Kč
06.02.2012 Osoby Personální Jaroslav Stůj byl představenstvem DPP odvolán z vedení DPP.
27.02.2012 Audit Xanthus - Audit Zahájen Interní Audit 2012: „Prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s.“
19.03.2012 Média Xanthus - Obecné Mediální kauza: Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Smlouva DPP s anonymní firmou“

20.12.2012 Smlouvy Servis Systémů

DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO ZIP“ ze dne 20.
12. 2012. Předmětem smlouvy je servis zastávkového informačního systému („ZIS“), podrobněji jsou
to zařízení zastávkových informačních označení („ZIO“) v zastávkách MHD a zastávkový
informační panel („ZIP“) v podchodech metra a ZIS technologie instalované v budově centrálního
dispečinku. Cena za poskytování služeb byla ve výši 398.500 Kč měsíčně, tj. 4.782.000 Kč ročně.

24.6.2013 Smlouvy NDA
DPP uzavřel s Xanthus a.s. smlouvu č. 461-00-13: „NDA mlčenlivost TETRA Audis Doris“
datovanou 24. 6. 2013. Smlouva se týkala zachování mlčenlivosti v souvislosti s upgradem produktů
AUDIS a DORIS.

01.02.2014 Osoby Personální Jiří Špička začal působit na pozici personálního ředitele DPP.

20.04.2014 ÚOHS Xanthus - Licence Dne 20. 4. 2014 ÚOHS zahájil správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu
v případě uzavření Servisní smlouvy 2009 se společností Xanthus na základě VZ formou JŘBU.

19.05.2014 Nabídka Xanthus - Licence Xanthus poskytl DPP cenovou nabídku za „multilicence“ k systémům AUDIS a DORIS za cenu 10,5
mil. Kč bez DPH. V nabídce není blíže specifikován rozsah „multilicence“.

23.05.2014 ÚOHS Xanthus - Licence
ÚOHS rozhodl, že se DPP dopustil správního deliktu, když veřejnou zakázku Servisní služby 2009
zadal v JŘBU společnosti Xanthus. DPP neprokázal existenci majetkových práv společnosti Xanthus
a.s. k řídicím systémům.

21.07.2014 Média Xanthus - Obecné

Mediální kauza: Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Stamiliony pro firmu z činžáku“.
Reportáž uvádí, že programátoři DPP za peníze vynášeli informace společnosti Aremic s.r.o., která na
jejich základě vytvořila Řídicí systémy. Provoz Řídicích systémů DPP velmi draze nakupuje od firmy
Xanthus a přišel ho už na stovky milionů korun. „Za vším stojí zřejmě bývalý nadřízený zmíněných
zaměstnanců Jaroslav Stůj a jeho napojení na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si jejím
odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů.“
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28.07.2014 PŘ DPP Xanthus - Licence

Podle GŘ DPP byla reportáž Reportéři ČT dne 21. 7. 2014 zavádějící a DPP dementoval jednotlivá
tvrzení.
Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, cenovou nabídku Xanthus považuje za nedostatečně
specifikovanou a zároveň doporučil vyhlásit veřejnou zakázku na dodávku nového ŘSPD. DP zahájí
se spol. Xanthus jednání o obchodních podmínkách prodeje systému.

19.01.2015 PŘ DPP Nový Řídicí systém
Na zasedání představenstva DPP uvedl dopravní ředitel DPP Ing. Urbánek, že záměrem DPP je
v letošním roce vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele nového řídicího systému povrchové dopravy
(dále jen „NŘSPD“).

21.01.2015 DR DPP Nový Řídicí systém

Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva DPP, informoval dozorčí radu o rozhodnutí představenstva
připravit nové VŘ na Systémy. Vyhlášení zakázky předpokládá cca v polovině roku 2015.
Ladislav Urbánek informoval dozorčí radu, že dodavatelem systému DORIS v roce 2005 byla
společnost Skanska.

16.02.2015 Osoby Personální začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP.

17.03.2015 DR DPP Xanthus - Audit
DPP projednávala Zprávu z Auditu prověření jednotky IT.
(vedoucí odboru Interní audit DPP) shrnul závěry auditu prověření činnosti jednotky IT

pro dozorčí radu DPP.

24.06.2015 DR DPP Nový Řídicí systém

Usnesením č. 6/2015/3.4.2 vzala Dozorčí rada DPP na vědomí zprávu o rešerši smluv mezi
společností Xanthus a.s. a DPP předloženou místopředsedkyní dozorčí rady DPP Ing. Bendovou.
Dozorčí rada DPP dále požádala o prověření odpovědnosti za jednotlivé nedostatky a rizika spojená
s provozováním řídicích systémů a doporučila v nejbližším možném termínu vypsat veřejnou soutěž
na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy.

20.07.2015 PŘ DPP Nový Řídicí systém
Představenstvo DPP bylo informováno o usnesení DR č. 6/2015/3.4.2, kterým dozorčí rada DPP
doporučila v nejbližším možném termínu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému
povrchové dopravy.

24.08.2015 PŘ DPP Xanthus - Audit
vedoucí odboru Interní audit DPP, informoval o zrušení sledování nápravného
ění smluvních vztahů s dodavatelem Xanthus, a.s.“, a to v souvislosti s plánovaným

auditem Xanthus a.s. ve 2. pololetí 2015.

02.09.2015 Audit Xanthus - Audit
Byl zahájen interní audit č. 900300/11/2015 „Analýza smluvních vzta us, a.s.“
(dále jen „Interní Audit 2015“). Audit byl zahájen na základě pověření dne 2.
9. 2015.

16.12.2015 DR DPP Xanthus - Audit
Nový Řídicí systém

Jaroslav Ďuriš informoval dozorčí radu DPP o probíhajícím auditu. Výsledky lze očekávat v průběhu
ledna až února.
Místopředsedkyně dozorčí rady DPP Petra Kolínská uvedla, že dle jejího názoru žádný audit nemůže
zvrátit potřebu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy.
Podle Jaroslava Ďuriše bylo rozhodnuto nevybrat na pozici vedoucího IT nikoho z interních kapacit
a externí výběrové řízení bude probíhat do konce 12/2015.

Leden 2015 Media Xanthus - Obecné

Vedoucí inter opecký se v lednu u
podnikatelem (dodavatel DPP) a právníkem MSB Legal.
Na této schůzce měl být podnikatel lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro
DPP. (Český rozhlas zveřejnil informace dne 7. 4. 2016).

17.02.2016 DR DPP Xanthus - Audit Jaroslav Ďuriš informoval dozorčí radu DPP, že v současné době je finalizován audit společnosti
terým bude v nejbližší době seznámeno představenstvo DPP.

17.02.2016 DR DPP Xanthus - Obecné
vedoucí odboru Interní audit DPP, konstatoval, že probíhá dokončování posledních

auditních zpráv vč. „Analýzy smluvních vztahů se spol. Xanthus návrh možnosti budoucího
uspořádání smluvních vztahů“.

07.04.2016 Media Xanthus - Obecné

16 informo ůzce vedoucí P
ou podnikatelem ( l DPP) a

B Legal spojovaným s lobbistou . Na této schůzce
„lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP.

11.04.2016 Osoby Personální začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP. Ve funkci vystřídal

10.06.2016 PŘ DPP Xanthus - Poloha
Podle dokumentu „Strategická koncepce jednotky IT“: Systémy od společnosti Xanthus nejsou
provozovány ani spravovány JIT, avšak JPT a JPA. Je v provozu pilotní projekt poskytování open dat
o zpoždění tramvají a autobusů.
Probíhá právní posouzení a technické posouzení zadané interním auditem.

22.08.2016 Audit Xanthus - Audit Zpráva z Interního Auditu 2015. Spolu s Interním Auditem 2015 bylo zpracováno právní stanovisko
AK Brodec (2016) a znalecký posudek Michaela Trezziho.

22.08.2016 PŘ DPP Xanthus - Audit

Představenstvo projednalo zprávu z Interního Auditu 2015. V rámci jednání nebyly položeny žádné
doplňující dotazy. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí. Představenstvo nepřijalo ke zprávě žádná
nápravná opatření. Nápravná opatření nebyla ani součástí usnesení, které bylo navrženo
v projednávaném tisku.
Součástí projednávaného tisku nebyl právní posudek AK Brodec a Michaela Trezziho, které byly
zpracovány v souvislosti s Interním Auditem 2015.

10.10.2016 Osoby Personální Peter Hlaváč začal působit na pozici ekonomického ředitele DPP.
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26.10.2016 DR DPP Xanthus - Audit

Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Bendová požádala o jasné stanovisko DPP ve věci Systémů do
konce roku 2016.
Předseda představenstva DPP Mgr. Gillar uvedl, že s Xanthus a.s. probíhají jednání v reakci na jejich
nabídku licenční smlouvy - je projednáván rozsah a cena v souvislosti s přípravou zadávacích
podmínek pro JŘBU na odkup licence.

01.11.2016 Osoby Personální začal působit na pozici ředitele právního oddělení DPP.

14.11.2016 PŘ DPP Xanthus - Licence Představenstvo schválilo provedení veřejné zakázky „Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ v rámci
JŘBU. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30 mil. Kč.

23.11.2016 DR DPP Xanthus - Licence
Žádný z členů dozorčí rady neprojevil zájem stát se členem hodnoticí komice k veřejné zakázce
„Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ / JŘBU s Xanthus a.s. / AK HSP/ 30 mil. Kč / smlouva
licenční.

01.02.2017 Osoby Personální začal působit na pozici vedoucího interního auditu DPP. Ve funkci vystřídal Jindřicha

06.03.2017 PŘ DPP Xanthus - Poloha
Představenstvo schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové
dopravy“ (ve výši 10 mil. Kč) formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku
„Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ (ve výši 30 mil. Kč).

22.03.2017 DR DPP Xanthus - Poloha

Místopředsedkyně dozorčí rady Petra Kolínská uvedla, že plánované JŘBU se spol. Xanthus
(Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy) považuje za v přímém rozporu s usnesením
dozorčí rady (6/2015/4.2) přijatým 24. 6. 2015.
Předseda představenstva DPP Mgr. Gillar uvedl, že připravované JŘBU se týká pouze zajištění online
dat o pohybu vozidel povrchové dopravy, dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy. Řešení
developmentu řídicích systémů je v přípravě.

22.03.2017 DR DPP Xanthus - Poloha Žádný z členů dozorčí rady neprojevil zájem o účast v hodnoticí komisi k veřejné zakázce
„Poskytování dat ze všech vozidel povrchové d

19.04.2017 DR DPP Xanthus - Obecné
Xanthus - Poloha

Vedoucí jednotky Informační technologie DPP uvedl, že: veškerá data
získaná z informačních systémů DORIS, AUDIS a ZIS jsou ve vlastnictví DPP. Probíhá identifikační
fáze projektu, pro nastavení cílového stavu, kde DPP je nositelem celého komplexního technického i
profesně odborného know-how k řídicím systémům.

16.05.2017 Jednání Xanthus - Poloha Nabídka Xanthus na vybraná data pro potřeby ROPID za částku 50 mil. Kč bez DPH. DPP
považoval požadavky Xanthus a.s. za nevýhodné a nerealizovatelné žádným typem zadávacího řízení.

29.05.2017 PŘ DPP Xanthus - Poloha

Investiční ředitel DPP informoval o jednání se společností Xanthus. Informoval
představenstvo DPP, ž anthus požaduje za poskytnutí lokalizačních údajů 50 mil. Kč.
Řešení bez společnosti Xanthus by vyžadovalo implementaci nového hardwaru a celkové náklady by
činily cca 52 mil. Kč.

navrhl neakceptovat navrženou cenu od společnosti Xanthus a ukončit jednání se
anthus a ukončit přípravu výběrového řízení v této věci.

JIT připraví zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele analýzy pro přípravu nového systému řízení
pozemní dopravy.

23.08.2017 DR DPP Xanthus - Obecné

Ing. Hlubuček vyjádřil souhlas s postupem představenstva ve věci neakceptace ceny za poskytnutí
dat, požadovanou Xanthus a ukončením jednání.
Mgr. Gillar informoval o poptávkovém řízení na vypracování analýzy a studie proveditelnosti pro
přípravu nového systému povrchové dopravy.
Předseda dozorčí rady Dolínek informoval o možnosti instalace modulů GPS od společnosti Ropid
do vozů MHD.
Ing. Hlubuček požádal o zaslání tisku Strategie rozvoje TT [tramvajových tratí] do roku 2030, který
bude projednán na Radě hlavního města Prahy.
Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.

20.11.2017 PŘ DPP Xanthus - Poloha Představenstvo DPP usnesením 23/2017/10.1.2. zrušilo krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat
ze všech vozidel povrchové dopravy“.

20.12.2017 Smlouvy Externí posudky Podepsána smlouva s KPMG na „zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro výběr zhotovitele
řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb“.

20.12.2017 DR DPP Nový Řídicí systém

Ing. Hlaváč uvedl, že ve věci veřejné zakázky na nový ŘSPD byl z důvodu eliminace rizik zvolen
následující postup:
- „Výběr konzultanta (odborného týmu) za účelem zhotovení dokumentace cílového konceptu pro
výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů, vyhotovení dalších souvisejících
dokumentů a poskytování souvisejících služeb. Již proběhlo poptávkové řízení na výběr konzultanta,
kdy Nejvýhodnější nabídku podala spol. KPMG.
- Objednávka na Ústav dopravní telematiky ČVUT FD, který bude zastupovat Objednatele a
poskytovat konzultační činnost v rámci projektu „Zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro
výběr zhotovitele řídicích systémů pro provoz tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb
- Výběr realizátora Dopravního řídicího a informačního systému DP, na základě výsledku činnosti
dvou předchozích bodů bude vybrán realizátor popsaného systému.
- Realizace proběhne po ukončení výběrového řízení podle stanoveného harmonogramu.“

1.8.2018 ORČR Projekt rozdělení
odštěpením

Datum 1. 8. 2018 byl stanoven jako rozhodný den přeměny společnosti Xanthus a.s. spočívající
v jejím rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti Xanthus Servisní a.s.,
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rozdělením přešla ze Xanthus a.s. na nástupnickou Xanthus Servisní vyčleněná část jmění, která je
uvedena v projektu rozdělení ze dne 19. 12. 2018.

15.08.2018 Osoby Personální začal působit na pozici vedoucího jednotky informační technologie DPP. Ve funkci

24.08.2018 Posudky Externí posudky
Nový Řídicí systém Zpráva KPMG „Specifikace nového ŘSPD“ (dále jen „Studie KPMG“).

26.09.2018 DR DPP Nový Řídicí systém
Ing. Peter Hlaváč, vedoucí jednotky IT v DPP, seznámil dozorčí radu DPP se stavem projektu na
pořízení nového ŘSPD. Předpoklad zahájení soutěže je v 11/2018. Předpokládané vysoutěžení
dodavatele a podpis smlouvy v 1- 2/2019 a zahájení realizace v 3/2019.
Ing. Hlubuček požádal, aby výchozí formát online dat byl diskutován se společností Ropid.

14.11.2018 Audit Xanthus - Audit vedoucí odboru Interní audit v DPP, pověřil auditorský tým povést audit č.
anthus a.s.“ (dále jen „Interní audit 2018“).

14.12.2018 ORČR Znalecký posudek
Znalecký posudek vypracovaný společností 1. Znalecká a.s. na ocenění odštěpované části jmění
Xanthus a.s., datovaný 14. 12. 2018. Odštěpovaná část jmění Xanthus a.s. byla oceněna ke dni 31. 7.
2018 ve výši 36.054.000 Kč.

19.12.2018 ORČR Projekt rozdělení odštěpením (rozhodný den přeměny 1. 8. 2018) ze dne 19. 12. 2018, kterým byla
vyčleněná část jmění z Xanthus a.s. na nástupnickou Xanthus Servisní.

22.01.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Dozorčí rada DPP požádala o předloženi informace k posunu problematiky řídicích systémů a
společnosti Xanthus.
Představenstvo DPP požádalo Ing. Urbánka a Ing. Hlaváče o zpracování tisku k výše uvedenému a
jeho předložení na představenstvo 19. 2. 2019 a dozorčí radu 27. 2. 2019.

05.02.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Materiál „Stav projektu řídící systém povrchové dopravy“ byl na žádost Ladislava Urbánka stažen
z projednávání představenstva.
Ing. Ladislav Urbánek upozornil na nepřesné údaje uvedené v důvodové zprávě a doporučil přerušit
projednávání bodu.

10.2.2019 ORČR Zápis Dne 10. 2. 2019 byla společnost Xanthus Servisní a.s. zapsána do ORČR.
05.03.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém Představenstvo DPP uložilo připravit podklady pro tržní konzultaci k ŘSPD - autobusy i tramvaje.

05.03.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Představenstvo DPP projednalo dokument „Stav projektu řídicí systém povrchové dopravy“
obsahující závěry Studie KPMG.
Vedoucí jednotky Informační technologie DPP představenstvu DPP představil rozpad
hodnot připravovaných veřejných zakázek na ŘSPD pro tramvaje a autobusy. Na základě výsledků
tržních konzultací (plánováno v dubnu 2019) bude rozhodnuto o dalším postupu.

02.04.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Vedení DPP rozhodlo, že nebude realizována tržní konzult zakázky na nové ŘSPD a
veřejné zakázky budou vypsány formou otevřeného řízení. e přiklání k vypsání soutěže
ve formě JŘSU.
Představenstvo DPP usnesením schválilo krycí listy k veřejným zakázkám na nové ŘSPD (autobusy i
tramvaje).

09.04.2019 PŘ DPP Xanthus - Licence

Dopis od Xanthus z 9. 4. 2019. Nabídka řešení vztahů formou prodeje multilicence. V dopise se
zmiňuje také předání zdrojových kódů pro případ nečekaného ukončení činností Xanthus a nastavení
servisní smlouvy podle ceníku. Přílohou je návrh licenční smlouvy podepsaný Karlem Krištofem.
Navržená cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH.

16.04.2019 PŘ DPP Xanthus - Audit

Představenstvo DPP projednalo „Zprávu z auditu Xanthus, a.s.“ (dále jen „Interní Audit 2018“).
Mezi hlavní zjištění auditu 2018 patří následující:
- S Xanthus nebyla doposud vyřešena otázka autorských a užívacích práv na straně DPP.
- Nebylo řešeno ekonomické hledisko užívání současných dopravně řídicích systémů a případného
přechodu na nové.
- Nesystémové zadávání znaleckých posudků.
- Vzhledem k ekonomické závislosti Xanthus na DPP se nepředpokládá, že by Xanthus měl zájem
ukončit spolupráci.
Mezi hlavní doporučení auditu 2018 patří následující:
- Ustanovit skupinu zástupců ze zainteresovaných útvarů DPP, spolupracovat s MHMP a průběžně
komunikovat a koordinovat dílčí postupy s právníky.
- Je doporučováno dále pracovat se studií KPMG a přihlížet k právním stanoviskům AK Brodec.

Ing. Witowski konstatoval, že jednání se společností Xanthus a.s. nad řešením stávajícího stavu
probíhají. Představenstvo DPP usnesením č. 9/2019/10.1
1. Vzalo na vědomí zprávu z interního auditu č. 900300/16/2018 týkajícího se Xanthus a.s.
2. Uložilo odpovědným osobám postupovat dle nápravných opatření stanovených v auditní zprávě a
plnit je ve stanovených termínech (4 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).

24.04.2019 DR DPP Nový Řídicí systém
Vedoucí odboru Centrální nákup k dotazu předsedy dozorčí rady na stav
zakázky Řídicí systém povrchové schválen krycí list a v současné době probíhá
finalizace zadávací dokumentace.

29.05.2019 DR DPP Nový Řídicí systém
O účast na jednání hodnoticí komise DPP k zakázce „Řídicí systém povrchové sy/
otevřené řízení/ investiční/ 138 mil. Kč/ inominátní smlouva“ projevili zájem Ing.
Zděnek.
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O účast na jednání hodnoticí komise k zakázce „Řídicí systém povrchové dopravy - tramvaje/
řízení/ investiční/ 114 mil. Kč/ inominátní smlouva“ projevil zájem Ing. Zděnek,

(13 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)

18.06.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

dání představenstva DPP informoval vedoucí IT, že je nutné zajistit
dočasné řešení pro poskytování informací o reálném čase. Představenstvo DPP
schválilo projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálném čase“ s tím, že CAPEX činí
4 800 000 Kč a OPEX po dobu 4 let - do 1 450 000 Kč/rok. Představenstvo DPP souhlasilo
s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, dodavatel: KonekTel a.s.

18.06.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Předmět plnění každé z uvedených veřejných zakázek na nový ŘSPD je rozděleno na část A a část B.
Z důvodu urychlení započetí realizace veřejných zakázek bylo rozhodnuto, že aktuálně budou
vyhlášeny veřejné zakázky pro část A každé veřejné zakázky. V souladu s úpravou předmětu plnění
souběžně dochází ke snížení předpokládané hodnoty veřejných zakázek na 66 000 000 Kč u obou
veřejných zakázek.
Představenstvo usnesením č. 15/2019/10.1.4 schválilo (4 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)
a) změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky Řídicí systém povrchové dopravy autobusy na 66
000 000 Kč.
b) změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky Řídicí systém povrchové dopravy - tramvaje na 66
000 000 Kč.

26.06.2019 DR DPP Nový Řídicí systém Předseda představenstva DPP informoval o vypsání výběrového řízení na nový systém, který by měl
nahradit zastaralý software.

27.6.2019 Smlouvy
DPP uzavřel s Xanthus a.s. Dodatek č. 1 k smlouvě č. 000434-00-12 „servis zast. Zařízení ZIS ZIO
ZIP“ z 20. 12. 2012, datovaný 27. 6. 2019. Dodatkem č. 1 byla cena zvýšena na 437.000 Kč měsíčně,
tj. 5.244.000 Kč ročně.

17.09.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

Dopis od Xanthus z 2. 9. 2019. Podle dopisu na společném jednání dne 9. 5. 2019 bylo dohodnuto,
že Xanthus osl PP. Dne 22. 5. 2019 Xanthus oslovil vedoucího právního
oddělení DPP s nabídkou na řešení problematiky uvolnění dat z produktů
DORIS, AUDIS, ZIS, která byla kladně přijata. Do 2. 9. 2019 však nebyl Xanthus nikým osloven.

17.09.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

Dopisem ze dne 11. 9. 2019 Xanthus informoval DPP, že bude poskytovat data o provozu
prostředků MHD dobrovolně a po 1 rok bezplatně. Činí tak dle svých slov jako gesto ke vzájemné
spolupráci a vytvoření prostoru pro dořešení problematiky multilicence. Vícenáklady budou případně
předmětem jednání mezi DPP.

08.10.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

Dopisem z 23. 9. 2019 DPP odpověděl na dopis společnosti Xanthus a navrhl ustanovení odborných
týmů, které navrhnou společné technické řešení, stejně tak dohodnou případné vícenáklady a
harmonogram celé akce.
Výsledkem jednání bude také vydefinováno, co bude následovat po uplynutí doby bezúplatn

ání dat. Kontaktní osobou pro jednání za stranu DPP je vedoucí Jednotky IT DPP

22.10.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

informoval o aktuálním stavu dvou možných řešeních poskytování dat:
kTel a.s. na řešení stále pracuje, takže testovací provoz může být zahájen dne 1.

12. 2019.
2) Úvodní jednání se zástupci společnosti Xanthus ohledně zveřejňování údajů o provozu vozidel
MHD, které proběhlo 15. 10. 2019.

12.11.2019 Jednání Xanthus - Poloha
Společnost Xanthus ústně nabídla zpřístupnění lokalizačních dat za cenu 450. 000 Kč za nutné
softwarové úpravy a 5.000.000 Kč za licenci. Licenční poplatek by byl splatný po 1 roce, pokud by do
té doby nebyla uzavřena generální licenční smlouva s DPP.

19.11.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

předložil představenstvu DPP více možností poskytování lokalizačních údajů o
ména následující dvě:

- Varianta č. 2: nové adaptéry RCA od společnosti KonekTel (cca 10,6 mil. Kč).
- Varianta č. 4: získávání těchto dat z DPP od společnosti Xanthus.

26.11.2019 PŘ DPP Xanthus - Poloha

V dopise z 26. 11. 2019 si Xanthus stěžuje, že právní oddělení DPP se společností Xanthus řádně
nekomunikuje. Xanthus tvrdí, že jimi nabízená řešení jsou připravena k testovacímu provozu a budou
mnohonásobně levnější než zvažovaná alternativní řešení. (právní oddělení) se jednání
„brání“. Xanthus navrhuje společnou schůzku vedení a paralelní schůzku právních zástupců, aby
došlo k posunu.

17.12.2019 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Představenstvo DPP usnesením č. 26/2019/8.1 schválilo:
krycí list veřejné zakázky „Řídící systém povrchové dopravy - Autobusy II“; předpokládaná hodnota
veřejné zakázky činí 66 000 000 Kč a krycí list veřejné zakázky „Řídící systém povrchové dopravy -
Tramvaje II“; předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 66 000 000 Kč.

18.12.2019 DR DPP Nový Řídicí systém

Představe jednalo informace o průběhu veřejné zakázky „Řídicí systém povrchové
dopravy“. informoval dozorčí radu o dosavadním průběhu veřejné zakázky Řídicí
systém po vy (VZ ŘSPD) Autobusy i VZ ŘSPD Tramvaje. Uvedl, že dne 6. 12. 2019
skončila lhůta pro podání nabídek, přičemž byly podány dvě nabídky. Následně téhož dne bylo
zadávací řízení z důvodu předchozích porušení procesního postupu zadavatele zrušeno.
V tuto chvíli nejsou ze strany klienta plně vypořádány veškeré dotazy, které přišly v průběhu října.
Dále v průběhu listopadu přišly další dotazy (některé z nich směřující primárně k právním aspektům),
kteréžto budou reflektovány v připravované konsolidované verzi zadávacích dokumentací určené pro
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nové zadávací řízení.
Pro plnou konsolidaci obou zadávacích dokumentací je však nutné, aby DPP zodpověděl nevyřešené
dotazy dle jednotlivých přehledů. V následné diskuzi byly zodpovězeny dotazy členů dozorčí rady.
Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.

07.01.2020 PŘ DPP Xanthus - Poloha
DPP v dopise pro Xanthus požaduje písemnou nabídku zpřístupnění dat. DPP v reakci na tvrzení
Xanthus uvádí, že společnost Xanthus nepředložila žádné důkazy na podporu nároku na majetková
práva k Systémům.

21.01.2020 PŘ DPP Xanthus - Poloha

V dopise ze 14. 1. 2020 Xanthus trvá na tom, že právní oddělení DPP nespolupracuje.
K dokumentům k majetkovým autorským právům Xanthus uvádí, že poskytl řadu dokumentů, jako
jsou Posudek Václava Černého z 2009, vyjádření patentové kanceláře Musil Brno z 8. 7. 2014, několik
návrhů smlouvy včetně detailního popisu a výčtem průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů od
roku 2014 do roku 2019 a detailní specifikaci SW bloků zdrojových kódů v přílohách. Kromě těchto
dokumentů spolupracoval Xanthus se znalci dle výběru DPP při ověřování shodné problematiky.
Xanthus žádá DPP o sdělení termínů možné schůzky DPP, právních zástupců a Xanthus.

21.01.2020 Personální Personální
Matej Augustín začal působit na pozici ekonomického ředitele DPP. V pozici vystřídal Petera
Hlaváče.

29.01.2020 DR DPP Nový Řídicí systém

Michal Zděnek, člen dozorčí rady DP, projevil zájem o účast na jednání hodnoticích komisí DPP
k veřejným zakázkám:
- Řídicí systém povrchové dopravy - Autobusy II / otevřené řízení / investiční / 66 mil.
Kč/inominátní smlouva a
- Řídicí systém povrchové dopravy - Tramvaje II / otevřené řízení * investiční / 66 mil.
Kč/inominátní smlouva
(13 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel)

31.1.2020 ORČR Změna Dne 31. 1. 2020 došlo k změně obchodní firmy Xanthus a.s. na Výrobce elektro XNTH a.s.

21.07.2020 PŘ DPP Xanthus - Poloha

Společnost Xanthus v dopise DPP z 8. 7. 2020 uvádí že je plně připravena poskytovat údaje o
tramvajové a autobusové dopravě a zajistit technické požadavky. Společnost Xanthus uvádí, že se
jedná o ekonomickou a koncepční variantu oproti zavádění nového systému. Společnost Xanthus se
rovněž vyjadřuje k výběrovému řízení na nový DPP, které je podle jejího názoru nekoncepční a

i vyžádá další vynucené investice.

01.09.2020
it na pozici vedoucího jednotky informační technologie DPP. Ve funkci

02.09.2020 DR DPP Personální představen dozorčí radě DPP jako nový vedoucí oddělení informační technologie.

08.09.2020 PŘ DPP Xanthus - Poloha

DPP v dopise pro Xanthus konstatuje, že navrhované řešení neodpovídá řešení projednávanému
mezi D ou informační technologie DPP a technickým ředitelem společnosti Xanthus
panem DPP uvádí: „Žádáme Vás o sdělení, zda jste schopni poskytnout požadovaná data
v poža rmátu.“ A „Z Vaší nabídky ze dne 8. 7. 2020 bohužel není zřejmé, zda data
poskytnete za podmínek uvedených ve Vašem dopise ze dne 11. 11. 2019, které byly pro DPP
nepřijatelné, nebo za jiných podmínek.“

27.10.2020 Nabídka Xanthus - Panely
Společnost Xanthus Servisní vystavila nabídku na 38 VIP panelů ZIP za celkovou částku 10.940.000
Kč. V nabídce je uvedeno, že instalaci držáků a další nezbytné stavební úpravy společnost Xanthus
nezajišťuje, stejně jako tomu bylo u předchozích dodávek.

04.11.2020 Žádosti Xanthus - Panely

Dopravní ředitel DPP Ing. Ladislav Urbánek požádal o zachování dodavatele (Xanthus Servisní) pro
tuto zakázku. Argumenty použité v žádosti nevylučují využití jiného dodavatele, ale zdůrazňují
výhody využití společnosti Xanthus. V žádosti však nebyla předložena žádná analýza ekonomické

vnání s jinými dodavateli.

10.11.2020 Žádosti Xanthus - Panely

vedoucí odboru informatiky, žádá na základě schváleného „IP 2020“ (investičního
výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na uzavření smlouvy na 38 VIP

ZIP panelů se společností Xanthus Servisní. Žádost se rovněž odkazuje na požadavek dopravního
oddělení na zachová
K žádosti se vyjádřil vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který
spolupodpisem žádo jedná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor
se ZZVZ.

18.11.2020 PŘ DPP Xanthus - Panely

Představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 souhlasilo s udělením výjimky ze směrnice o
zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: dodávka panelů VIP-ZIP v celkovém počtu 38 kusů
včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní
(5 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

27.11.2020 ORČR Zrušení
Dne 27. 11. 2020 rozhodla valná hromada Výrobce elektro XNTH a.s. (Xanthus a. s.) o zrušení
společnosti a ta vstoupila dne 1. 1. 2021 do likvidace.

15.12.2020 PŘ DPP Nový Řídicí systém

Představenstvo DPP se seznámilo s výsledky znaleckého posudku Michaela Tre ení
zadávací dokumentace veřejné zakázky na nové řídicí systémy. Materiál předložil
Představenstvo DPP uložilo:
- Vedoucímu jednotky informační technologie DPP podat návrh na zrušení výběrového řízení na
dodávku NŘSPD.
- Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím
dodavatelem Systémů.
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15.12.2020 PŘ DPP Xanthus - Poloha
Představenstvo DPP schválilo udělení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět
plnění: technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní a.s.
Finanční objem: 5 500 000 Kč.

16.12.2020 DR DPP Xanthus - Panely

V rámci informací o činnosti představenstva DPP bylo projednáno téma výjimky ze směrnice o
zadávání veřejných zakázek na dodávku panelů VIP-ZIP. Na dotaz Adama Scheinherra ohledně
výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek odpověděl Petr Witowski, že částka zahrnuje nejen

související programování.

27.01.2021 DR DPP Xanthus - Panely

informoval dozorčí radu DPP o jednání o smlouvě na dodávku panelů VIP-ZIP
s dodavatelem a probíhá podpisové kolo.
Dozorčí rada DPP doporučila představenstvu DPP nepodepisovat smlouvu s Xanthus Servisní za
10.940.000 Kč a pověřila předsedu dozorčí rady jednáním s představenstvem o podrobnějších
informacích o současném stavu řídicího systému povrchové dopravy.

23.02.2021 PŘ DPP Xanthus - Panely sdělil, že DPP stále neobdržel od společnosti Xanthus Servisní odpověď na dopis
s žádostí o předl šení stávající situace. Odbor Právní odpověď zaurguje.

24.02.2021 DR DPP Xanthus - Panely

Matej Augustín a odali členům dozorčí rady DPP informace o schválené výjimce na
dodávku panelů eda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr členy informoval, že dnes
bylo s vedením DPP dohodnuto, že DPP ve spolupráci s Mgr. Augustínem a ekonomickým útvarem
připraví srovnání dalších možností informačních panelů.
Dozorčí rada DPP usnesením č. 2/2021/4.1.2 doporučila představenstvu DPP neuzavřít smluvní
vztah v návaznosti na výjimku udělenou společnosti Xanthus Servisní na dodávku 38 VIP ZIP panelů
pro rozšíření systému DPP ZIS do doby provedení analýzy vztahu s Xanthus a ceny panelů.

09.03.2021 PŘ DPP Xanthus - Panely Představenstvo DPP informováno o doporučení dozorčí rady DPP neuzavírat smlouvu na dodávku
38 VIP ZIP od Xanthus.

23.03.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence

informoval o shrnutí problematiky řídicích a informačních systémů povrchové dopravy
a návrhu řešení s účastí advokátních kanceláří AK Brodec a AK Rowan Legal. Součástí materiálu
předloženého představenstvu DPP byl také právní rozbor „Autorskoprávní analýza situace ve věci
řídících systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus“ zpracovaná AK Rowan Legal dne 14. 9.
2020 (dále jako „Právní rozbor Rowan Legal (2020)“).
Představenstvo DPP uložilo generálnímu řediteli, dopravnímu řediteli a ekonomickému řediteli, ve
spolupráci s odborem právním a jednotkou informační technologie jednat o možnostech smluvního
nastavení spolupráce se společností Xanthus.

23.03.2021 PŘ DPP Xanthus - Panely Adam Scheinherr si vyžádal znalecký posudek č. 41800421 pro posouzení podmínek veřejné zakázky
na displeje VIP ZIP ze dne 18. 3. 2021.

24.03.2021 DR DPP Xanthus - Licence

Materiál předložený dozorčí radě „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus servisní a.s.“ byl
zpracován advokátními kancelářemi AK Brodec a Rowan Legal. Navrhuje pokračovat v komunikaci
s Xanthus Servisní, zhodnotit možnosti nových řídicích systémů a co nejdříve odstranit právní
nejistotu.
Předseda dozorčí rady po rozsáhle diskuzi rozhodl, že k předložené zprávě nebude dozorčí rada
přijímat žádné usnesení. Dozorčí rada vzala předloženou zprávu na vědomí.

24.03.2021 PŘ DPP Xanthus - Panely
Předsednictvo DPP bylo informováno, že předseda dozorčí rady Adam Scheinherr požádal o předání
znaleckého posudku č. 41800421 pro posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP ze
dne 18. 3. 2021, zpracovaný Ing. Michalem Trezzim, CSc.

20.04.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence V dopise DPP adresovaném Xanthus ze dne 23. 3. 2021 DPP žádá o dodání dodatečné smluvní
dokumentace diskutované na schůzce pracovní skupiny 23. 3. 2021.

28.04.2021 DR DPP Xanthus - Panely Předseda dozorčí rady požádal Mgr. Augustína a odborné posouzení možnosti napojení
displejů přes MPVnet.

28.04.2021 DR DPP Xanthus - Licence

Michal Zděnek představil své výsledky šetření problematiky Xanthus:
- Společnost Xanthus není schopna prokázat majetková práva k systémům řídicího systému
povrchové dopravy (ŘSPD).
- Nákup licence nebo uzavření nové servisní smlouvy se společností Xanthus je možné pouze
v případě, že společnost Xanthus prokáže majetková práva k Systémům. To se z dosavadních
informací nejeví jako pravděpodobné.
- Vypsání nového výběrového řízení na nový ŘSPD se jeví jako nejlepší a jediná možná varianta.

18.05.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence
Xanthus v dopise pro DPP ze dne 21. 4. 2021 žádá o upřesnění požadované dokumentace se
společnostmi Skanska a KonekTel. V otázce smluvní dokumentace s DPP odkazuje DPP na vlastní
evidenci.

12.7.2021 ORČR Vymazání Ke dni 12. 7. 2021 byla společnost Výrobce elektro XNTH a.s. v likvidaci vymazána z ORČR.

17.08.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence

Rozhodnutí o zpracování znaleckého posudku, který prozkoumá a ověří tvrzené autorství Xanthus
k Systémům.
Dále budou zpracována stanoviska AK Brodec, AK Rowan Legal, AK Havel, které doporučí další
postup.

29.09.2021 DR DPP Xanthus - Obecné
Dozorčí rada DPP projednala materiál „Městský rádiový systém TETRA v DPP“
Materiál popisuje funkcionality a vývoj systému TETRA.
Předseda dozorčí rady si vyžádal podrobnější materiál ohledně rozvoje a rozhraní mezi DP a HLMP a
rozdílu mezi Xanthus a Tetra.
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Datum
vzniku Kategorie Oblast Popis

29.09.2021 Posudky Externí posudky Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS od
společnosti Havel & Partners (dále jen „Posudek Havel & Partners“).

05.10.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence
Posudek Havel & Partners a Radka Beneše byl projednán na představenstvu DPP.
Představenstvo usnesením uložilo vedoucímu odboru právního předložit na představenstvo DPP
závěrečnou zprávu k řešení problematiky Xanthus.

19.10.2021 PŘ DPP Xanthus - Licence

Představenstvo DPP projednalo tisk „Závěrečná zpráva k řešení problematiky Xanthus-shrnutí
variant k systémům povrchové dopravy“ zpracovaný AK Brodec a Rowan Legal.
Představenstvo DPP usnesením uložilo jednotce informační technologie DPP připravit vhodnou
formu podmínky zadávacího řízení a ekonomickému řediteli DPP předložit představenstvu DPP
ekonomicko-technické posouzení variant řešení Systémů.

27.10.2021 DR DPP Xanthus - Licence

Dozorčí rada DPP projednala materiál „Informace ke spolupráci se společností Xanthus“.
Dozorčí radě byly předány informace shodné s informacemi podanými na zasedání představenstva
z 5. 10. 2022. Mgr. Kolínská upozornila, že již v roce 2015 dozorčí rada doporučila v nejbližším
možném termínu vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídicího systému povrchové dopravy, a dosud
tato problematika nebyla dořešena. V následné rozsáhlé diskuzi byly zodpovězeny dotazy ze strany
členů dozorčí rady.
Předseda představenstva DPP uvedl, že zmíněná provozní rizika budou řešena na úrovni
managementu DPP. Dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí.

27.10.2021 Xanthus - Obecné
Dozorčí rada DPP projednala aktualizovaný materiál „Městský rádiový systém TETRA v DPP -
aktualizace“. Materiál obsahuje popis systému TETRA a systémů AUDIS/DORIS. Mgr. Frajt

systémy TETRA a AUDIS/DORIS jsou vzájemně nezávislé.

02.12.2021 Smlouvy Externí posudky
vedoucí jednotky informační technologie DPP, objednává „Technicko-ekonomickou
u rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ u společnosti One

Advisory a.s. (dále jen „TESA“).

18.01.2022 Smlouvy Xanthus - Licence Uzavření licenční smlouvy mezi společnostmi Xanthus Servisní a ELITRONIC, ošetřující jejich
smluvní nastavení k Systémům AUDIS, DORIS a ZIS, a to i v rovině dosud neupravené.

22.02.2022 PŘ DPP
Xanthus - Panely
Xanthus - Poloha
Xanthus - Licence

Představenstvu DPP bylo předloženo stanovisko Rowan Legal a AK Brodec k analýze autorských
práv systémů řízení povrchové dopravy (zpracované Havel & Partners). „Vzhledem k tomu, že dle
právní analýzy je zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní“
představenstvo nařizuje zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a
VIP ZIP panelů.

25.02.2022 Posudky Externí posudky Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od
One Advisory a.s. (datum zpracování).

31.03.2022 Smlouvy Xanthus - Panely Petr Witowski a Matej Augustín podepsali smlouvu 001145-00-20 „panel VIP ZIP 38 ks montáž
ZIS“ se společností Xanthus Servisní.

19.04.2022 PŘ DPP Xanthus - Obecné
Představenstvo DPP schvaluje výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek Dodavatel:
Xanthus Servisní a.s.; finanční objem: 4 218 400 Kč; předmět plnění: úprava ZIS z I. Na III. Generaci
1.2 (4 členové pro, 0 proti, 0 se zdržel).

03.05.2022 PŘ DPP Xanthus - Licence

Předsednictvo DPP projednalo materiál „Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy
(„TESA“) rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 116)“. Závěry posouzení
TESA analýzy lze shrnout následovně: Doporučuje se, aby DPP nejprve zvážil modernizaci
stávajícího systému s aktuálním dodavatelem. Tato volba by měla být z hlediska finančních nákladů
levnější a méně náročná na technické a personální zdroje než vývoj nového systému.
Představenstvo přijalo usnesení, kterým bylo uloženo realizovat jednání s Xanthus Servisní a
ELITRONIC.

09.05.2022 Jednání Xanthus - Licence Předběžná tržní konzultace DPP s Xanthus a ELITRONIC.

18.05.2022 DR DPP Xanthus - Licence

Dozorčí rada DPP byla seznámena s materiálem „Posouzení technicko-ekonomické analýzy rozvoje
informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42)“ Předseda dozorčí rady uvedl, že tedy
v současné době bude DPP formou přechodného JŘBU usilovat o to, aby DPP získal licenci, a
v okamžiku, kdy licence bude získána tak může být vypsáno otevřené výběrové řízení. Dle názoru
Mgr. Kolínské by DPP měl postupovat směrem k otevřenému výběrovému řízení nezávislému na
současných sl nosti Xanthus. Ing. Zděnek se ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské.

14.06.2022 PŘ DPP Xanthus - Licence

a Martin Flaškár (zástupce Rowan Legal) přeložili představenstvu DPP
odnocení průběžného stavu ve věci modernizace systémů AUDIS, DORIS, ZIS“.

Dokument shrnuje aktuální stav a výsledky předběžné tržní konzultace s Xanthus a ELITRONIC.
Na základě uvedených informací představenstvo uložilo (i) připravit zadávací podmínky pro veřejnou
zakázku na odkup licence k systémům, zpřístupnění zdrojových kódů a poskytnuti dokumentace
k systémům a zahájit zadání této veřejné zakázky formou JŘBU se společností Xanthus Servisní (ii)
předložit zadávací podmínky ke schválení (iii) zahájit přípravu zadávacích podmínek pro veřejnou
zakázku zadávanou v některém z obecně přípustných druhů zadávacího řízení neomezujícího soutěž,
jejímž předmětem bude modernizace systémů (včetně technických parametrů pro modernizací
systémů) (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).

15.06.2022 Policie Policie
Dne 15. 6. 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu hromadný zásah na MHMP,
DPP, v sídle VZP a na více než deseti dalších místech známý jako „Akce Dozimetr“. Podle
informací uveřejněných v médiích měla skupina mimo jiné ovlivňovat zakázky v DPP včetně zakázek
pro společnost Xanthus.
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Datum 
vzniku Kategorie Oblast Popis  

22.06.2022 Audit Xanthus – Audit 
Dozorčí rada DPP ve věci modernizace systému AUDIS, DORIS, ZIS doporučila představenstvu 
DPP ověření zvoleného postupu auditorskou firmou z velké čtyřky (10 členů pro, 0 proti, 0 se 
zdržel). 

19.07.2022 PŘ DPP Xanthus – Obecné 

Představenstvo DPP bylo informováno o doporučení dozorčí rady prověřit zvolený postup 
auditorskou firmou z velké čtyřky. V návazné diskuzi představenstvo konstatovalo, že 
v zasmluvněných záležitostech bude pokračováno, objednávky na další akce zatím nebudou 
vystavovány. 

02.11.2022 PŘ DPP Xanthus – Panely Informace, že panely VIP ZIP od Xanthus jsou nainstalovány. Uvedeny ceny jednotlivých panelů i od 
jiných dodavatelů DPP. 

30.11.2022 PŘ DPP Xanthus – Panely Technická specifikace panelů.  
DPP je přesvědčen, že panely ROPID a VIP/ZIP jsou diametrálně odlišné.  

1.1.2023 ORČR Zápis Dne 1. 1. 2023 byla společnost ELITRONIC DP s.r.o. zapsána do ORČR. Dne 25. 1. 2023 se 
společnost ELITRONIC DP s.r.o. přejmenovala na EXDS Systems s.r.o.  

1.5.2023 ORČR Zrušení Dne 1. 5. 2023 se společnost Xanthus Servisní zrušila s likvidací na základě rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti a vstoupila do likvidace dne 1. 5. 2023. 

23.05.2023 PŘ DPP  Xanthus – Audit Zpráva z interního auditu č. 900300/23/2022 „Prověření projektu Nový řídící systém povrchové 
dopravy.“ (dále jako „Interní Audit 2022“) 
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7. MAJETKOVÁ PRÁVA K SYSTÉMŮM A SNAHA O
NAROVNÁNÍ STAVU

7.1.1.1 Společnost Xanthus je pro DPP dodavatelem služeb a zařízení souvisejících s řídicími systémy
povrchové dopravy, zejména systémy DORIS, AUDIS a ZIS. V další části zprávy tyto systémy
označujeme pod zkratkou „Systémy“.

7.2 Stručná chronologie událostí týkajících se práv k Systémům

7.2.1.1 Systémy byly pro DPP vyvíjeny bez jednoznačné úpravy majetkových práv k Systémům.
7.2.1.2 Společnost DPP si nikdy práva k Systémům oficiálně nenárokovala ani nedisponuje důkazy, které by

prokazovaly, že je držitelemmajetkových práv k Systémům. Práva k systémům si tak nárokuje společnost
Xanthus.

7.2.1.3 Společnost DPP fakticky nedisponuje know-how a přístupem k Systémům, které by umožnily jejich
rozvoj či správu. Jediným nositelem tohoto know-how je společnost Xanthus. Společnost DPP je tak
v oblasti správy a rozvoje řídicích systémů závislá na společnosti Xanthus a fakticky se nachází v situaci
proprietárního uzamčení dodavatele (tzv. „vendor lock-in“).

7.2.1.4 Xanthus si sice nárokuje majetková práva k řídicím systémům, oprávnění k jejich výkonu však
dlouhodobě nebyl schopen prokázat.

7.2.1.5 V roce 2014 ÚOHS rozhodl, že v rámci veřejné zakázky zadavatele DPP v roce 2009 na dodávku
servisních služeb k Systémům společnost DPP (a tedy ani Xanthus) neprokázaly, že Xanthus je oprávněn
k výkonu majetkových práv k Systémům a že existují taková licenční ujednání, která by odůvodnila
postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“).

7.2.1.6 Rozhodnutí ÚOHS potvrdilo, že DPP využil JŘBU v případě zakázek na servis Systémů od společnosti
Xanthus v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

7.2.1.7 Dne 13. 6. 2016 zpracovala BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „AK Brodec“)
právní stanovisko „Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možností zajištění řídících
systémů do budoucna“ (dále jako „Stanovisko AK Brodec (2016)“). Podle tohoto stanoviska je možným
řešením nežádoucího stavu s Xanthus a.s.:
• Dohoda se společností Xanthus na urovnání licenčních podmínek: „U této varianty je nutné

prokázat, že Xanthus je vykonavatelem autorských práv případně tuto nejistotu odrazit
v podmínkách licenční smlouvy. Je potřebné nastavit licenční podmínky tak, aby byl DPP schopen
sám nebo s využitím otevřené soutěže systémy spravovat a rozvíjet.“

• Pořízení nového Řídícího systému: „Jde o časově a právně poměrně náročný postup. Nutnost
zajištění spolupráce s Xanthus po přechodnou dobu. Výhodou tohoto řešení je získání veškerých
práv k příslušným systémům.“

7.2.1.8 V průběhu let 2014 až 2016 nabízel Xanthus společnosti DPP poskytnutí tzv. multilicence, ale DPP
nabídky z různých důvodů odmítal.

7.2.1.9 V průběhu let 2017 až 2020 byla připravována veřejná zakázka na nové řídící systémy povrchové dopravy
(dál jako „NŘSPD“)68. Uchazečem s nejnižší podanou nabídkou byla společnost Uniprog Solutions, a.s.,
IČO 2509 niprog Solutions“), která je nyní obviněna v kauze Dozimetr69.

7.2.1.10 Po nástup do vedení DPP dne 1. 9. 2020 DPP objednal vypracování znaleckého posudku
na posouz kumentace výběrových řízení na NŘSPD u znalce Michaela Trezziho (dále
jako „Posudek zadávací dokumentace NŘSPD“)70. Podle závěrů tohoto posudku byla zadávací
dokumentace nedostatečná, vysoutěžené systémy by nemohly plně nahradit stávající systémy a náklady
na jejich nutný vývoj odhaduje na 420 až 520 mil. Kč (odhad není objektivně ověřitelný).

68 Zkratka „ŘSPD“ má pro účely této zprávy stejný obsah jako zkratka „Systémy“. Zkratku „NŘSPD“ používají některé zdroje citované v této zprávě pro
zakázku na nové řídící systémy povrchové dopravy. Používání zkratky NŘSPD tedy v některých případech přebírá i tato zpráva
69 Https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307
70 Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“ zpracovaný Ing. Michaelem Trezzi,
CSc. dne 25. 11. 2020
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7.2.1.11 V důsledku vyhodnocení závěrů znaleckého posudku rozhodlo představenstvo DPP o zrušení veřejných
zakázek na nové ŘSPD.

7.2.1.12 spolu s Matejem Augustínem, ekonomickým ředitelem DPP, a
vedoucím odboru Právní DPP, následně pokračovali v aktivitách směřujících k uzavření licenční
smlouvy se společností Xanthus a pokračování ve vzájemné spolupráci s Xanthus, a to:

• Rowan Legal
• Objednání Posudku zadávací dokumentace NŘSPD u znalce Michaela Trezziho a následné

zrušení veřejné zakázky na nové ŘSPD.
• Objednání právního posouzení autorských práv společnosti Xanthus Servisní k Systémům u

advokátní kanceláře Havel & Partners (Posudek Havel & Partners).
• Vyjednávání s Xanthus Servisní o odkupu licenčních práv.

7.2.1.13 Dne 14. 6. 2022 na základě vyhotovených posudků a posouzení uložilo představenstvo DPP připravit
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na odkup licence k Systémům, zpřístupnění zdrojových kódů
a poskytnutí dokumentace k Systémům a zahájit zadání této veřejné zakázky formou JŘBU se společností
Xanthus Servisní a.s.

7.2.1.14 Dne 15. 6. 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu hromadný zásah v sídle DPP a
na více než deseti dalších místech známý jako „Akce Dozimetr“. Osobami obviněnými v této kauze byli
také zaměstnanci dopravního podni edoucí jednotky IT), Matej Augustín (ekonomický
ředitel a člen předst (vedoucí právního odboru), Petr Hlubuček (člen
dozorčí rady DPP) a (vedoucí odboru technické správy objektů).

7.3 Chronologie klíčových dokumentů a rozhodnutí pro určení
majetkových práv k Systémům

7.3.1 Xanthus a.s. se stal jediným společníkem v AREMIC s.r.o. (prosinec 2004,
zapsáno 13. 7. 2005)

7.3.1.1 Společnost Xanthus a.s. se stala jediným společníkem v AREMIC s.r.o. s datem zapsání do ORČR dne
7. 6. 2005. Podíl získala od Michala Čimery. Dne 13. 7. 2015 byla zapsána změna společníka, kdy místo
Xanthus a.s. byli novými společníky Michal Čimera a Pavel Plašil.

7.3.1.2 V období od 4. 3. 2002 do 23. 4. 2003 byl Jaroslav Stůj jednatelem společnosti Arenet s.r.o. (IČ:
26683296), v té době z 80 % vlastněné společností Aremic s.r.o. Jediným společníkem Aremic s.r.o. byl
v té době Michal Čimera, Michal Čimera byl zároveň akcionářem společnosti Xanthus
a.s. v období let 2004 až 2

7.3.2 Servisní smlouva 2005 (5. 10. 2005)
7.3.2.1 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č. DP-

12-05-100-001-00, datovanou 5. 10. 2005 (dále jen „Servisní smlouva 2005“). Jedná se o první smlouvu
uzavřenou přímo mezi DPP a Xanthus a.s. Předmětem smlouvy je správa již existujícího systému
provozovaného DPP s názvem DORIS 2003.

7.3.2.2 Za DPP smlouvu podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaje který zastává tuto pozici i
ke dni zpracování této zprávy. Podle Zprávy o výsledku auditního šetření o prověření dodavatelské
společnosti Xanthus“ a.s. ze dne 17. 5. 2012 č. j. 900300/06/2012 (dále jen „Interní audit 2012“) byla
Servisní smlouva 2005 uzavřena bez výběrového řízení.

7.3.2.3 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-
02, datovaný 4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně přílohy smlouvy s názvem „Platební kalkulace“
a změně systému uvedeného v této příloze ze systému DORIS 2003 na systém DORIS 2005T.

7.3.2.4 Servisní smlouvou 2005 vč. dodatků tak DPP převedl správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné
soutěže.
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7.3.3 Posudek Václava Černého (27. 4. 2009) 

7.3.3.1 Václav Černý, soudní znalec v oboru elektronika, se sídlem Tanvaldská 40, 46311 Liberec 30 (dále jen 
„Václav Černý“) vypracoval znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ datovaný 
27. 4. 2009 (dále jen „Posudek Václava Černého“).  

7.3.3.2 Zadavatelem posudku byla přímo společnost Xanthus a.s., která uložila znalci odpovědět na následující 
otázky:  

• „Je systém AUDIS, DORIS, ZIS Doris/Audis unikátním jedinečným systémem, který je v tomto 
provedení jediný na světě? 

• Je možné opravovat, udržovat plně v chodu a rozvíjet výše popsaný systém jinou organizací než tou, 
která systém vyvinula a je jediným držitelem SW autorských práv a výrobních podkladů? 

• Má způsob provedení servisních prací systému DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis zásadní vliv na 
elektrickou i provozně dopravní bezpečnost s přímou vazbou na lidské životy?“ 

7.3.3.3 Znalecký posudek Václava Černého představuje dokument o rozsahu osmi stran a 24 příloh. Z toho 
pouze dvě strany jsou věnovány popisu řídicího sytému a jeho skladbě. Posudek je strukturován 
následovně:   

• Úvodní strana (1 strana) 

• Žadatel, předmět posudku, použité podklady a seznam příloh (1 strana)  

• Otázky, na které je znalci uloženo odpovědět (1 strana) 

• Popis řídicího systému DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis a jeho skladba (2 strany)  

• Odpovědi na otázky (1 strana)  

• Závěr (1 strana) 
7.3.3.4 Václav Černý v posudku jako použité podklady uvádí pouze „žádost o posudek“ (od společnosti 

Xanthus a.s.). Jako přílohy posudku uvádí následující dokumenty:  

 
Název dokumentu Autor  

dokumentu 
Počet  
stran 

Datum  
vytvoření 

Stručný popis dokumentu 

Audis-Server navod 
2009_03_02.pdf 

 58 02.03.2009 
22:48 

Uživatelská dokumentace k programu Audis-Server 
dispečerského řídicího systému AUDIS. V hlavičce  
dokumentu je uvedena společnost AREMIC – Náchod 
s.r.o. jako autor dokumentu.  

Audis-Klient navod 
2009_03_03.pdf Neuvedeno 52 03.03.2009 

 15:44 

Uživatelská dokumentace k programu Audis-Klient, která 
představuje rozhraní mezi obsluhou dispečerského 
pracoviště a systémem Audis.  
V hlavičce dokumentu je uvedena společnost Aremic 
Náchod s.r.o. jako autor dokumentu.  

Seznam aktuálních verzí SW na 
DP – 090406.doc xxxxxxxxxx 1 06.04.2009 

19:02 

Dokument obsahuje seznam aktuálních verzí programů 
„souborů“ DORIS, AUDIS a VOZOVNA PANKRÁC. 
Autor dokumentu není zřejmý ani z metadat, ani z obsahu 
dokumentu. 

DORIS prezentace 2007.pdf sedlacekj 21 19.07.2007 
 10:03 

Tento dokument prezentuje schopnosti, funkcionalitu a 
možnosti systému DORIS včetně zobrazení jednotlivých 
typů dat.  
Na úvodní straně dokumentu je uvedeno oddělení „odbor 
Řízení provozu, oddělení Řídicí systémy“, pravděpodobně 
jako autor dokumentu. Autorem dokumentu podle metadat 
souboru je „sedlacekj“.  

DorisNovétechn.pdf Pavel 8 18.06.2008 
 7:40 

Prezentace společnosti Xanthus s názvem „Současné high-
tech technologie Aremic používané pro Dopravní podnik 
hl. m. Prahy a nové informační možnosti“. 

AUDIS.pdf Pavel 16 30.07.2007 
 12:46 

Dokument společnosti Xanthus s názvem „Řídící systém 
autobusové dopravy AUDIS strategický nástroj 
Používaný Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová 
společnost“. Dokument prezentuje schopnosti, 
funkcionalitu a možnosti systému AUDIS včetně 
zobrazení jednotlivých typů dat.  
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Název dokumentu Autor
dokumentu

Počet
stran

Datum
vytvoření

Stručný popis dokumentu

Fotodokumentace 18× Neuvedeno -

Fotografie blíže nespecifikovaného hardwaru, z nichž
některý je označen nálepkami „Xanthus“, a prostor
dispečinku.
Fotografie samostatného (neinstalovaného) hardwaru byly
pořízeny 17. 2. 2009.
Fotografie prostor dispečinku a instalovaného hardwaru
byly podle metadat pořízeny 23. 11. 2016.

7.3.3.5 Václav Černý zodpověděl na otázky zadavatele Xanthus následovně:
• Otázka č. 1: Je systém AUDIS, DORIS, ZIS Doris/Audis unikátním, jedinečným systémem,

který je v tomto provedení jediný na světě? Odpověď: ANO. Zdůvodnění: „Jeho unikátnost tkví
v jeho specifickém HW a SW, který byl a je dlouhodobě vyvíjen podle specifických požadavků
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. viz. přiložená fotodokumentace, která je však jen vzorovou
částí skutečného značného množství dodané technologie.“

• Otázka č. 2: Jemožné opravovat, udržovat plně v chodu a rozvíjet výše popsaný systém jinou
organizací než tou, která systém vyvinula a je jediným držitelem SW autorských práv a
výrobních podkladů? Odpověď: NE. Zdůvodnění: „Bez uvolnění autorských práv na systém není
možné systém vůbec dále rozvíjet formou rozšiřování a úprav již dodaných SW. I po HW stránce je
prakticky neproveditelná oprava takto rozsáhlé a vzájemně provázané dodané technologie bez její
detailní znalosti a výrobních podkladů, které umožňují výrobu náhradních dílů za minimálních
cenových nákladů a v přijatelném čase.“

• Otázka č. 3: Má způsob provedení servisních prací systému DORIS, AUDIS, ZIS
Doris/Audis zásadní vliv na elektrickou i provozně dopravní bezpečnost s přímou vazbou
na lidské životy? Odpověď: ANO. Zdůvodnění: „Nekvalitní oprava zapříčiněná špatnou znalostí
systému, či nemožností získat originální náhradní díl, který prošel celou řadou operací ovlivňujících
jeho bezpečnost, může zapříčinit ohrožení života lidí pracujících s touto technologií. Například tím,
že se vyskytne nebezpečné napětí tam, kde smí být pouze bezpečné. Ale i prostý výpadek funkce má
zásadní vliv na bezpečnost přepravovaných osob. Například tím, že nebude včas eliminován řidič,
který se nechová podle požadovaných pravidel a ohrožuje například cestující i sebe nepovolenou
rychlostí jízdy.“

• Závěr: „Jedná se o unikátní systém, navržený dle požadavků konkrétního zákazníka. Bez
poskytnutí dokumentace a SW přístupu firmou Xanthus a.s., není možné systém ani
servisovat, ale ani dlouhodobě udržet v chodu.“

7.3.3.6 Posudek byl vypracován ke dni 27. 4. 2009. Dne 15. 6. 2009 zaslal DPP společnosti Xanthus a.s.
písemnou výzvu k jednání formou JŘBU ve veřejné zakázce „Servisní služby řídicích systémů
autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty
vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy
(ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci - systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídících systémů
2009“).

7.3.3.7 Posudek Václava Černého sloužil v rámci zakázky Servis řídících systémů 2009 (a následně i dalších)
k prokázání oprávněnosti použití JŘBU podle § 23 odst. 4 písm. A) ZVZ.

7.3.3.8 Dne 28. 8. 2009 uzavřely společnosti DPP a Xanthus a.s. smlouvu č. 000658-00-09 k veřejné zakázce
Servis řídících systémů 2009.

7.3.3.9 Podle informací uvedených v Interním auditu 2015 sloužil Posudek Václava Černého pro prokázání
oprávněnosti JŘBU ve všech následujících zakázkách pro společnost Xanthus a.s., a to až do zahájení
řízení ÚOHS dne 20. 1. 2014.

7.3.4 Zahájení Interního auditu 2012 (27. 2. 2012)
7.3.4.1 2012 zadal vedoucí odboru Interní audit, internímu auditorovi

úkol vypra udit týkající se prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s.71

71 Zadání úlohy interního auditu č. j. 900300/06/2012
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7.3.5 Reportáž v České televizi o Xanthus (21. 3. 2012)
7.3.5.1 Dne 21. 3. 2012 odvysílala Česká televize reportáž pořadu Reportéři ČT, ve které upozorňuje na

problematickou spolupráci DPP se společností Xanthus.

7.3.6 Zpráva z Interního auditu 2012 (17. 5. 2012)
7.3.6.1 Zpráva o výsledku auditního šetření o prověření dodavatelské společnosti Xanthus a.s. ze dne 17. 5. 2012

č.j. 900300/06/2012 (dále jen „Interní audit 2012“) je výsledkem prvního známého interního auditu
DPP, který se zabýval okolnostmi spolupráce se společností Xanthus. Zpráva obsahovala kromě jiných
i následující informace:

Popis a vývoj implementace řídicích systémů do provozu pražské MHD
7.3.6.2 Významná zjištění uvedená v kapitole 2 interního auditu DPP byla následující:

• „Interní audit doporučuje odmítat srovnání systémů řízení povrchové dopravy v brněnské a pražské
MDH, nebudou-li vzata v potaz relevantně srovnatelná data jako je například délka tratí či počet
vozů.

• Systémy AUDIS a DORIS byly vyvíjeny zhruba od 1. poloviny 90 let, a to zaměstnanci DPP. V blíže
neurčené fázi vývoje měly být „schopnosti ze strany zaměstnanců DPP limitované možnostmi
rozvoje programu“ a k vývoji měl přizván externí subjekt. Od té doby postupně mělo docházet
k tomu, že programování, a tedy informace o fungování obou systémů začaly být vzdálené povědomí
zaměstnanců DPP a ti se v podstatě stávali pouhým uživatelem.

• Dlouholetí zaměstnanci DPP z úseku dopravního vypověděli, že společnost Xanthus, a.s.
v počátcích figurovala jako subdodavatel společnosti Skanska (blíže neurčené společnosti Skanska).

• Interní audit neověřoval předmět ani rozsah dodávky Xanthus pro Skanska, jelikož v centrálním
registru smluv nebyla evidována žádná smlouva se společností Skanska. Nebylo proto možné ani
dohledat subdodavatele či rozsah jejich dodávek.

• Společnost Xanthus se stala přímým dodavatelem DPP v roce 2005.
• Společnosti Aremic, s.r.o. měla spravovat systémDORIS ještě před společností Xanthus. Společnost

Aremic a Xanthus měly vzájemně spolupracovat (pozn: způsob spolupráce není blíže specifikován).
• „Řídicí systémy AUDIS a DORIS jsou mnohaúčelně využívány v pražské hromadné dopravě a pro

provoz MHD jsou nepostradatelné. Velice zjednodušeně můžeme oba systémy […] charakterizovat
jako systémy, jejichž komunikační prvky jsou součástí vozů MHD v Praze, konkrétně vozů autobusů
a tramvají a součástí dopravních cest. Veškerá data se pak soustředí na dispečerských pracovištích,
kde se dá okamžitě reagovat na různé dopravní situace, např. zpoždění či nadjezdy v časových
intervalech vozů MHD, vjíždění do zastávek a odjezdy z nich, sledování dodržování rychlostí, ale
také dokážou zaznamenávat i jiné prohřešky řidičů v pravidlech silniční a drážní dopravy.

• Případné problémy se systémy AUDIS a DORIS mohou být pro DPP zároveň velkou hrozbou.“

Finanční náklady na dodavatelské služby společnosti Xanthus a.s.
7.3.6.3 Významná zjištění uvedená v kapitole 3 interního auditu DPP byla následující:

• „Zaměstnanci DPP se stali v podstatě uživateli, bez podrobnějších znalostí o dodávaných
technologiích a DPP není schopen efektivně kontrolovat opodstatněnost odebíraného a hrazeného.

• Podstatná část nákladů na dodavatelskou činnost (43- 64 %) společnosti Xanthus a.s. je v účetnictví
DPP vykazována právě v prosinci každého roku, vyjma let 2007 a 2011. Také stojí za upozornění,
že v jednotlivých letech bylo za měsíc prosinec spol. Xanthus, a.s. zaplaceno 71 124 667,90 Kč,
z toho jenom položky uvedené v tabulce dosahují výše 53 952 773,- Kč. Přitom celkově bylo spol.
Xanthus a.s. od počátku jejího působení v DPP až do 9.2. 2012 uhrazeno celkem 188 487 009,80,-
Kč. Zda všechny tyto práce byly potřebné, může být vyhodnoceno pouze odborným posouzením.
Ale s přihlédnutím k tomu, že z hlediska technických podmínek nejsme dostatečně obeznámeni
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s tím, co Xanthus a.s. dodává, můžeme na to zároveň nahlížet jako na riziko, kdy mohou být zejména 
dodávky z tohoto období pro DPP ne zcela potřebné, anebo cenově nadhodnocené.“ 

Prověření objednávek a faktur 
7.3.6.4 Významná zjištění uvedená v kapitole 4 interního auditu DPP byla následující:  

• „Data uvedená v košilce a faktuře vystavené v DPP, nejsou porovnatelná s tím, jak byly 
zpracovávané do roku 2011 a potom od roku 2011, dále nejsou ani srovnatelná s fakturou 
vystavenou společností Xanthus, a.s.  

• Ze 46 objednávek a 31 faktur z let 2009 až 2011 bylo fakturováno bylo pouze na 2 smlouvy, v 21 
případech bylo uvedeno, že je objednávka bez platné smlouvy a v 8 případech není uvedeno nic. 
Podle IA proto ztrácí smysl porovnání a souhrn fakturovaných částek z prověřených faktur 
(nicméně jejich kompletní přepis i přepis objednávek je k dispozici v IA).“ 

Způsob výběru společnosti Xanthus a.s. a k němu v současnosti aktuálně vyžádaná 
odborná stanoviska právní a z oboru IT 

7.3.6.5 Významná zjištění uvedená v kapitole 5 interního auditu DPP byla následující:  

• „Skutečností je, že obchodní vztah se spol. Xanthus, a.s. započal bez výběrového řízení. Dokonce 
byly mnohé služby pro DPP odváděny bez platné smlouvy“ (více v samostatné kapitole). „Faktem 
zůstává, že JŘBU, kterým je v této části zprávy věnována pozornost sice proběhla, ale týkala se 
zakázek, které by měli být jen dílčími úkony při budování a údržbě hardware a software, nebo i 
dispečerských pracovišť a správě dat. 

• Můžeme také předeslat, že ani k jednomu JŘBU nebyla podepsána smlouva, což je z hlediska zákona 
nutný předpoklad k dokončení všech úkonů, a tedy celého procesu JŘBU. Nemůžeme tedy potvrdit, 
že by dosavadní spolupráce se společností Xanthus, a.s. probíhala na základě jakékoliv formy 
výběrového řízení v rámci veřejné zakázky. Zároveň se ukazuje, že pravděpodobně ani jedno ze 
započatých JŘBU, nebylo doposud dotaženo do konce. Nejsou k nim totiž podepsány platné 
smlouvy, a pokud se tedy nějaká z chystaných zakázek uskutečnila, pak bez VZ, mimo JŘBU a bez 
platné smlouvy. 

• U JŘBU z roku 2009 už dokonce můžeme předpokládat, že tento proces již nebude a snad by ani 
neměl být dokončen, neboť z hlediska zadaných a zdokumentovaných podmínek, se již 
pravděpodobně některé změnily. 

• Po prověření všech faktur a objednávek můžeme konstatovat, že ani v jednom případě v nich nebylo 
uvedeno číslo žádné z těchto smluv. 

• Stanovisko odboru právního je uvedeno v příloze č. 3. IA znovu připomíná, že vzhledem k tomu, 
že k žádnému JŘBU nebyla v CRS dohledána žádná smlouva, lze uvažovat, že žádné z JŘBU nebylo 
dotaženo do konce, přestože jsou jinak z formálního hlediska shledány v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. Ovšem zvláštní pozornost je třeba věnovat upozornění na možnost zneužívání 
dodávek např. hardware, u nichž je otázka, zda se i na ně vztahuje podmínka jedinečnosti. 

• Z vyjádření odboru 900200 musíme upozornit na poznatek vyjádřený v bodě č. 1, odkazujícího se 
mimo jiné na znalecký posudek. V textu je s odkazem na posudek uvedeno, že „bez poskytnutí 
dokumentace a SW přístupu Xanthus, a.s. není možné systém ani servisovat, ale ani dlouhodobě 
udržet v chodu. Navíc je uvedeno, že „nekvalitní oprava, zapříčiněná špatnou znalostí systému, či 
nemožností získat náhradní díl, může zapříčinit ohrožení života lidí pracujících s touto technologií. 

• Při spojení stanovisek odboru právního a JIT se dobíráme jednoznačně k tomu, že DPP, tedy i MHD 
v Praze, je nadměrně závislá na dodávkách, servisu, a obecně se dá říci i vůli Xanthus, a.s.“ 

Nedostatky a rizika spojené s provozováním systémů AUDIS a DORIS 
7.3.6.6 Významná zjištění uvedená v kapitole 6 interního auditu DPP byla následující:  

• „DPP neví, v jaké přesně kvalitě jsou poskytované produkty a služby od společnosti Xanthus, a.s., 
nemůže tedy ani hodnotit přiměřenost ceny, ani užitkovou potřebu jednotlivých dodávek. 
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• DPP je ve vývoji systémů AUDIS a DORIS téměř zcela závislý na společnosti Xanthus, a.s. 
(zaměstnanci DPP ovlivňují např. pouze vizuální stránku a zobrazovaná data). 

• Závislost DPP je patrná ve všech ohledech, systémy jsou hodnoceny jako jedinečné, DPP do jejich 
rozvoje a správy hodně investoval, při ukončení spolupráce však nemá garance, že v takovém 
případě bude mít možnost systémy převzít a spravovat v plném rozsahu. 

• Z podstaty problému v předchozím bodu vystupuje riziko ochromení MHD v Praze, které by 
nebylo plně v možnostech DPP regulovat. Povědomí zaměstnanců DPP pouze o uživatelském 
postupu je z pohledu IA neakceptovatelné a velice rizikové. 

• Reálně hrozí nebezpečí, že pokud by spol. Xanthus, a.s. zanikla, nebo se například personálně 
omezila, mohlo by dojít ke kolapsu systému, naše závislost na něm je zřejmě neadekvátně vysoká. 

• K výše uvedenému by nemuselo dojít, pokud by existovala dohoda o úschově plánů a 
technologických dokumentacích o hardware a software. Existence takových plánů a technických 
dokumentací nebyla během auditu v DPP dopátrána. 

• DPP nemůže uplatnit přiměřené kontrolní mechanismy, jimiž by si ohlídal užitečnost a efektivnost 
spolupráce se společností Xanthus, a.s. 

• Zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že veškerá plnění mezi DPP a Xanthus, a.s. jsou prováděna bez 
řádně proběhnuvší formy výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky, přestože náklady DPP na tuto 
spolupráci od samého počátku až do 9. 2. 2012 činily celkem 188 487 009,80 Kč s DPH. Hrozí tedy 
postihy ze strany Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.“ 

Poukázání na nedostatky a možné problémy při výběru dodavatelů, uzavírání smluv, 
vystavování objednávek a fakturace 

7.3.6.7 Významná zjištění uvedená v kapitole 7 interního auditu DPP byla následující:  

• „SAP: řada dat v jednotlivých transakcích je nespolehlivá, nepřesná a mnohdy se pod domnělými 
získanými daty skrývá zcela jiný obsah.  

• V DPP je problémem, že mnoho zakázek proběhlo a probíhá, aniž by dodavatelé byli vybíráni řádně 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V mnohých případech probíhá spolupráce bez 
jakéhokoliv výběrového řízení, u některých pak musíme být obezřetní, zda probíhala správně a 
sjednané podmínky DPP nepoškozují. Procento zadaných veřejných zakázek, jež DPP realizoval 
jakoukoliv formou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dosahuje za období let 2008 až 
2010 u celkem 272 vybraných dodavatelů (dle stanovené minimální cenové kvóty nákladů), výše 
40,44%. 

• Směrnice, účinná od 16. 12. 2008 upravující proces veřejných zakázek:  

• U této směrnice je hned v prvopočátku špatně to, že tak závažnou problematiku řeší poměrně 
nekomplexně pojatými ustanoveními.  

• IA poukazuje například na časově krátkou dobu v trvání 5 dnů, kdy se žadatel musí vyjádřit 
k zadávací dokumentaci, a to ještě maximálně ve dvou pokusech. 

• Dále je v té souvislosti poměrně hodně zdůrazňována odpovědnost žadatele za prodlužování 
termínů a tím i odkládání zakázky, kdy je z pohledu IA neúměrně zdůrazněna úhradu ztráty 
žadatelem, nebo žadatelovo útvarem. 

• Naproti tomu v normě není nijak upraven postup pro zpracování zadávací dokumentace ani 
odpovědnost pro její zpracovatele. Jediné, co je zde pro zpracovatele uvedeno je maximální 
možnost 2 pokusů pro její předložení žadateli (nebo také organizátorovi), což ale ve znění textu 
prakticky nijak neupravuje podmínky pro zpracování zadávací dokumentace, naopak to opět 
zvyšuje tlak na samotného žadatele (organizátora). 

• Na závěr uvádíme ještě jeden zarážející fakt, a to ten, že tato směrnice od svého vydání, tedy konce 
roku 2008, nedoznala žádných úprav. 

• Informovanost jednotky 330000 Zásobování o proběhnuvších výběrových řízeních:  
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• Pro předcházení efektivity JZ je nutné striktně normou, či normami upravit možnosti a povinnosti
všech článků zainteresovaných do výběru dodavatelů. Každý článek musí mít přesně stanovený
rozsah možností a povinností i samozřejmě odvoditelné odpovědnosti.

• Smluvní vztahy
• V období od nástupu do funkce GŘ se upravila pravidla pro nakládání se

smlouvami. Od té doby í registr smluv.
• Centrální registr smluv značně přispěl k transparentnosti uzavřených smluvních vztahů a zároveň

se značnou měrou podílí na rozkrývání obchodních vztahů DPP s dodavateli, s nimiž nebyla
uzavřena písemná smlouva, nebo uzavřená smlouva nepokrývá veškerou dodavatelskou činnost.
Ovšem i naproti výše uvedenému je třeba upozornit na některé problémy.

• Nejpalčivějším problémem bývalo neukládání anebo pozdní předávání smluv ze strany jejich
garantů do CRS.

• Objednávky

Doporučení Interního Auditu 2012
7.3.6.8 Interní Audit 2012 uvádí následující doporučení:

Číslo Popis doporučení

Doporučení č. 1 Vymezit se proti srovnávání řídicích systémů v jednotlivých městech, konkrétně v pražské a brněnské MHD, když
nejsou známa a užívána srovnatelná data, jež by garantovala objektivní výsledek hodnocení.

Doporučení č. 2
Jednat s odbornými útvary z úseku dopravního, jednotky IT, odboru právního, jednotky Zásobování o možnostech,
jak provozovat řídicí systém v pražské MHD. Zda chceme provozovat stávající systém, jaké a jak nákladné jsou další
alternativy, zda jsou současné ceny spol. Xanthus a.s. adekvátní atd.

Doporučení č. 3 Vyhodnotit, jak naplnit regule zákona o veřejných zakázkách, např. dokončením nebo zahájením nových JŘBU.

Doporučení č. 4 Rozhodnout, jak bude naloženo s návrhy smluv vedených v evidenci CRS, smlouvy buď uzavřít, případně změnit
jejich status jako neuzavřené.

Doporučení č. 5
V souladu s bodem b) jednat se společností Xanthus a.s. o vůli k vylepšení podmínek spolupráce, uzavření smluv a o
dohodě o úschově dokumentace k systémům AUDIS a DORIS, např. u notáře, aby nebyla ohrožena MHD v případě
přerušení spolupráce se společností Xanthus a.s.
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Číslo Popis doporučení
Doporučení č. 6

Doporučení č. 7 Uložit všem útvarů DPP, aby prověřily všechny své smlouvy a plnění, a pokud nebyly zaevidovány a uloženy v CRS
dle příslušné normy, zjednat neprodleně nápravu, pokud smlouva nebyla uzavřena, opět sjednat nápravu.

Doporučení č. 8

Doporučení č. 9

Doporučení č. 10

7.3.7 Posudek znalce Michaela Trezziho (25. 7. 2013)
7.3.7.1 Ke dni 25. 7. 2013 vypracoval soudní znalec Ing. Michael Trezzi, CSc., znalecký posudek s názvem

„Znalecký posudek č. 9413 pro posouzení omezujících podmínek pro zadání veřejné zakázky na řídicí
systémy DORIS, AUDIS, ZIS a zařízení IRCOM“ (dále jen „Posudek Michaela Trezziho (2013)“).
Posudek byl vypracován na základě zadání společnosti DPP.

7.3.7.2 Podle posudku je Michael Trezzi soudním znalcem pro základní obor elektronika, zvláštní specializace
automatizace, obor spoje, obor kybernetika, odvětví výpočetní technika, se zvláštní specializací na
informační systémy, inteligentní systémy a sítě, na počítačovou grafiku, multimédia a digitální zpracování
obrazu, obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace kybernetika a výpočetní technika,
člen Komory soudních znalců ČR.

7.3.7.3 Společnost DPP uložila znalci odpovědět na následující otázky:
• „Kvalifikují se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního

systému DORIS dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy
akciová společnost na veřejnou zakázku s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?

• Kvalifikují se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního
systému AUDIS dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy
akciová společnost na veřejnou zakázku s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?

• Kvalifikuje se předmět veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS dodavatele Xanthus a.s.
a zadavatele Dopravní podnik hlavního města Prahy akciová společnost na veřejnou zakázku
s jednáním bez uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,
v aktuálním znění?

• Kvalifikují se dodávky a opravy zařízení IRCOM dodavatele Xanthus a.s. a zadavatele Dopravní
podnik hlavního města Prahy akciová společnost jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez
uveřejnění JŘBU v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v aktuálním znění?

• Vysvětlete důvody vedoucí ke stanovisku k předchozím bodům?“
7.3.7.4 Posudek Michaela Trezziho (2013) představuje dokument v rozsahu 50 stran a 1 přílohy.
7.3.7.5 Posudek je strukturován následovně: popis situace a standardizace, dopravní informační systém Doris,

zastávkový informační systém ZIS a dopravní řídicí a informační systém Audis.
7.3.7.6 Přílohou posudku je prohlášení Ing. Karla Krištofa, statutárního zástupce společnosti Xanthus a.s., který

tvrdí, že „řídící a informační systémy DORIS, AUDIS a ZIS a inteligentní interfejs IRCOM s návazným
softwarem jsou autorskými díly společností Xanthus, a.s., která k nim požívá veškerá autorská práva.“

7.3.7.7 Michael Trezzi v posudku jako použité zdroje uvádí 18 odkazů na odbornou literaturu, internetové
zdroje a dokumenty vztahující se k řídicím systémům.

7.3.7.8 Podle závěrů znalce se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, rozšiřování dopravního řídicího a informačního
systému DORIS, AUDIS, stejně jako předmět veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS a
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dodávky a opravy zařízení IRCOM kvalifikují jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez 
uveřejnění JŘBU.  

7.3.7.9 DPP použil Posudek Michaela Trezziho (2013) k prokázání důvodnosti použití JŘBU v rámci veřejné 
zakázky „Evidence výjezdů a zátahů autobusu MHD“. DPP uzavřel se společností Xanthus smlouvu o 
dílo dne 31. 10. 2013. 

7.3.7.10 V srpnu 2016 vydal odbor interního auditu DPP závěrečnou zprávu z interního auditu číslo 
900300/11/2015 „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a. s.“ („Interní audit 2015“) 
Součástí Interního auditu 2015 bylo také posouzení znaleckých posudků a technické posouzení dopravně 
řídicích systémů. Interní Audit 2015 zhodnotil Posudek Michaela Trezziho (2013) následovně:  

• „Posudek k řídicím systémům hodnotíme z hlediska jeho odborného zpracování, množství 
zohledněné materie i výstupů a závěrů znalce jako nejlépe a nejkomplexněji zpracovaný ze všech 
prověřovaných znaleckých posudků z let 2009 až 2014. Z technického hlediska posuzuje řídicí 
systémy AUDIS, DORIS, ZIS. Výstupem posouzení a porovnání jejich funkcionalit s jinými řídicími 
systémy dospívá znalec k závěrům, že dopravní řídící a informační systém, DORIS (resp. AUDIS, 
ZIS) dodavatele Xanthus a.s. vyvinutý na základě metodického vedení ze strany odborníků z DPP a 
výlučně pro zadavatele DPP je unikátním systémem. Systém je hodnocen tak, že využívá principů 
řídicích, bezpečnostních a organizačních procesů a již instalované technologie, chráněných 
komunikačních a datových formátů specifických pro DPP. Znalec v tomto posudku tak dospívá ze 
svého odborně technického hlediska k závěru o jedinečnosti technického řešení řídicích systémů 
AUDIS, DORIS, ZIS, dodávaného DPP společností Xanthus. Tento závěr je dle našeho názoru 
v souladu se znalcovou odborností uvedenou v oblasti oboru a dalších specifikací. 

• Posudek má také ale některé slabé stránky. Opět se musel vypořádat s omezeními v podobě 
nedostatku podkladů a jiných informačních zdrojů. Jako jedním ze zdrojů je uvedeno jednání 
s technickým ředitelem Xanthus. K tomu znalec uvádí, že informace o řídicích systémech byly 
„získány pouze v ústním podání pouze s minimální podporou na základě dokumentů“. Za ne zcela 
přiměřené z hlediska objektivity považujeme popis a zdůvodnění vývoje řídicích systémů. Uvádí, že 
se na něm podíleli odborníci a byl vyvíjen především pro potřeby DPP a MHD v Praze. Uváděný 
způsob vývoje DORIS je okomentován potřebou chránit „know-how systému, s neurčitým 
odkazem na pokusy průmyslové špionáže a nezákonným kopírováním originálu. Právě faktor toho, 
že vývoj systémů byl směřován primárně k využití MHD v Praze a v DPP není zcela slučitelný 
s odůvodněním zvýšené potřeby chránit know-how před průmyslovou špionáží. Naopak znalcem 
není zodpovězeno, proč a kdy spol. Xanthus získala výhradní podíl na vybudování a rozvoj 
předmětných řídicích systémů. To plyne jednak z prohlášení statutárního zástupce spol. Xanthus 
pro znalce, a poté z praxe DPP, kdy bez spol. Xanthus nemůže DPP provádět úpravy SW. Také je 
třeba připomenout, že oněmi odborníky, kteří byli u vybudování a rozvoje systémů, byli jako 
významný článek zaměstnanci DPP. Výstupem posudku je, že znalec se dopouští i právního 
hodnocení postavení spol. Xanthus jako držitele majetkových práv k systémům AUDIS, DORIS, 
ZIS. To je ve znaleckém posudku opět v podstatě pouze konstatováno, bez doložení relevantních 
podkladů z právního hlediska a bez odborně právního posouzení odborně technicky seznané 
skutečnosti.“ 

7.3.7.11 Podrobnější popis významných zjištění ze zprávy Interního auditu 2015 uvádíme v další části této zprávy. 

7.3.8 Správní řízení ÚOHS 72 (20. 4. 2014) 

7.3.8.1 Dne 20. 4. 2014 ÚOHS zahájil správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu 
v případě zakázky „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, 
technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým 
dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – 
systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídících systémů 2009“). 

7.3.8.2 DPP se měl podle ÚOHS dopustit pochybení, když zadal veřejnou zakázku v rozsahu JŘBU, aniž k tomu 
byly splněny podmínky nezbytné pro užití zadavatelem zvoleného druhu zadávacího řízení stanovené 
v ust. § 23 odst. 4 písm. A) zákona. 

 
72 Https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html 
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7.3.8.3 Spolu s oznámením o zahájení řízení ÚOHS vyzval DPP mimo jiné k:  

• „Předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem 
plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, 
technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s Energetickým 
dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou komunikaci – 
systém IRCOM (dále jen „řídicí systémy“), 

• sdělení důvodů, jež zadavatele dle jeho názoru opravňovaly při zadávání veřejné zakázky k použití 
jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona, včetně zaslání dokumentů, které by tvrzené 
skutečnosti prokazovaly. 

• předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem plnění 
je pořízení (vytvoření) řídicích systémů, 

• předložení originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv) či jiných dokumentů, ze 
kterých vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus a.s., k řídicím systémům, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, 

• předložení originálu nebo úředně ověřené kopie licenční smlouvy (případně smluv) uzavřené 
zadavatelem se společností Xanthus a.s., jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k řídicím 
systémům, a to včetně všech případných příloh a dodatků, 

• předložení projektového plánu, strategie či jiných koncepčních dokumentů, ze kterých zadavatel 
vycházel při vytváření a rozvoji řídicích systémů.“ 

7.3.8.4 Ve svém vyjádření z 5. 2. 2014 DPP uvedl, že důvody pro postup v JŘBU vyplývají ze závěrů znaleckého 
Posudku Václava Černého. DPP ve svém vyjádření uvádí, že v roce 2005 v rámci změny přenosu dat 
z analogového na digitální přenos dat byl dodán nový řídicí systém DORIS 2005T, včetně navazujících 
systémů a zařízení. Dodavatelem předmětného řídicího systému byla dle vyjádření zadavatele společnost 
Skanska, přičemž jedním ze subdodavatelů byl Xanthus a.s. Společnost DPP také uvedla, že „vzhledem 
k tomu, že ze znaleckého posudku vyplynulo, není možné zadat veřejnou zakázku jinému subjektu než 
společnosti Xanthus a.s.“ 

7.3.8.5 ÚOHS od DPP současně s vyjádřením z 5. 2. 2014 obdržel následující dokumentaci:  

• „Výzvu k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 15. 6. 2009,  

• kopii zadávací dokumentace,  

• znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009,  

• Servisní smlouvu a dodatek č. 1 této smlouvy ze dne 25. 11. 2009 a  

• Smlouvu o poskytování servisních služeb z 5. 10. 2005 včetně její výpovědi z 29. 10. 2007.“ 
7.3.8.6 DPP tedy nedoručil ÚOHS veškeré požadované dokumenty, a to zejména smlouvy, jejichž předmětem 

plnění je pořízení (vytvoření) řídicích systémů a podklady, jež by prokazovaly existenci autorských práv 
Xanthus a.s. k předmětným řídicím systémům. Dne 18. 2. 2014 proto ÚOHS vyzval DPP k předložení:  

• „originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv), jejímž předmětem plnění je 
pořízení (vytvoření) řídicích systémů, 

• originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy (případně smluv) či jiných dokumentů, ze kterých 
vyplývá existence autorských práv společnosti Xanthus a.s., k řídicím systémům, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků, 

• originálu nebo úředně ověřené kopie licenční smlouvy (případně smluv) uzavřené zadavatelem se 
společností Xanthus a.s., jejímž předmětem je určení licenčních podmínek k řídicím systémům, a to 
včetně všech případných příloh a dodatků, 

• projektového plánu, strategie či jiných koncepčních dokumentů, ze kterých zadavatel vycházel při 
vytváření a rozvoji řídicích systémů.“ 

7.3.8.7 Ve svém vyjádření z 10. 3. 2014 uvedl DPP mimo jiné, že nemá k dispozici další požadované podklady, 
neboť v průběhu posledních 10 let došlo u zadavatele k četným personálním změnám. DPP také uvedl 
že však má za to, že předložil dostatek podkladů, které dokládají, že postupoval v předmětném případě 
v souladu se zákonem. 
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7.3.8.8 Dne 23. 5. 2014 rozhodl ÚOHS, že se DPP dopustil správního deliktu tím, že nedodržel postup 
stanovený v § 21 odst. 2 ZVZ, když veřejnou zakázku Servisní služby 2009 zadal v jednacím řízení bez 
uveřejnění, aniž k tomu byly splněny podmínky nezbytné pro užití zadavatelem zvoleného druhu 
zadávacího řízení stanovené v ust. § 23 odst. 4 písm. A) ZVZ, přičemž tento postup zadavatele mohl 
podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zadavatel již uzavřel dne 28. 8. 2009 s uchazečem – 
společností Xanthus a.s. Ve zdůvodnění rozhodnutí ÚOHS mimo jiné uvádí následující:   

• „Úřad konstatuje, že závěry znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 mají charakter převážně 
obecných, konkrétními zjištěními nepodložených tvrzení.  

• Znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009 nelze vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
považovat za podklad, ze kterého by prokazatelně vyplývalo, že veřejná zakázka mohla být 
objektivně splněna pouze společností Xanthus a.s.  

• Znalecký posudek ze dne 27. 4. 2009 proto není v přezkoumávaném případě per se způsobilý 
prokázat oprávněnost použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. A) 
zákona.“ 

7.3.8.9 K závěrům znaleckého Posudku Václava Černého ÚOHS uvádí, že:  

• „Odpovědi na otázky č. 1 a č. 3. znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 obsahují stručná a veskrze 
obecná tvrzení, která přímo nesouvisejí s posouzením existence práv duševního vlastnictví 
k předmětným řídicím systémům, která by zadavateli objektivně bránila zadat veřejnou zakázku 
jinému subjektu než společnosti Xanthus a.s.  

• Odpověď na otázku č. 2 se k tomuto posouzení již vztahuje, nicméně tvrzení, že bez uvolnění 
autorských práv k řídicím systémům je není možné dále rozvíjet či upravovat, není v posudku jakkoli 
blíže odůvodněno (rozvedeno). Ze znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 tak není možné seznat, na 
základě jakých konkrétních licenčních omezení není možné zadat veřejnou zakázku jinému subjektu.  

• Nadto je třeba konstatovat, že ze znaleckého posudku ze dne 27.4.2009 vyplývá, že jeho zpracovatel, 
Václav Černý, je soudním znalcem v oboru elektronika, a jako takovému mu proto nepřísluší 
odborně posuzovat a hodnotit otázky právní týkající se ochrany autorských práv spol. Xanthus a.s.“ 

7.3.9 Nabídka „multilicence“ od společnosti Xanthus (19. 5. 2014) 73 

7.3.9.1 Dne 19. 5. 2014 poskytla společnost Xanthus cenovou nabídku za „multilicence“ k systémům AUDIS a 
DORIS za cenu 10.500.000 Kč bez DPH (12.705.000 Kč s DPH). V nabídce není blíže specifikován 
rozsah „multilicence“. Nabídka byla platná do 30. 6. 2014 a obsahovala mimo jiné i následující informace:  

• „Společnost Xanthus a.s. umožňuje zákazníkovi používání multilicence v celém DPP. Jedná se o 
tyto moduly: 

• AUDIS: veškeré SW moduly používané v systému AUDIS a dodané do 20. 5. 2014 

• DORIS: veškeré SW moduly používané v systému DORIS a dodané do 20. 5. 2014“ 

7.3.10 Reportáž o nákladech DPP na Systémy v České televizi (21. a 23. 7. 2014) 

7.3.10.1 Reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem „Stamiliony pro firmu z činžáku“ ze dne 21. 7. 2014 uvedla, 
že programátoři DPP za peníze vynášeli informace společnosti Aremic s.r.o., která na jejich základě 
vytvořila Systémy. Společnost DPP nakupuje velmi draze od firmy Xanthus provozní služby k Systémům 
a DPP přišel už na stovky milionů korun. „Za vším stojí zřejmě bývalý nadřízený zmíněných 
zaměstnanců Jaroslav Stůj a jeho napojení na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si jejím 
odprodejem Xanthusu v roce 2004 přišel na 37 milionů.“ Jediným společníkem Aremic s.r.o. byla 
společnost Xanthus a.s. v období od 7. 6. 2005 do 13. 7. 2015 (datumy zápisu a výmazu z ORČR). 

7.3.10.2 Podle článku „Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, 
publikovaného dne 23. 7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz74, programátoři DPP měli za peníze 
vynášet informace společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení 
tramvají a autobusů. Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl 

 
73 2.01_info z PAS 28072014_1.4 aktuální informace Xanthus.pdf 
74 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software 
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být propojen na Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si jejím odprodejem Xanthusu v roce 2004
přišel na 37 milionů. Článek mimo jiné uvedl:
• „Reportéři ČT už před dvěma lety upozornili na skutečnost, že pražský dopravní podnik nemá pod

kontrolou počítačový systém, který v metropoli řídí povrchovou dopravu. Tramvaje a autobusy,
které denně přepraví přes 1,5 milionu cestujících, jsou závislé na firmě Xanthus, sídlící v jednom
z pražských činžovních domů. Podle rejstříku firem má nejvýše pět zaměstnanců, jen samé šéfy a
žádné podřízené. Zakázky od DPP vynesly firmě již 218 milionů.

• K tomu všemu se objevilo podezření, že zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani
nevyvinula. Na jeho údržbu tedy byla vybrána naprosto neoprávněně. Podle právničky občanského
sdružení Oživení Petry Bielinové dopravní podnik dosud nepředložil nejzásadnější věc, a sice
smlouvu, na základě které vznikl samotný software a ze které by vyplývalo, že výrobcem je firma
Xanthus. Antimonopolnímu úřadu pražský dopravce tvrdil, že jde o staré dokumenty z roku 2005,
které v současné době nemá kvůli četným organizačním změnám k dispozici.

• Reportér ČT přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní programátoři vynášeli
v minulosti z mace, na základě kterých mohl počítačový systém vzniknout vně firmy.
Za to je platila náchodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthusem jeden podnik. Zmíněnou
praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě. „Dostávali jsme 5
tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil jeden z nich a dodal,
že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.

• Její podstatou vlastně bylo, že zaměstnanci budou Aremicu pře duševního
vlastnictví dopravního podniku. Analytik Transparency International shrnuje, že
dnes si dopravní podnik kupuje za veliké peníze něco, co je vlastně gramátorů,
kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího šéfa.

• Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP.
Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou,
s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čimera jako šéf Aremicu podepsal
programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čimera za zmíněných
37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthusu.

• Interní audit dopravního podniku z roku 2012 jasně prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus
ocitl v pasti. V případě pokračující spolupráce s ním riskuje další pokuty. Ukončí-li tuto spolupráci,
hrozí Praze kolaps povrchové MHD. Podle auditu totiž nemá dopravní podnik žádný jiný systém
než ten od Xanthusu, a proto se bez firmy neobejde.“

7.3.11 Představenstvo projednalo nabídku „multilicence“ od Xanthus (28. 7. 2014)
7.3.11.1 Dne 28. 7. 2014 představenstvo DPP projednalo nabídku od Xanthus. V zápisu z jednání je uvedeno:

• „Jaroslav Ďuriš sdělil, že reportáž odvysílaná v pořadu Reportéři ČT dne 21.7.2014 byla zavádějící,
DP je připraven podat stížnost. Byla svolána tisková konference, na které DP dementoval jednotlivá
tvrzení (vynášení informací, ceny za služby) a zdůraznil, že kolaps systému řízení povrchové dopravy
nehrozí.

• uvedl, že nabídka spol. Xanthus za licence byla představenstvu předložena v souvislosti
i spolupráce DP s Xanthus. Podle Ing. Ďuriše nebyla důvodem zaslání medializace ale

udělení pokuty ÚOHS.
• Ing. Urbánek konstatoval, že cenovou nabídku Xanthus považuje za nedostatečně specifikovanou a

domnívá se, že by se o obchodních podmínkách prodeje systému mělo vyjednávat. Zároveň
doporučil vyhlásit veřejnou zakázku na dodávku nového komplexního řídicího systému povrchové
dopravy.

• Ing. Ďuriš informoval, že se společností Xanthus dosud neproběhla žádná jednání.
• Představenstvo závěrem konstatovalo, že DP zahájí se spol. Xanthus jednání o obchodních

podmínkách prodeje systému.“



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023

Důvěrné 76/165

7.3.12 Zahájení Interního auditu 2015
7.3.12.1 Dne 2. 9. 2015 vedoucí odboru Interního auditu, pověřil auditní tým zahájením interního

auditu č. 900300/11/2015 „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a. s.“ (dále jen „Interní
audit 2015“).75

7.3.12.2 Pověření k zahájení auditu obsahovalo tyto „obecné cíle“: (1.) Prověřit smluvní vztahy mezi DPP a spol.
Xanthus a.s. a (2.) Zhodnotit možnosti DPP pro využití stávajících řídicích systémů AUDIS a DORIS.

7.3.13 Vedoucí Interního auditu DP se setkává s
7.3.13.1 Podle serveru praha.rozhlas.cz76 se v průběhu ledna 2016 u DPP

podnikatelem (doda
spojovaným s lobbistou . Na této schůzce měl

„lehce vydírán“ ve spojitosti se zakázkami pro DPP. Informaci zveřejnil
Český rozhlas

7.3.13.2 V dubnu dstavenstvo DPP generálnímu řediteli a personálnímu řediteli ukončení
působe ozici vedoucího od . Řízením odboru Interní audit byl
pověřen do té doby zástupce 77

7.3.14 Zpráva z Interního auditu 201578 (srpen 2016)
7.3.14.1 V srpnu 201679 byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z Interního auditu 2015. Tato

zpráva obsahovala mimo jiné i následující informace:

Zjištění č. 1: Vývoj řídicích a odbavovacích systémů MHD v Praze
7.3.14.2 „Vývoj řídicích systémů, jejich implementace a provozování v DPP nezačal ve spolupráci

s Xanthus ale s využitím interních kapacit a dodávek od společnosti MYPOL, v.o.s. Jako významné
milníky ve vývoji Řídících systémů identifikoval Interní audit následující události:
• Dodávka nového odbavovacího a řídícího systému hromadné dopravy společností MYPOL, v.o.s.

podle usnesení RHMP o vítězi obchodní veřejné soutěže ze dne 27. 6. 1995.
• První základy stávajících systémů byly položeny v letech 1994 až 1996 v důsledku veřejné

obchodní soutěže (dále „VOS“) na „zajištění dodávky nového odbavovacího a řídícího systému
hromadné dopravy osob“. Vítězem této VOS se stala společnost MYPOL, v.o.s.

• Společníky MYPOL, v.o.s. byly společnosti MIKROELEKTRONIKA, spol. s.r.o., APEX, s.r.o.,
JKZ spol. s.r.o., a ČSAD SVT Praha, s.r.o. Každý ze společníků se podle Interního Auditu 2015
„pravděpodobně podílel v zakázce dílčími příspěvky“.

• Zakázka byla naplánovaná na dvě etapy. V první byl realizován projekt na odbavovací systém […]
Dopravně řídicí systém následoval dle smlouvy ve druhé etapě.

• Smlouva se sdružením Skanska-KonekTel v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových
radiostanic systému TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz
v rámci řídících a informačních systémů“ uzavřená dne 30. 11. 2004.
• V návaznosti na vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka a montáž vozidlových radiostanic systému

TETRA včetně antén a příslušenství zajišťujících datový a hovorový provoz v rámci řídících a
informačních systémů“ byla DPP dne 30. 11. 2004 uzavřena smlouva o dílo se sdružením
společností Skanska ŽS a KonekTel na realizaci této VZ.

• Předmětem této smlouvy byla mimo jiná plnění úprava dispečerského řídicího systému
tramvajového dispečinku DORIS 2005T a dispečerský řídicí systém autobusového dispečinku -
základ (AUDIS 2005), pravděpodobně tedy dodávka AUDIS 2005.

75 Pověření č. 900300/011/2015 z 2. 9. 2015
76 Https://praha.rozhlas.cz/kvuli-schuzce-s-pravnikem -auditu-dpp-7308962
77 Od 1. 2. 2017 do současnosti je vedoucím odboru Interního audit
78 Zpráva z auditu č. 900300/011/2015
79 Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum
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• V této době zaznamenáváme v nějaké formě první […] spoluúčast (subdodávku) společnosti 
AREMIC s.r.o., a to buď přímou, nebo již prostřednictvím společnosti Xanthus. Nemáme k 
dispozici podklady a doklady  z plněn  v rámci subdodavatelských vztah  k předmětné VZ  

• V obchodním rejstříku jsme ale dohledali, že společnosti AREMIC s.r.o. a Xanthus a.s. byly od 
poloviny roku 2005 majetkově provázány. 

• Tuto smlouvu a proběhlé dodávky (resp. subdodávky v rámci jejího plnění považujeme ve vztahu 
k právnímu posouzení postavení DPP ve vztahu ke společnosti Xanthus a předmětným systémům 
DORIS a AUDIS za podstatnou. 

• Restrukturalizace DPP v období let 2004 až 2005 a související outsourcování správy serverů a 
řídicích systémů. 

• „v rozhodném období roku 2004 a 2005 došlo k restrukturalizaci podniku [DPP], zrušení 
odštěpného závodu Dopravní podnik – Elektrické dráhy se samostatným oddělením DORIS a 
outsourcováni některých služeb podniku, kdy jedno z nich byla i správa serverů řídicích systémů 
a řídicích systémů samotných.  

• Správa řídících systémů outsourcována společnosti Xanthus a.s. v roce 2005 (první 
smlouva s Xanthus) 

• Ke správě řídicích systémů byla uzavřena mezi DPP zastoupeným vedoucím JPT, a Xanthus, a.s. 
dne 5. 10. 2005 smlouva o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-001-00. 

• Smlouva byla dle textu uzavřena ke správě zjevně stávajícího systému provozovaného DPP, a sice 
DORIS 2003. Následně po dodání úpravy dispečerského řídicího systému tramvajového 
dispečinku DORIS 2005T podle smlouvy zmíněn  v předešlém odstavci byla smlouva upravena 
dodatkem, resp. změnou přílohy smlouvy na správu systému DORIS 2005T. 

• Po uzavření výše uvedených smluv je další správa a rozvoj systému DORIS 2005T (a následně 
navazujícího systému AUDIS) pravděpodobně již pod kontrolou spol. Xanthus, která dalšími 
úpravami v roce 2005 fakticky existujících informačních systémů, vytváří již systémy nové. Na 
základě poznatků se tak děje za účasti dalších dodavatelů  z hlediska DPP subdodavatelů. 
Minimálně jsou jimi spol. Aremic s.r.o., ELITRONIC a spol. APEX spol. s.r.o.“ 

7.3.14.3 „[…] na vývoji řídicích systémů pro povrchovou dopravu MH  v Praze se podíleli významně zaměstnanci 
a útvary DPP. Přesto došlo k tomu, že DPP v průběhu let a spolupráce s dodavateli přenechal vzešlý 
produkt externím subjektům.“ 

7.3.14.4 Společnost Xanthus si nárokuje práva na Systémy. Žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které 
by dokazovaly, že práv k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. DPP zároveň není bez spolupráce s 
Xanthus schopen ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy. Interní Audit 2015 se proto domnívá, že 
nárokování práv společnosti Xanthus je nutné ze strany DPP akceptovat, a to   s vědomím, že řídicí 
systémy jako takové (AUDIS, DORIS, ZIS) byly vyvíjeny přímo na základě podrobných požadavků DPP 
a za účasti subdodavatelských externích společností.  

7.3.14.5 „Smlouvy z let 1994-2004 […] nedostatečně upravují právní vztahy mezi DPP jako objednatelem a 
dodavateli pro oblast majetkových práv k dodávaným systémům. Tyto smlouvy neobsahují žádná 
licenční ujednání ani žádnou jinou sjednanou úpravu majetkových práv k dodávaným systémům […].“ 

7.3.14.6 „[…] společnost Xanthus je téměř výhradně zaměřena na zakázky získané u DPP. Jednak to můžeme 
vyrozumět z referencí, které společnost sama uvádí na svých webových stránkách, jednak můžeme 
vycházet z porovnání účetnictví DPP a spol. Xanthus. Konkrétně: 

• „Dle účetnictví DPP byly v roce 2012 náklady DPP na dodavatele Xanthus 20 428 690,- Kč a v roce 
2013 náklady ve výši 33 423 515,40 Kč. Podle účetní závěrky spol. Xanthus v roce 2012 byly tržby 
za prodej zboží 2 238 000,- a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17 024 000,-, v souhrnu 
celkem 19 262 000,-. V roce 2013 byly tržby Xanthus za prodej zboží 1 953 000,- a tržby za prodej 
vlastních výrobků a služeb 31 609 000,-, v souhrnu 33 562 000,- Kč. To znamená, že zisky spol. 
Xanthus za tyto roky byly generovány téměř výhradně z úhrad DPP.“ 
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Zjištění č. 2: Znalecké posudky a technická posouzení dopravně řídicích systémů 
7.3.14.7 Interní Audit 2015 provedl prověrku pěti znaleckých posudků souvisejících s řídicími systémy pro MHD 

v Praze. Posudky se týkaly systémů AUDIS, DORIS, ZIS, zařízení IRCOM a činností firem Xanthus a 
APEX. Posudky pocházely z let 2009, 2013 a 2014 a hodnotily jedinečnost systémů, dodávky, servis a 
výběr dodavatelů. Posudky byly použity jako podklad pro oslovení jediného dodavatele.  

7.3.14.8 Dokument uvádí tři hlavní kategorie výhrad k uvedeným posudkům: 

• Nedostatek důkazů o vztahu mezi DPP a Xanthus v oblasti řídicích systémů. 

• Problémy s otázkami položenými znalcům během vypracování posudků. 

• Absence odborníků na právní otázky, zejména ohledně autorských práv společnosti Xanthus k 
systémům AUDIS, DORIS, ZIS. 

7.3.14.9 Posudky prověřované Interním Auditem 2015 a zjištění interního auditu k těmto posudkům byly 
následující:  

• Posudek z roku 2009, zpracoval Václav Černý: 

• Jedná se o posudek používaný DPP jako odůvodnění spolupráce s firmou Xanthus formou 
jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) od roku 2009 do rozhodnutí ÚOHS v roce 2014. 

• Objektivita posudku je zásadně narušena skutečností, že byl vypracován na základě zadání od 
společnosti Xanthus. 

• Otázky, které byly znalci položeny, jsou zavádějící a s ohledem na ZVZ a zadání JŘBU zcela 
nedostačující jako zdůvodnění takového postupu. 

• ÚOHS k tomuto posudku v roce 2014 konstatoval, že závěry znaleckého posudku mají charakter 
převážně obecných, konkrétními zjištěními nepodložených tvrzení a znalecký posudek nelze 
považovat za podklad, ze kterého by prokazatelně vyplývalo, že veřejná zakázka (dále „VZ“ nebo 
„veřejná zakázka“) by mohla být objektivně splněna pouze společností Xanthus.  

• ÚOHS také konstatoval, že znalecký posudek není způsobilý prokázat oprávněnost použití JŘBU. 

• Posudek z roku 2013, zpracoval Ing. Michael Trezzi, CSc.: 

• Jedná se o dva posudky vypracované v roce 2013. Oba posudky se zabývají omezujícími 
podmínkami pro možnost použití JŘBU v rámci veřejných zakázek. Předmětem posudků bylo: 
o Dopravně řídicí systémy obecně 
o Palubní PC APEX DT06 

• Posudek k řídicím systémům hodnotí Interní Audit 2015 z hlediska jeho odborného zpracování, 
množství zohledněné materie i výstupů a závěrů znalce jako nejlépe a nejkomplexněji zpracovaný 
ze všech prověřovaných znaleckých posudků z let 2009 až 2014.  

• Znalec v tomto posudku dospívá ze svého odborně technického hlediska k závěru o jedinečnosti 
technického řešení řídicích systémů AUDIS, DORIS, ZIS, dodávaného DPP společností 
Xanthus. Tento závěr je dle názoru Interního auditu v souladu se znalcovou odborností.  

• Jako slabé stránky posudků uvádí Interní audit:  
o Nedostatek podkladů a jiných informačních zdrojů. Jako jedním ze zdrojů je uvedeno 

jednání s technickým ředitelem Xanthus. K tomu znalec uvádí, že informace o řídicích 
systémech byly „získány pouze v ústním podání pouze s minimální podporou na základě 
dokumentů...“.  

o Za ne zcela přiměřené z hlediska objektivity považujeme popis a zdůvodnění vývoje 
řídicích systémů. Uvádí, že se na něm podíleli odborníci a byl vyvíjen především pro 
potřeby DPP a MHD v Praze […]. 

o Znalcem není zodpovězeno, proč a kdy společnost Xanthus získala výhradní podíl na 
vybudování a rozvoj předmětných řídicích systémů. To plyne jednak z prohlášení 
statutárního zástupce spol. Xanthus pro znalce, a poté z praxe DPP, kdy bez spol. Xanthus 
nemůže DPP provádět úpravy SW. Také je třeba připomenout, že oněmi odborníky, kteří 
byli u vybudování a rozvoje systémů, byli jako významný článek zaměstnanci DPP.  
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• Výstupem posudku je to, že znalec se dopouští i právního hodnocení postavení Xanthus jako 
vykonavatele majetkových práv k systémům AUDIS, DORIS, ZIS. To je ve znaleckém posudku 
opět v podstatě pouze konstatováno, bez doložení relevantních podkladů z právního hlediska a 
bez právního posouzení.  

• Posudek palubních PC od spol. APEX v dobré kvalitě popisuje a objasňuje jednak vývoj 
dopravních řídicích systémů, tak i dodávky komponent. Slabinou je opět to, že znalec nemá právní 
kvalifikaci ani potřebné podklady pro posouzení z hlediska ZVZ.  

• Posudky vypracované ASB Appraisal s.r.o. (současný název AP Appraisal, s.r.o.) z února a 
března 2014: 

• Posudky byly ze strany DPP vyžádány v době, kdy už byl DPP, respektive zakázka v souvislosti 
se spol. Xanthus, prověřován ze strany ÚOHS. Zjevný nedostatek obou posudků spočívá opět v 
nedostatku výchozích podkladových materiálů. Jednání a informace poskytované ze strany 
zaměstnanců DPP jsou použitelné, ale nelze je považovat za stěžejní a objektivně profilovaný 
materiál. Je to i proto, že informační zdroje nejsou podloženy adekvátními písemnými nebo 
elektronickými materiály. 

• Dalším zdrojem je znalecký posudek od znalce Ing. Michaela Trezziho, CSc. Za nevyhovující a 
nevhodně použité považujeme listinné zápisy z jednání zástupců DPP o tzv. vyjasnění vlastnictví 
HW a SW mezi DPP a spol. Xanthus a prohlášení spol. Xanthus o úschově k zabezpečení 
provozování systémů dodaných spol. Xanthus. 

• Zápis z jednání nemůže nahradit smluvní ujednání a vymezení předmětu ujednání. Za DPP jsou 
uváděni zaměstnanci ÚD ve funkcích, kdy nejsou k takovým úkonům za DPP pověřeni. Hodnota 
takových dokumentů je pro DPP bezvýznamná.  

• U druhého dokumentu jde o prohlášení o úschově ze strany spol. Xanthus. Jedná se o 
jednostranné prohlášení, kde je podepsán pouze generální ředitel spol. Xanthus a ověřovací 
razítko magistrátu města Liberec. Předmět úschovy je nekonkrétní, zárukou pro DPP nemůže být 
ani uvedená právní kancelář. Text dokument (1 list) je celkově vágní, v běžné praxi je takový 
předmět dohody řešen smlouvou, kde má být jasně definován předmět. 

• Prvním posudkem od spol. ASB Appraisal (čtvrtým v celkovém pořadí) je posudek ze dne 21. 2. 
2014. Vlastnictvím k IS DORIS se zabývá pouze okrajově. Tento posudek byl primárně 
zpracováván pro posouzení dostupných typů palubních počítačů pro jejich využití v rámci 
tramvají DDP ve spolupráci s IS DORIS a jako podklad pro využití JŘBU v rámci zadání VZ na 
dodávku palubních počítačů od společnosti APEX spol. s r.o. Domníváme se, že závěry tohoto 
znaleckého posudku nejsou opět pro účely zadání VZ zakázky zcela využitelné, když znalecký 
posudek v jedné části konstatuje, že zhotovitel posudku se domnívá …, že nelze učinit závěr, že 
jiný palubní počítač výrobce v rámci EU by nemohl tyto požadavky (pozn. na komunikaci mezi 
počítačem a IS DORIS) naplnit po doprogramování zjištěných specifik …, aby v závěru bez 
odůvodnění nezaloženého pouze na spekulaci zhotovitele znaleckého posudku, konstatoval, že 
… jediným řešením na trhu, které přichází v úvahu v rámci koupě palubních počítačů ve spojitosti 
s informačním systémem DORIS, je řešení společnosti Apex. V této souvislosti hodnotíme 
pozitivně, že VZ „Dodávka až 450 ks palubních počítačů pro tramvaje zadavatele“ byla nakonec 
zadána DPP v otevřeném zadávacím řízení. 

• Druhým posudkem od spol. ASB Appraisal (pátým v celkovém pořadí) je posudek ze dne 26. 3. 
2014. Tento posudek byl zpracováván v návaznosti na řízení vedené ÚOHS o zadání veřejné 
zakázky „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS, 
technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s 
Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro 
infračervenou komunikaci – systém IRCOM“. Veřejná zakázka byla realizována formou JŘBU20. 
Dle našeho názoru byl tento posudek zpracován nadbytečně a nehospodárně, neúčelně a 
neefektivně. Jak je uvedeno výše, DPP v daném období jednak již disponoval posudkem Ing. 
Michaela Trezziho, CSc., který ve svém posudku zodpovídal otázky obsahově totožné, jednak s 
ohledem na obor znalecké činnosti dotčeného znaleckého ústavu (Ekonomika) a řešené otázky 
právního charakteru bylo, resp. mělo být zřejmé, že ÚOHS nebude závěry tohoto znaleckého 
posudku při svém rozhodování akceptovat.“ 
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Zjištění č. 3 (cíl č. 2): JŘBU, ochranné známky a průmyslového vzoru a rozhodnutí a 
usnesení ÚOHS 

7.3.14.10 V souvislosti s JŘBU Interní audit 2015 identifikoval, že:  

• Smlouva na servisní práce uzavřená s Xanthus v roce 2015 nebyla realizována na základě veřejné 
zakázky.  

• V rámci DPP bylo iniciováno šest JŘBU, ke kterým však nebyly uzavřeny smlouvy.   

• DPP realizoval veřejnou zakázku, ke které byla uzavřena smlouva „Servis řídících systémů 
autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie“ z roku 2009. Celková 
hodnota zakázky byla stanovena ve výši 62 400 000,- Kč, DPP uzavřel se spol. Xanthus sml. č.j. 658 
00 09. V té souvislosti byl DPP prověřován ze strany ÚOHS, protože ÚOHS, a později ani my za 
odb. IA jsme neobdrželi požadované podklady, které by dokazovaly vlastnictví systémů ze strany 
spol. Xanthus. DPP a spol. Xanthus pravděpodobně neuzavřely licenční smlouvu pro využívání 
systémů. DPP byla ze strany ÚOHS udělena pokuta. 

7.3.14.11 V souvislosti s ochrannými známkami a průmyslovými vzory Interní audit 2015 identifikoval, že:  

• Společnost Xanthus má přihlášený, zapsaný a platný průmyslový vzor s názvem „Zastávkový 
integrovaný označník“.  

• V době probíhajícího auditu měla společnost Xanthus podané další dvě přihlášky na zaregistrování 
ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jednalo se o ochranné známky s názvem 
AUDIS a DORIS 2005 T. 

• Skutečnost, že spol. Xanthus si chce chránit produkty, na jejichž vývoji se výrazně podílel a stále 
podílí DPP, je podle Interního auditu problematické. „Pro DPP pak plyne riziko, že v případě 
úspěšné registrace získají předmětné produkty status chráněných. Tím se výrazně snižuje možnost 
poptávat jiné dopravně řídicí a informační systémy. Takové, jaké DPP požaduje a pomáhá vyvíjet, 
nemohou v případě zájmu (za předpokladu úspěšné registrace) nabízet a dodávat bez souhlasu spol. 
Xanthus jiní dodavatelé. Proto se domníváme, že pro DPP je stále aktuálnější zájem, vyřešit 
vlastnictví SW i HW a možnosti užívaní předmětných systémů ve prospěch DPP.“ 

7.3.14.12 V souvislosti s rozhodnutím a usnesením ÚOHS Interní audit uvedl, že:  

• Tak, jak konstatoval ÚOHS v níže uvedeném rozhodnutí, otázka autorských práv, resp. ochrany 
výhradních práv a možnosti využití postupu zadání veřejné zakázky v JŘBU podle ust. § 23 odst. 4 
písm. a) ZVZ je otázkou právního charakteru, nikoliv otázkou, kterou je možné znalecky posuzovat 
znalci v oborech technických.  

• Pro posouzení možnosti využití JŘBU podle ZVZ je ve shodě s rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu č.j. 5 Afs 42/2012-53 zásadní zodpovězení právě otázek právního charakteru. V právní větě 
Nejvyšší správní soud judikoval, že … „řídicích systémů AUDIS/DORIS/ZIS bez právního 
posouzení stavu, který v oblasti autorských práv k řídicím systémům AUDIS/DORIS/ZIS panoval 
od okamžiku jejich vzniku až po okamžiku zadání případné VZ tak není dostatečné pro odůvodnění 
postupu DPP jako zadavatele v JŘBU podle ZVZ“.  

• DPP od ÚOHS obdržel pokutu ve výši 600 000,- Kč. Námitka ze strany DPP byla úřadem zamítnuta 
jako neopodstatněná. 

Zjištění č. 4 (cíl č. 2): Technické posouzení dopravně řídicích systémů 
7.3.14.13 Interní audit uvádí, že se nepodařilo dohledat a zkompletovat dokumentaci o vývoji řídících systémů od 

prvopočátku. Technická specifikace řídicích systémů není známá a auditorům nabyly k dispozici 
potřebné podklady. Na opětovná vyžádání nepotvrdil existenci takových podkladů přítomnost žádný z 
oslovených útvarů a zaměstnanců DPP. 

7.3.14.14 „Na základě dostupné dokumentace nemůžeme objektivně posoudit a porovnat řídicí systémy AUDIS, 
DORIS a ZIS. Na základě rozhovorů se zaměstnanci DPP můžeme konstatovat, že užívané systémy 
plně vyhovují potřebám DPP.“ 

7.3.14.15 „Neumíme objektivně posoudit kvality jednotlivých řídicích systémů. V tom smyslu nepovažujeme za 
možné objektivně uvádět vyšší hodnocení kvality ani u systémů AUDIS, DORIS a ZIS.  Je to z důvodu, 
že: 
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• Vlastnictví práv k systému, stejně jako předmět a obsah vlastnictví nebyly ze strany DPP a Xanthus 
jasně definovány a prokázány patřičnými dokumenty.  

• Ani jedné ze stran nebylo definováno a prokázáno, kdo a čeho přesně je vlastníkem. Existují 
prohlášení společnosti Xanthus a zaměstnanců DPP, kteří potvrzují vlastnictví SW společnosti 
Xanthus. Tento logický závěr dále napovídá skutečnost, že spol. Xanthus provoz a upgrade zajišťuje. 
Xanthus také podala přihlášku k registraci ochranných známek na AUDIS a DORIS 2005 T. Po 
opakovaném řešení na půdě DPP a po vyjádření útvarů a zaměstnanců úseku dopravního, JIT, a 
také šetřeních IA nebylo shledáno, že by DPP vlastnil dokumenty, na jejichž základě by se mohl 
prohlásit v kterékoliv fázi vývoje systémů za vlastníka. Naopak z těchto vyjádření a šetření plyne, že 
DPP nedisponuje dokumenty, že by byl vlastníkem SW. Vlastnictví nebylo prokázáno ani v rámci 
šetření ÚOHS.  

• Na vývoji AUDIS, DORIS a ZIS se pravděpodobně v minulosti podíleli významně zaměstnanci 
DPP (plyne z ústních pohovorů nebo způsobu formy spolupráce trvající dodnes). 

• Zaměstnanci DPP průběžně a přesně definovali požadavky, jakým způsobem má systém vypadat a 
fungovat. Protože tato forma spolupráce probíhala vždy ve vztahu ke konkrétní firmě (Aremic a 
později Xanthus), nemůžeme tvrdit, že jiný dodavatel, by nedokázal obdobný produkt pro DPP 
vyvinout a dodávat pro DPP také.“ 

7.3.14.16 „Velkým problémem je dlouhodobě pro DPP nedostatek ověřených a ověřitelných informací, absence 
nebo neúplnost dokumentů a technických specifikací. Problémy shledáváme: 

• DPP nemá k dispozici aktuální návody k použití SW i HW.  

• DPP nedisponuje zdrojovými kódy.  

• DPP nemá relevantní dokumentaci o vyjasnění vlastnictví HW a SW mezi DPP a spol. Xanthus.“ 
7.3.14.17 „K výše uvedeným nedostatkům konstatujeme, že tyto nejsou předmětem řádných smluv a smluvně není 

ošetřeno, kdo a za jakých podmínek může s řídicími systémy nakládat. DPP má k dispozici pouze 
neověřené listinné dokumenty, či zápisy, které nemají náležitosti požadované vnitřními postupy a 
normami DPP a ani přesně nespecifikují předmět ujednání.“ 

7.3.14.18 „Proto nemůže DPP s předmětnými systémy nakládat samostatně, dle vlastní vůle. Ač nejsme schopni s 
určitostí identifikovat vlastníka a oprávněného nakladatele s právy k užívání, musíme konstatovat, že dle 
všech poznatků jím není DPP. Naopak takto vystupuje spol. Xanthus. Nestačí to k tomu, abychom jej 
prohlásili za vlastníka. Můžeme ale potvrdit, že nemáme žádné poznatky o tom, že by se jakákoliv jiná 
společnost proti tomu ohrazovala a práva nárokovala ve svůj prospěch.“ 

Doporučení Interního auditu 2015 
7.3.14.19 Interní audit 2015 uvádí následující doporučení:  
 

Číslo Popis doporučení 

Doporučení č. 1 

Doporučujeme s Xanthus zahájit vyjednávání o odprodeji práv na vlastnictví SW (případně i HW), které DPP užívá. 
Práva by měla zahrnovat i nárok k přidělenému průmyslovému vzoru na ZIS a nárok na ochranné známky zapsané 
ÚPV pro spol. Xanthus. Doporučujeme splnění následujících podmínek postupu: 
a) Určit v rámci DPP jednoznačnou odpovědnost jednomu útvaru při ochraně práv podniku k nehmotnému majetku 
daného charakteru. 
b) Přípravu odkupu a smluvního nebo smluvních vztahů a proces jeho realizace řešit kromě součinnosti 
zainteresovaných útvarů DPP v součinnosti s externími odborníky v oblasti IT a autorského práva (např. advokátní 
kanceláří s odpovídající zkušeností). 
c) Zajistit znalecký posudek na ocenění systémů pro případ jejich odkupu, tak aby cena byla v místě a čase obvyklá. 
d) Podmínky odkupu ze strany DPP nastavit tak, aby DPP mohl bez výhrad disponovat se všemi právy k získanému 
SW a HW. 
e) Pro servis a údržbu doporučujeme, aby DPP nejprve maximálně využil své kapacity a v případě potřeby externího 
zajištění a při pořizování HW a dalších technologií postupoval vždy důsledně dle ZVZ. 
f) Spolupráci DPP s externím dodavatelem nebo dodavateli v maximální možné míře zajišťovat postupem v 
otevřeném zadávacím řízení dle ZVZ (např. na servis a údržbu, nákup HW). 

Doporučení č. 2 

a) Jednoznačně definovat požadavky na technické posouzení systémů, uživatelské potřeby a následnou příslušnost 
útvarů pro správu jednotlivých součástí případně získaných systémů. 
b) Jasně definovat požadavky na zpracování znaleckého posudku v kontextu s písmenem a) tohoto doporučení. 
Zadání znaleckého posudku musí být v souladu se ZVZ, musí být jednoznačné a závěry znaleckého posudku by měly 
být v DPP přijaty a odsouhlaseny na základě shody zúčastněných útvarů o zodpovězení otázek položených znalci. 
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Číslo Popis doporučení 
c) Znalec musí být zvolen s potřebnou kvalifikací k zodpovězení zvolených otázek. 
Podle auditní zprávy byla tato doporučení již splněna a znalecký posudek bude součástí materiálu předkládaného na 
představenstvu. 

Doporučení č. 3 

a) Zajistit právní stanovisko a znalecký posudek pro využívání vhodných a právně přípustných variant soutěže v 
souladu se ZVZ, včetně využívání JŘBU.  
b) Při nákupu specializovaných (customizovaných) SW a vývoji specifických HW, ale např. i zastávkových stání, 
prověřit možnosti smluvně zajišťovat do budoucna možnost jejich využití a rozvoje silami DPP či jiných dodavatelů. 
 
Podle auditní zprávy byla tato doporučení již splněna a znalecký posudek bude součástí materiálu předkládaného na 
představenstvu. 

Doporučení č. 4  

„Zvážit varianty dle právního stanoviska a znaleckého posudku, s ohledem na kvalitu užívaných systémů zaměřit se 
na možnost odkoupení zdrojových kódů/licencí ke stávajícím systémům možnost jejich rozvoje podle potřeb DPP k 
větší možnosti využití řídicích a informačních systémů, než jaké vytěžuje DPP. Sledování jízdních výkonů, možno 
použít ke sledování dopravních výkonů a spotřebě PHM – možnost velkých úspor a transparentního nakládání s 
PHM.“ 

 

7.3.15 Nabídka licence od Xanthus (26. 10. 2016) 

7.3.15.1 Podle zápisu z dozorčí rady DPP ze dne 26. 10. 2016:  

• „Místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Bendová vznesla dotaz na posun ve věci problematiky 
smluvního vztahu se spol. Xanthus, a.s. a požádala o předložení písemné informace a jasné 
stanovisko DPP do konce roku 2016. 

• Předseda představenstva Mgr. Gillar uvedl, že [...] se spol. Xanthus, a.s. probíhají jednání reagující 
na doručenou nabídku, která upravuje návrh licenční smlouvy, v současné době je projednáván 
rozsah a cena v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek pro JŘBU na odkup licence.“ 

7.3.15.2 Podle dostupných dokumentů nabídka od společnosti Xanthus, kterou uvádí Martin Gillar, nebyla 
předložena jako materiál dozorčí radě ani představenstvu DPP. Není proto zřejmý přesný obsah a 
podmínky nabídky.  

7.3.16 Veřejná zakázka na „Poskytnutí multilicence“ od Xanthus (14. 11. 2016) 

7.3.16.1 Dne 14. 11. 2016 schválilo představenstvo DPP provedení veřejné zakázky „Poskytnutí multilicence pro 
řídící a informační dopravní systémy AUDIS, DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem 
ZIS a zobrazovací jednotkou“ v rámci JŘBU. Předpokládaná hodnota zakázky byla 30 mil. Kč. (5 členů 
představenstva pro, 0 proti, 0 se zdržel) 

7.3.16.2 V krycím listě veřejné zakázky uvedlo oddělení „400110 Veřejné zakázky“ následující pochybnosti:  

• „S ohledem na nedostatek informací k předmětu této VZ chová odd. 400110 pochybnosti o 
zákonnosti JŘBU, již jednou byla ze strany ÚOHS za podobnou smlouvu uložena pokuta, což může 
hrozit i v tomto případě. Vyžaduje podrobnější právní analýzu. 

• Žádáme představenstvo o projednání této VZ, v případě schválení KL může být JŘBU i jednání s 
dodavatelem zahájeno na přelomu listopadu a prosince 2016.“ 

7.3.16.3 Zdůvodnění požadavku: „Strategické rozhodnutí DP“. 

7.3.17 Zakázka na „Poskytnutí multilicence“ nahrazena zakázkou „Poskytování dat 
ze všech vozidel povrchové dopravy“ (6. 3. 2017) 

7.3.17.1 Dne 6. 3. 2017 Petr Němec, vedoucí oddělení DPP „Veřejné zakázky“, předložil na jednání 
představenstva DPP ke schválení krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové 
dopravy“. V přiloženém dokumentu „Informace pro jednání představenstva DP hl. m. Prahy a. s. dne 6. 
3. 2017“ pro představenstvo je uvedeno následující: 

• „Dne 22. 2. 2017 bylo vedením společnosti rozhodnuto jednat se spol. Xanthus pouze o možnosti 
poskytování dat z všech vozidel povrchové dopravy. Z tohoto důvodu je předkládán nový KL k této 
VZ, který nahrazuje KL „Poskytování multilicence pro řídící a informační dopravní systémy AUDIS, 
DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem ZIS a zobrazovací jednotkou“ schválený 
představenstvem dne 14. 11. 2016.“ 
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7.3.17.2 Krycí list VZ „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ uvádí také následující informace:
• Předmět plnění: „Je požadováno vytvoření datového rozhraní, přes které budou zasílána veškerá

surová data, která jsou přijímána na SDS Routeru ze všech vozidel (všech typů autobusů) a vlaků
(všech typů tramvají) provozovaných DPP do určené databáze DPP.“

• Zdůvodnění požadavku: „Strategické rozhodnutí DP“.
• Předpokládaná hodnota VZ: 10.000.000 Kč.
• „Nahrazuje krycí list „Poskytování multilicence pro řídící a informační dopravní systémy AUDIS,

DORIS, ZIS a komunikačního protokolu mezi serverem ZIS a zobrazovací jednotkou“ schváleného
dne 14.11.2016“.

7.3.17.3 Z výše uvedeného vyplývá, že DPP se rozhodl jednat s Xanthus nikoliv o poskytnutí nabízené
„multilicence“, avšak pouze o poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy. Předpokládaná
hodnota VZ se tímto snížila z 30 mil. Kč na 10 mil. Kč.

7.3.17.4 Z dostupných dokumentů není zřejmé, jaké byly důvodu rozhodnutí jednat s Xanthus pouze o
poskytování dat z vozidel, a nikoli o „multilicenci“. Pravděpodobným důvodem byla primárně snaha
vyhovět požadavkům Ropid na poskytování informací o poloze vozidel. Záměrem DPP v uvedeném
období bylo pravděpodobně spíše pořízení nových řídicích systémů, nikoli odkoupit licence od Xanthus,
jak plyne také ze zápisu z jednání dozorčí rady dne 22. 3. 2017:
• „Předseda představenstva Mgr. Gillar uvedl, že připravované JŘBU [Poskytování dat ze všech

vozidel povrchové dopravy] se týká pouze zajištění online dat o pohybu vozidel povrchové dopravy,
dle pokynu HMP. Řešení developmentu řídících systémů je v přípravě.“

7.3.17.5 Více o následném vývoji v rámci zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“ je
uvedeno v části „8. Smlouva o poskytování online dat o poloze vozidel“.

7.3.18 Situační zpráva k aktuálnímu stavu v posunu řešení smluvního vztahu se spol.
Xanthus (19. 4. 2017)

7.3.18.1 Dne 19. 4. 2017 na jednání dozorčí rady DPP předložil vedoucí jednotky
Informační technologie, „Situační zprávu k aktuálnímu st ho vztahu se spol.
Xanthus“. Zpráva obsahovala tyto informace:
• Popis řídicích systémů povrchové dopravy AUDIS a DORIS.
• Popis právního stavu - „Veškerá data získaná z informačních systémů DORIS, AUDIS a ZIS

jsou ve vlastnictví Dopravního podniku. Tento závěr vyplývá jednak z právního stanoviska
zpracovaného advokátní kanceláří Brodec & Partners dne 13. 7. 201680 a dále i ze znaleckého
posudku č. 1417-28/2014 zpracovaného společností ASB Appraisal s.r.o. Z obsahu smluvní
dokumentace však nelze určit, zda uvedená data odpovídající aktuálním požadavkům DPP jak po
stránce věcné, tak i technické, a tedy zda jejich získání bude pro naplnění účelu dostatečné.“

• Informace o aktuálním JŘBU - „Poskytování dat ze všech vozidel povrchové dopravy“.
• Návrh dalšího vývoje - strategie - „V současné době probíhá, ve spolupráci s jednotkou IT,

identifikační fáze projektu, v rámci které je nastavován cílový stav, ve kterém bude DPP nositelem
celého komplexního technického i profesně odborného know-how, bude řídicí systém povrchové
dopravy provozovat, zajišťovat jeho podporu, servis, případně i další rozvoj (bude vlastníkem
autorských, práv k těmto úpravám včetně aktivního převzetí technického know-how). DPP by pak
byl jediným nositelem technického know-how k předmětným systémům.“

7.3.19 Nabídka Xanthus poskytovat data o poloze vozidel za 50 mil. Kč (16. 5. 2017)
7.3.19.1 Dne 6. 3. 2017 představenstvo DPP schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel

povrchové dopravy“ ve výši 10 mil. Kč formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku
„Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ ve výši 30 mil. Kč.

80 Stanovisko AK Brodec (2016)



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023 
   

 
Důvěrné  84/165 

7.3.19.2 Dne 16. 5. 2017 se uskutečnilo jednání se zástupci DPP a společností Xanthus a.s.  Společnost Xanthus 
a.s. požadovala za poskytnutí vybraných dat pro potřeby ROPID částku 50 mil. Kč bez DPH, tedy 
částku shodnou, jako požadovala za zpřístupnění veškerých dat. 

7.3.20 Rozhodnutí ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového 
dodavatele ŘSPD (19. 5. 2017) 

7.3.20.1 Dne 19. 5. 2017 představenstvo DPP rozhodlo ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru 
nového dodavatele.  

7.3.20.2 Představenstvo usnesením č. 12/2017/12.4 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) nesouhlasilo s navrženou 
cenou ze strany společnosti Xanthus, ukončením jednání s touto společností a ukončením přípravy 
JRBÚ a uložilo ekonomickému řediteli zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele pro 
zpracování analýzy pro přípravu nového systému povrchové dopravy. 

7.3.21 Smlouva s KPMG (20. 12. 2017) 

7.3.21.1 DPP uzavřel se společností KMPG Česká republika, s.r.o., smlouvu č. 001101-00-17 s názvem „Smlouva 
o zhotovení dokumentace (cílového konceptu) pro výběr zhotovitele řídících systémů pro provoz 
tramvají a autobusů a poskytování souvisejících služeb“, datovanou 20. 12. 2017. Celková smluvní cena 
díla sjednaná ve smlouvě byla 996.000 Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace 
pro výběr zhotovitele ŘSPD, které spočívá v následujícím plnění: 

• „Analýza stávajících potřeb pro dispečerské řízení povrchové dopravy Objednatele za účelem 
seznámení se způsobem dispečerského řízení povrchové dopravy MHD v Praze a vazeb současných 
dispečerských systémů na ostatní systémy provozované Objednatelem. 

• Analýza stávajícího stavu komunikace všech typů vozidel (tramvaje a autobusy) s dispečerskými 
systémy za účelem získání přehledu o přenášených datech. Analýza všech typů vozidel (tramvaje a 
autobusy) za účelem získání kompletního seznamu možných dat (proměnných či stavů) tvořených 
jednotlivými typy vozidel a specifikace potřebných dat pro přenos, tak aby nově navržený systém 
poskytoval kompletní přehled o podstatných stavech vozidel.  

• Vypracování CK pro nové dispečerské systémy (tramvaje a autobusy), který musí vycházet z potřeb 
pro dispečerské řízení povrchové dopravy v hl. městě Praha. CK musí zahrnovat způsoby řešení 
ŘSPD jako je i v jiných evropských městech obdobné velikosti (trendy posledních cca 5 let). CK 
musí dále respektovat současné vybavení vozidel (všech typů tramvají a autobusů) s přihlédnutím na 
vytvoření velkokapacitního datového přenosu mezi vozidly a navrženými dispečerskými systémy, 
řešení krizové komunikace, a to vše za podmínek splnění zákona o kybernetické bezpečnosti 
181/2014 Sb. v platném znění a obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které vstoupí 
v účinnost 25.5.2018. Řešení navržené CK musí být z pohledu Objednatele realizovatelné, tj. 
vysoutěžitelné dle zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. v platném znění, s maximálním 
využitím stávajících prvků již instalovaných ve vozidlech, které nejsou zatíženy právy třetích stran 
(autorský zákon 121/2000 Sb. v platném znění) a bude je možné využít pro nový systém. Součástí 
CK musí být předpokládaná cena za nové dispečerské systémy, min. v dělení na dispečerský systém 
pro tramvaje, pro autobusy, dále v podrobnostech pro každý: předpokládaná cena za HW (serverová 
část, komunikační prvky, dispečerské pracoviště, doplňková výbava do vozidel dle typu) a 
předpokládaná cena za SW (SW práce na jednotlivých modulech navržených v CK, cena potřebného 
SW). 

• Vypracování způsobu migrace ze stávajících dispečerských systémů na nové (navržené v CK), za 
podmínek nutnosti zajištění nepřetržitého dispečerského řízení veškeré povrchové dopravy 
provozované Objednatelem. 

• Popis návrhu licenčních ujednání, tak aby byla zajištěná plná disponibilita Objednatele s budoucím 
dílem dle CK s jasným zněním, co je těmito ujednáními potřeba krýt (autorský zákon, komentované 
zdrojové kódy, vázaná spolupráce budoucího Zhotovitele na poskytování informací a podpory třetí 
straně určené Objednatelem atd.). Kompletní analýza budoucího díla zhotoveného na základě CK z 
hlediska požadavků na zajištění práv duševního vlastnictví budoucího uživatele díla. Popis částí 
budoucího díla vyžadujících zajištění autorských práv případnými licenčními smlouvami při 
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zohlednění stávajících licencí Objednatele k stávajícímu systému dispečerského řízení/jeho částem,
jež bude případně využit i pro budoucí plnění.

• Vypracování návrhu servisních podmínek (SLA) k řešení navrženém v CK.“

7.3.22 Vyhotovení Studie KPMG - Specifikace nového ŘSPD (24. 8. 2018)
7.3.22.1 Dne 24. 8. 2018 KPMG zhotovila zprávu „Specifikace nového ŘSPD“ ve verzi 0.5.2 po zohlednění

připomínek (dále jen „Studie KPMG“). Studie KPMG obsahuje dvě hlavní části (i) Popis současného
stavu ŘSPD a (ii) Cílový koncept ŘSPD. Zjištění Studie KPMG k současnému stavu ŘSPD uvádí, že
existují následující „faktory ovlivňující úlohu vytvoření Cílového konceptu ŘSPD“:
• „Rozsah projektu: Stávající rozsah projektu problematiku nezkoumá z holistického pohledu.

Samotný projekt implementace nového ŘSPD nebude možné úspěšně uskutečnit bez dřívějšího
vyřešení dalších závažných skutečností. Jinak bude výsledkem obdobná „vendor lock-in“ situace s
novým smluvním partnerem

• Vendor lock-in: Byly identifikovány omezení současného systému, a to zejména z následujících
důvodů:
• Dodavatele neposkytují dokumentaci, DPP ji neumí smluvně zajistit a posléze vymáhat.81

• Dokumentace k současným systémům existuje ve velmi omezeném rozsahu a její kvalita je
diskutabilní (jedná se o uživatelskou dokumentaci). Neexistuje ucelená dokumentace, které by s
ohledem na zažitou praxi měla sestávat alespoň z architektury řešení, bezpečnostních požadavků,
technické dokumentace (tj. dokumentace zdrojového kódu, algoritmů, popis rozhraní,
vyměňovaných dat atd.) a administrátorského manuálu

• Řešení jsou založena na proprietárních technologiích.
• Zadavatel nedisponuje potřebnými licencemi pro další užívání.
• Tato situace omezuje konkurenční prostředí například v zadávacích řízeních na dopravní

prostředky.
• Architektura:

•

•

•

•

•

81 Dle vyjádření útvaru „Jednotka správa vozidel tramvaje“: Výrobce každého zařízení, které obsahuje SW a je dodáván do drážních vozidel, musí poskytnout
aktuální verzi ve formě zdrojového kódu Drážnímu úřadu a DPP (jednotce Správa vozidel). Tyto zdrojové kódy jsou chráněny autorským zákonem a DPP
jej nesmí poskytnout třetí straně
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• Konkurence:
• Dopravci např. na příměstských linkách poskytují i služby nad rámec samotné dopravy.
• Tlak cestujících na moderní komunikační kanály a jejich informační potřeba.

• Životní cyklus dopravních prostředků:
• Extrémně dlouhá životnost tramvají až 30 let je jedním z faktorů, které vedou k pomalejší obměně

komponent:
o GPS Tramvaje: V tramvajových vozech jsou přítomny GPS moduly, ty se ale z důvodu

velkých odchylek v určování polohy vozů nepoužívají. Problém lze případně vyřešit
povýšením modulů (resp. výměnou radiomajáku TETRA, jenž jsou součástí).

o GPS Tramvaje: V tramvajových vozidlech, resp. v radiostanicích TETRA jsou přítomny
GPS moduly. Ty se však nevyužívají pro určení polohy vozidla z důvodu použití dnes již
zastaralých GPS čipů (SIRF I a SIRF II). Výrobce radiostanic (Motorola) pochopitelně
preferuje systém GPS. Problém lze případně vyřešit povýšením modulů (resp. výměnou
radiomajáku TETRA, jenž jsou součástí) nebo přidáním modulu na vozidlovou sběrnici
(IBIS, ethernet) s podporou více systémů pro určení polohy (GPS, Glonass, Galileo,
Beidou/Compass) čímž by byla eliminována technologická závislost na dodavateli
radiostanic a zároveň zjednodušen přechod na případný nový systém pro určování polohy.

• I přes kratší životnost autobusů (v porovnání s tramvajemi) je životní cyklus informačních
technologií mnohem rychlejší. To vede k situacím, kdy stávající autobusy nejsou kapacitně
dimenzovány na množství moderních zařízení. S přidáváním dalších komponent do autobusů
může nastat problém s přetížením rozvodové soustavy vozů.

• Technologické zázemí systému

7.3.23 Kontext zadání a zahájení Interního auditu 2018 (14. 11. 2018)
7.3.23.1 Dne 14. 11. 2018 na základě schváleného plánu Interního auditu na rok 2018 pověři

vedoucí odboru Interní audit, auditorský tým provést audit č. 900300/16/2018 „X
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„Interní audit 2018).82 Obecným cílem auditu byl reaudit zprávy Interního auditu 2015 s důrazem na
stanovená nápravná opatření. Cíle byly definovány následovně:
• „V rámci reauditní činnosti zprávy IA č. 900300/11/2015 shrnout doporučení a zaměřit se na

nápravu nepřijetí nápravných opatření.
• Prověřit a popsat aktuální situaci a zjistit, zda a případně jak byl napraven nevyhovující stav,

popisovaný v auditu zadaném v roce 2015. Zejména prověřit spolupráci mezi DPP a spol. Xanthus,
a.s., a jak jsou využívány systémy AUDIS a DORIS a další s nimi propojené.

• Prověřit, jak jsou v rámci DPP nastaveny kompetence mezi útvary, a to jak při správě systémů a
jejich využívání.“

7.3.24 Stav projektu řídicího systému povrchové dopravy (5. 3. 2019)
7.3.24.1 Dne 5. 3. 2019 předložil Petr Hlaváč, ekonomický ředitel DPP, představenstvu DPP dokumen

řídícího systému po y (Tisk č. 62A/2019/P)“. Dokument zpracovali
vedoucí jednotky IT, a vedoucí odboru Interní audit. Dokument obsahuje kromě
následující informace:

• Návrh usnesení představenstva DPP (přijato odlišné usnesení).
• Popis historie ŘSPD v DPP převzatý z Interního auditu 2015.
• Základní popis projektu ŘSPD, který mj. uvádí:

• „V souvislosti s požadavky na poskytování dat z provozních systémů bylo zjištěno, že současné
řešení řídicích systémů povrchové dopravy pro autobusy (AUDIS) a tramvaje (DORIS)
neumožňuje zajistit službu poskytování dat koncovému zákazníkovi.

• Tyto systémy jsou zatíženy zásadními vendor lock-in. Vzhledem k důležitosti zmíněných systémů
a závažnosti zjištění se DPP rozhodl tuto situaci řešit. Byla vypsána poptávka na provedení detailní
analýzy.

• Z provedené analýzy vyplývá, že implementaci nového ŘSPD nebude možné úspěšně uskutečnit
bez dřívějšího vyřešení dalších závažných zjištěných skutečností. Jinak bude výsledkem obdobná
„vendor lock-in“ situace s novým smluvním partnerem.

• Vendor lock-in - Bylo identifikováno omezení současného systému, a to zejména z následujících
důvodů:
o Dodavatelé neposkytují dokumentaci, DPP ji neumí smluvně zajistit a vymáhat.
o Řešení jsou založena na proprietárních technologiích.
o Zadavatel nedisponuje potřebnými licencemi pro další užívání.
o Tato situace omezuje konkurenční prostředí například v zadávacích řízeních na dopravní

prostředky.“
• Realizované milníky:

• „3Q/2017 - Příprava ZD realizaci PŘ na výběr konzultanta - za účelem provedení analýzy a
vytvoření CK na ŘSPD s cílem zbavení se vendor-lock-in.

• 4Q/2017 - Finalizace ZD pro realizaci PŘ na výběr konzultanta.
• 1Q/2018 -KPMG zvítězila v PŘ na výběr konzultanta; Zahájení projektu - kick-off.
• 3Q/2018 - Předání výsledku analýzy formou CK, akceptace CK.
• 4Q/2018 - Příprava zadávací dokumentace na vysoutěžení dodavatele SW ŘSPD

(KPMG + Rowan Legal).
• 1Q/2019 - Připomínkování ZD odbornými útvary v DPP, finalizace ZD

• K aktuálnímu stavu uvádí:

82 Pověření č. 900300/016/2018
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• „V současné době se finalizuje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na řídicí systémy
povrchové dopravy (SW ŘSPD), a to zvlášť pro trakci autobusy a zvlášť pro trakci tramvaje.
Každá ze zadávacích dokumentací obsahuje části:
o A - řídící SW včetně servisní smlouvy na 4 roky s parametry SLA (7x24) a předpokládaným

objemem prací dalšího rozvoje (1000MD).
o B - OIS (palubní počítače vozidel): Dohoda se současnými dodavateli - minimální varianta

pouze nutná obnova zastaralých zařízení. Bez dohody se současnými dodavateli - nutná
výměna většiny zařízení“

• Rozpad ceny na základě zpracované analýzy:
• Část A:

o Celková cena NŘSPD SW CAPEX - 84 mil. Kč.
o Celková cena NŘSPD SW OPEX - 48 mil. Kč za 4 roky.

• Část B:
o Celková cena OIS CAPEX bez dohody se současnými dodavateli 110 mil. Kč.
o Celková cena OIS OPEX bez dohody se současnými dodavateli 10 mil. Kč.
o Celková cena OIS CAPEX s dohodou se současnými dodavateli 60 mil. Kč.
o Celková cena OIS OPEX s dohodou se současnými dodavateli 3 mil. Kč.

• Celková cena na krycí list na veřejnou zakázku Tramvaje je 114 mil. Kč.
• Celková cena na krycí list na veřejnou zakázku Autobusy je 138 mil. Kč.

7.3.25 Představenstvo DPP schválilo krycí listy k veřejné zakázce na nové ŘSPD
(2. 4. 2019)

7.3.25.1 Ze zápisu z jednání představenstva DPP ze dne 2. 4. 2019 vyplývá:
• uvedl, že na jednání dne 1. 4. 2019 k řídícím systémům povrchové dopravy, kterého

edseda představenstva, bylo rozhodnuto, že nebude realizována tržní konzultace a
veřejné zakázky na ŘSPD - autobusy a ŘSPD - tramvaje budou vypsány formou otevřeného řízení.

• Výhrady zmíněné v předložených krycích listech, uvádí z důvodu, že se přiklání k vypsání
soutěže ve formě JŘSU.“

7.3.25.2 Představenstvo usnesením č. 8/2019/8.1.1 schválilo (4 členové pro, 0 proti, 0 se zdržel):
• a) krycí list veřejné zakázky „Řídící systém povrchové dopravy - autobusy“ cena 114 mil. Kč.
• b) krycí list veřejné zakázky „Řídící systém povrchové dopravy - tramvaje“ cena 138 mil. Kč.

7.3.26 Dodání Interního auditu 2018 (ukončení připomínkování dne 2. 4. 2019)
7.3.26.1 Ke dni 2. 4. 2019 bylo ukončeno připomínkování zprávy z Interního auditu 2018, vypracované

oddělením interního auditu DPP. Tato zpráva obsahovala mimo jiné i následující informace:

Zjištění č. 1 (Cíl č. 1, 2, 3): Vady na straně DPP v procesech řešení problémů okolo
provozování dopravně řídicích systémů MHD

7.3.26.2 Interní Audit 2018 shrnuje, že od Interního auditu 2015 proběhly následující úkony směřující k výběru
nového dodavatele řídicích systémů:
• zpracování posudku KPMG,
• zpracování zadávací dokumentace pro dvě veřejné zakázky na řídicí systémy samostatně pro

tramvaje a samostatně pro autobusy,
• vystavení požadavků na realizaci poptávkových řízení,
• ustoupení od realizace poptávkových řízení,
• následující postup má spočívat v otevřeném nadlimitním řízení.
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7.3.26.3 Interní audit 2018 uvádí, že dosavadní postup považuje nevhodný, jelikož (i) „řešení není koncepční“, 
(ii) „postupy nejsou konzultovány s právníky, což s ohledem na komplikovaný obchodní vztah se spol. 
Xanthus považujeme za nezbytné“, (iii) „se stávajícím dodavatelem spol. Xanthus a.s. nebyla vyřešena 
otázka autorských práv a užívacích práv na straně DPP“ a (iv) „nebylo řešeno ekonomické hledisko 
užívání stávajících dopravně řídicích systémů a případného přechodu na nové“.  

7.3.26.4 Za nejzásadnější problémy shledává Interní audit 2018 následující: 

• Zadání studie KPMG a příprava zadávací dokumentace pro poptávková řízení na nového dodavatele 
řídicích systémů neprobíhala ve spolupráci s právníky. 

• Zpracovatelé a zadavatelé nepracovali s dříve získanými poznatky z Interního auditu 2015.  

• Aktuální stav řešení problematiky Xanthus předpokládal jednu variantu řešení, kterou byla dvě 
poptávková řízení na nového dodavatele řídicích systémů. Interní audit uvádí, že upozorňoval na to, 
že „forma podlimitní zakázky v rámci poptávkového řízení se jeví jako nedostačující pro úspěšnou 
realizaci a pokrytí požadovaného plnění, a že bude muset být vyhlášena VZ nadlimitní“. 

• DPP se nezabýval s předstihem tím, jak by případně stávající a teoreticky nově pořizované systémy 
fungovaly společně. Žádný z dostupných materiálů neuváděl, jakým způsobem bude nově 
pořizovaný systém instalován a testován pro zkušební provoz, jak bude fungovat souběžně s se 
stávajícími systémy s případnými variantami řešení problémů.  

• V DPP doposud nebyly učiněny kroky k právnímu narovnání stavu mezi DPP a spol. Xanthus a.s., 
které Interní audit považuje za zásadní i v případě pouze omezené pokračující spolupráce s Xanthus 
i v případě přechodu na nové Systémy (jak popisuje AK Brodec v rámci Interního auditu 2015).  

• Dodávky od jiných společností, které se podílejí na zajištění provozu řídicích systémů a jejich 
integrace s novými systémy či jejich nahrazení, nebyly v rámci dosavadního postupu DPP 
zohledňovány. Jedná se mimo jiné o společnosti APEX spol. s r.o., Konek Tel, a.s., nebo 
R.D. Engineering s.r.o.  

• DPP se nezabýval ekonomickým hlediskem užívání stávajících dopravně řídicích systémů a 
případného přechodu na nové. Interní audit upozorňuje, že předpokládaná délka procesu zavedení 
nových systémů je v řádu několika let a DPP má zároveň 16 aktivních smluv se současnými 
dodavateli. Existuje proto riziko, že DPP bude muset dále v obdobné výši jako doposud hradit 
dodávky Xanthus a.s. i dalším současným dodavatelům zároveň s náklady na dodání nových řídicích 
systémů. 

7.3.26.5 Ke Studii KPMG uvádí Interní audit 2018 následující:  

• Studie KPMG pak sice řeší komunikační kanály a variaci mezi rádiovou sítí TETRA nebo případné 
alternativy sítí 4G/5G. 

• Studie KPMG je studie zaměřená na technické provedení, to ale nepovažujeme v rámci řešení 
problematiky jako dostačující: Zejména postrádáme doplnění o materiály, které by se zabývaly právní 
stránkou, řešením stávajících platných smluv mezi DPP a zainteresovanými společnostmi (nikoliv 
jen se spol. Xanthus), případně i závazky a smluvními vztahy MHMP, zejména tedy pokud jde o 
rádiovou síť TETRA. 

• V době návrhu auditní zprávy jsme postrádali časový harmonogram a způsob řešení přechodu ze 
stávajících systémů na nové, jak by před ostrým spuštěním probíhala testovací fáze nových systémů 
a samozřejmě to, jak bude se spol. Xanthus a.s. zajištěna bezpečnost a fungování stávajících systémů 
do doby, než se je DPP rozhodne přestat používat. 

• V souvislosti s poskytnutými službami KPMG ve spojitosti s dopravními systémy zaplatil DPP v 
roce 2018 a v lednu 2019 celkem 2 497 682 Kč s DPH. Kromě studie a specifikace systémů se 
jednalo ještě o zpracování zadávací dokumentace pro poptávkové řízení. 

7.3.26.6 Podle Interního auditu 2018 je „málo pravděpodobné, že spol. Xanthus a.s. bude mít čistě z obchodního 
hlediska zájem ukončit spolupráci s DPP“, vzhledem k její ekonomické závislosti na DPP. 

Zjištění č. 2 (Cíl č. 1, 2): Opakující se nesystémové zadávání znaleckých posudků, 
studií a dalších stanovisek v oblasti dopravně řídicích a informačních systémů 

7.3.26.7 Interní audit 2018 shrnuje:  
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• V rámci Interního auditu 2015 nemohli auditoři objektivně posoudit kvalitu a ekonomickou 
hodnotu systémů AUDIS, DORIS a ZIS z důvodu nedostatku informací a relevantních podkladů. 

• Z prohlášení zaměstnanců DPP na úseku dopravním plynulo, že vyhovují jejich potřebám.  

• Interní audit 2015 shrnul výhrady ke znaleckým posudkům do následujících tří kategorií: 

• Omezené a v některých případech i „ne zcela objektivní“ podklady pro zpracování posudků, které 
nevytvořily nepřerušenou linii dokládající vznik vztahu mezi DPP a spol. Xanthus v oblasti 
řídicích systémů. Tento nedostatek znaleckých posudků ovlivňuje jejich využitelnost pro 
odůvodnění postupu DPP jako zadavatele podle ZVZ v JŘBU. 

• Výhrady k otázkám pokládaným znalcům pro účely posudků, přičemž v jednom z posudků byla 
zadavatelem ke zpracování znaleckého posudku přímo společnost Xanthus.  

• Obory znaleckých činností znalců jsou „zaměřené do oblasti elektroniky, elektrotechniky a 
ekonomie a znalcům tak nepřísluší odborně posuzovat a hodnotit otázky právní povahy, tedy také 
otázku autorských práv spol. Xanthus k řídicím systémům.“ 

7.3.26.8 Interní audit 2018 dále uvádí že v rámci DPP nebylo s výstupy Interního auditu 2015 systémově 
pracováno.  

• „nemáme odezvu, že by v rámci DPP bylo systémově pracováno se zprávou IA z roku 2015 a s 
právním stanoviskem AK Brodec, případně se znaleckým posudkem Ing. Trezziho. A to ani kriticky, 
se zdůvodněním, proč by ke všem třem, nebo k jednotlivým materiálům nemělo být přihlíženo.“  

7.3.26.9 K analýze KPMG Interní audit 2018 uvádí, že její zadání a výsledek není dostatečný pro řešení problémů 
popisovaných v Interním auditu 2015 a neposkytuje komplexní návrhy na jejich vyřešení. Konkrétně 
Interní audit 2018 ke Studii KPMG uvádí:  

• „Nezpochybňujeme kvalitu samotné studie. Nicméně její zadání a konečný výsledek nepovažujeme 
za dostatečný pro vyřešení zásadních problémů, které v realizovaných auditech popisujeme.“  

• „V kontextu všech známých skutečností, které jsme aktualizovali sepsáním auditní zprávy, studie 
KPMG neposkytuje DPP komplexně návrhy na vyřešení stále trvajících nejistot a právních vad.“  

• „Proto považujeme za potřebné pracovat také s různými variantami dalšího vývoje v rámci zakázky, 
po výběru dodavatele a po celou dobu přípravy, testování a zavádění systémů do vozů i dispečinků 
DPP, včetně využívání zvolené přenosové komunikační sítě.“ 

Zjištění č. 3 (Cíl č. 2, 3): Rozbor hospodaření a prezentace společnosti Xanthus a.s. 
7.3.26.10 Interní audit 2018 provedl analýzu hospodaření a prezentace společnosti Xanthus a.s. na základě veřejně 

dostupných zdrojů a účetních dat DPP. Zjištění Interního auditu 2018 lze shrnout následovně:  

• Poslední účetní závěrkou zveřejněnou společností Xanthus ve Sbírce listin byla ke dni zpracování 
analýzy (4. 1. 2019) účetní závěrka k 31. 12. 2016. Společnost Xanthus ke dni analýzy nezveřejnila 
ani mimořádnou účetní závěrku zpracovanou v rámci projektu rozdělení se vznikem nové obchodní 
společnosti Xanthus Servisní a.s. ke dni 31. 7. 2018. Interní audit 2018 proto analyzoval účetní 
závěrky Xanthus z let 2015 a 2016.  

• Společnost Xanthus má nulový dlouhodobý nehmotný majetek. Xanthus uvádí, že hmotný majetek 
společnosti tvoří PC mac. a elektrokolo G2R. 

• „Drtivá většina aktiv společnosti Xanthus a.s.“ je tvořena oběžnými aktivy. Především se jedná o 
krátkodobé a dlouhodobé pohledávky či krátkodobý finanční majetek (prostředky v bankách). 

• Cizí zdroje, konkrétně zejména krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tvoří hlavní část pasiv 
Xanthus a.s. Společnost nevykazovala žádné závazky z bankovních úvěrů. 

• Z výkazů zisků a ztrát lze jednoznačně vyčíst přímá závislost společnosti Xanthus a.s. na obchodní 
spolupráci s DPP. Za účetní období roku 2016 tvořily dodávky pro DPP ve výši 24.630.966 Kč 
celkem 92 % obratu společnosti Xanthus ve výši 26.883.000 Kč. V roce 2015 tvořily dodávky pro 
DPP ve výši 25.713.782 Kč celkem 99 % obratu společnosti Xanthus ve výši 25.940.000 Kč.  

• Z uvedených údajů výkazu zisků a ztrát lze také mimo jiné vyčíst, že ačkoliv společnost Xanthus a.s. 
nedisponuje významnějším dlouhodobým majetkem, který by mohla účetně odepisovat, ani není 
výrazně zatížená dlouhodobými závazky (např. úvěry), tak v obou sledovaných období vykázala 



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023

Důvěrné 91/165

záporný výsledek hospodaření. Na tomto záporném výsledku hospodaření se v obou letech podílela
zejména tzv. výkonová spotřeba, která vykazovala jednoznačně nejvyšší náklady celé společnosti.
Konkrétně se jednalo o náklady na služby. V roce 2015 činil výsledek hospodaření ztrátu v hodnotě
minus 4.554.000 Kč a v následujícím roce ztrátu v hodnotě minus 239.000 Kč.

• V letech 2015 a 2016 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13, z toho tři členové řídicích
orgánů společnosti.

• Xanthus se na svých webových stránkách prezentuje jako člen skupiny Xanthus Group, do které
spadají i společnosti Aremic s.r.o. a ELITRONIC: „Tato tzv. obchodní skupina není zapsána v OR
a jedná se tedy o skupinu, prezentovanou právě na stránkách spol. Xanthus a.s., dále také na webu
spol. Aremic s.r.o., a webu s doménoup.cz/, který však obsahuje víceméně pouze odkazy na stránky
jednotlivých společností uváděné skupiny. Společnost ELITRONIC na svých stránkách odkazu a
existenci skupiny Xanthus Group neprezentuje.“

• Společnost ELITRONIC s.r.o. zaujímá v rámci tzv. „Xanthus Group“ dominantní ekonomické
postavení. ELITRONIC, která dle své roční závěrky pro rok 2016 dosáhla čistého obratu
262.224.000 Kč a kladného výsledku hospodaření 20.233.000 Kč. Přitom disponovala průměrným
počtem zaměstnanců za účetní období 174, z toho pět bylo společníků.

• Posledním zástupcem skupiny „Xanthus Group“ je společnost Aremic s.r.o., která dle dostupných
veřejných dokumentů z let 2016 a 2017 vystupuje na obchodním trhu jako tzv. mikro účetní
jednotka.

Doporučení Interního auditu 2018
7.3.26.11 Interní audit 2018 uvádí následující doporučení:

Číslo Popis doporučení

Doporučení č. 1

„Je nezbytné, orientovat se na modernizaci dopravně řídicích systémů a zohlednění jak bezpečnostních prvků, tak ohled
na funkcionalitu důležitou z hlediska DPP, tak i služby veřejnosti, a také na ekonomické hledisko.
Je třeba vypořádat všechny závazky se stávajícím dodavatelem, Xanthus a.s., respektive nově spol. Xanthus Servisní a.s.
K tomu ale i s ohledem na všechny výhrady uváděné ve zjištěních zprávy doporučujeme ustanovit v rámci DPP skupiny
zástupců zainteresovaných útvarů DPP, spolupráci s MHMP a průběžně komunikovat a koordinovat dílčí postupy s
právníky. K tomu doporučujeme ustanovit pracovní skupinu a pověřit ji splněním uvedených úkolů.“
V pracovní skupině a v návrhu usnesení představenstva by měli za DPP být zástupci JIT, ÚD, ÚT, ÚI, odb. 900200
Právní, odb. 900400 Centrální nákup.
Nápravná opatření jsou definována jako „Dle doporučení IA“ a jako odpovědná osoba/útvar je uvedeno
„Představenstvo DPP“ s návrhem termínu na odstranění nedostatku 1Q 2019.

Doporučení č. 2

Doporučujeme dále pracovat se studií KPMG, ale zároveň doporučujeme přihlížet ke všem okolnostem, které popsal IA
ve zprávě 900300/11/2015 Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus a.s.
Dále doporučujeme přihlížet k právním stanoviskům a řešením AK Brodec.
Rovněž je vhodné seznámit se se znaleckým posudkem Ing. Trezziho, i když k jeho závěrům jsme zdrženliví.
Nápravné opatření č. 2 bylo definováno jako „Dle doporučení IA“.
Jako osoby odpovědné za doporučení č. 2 a jsou uvedeny následující osoby:

ved. JIT
ek, dopravní ředitel

•Ing. Jan Šurovský echnický ředitel
ved. odb. Investice

vedoucí odb. Právní
ved. odb. Centrální nákup

Doporučení č. 3

Doporučujeme, aby se členové vzniklé pracovní skupiny (viz na základě doporučení č. 1) seznámily se zprávami z auditů
z let 2012 a 2015 a také s právním stanoviskem AK Brodec a pro úplnost také se znaleckým posudkem Ing. Trezziho,
které byly v srpnu 2016 společně se zprávou IA předloženy představenstvu DPP.
Doporučujeme jako relevantní podklad AK Brodec, naopak doporučujeme být obezřetní k posudku Ing. Trezziho a k
jeho závěrům.
V pracovní skupině by měli za DPP být zástupci JIT; zástupci ÚD; zástupci ÚT; zástupci ÚI; zástupci odb. 900200
Právní; zástupci odb. 900400 Centrální nákup
Dále by skupina měla úzce spolupracovat s MHMP a také případně s externími spolupracovníky s odborným zaměřením
na dopravu a bezpečnost.
Nápravné opatření č. 3 bylo definováno jako „Dle doporučení IA“.
Jako osoby/útvar odpovědné za doporučení č. 3 je uvedeno „Představenstvo“.
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7.3.27 Nabídka multilicence od Xanthus (9. 4. 2019)
7.3.27.1 Dopisem ze dne 9. 4. 2019 zaslala společnost Xanthus DPP nabídku řešení vztahů formou prodeje

multilicence. V dopise se zmiňuje také předání zdrojových kódů pro případ nečekaného ukončení
činnosti Xanthus a nastavení servisní smlouvy podle ceníku. Přílohou je návrh licenční smlouvy
podepsaný Karlem Krištofem. Navržená cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH.

7.3.28 Projednání zprávy z Interního auditu 2018 představenstvem DPP (16. 4. 2019)
7.3.28.1 Dne 16. 4. 2019 vedoucí odboru Interní audit, předložil představenstvu DPP

k projedn , jehož předmětem byla auditní zprávy z Interního auditu 2018.83 Tisk
zpracoval odbor Interní audit, stejně jak v případě Interního auditu 2015.

7.3.28.2 Tisk předložený představenstvu obsahoval návrh usnesení představenstva DPP ve znění
„Představenstvo bere na vědomí zprávu z auditu č. 900300/16/2018“. Navrhované usnesení však
neobsahovalo návrh na přijetí nápravných opatření, stejně jako v případě Interního auditu 2015.

7.3.28.3 Představenstvo usnesením č. 9/2019/10.1 ze dne 16. 4. 2019 vzalo předloženou zprávu na
vědomí v souladu s usnesením navrženým v předloženém tisku a zároveň uložilo „odpovědným osobám
postupovat podle nápravných opatření stanovených v auditní zprávě a plnit je ve stanovených lhůtách“.
Za představenstvo usnesení podepsal Ing. Petr Witowski a Ing. Ladislav Urbánek.

7.3.28.4 Přijaté usnesení představenstva DPP však plně nekorespondují s nápravnými opatřeními uvedenými
v auditní zprávě. Jako odpovědná osoba u všech nápravných opatření je uvedeno „Představenstvo
DPP“, proto představenstvo usnesením ve znění „představenstvo uložilo odpovědným osobám
postupovat podle nápravných opatření…“ ukládá daný úkol sobě samému.

7.3.29 Zadávací řízení na nového dodavatele nových Systémů (25. 6. 2019 - 4. 2. 2021)
7.3.29.1 Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření

nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje“ 84 a veřejnou zakázku „Vytvoření
nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy“ (dále také „původní zakázky na
NŘSPD“).

7.3.29.2 Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh na
přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové
dopravy (NŘSPD) - Tramvaje. Společnost VARS BRNO a.s. namítala, že:
• DPP nevyřídil námitky v zákonem stanové lhůtě, a že
• DPP dodatečnou změnou zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení určitým dodavatelům

bezdůvodně a napřímo zaručil konkurenční výhodu a vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské
soutěže. Jednalo se o změnu těchto podmínek - zvýšení bankovní záruky z původní výše 5.000.000
Kč na 10.000.000 Kč a zvýšení podmínky minimálního ročního obratu dodavatele z původních
40.000.000 Kč na 80.000.000 Kč.

7.3.29.3 Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky společnostmi AŽD
Praha s.r.o. a Ayudate a.s.

7.3.29.4 „Rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 6. 12. 2019 společnost DPP zrušila
zadávací řízení obou původních zakázek na NŘSPD.

7.3.29.5 Dne 11. 12. 2019 oznámil DPP zrušení obou veřejných zakázek uchazečům.
7.3.29.6 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky Veřejné zakázky „Vytvoření

nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídícího
systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NŘSPD“).

7.3.29.7 Součástí zadávací dokumentace obou Opakovaných zakázek NŘSPD byla také podmínka, že obrat
dodavatele za poslední tři účetní období nesmí být nižší než 80.000.000 Kč ročně a vzor smlouvy
obsahoval požadavek na bankovní záruku ve výši 10.000.000 Kč.

83 Tisk č. 203/2016/P Zpráva z auditu č. 900300/11/2015
84 Https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394/zakazka/258334
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7.3.29.8 Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek v rámci veřejné zakázky na NŘSDP
II. DPP přijal celkem 6 nabídek ke každé veřejné zakázce (v Kč):

Uchazeč Celková cena
v Kč bez DPH

Z toho v Kč bez DPH

Za dodání
ŘSPD

Servisní
podpora 4

roky

Rozvojové
služby

1000 člověkodní
NŘSDP II – Tramvaje
Ayudate a.s. (IČO 05578621) 61 884 583 35 065 591 17 878 992 8 940 000
TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785) 54 407 000 28 651 728 20 555 272 5 200 000
AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483) 46 960 000 25 720 000 11 040 000 10 200 000
O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678) 49 444 000 26 372 000 15 072 000 8 000 000
Uniprog Solutions, a.s. (IČO 25094670) 27 038 000 10 296 000 6 732 000 10 010 000
T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084 31 020 019 8 559 459 12 460 560 10 000 000
NŘSDP II – Autobusy
Ayudate a.s. (IČO 05578621) 51 351 860 29 916 916 12 898 944 8 536 000
TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785) 59 783 813 32 684 338 21 899 475 5 200 000
AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483) 46 960 000 25 720 000 11 040 000 10 200 000
O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678) 49 444 000 26 372 000 15 072 000 8 000 000
Uniprog Solutions, a.s. (IČO 25094670) 28 595 000 9 945 000 8 640 000 10 010 000
T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084 31 020 019 8 559 459 12 460 560 10 000 000

7.3.29.9 Z tabulky vyplývá, že cenové nabídky byly strukturovány do tří částí, a to cena za komplexní dodávku
NŘSPD, cena za 48 měsíců poskytování „Služeb podpory“ provozu a celková cena za 1.000 člověkodní
rozvoje. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byla v rozsahu od
3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč bez DPH ročně.

7.3.29.10 Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné smlouvy č.
000568 00 09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně. Z porovnání nabídkových cen
získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus vyplývá, že cena servisních služeb
k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je o 4.986.313 Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez
DPH (306 %) vyšší než cena služeb podpory k Systémům, kterou nabídli účastnící v rámci veřejné
zakázky na NŘSPD II.85

7.3.29.11 Nejnižší cenovou nabídku podala v obou veřejných zakázkách společnost Uniprog Solutions, a.s., IČO
25094670, (dále jen „Uniprog Solutions“) a to:

Zakázka Celková cena
bez DPH

z toho v Kč bez DPH
Cena za dodání

ŘSPD
Servisní podpora 4

roky
Rozvojové služby

1000 MD
NŘSPD II – Tramvaje 61 884 583 35 065 591 17 878 992 8 940 000
NŘSPD II – Autobusy 28 595 000 9 945 000 8 640 000 10 010 000

7.3.29.12 Upozorňujeme, že proti společnosti Uniprog Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr
vedeno trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl:
„Společnost Uniprog Solutions s dopravním podnikem podle Deníku N spolupracuje dlouhodobě.
V roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního
systému. DPP s ní ke smlouvě letos podepsal několik dodatků, například v únoru za 32 milionů korun
bez DPH. Do loňského července byl předsedou představenstva firmy slovenský podnikatel Maroš
Jančovič, kterého policie v Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků skupině a z praní
špinavých peněz.“86

85 „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například
řešení incidentů a uživatelských požadavků k řídicím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od
dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit
86 www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307
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7.3.29.13 Upozorňujeme, Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do
31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících veřejných zakázek na NŘSPD), působil jako jednatel společnosti
Uniprog Solutions od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.

7.3.29.14 Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s vedoucím jednotky IT v DPP.
7.3.29.15 Dne 2. 9. 2020 informovali vedoucí jednotky IT, Matej Augustín, ekonomický ředitel, a

Martin Najman, advokát Rowan Legal, dozorčí radu DPP, že „dne 29. 4. 2020 se konalo první jednání
hodnotících komisí a bylo provedeno hodnocení nabídek dle výše nabídkové ceny bez DPH. V obou
případech proběhlo předběžné posouzení nabídky, která se při hodnocení umístila jako první v pořadí.
[Uniprog Solutions s.r.o.] Hodnotící komise obou veřejných zakázek se shodly na tom, že účastníkům
bude zaslána žádost o objasnění nabídky a po zodpovězení dotazů účastníkem, bude následovat
podrobný rozbor nabídky a nabízeného technického řešení. Jednotka IT provádí komplexní revizi
technické specifikace zadávací dokumentace k oběma veřejným zakázkám.“

7.3.29.16 Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro
posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM. Znalecký posudek uvádí
mimo jiné i následující informace: „Zadávací dokumentace: Vytvoření nového Řídícího systému
povrchové dopravy (NŘSPD)“ neobsahuje všechny aspekty a informace nezbytné pro návrh dopravního
řídicího systému tramvají a autobusů v takové míře, aby při případném uvedení nového systému do
provozu nebyla narušena plynulost provozu a byly odstraněny nedostatky stávajícího systému. Systém
NŘSPD tak, jak je popsán v zadávací dokumentaci, není schopen nahradit současné systémy DORIS ani
AUDIS.“

7.3.29.17 Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10:
• Uložilo vedoucímu jednotky Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh

na zrušení výběrového řízení na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020.
• Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím

dodavatelem systému ŘSPD.
7.3.29.18 Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných

zakázek bez udání důvodů.

7.3.30 představen dozorčí radě jako nový vedoucí jednotky IT (2. 9.

7.3.30.1 Dne 2. 9. 2020 byl přestaven dozorčí radě jako nový vedoucí jednotky IT.
7.3.30.2 Podle zápisu z dozorčí rady DPP:

• „Předseda DR Ing. Scheinherr pogratulo k nastoupení do funkce vedoucího
jednotky Informační technologie a požádal o představení.

• přiblížil členům DR svou představu kroků v jednotce IT, jako např. kompletní audit
veškeré smluvní dokumentace, kde proběhne posouzení výhodnosti jednotlivých smluv, revize
auditu od KPMG a další. Závěrem informoval členy DR o plánu centralizace, snížení vendor-lock-in,
vytvoření jednotlivé integrační platformy a vytvoření interního frameworku (SW struktury).

• uvedl, že se s problematikou řídících systémů povrchové dopravy dosud nestihl

7.3.31 Posudek Michaela Trezziho na posouzení zadávací dokumentace veřejné
zakázky na nové ŘSPD a zrušení veřejné zakázky na nové ŘSPD (15. 12. 2020)

7.3.31.1 Dne 25. 11. 2020, na základě objednávky jednotky IT DPP, zpracoval znalec Michael Trezzi znalecký
posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a
IRCOM“ (dále jen „Posudek zadávací dokumentace NŘSPD“).

7.3.31.2 Dne 15. 12. 2020 projednalo představenstvo DPP materiál „Výsledek znaleckého posudku a informací
k VR na návrh systému NŘSPD (Tisk č. 472)“. Materiál shrnoval výsledky Posudku zadávací
dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho.
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7.3.31.3 Zápis z jednání představenstva DPP uvádí kromě jiných i následující informace:
• „K projednání bodu byl prostřednictvím videokonference přizván vedoucí

jednotky Informační technologie.
• uvedl, že na základě úkolu č. 129 zadaného na představenstvu 21.7.2020 bylo ze strany

JIT objednáno vytvoření znaleckého posudku, jehož cílem bylo zhodnotit zadávací dokumentaci
zakázky na vytvoření nového Řídicího systému povrchové dopravy (NŘSPD), zdali obsahuje
všechny aspekty a parametry nezbytné pro návrh nového dopravního řídicího systému jako náhrady
původních systémů AUDIS, DORIS a ZIS.

• Výsledkem znaleckého posudku je konstatování, že současná zadávací dokumentace je
nedostatečná a případný nový řídící systém povrchové dopravy by nebyl schopen
plnohodnotně nahradit současné systémy AUDIS a DORIS. V závěru pak znalec nastiňuje
možné varianty dalšího postupu ohledně NŘSPD87 spolu se základními ekonomickými
aspekty jednotlivých variant.

• Jedním z cílů zadávací dokumentace bylo vymanit se ze závislosti na jediném dodavateli. Zvolený
koncept neumožňuje vymanění se ze závislosti na jakémkoliv dodavateli, tedy i nově vysoutěženém,
snaží se řešit pouze polovinu problému a tou je právní ujednání, vůbec neřeší technickou závislost,
která zůstává i po ideálním aplikaci smluvních ujednání.

• Navrhované řešení je z pohledu využiti již realizovaných investic do systémů dispečerského řízení
DPP zcela neekonomické, neboť odepisuje velkou část významné investice DPP do systémů
dispečerského řízení provedenou v uplynulých zhruba 20 letech.

• Znalec konstatuje, že DPP má před sebou dvě možnosti: Vyjít z aktiv, která má k dispozici, vytvořit
nový systém (NŘSPD) a doufat, že integrace ZIS, IRCOM a radiokomunikace proběhne podle
předpokladu. Riziko neúspěchu této varianty je veliké. Druhou možností je zavázat společnost
Xanthus a systémy dispečerského řízení transformovat evoluční cestou při minimalizaci rizika do
otevřené architektury umožňující část funkčních modulů soutěžit otevřené s tím, že jádro systému
poskytující komunikaci mezi moduly, radiokomunikaci, ZIS, IRCOM a IT bezpečnost by musela
být spravována v rámci JRBU jeho autorem / dodavatelem a na všechny ostatní moduly by mohla
být vypisována otevřená soutěž. Obdobný přístup byl již implementován v Národním dopravním
informačním centru RSD. Vzhledem k tomu, že společnost Xanthus je držitelem technického know-
how, nekorupčních algoritmů a detailů realizace dispečerských funkcí v systému, lze tento přistup
pokládat za nerizikový, neboť může usnadnit plynulý přechod na novou architekturu systému.

• Z výše uvedených důvodů je navrhováno zrušeni VR na NŘSPD. uvedl, že
dalším krokem bude zahájení jednání s Xanthus o narovnání stávajícího stavu.

• Ing. Witowski konstatoval, že DPP se snažil vztah s Xanthus v minulosti opakovaně narovnat, avšak
společnost Xanthus doposud nebyla schopna dostatečně formálně prokázat DPP právní titul
opravňující společnost Xanthus využívat SW. uvedl, že pokud má být zajištěn systém
od Xanthus musí DPP před ÚOHS jednoznačně obhájit využití případného JRBU. K této
problematice byly v minulosti zpracovány dvě právní an o třeba vyhodnotit, případně
zpracovat návrh dalšího řešení. Představenstvo požádalo o zpracování tisku s návrhem
možností právního řešeni smluvního vztahu se společn

7.3.31.4 Představenstvo DPP uložilo (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) následující úkoly:
• Vedoucímu jednotky Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení

výběrového řízení na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020.
• Odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení smluvního vztahu se stávajícím

dodavatelem systému ŘSPD.

87 Poznámka StoneTurn: „NŘSPD“ = Nový řídicí systém povrchové dopravy
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7.3.32 Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího řešení ze strany DPP, Tisk
č. 105, AK Brodec & Rowan Legal (23. 3. 2021)

7.3.32.1 Dne 23. 3. 2021 předložil představenstvu DPP materiál „Shrnutí problematiky Xanthus
a možnosti dalšího řešen “ (Tisk č. 105/2021/P) zpracovaný advokátními kancelářemi
AK Brodec a Rowan Legal.

7.3.32.2 Součástí materiálu předloženého představenstvu DPP byl také právní rozbor „Autorskoprávní analýza
situace ve věci řídících systémů povrchové dopravy od dodavatele Xanthus“ zpracovaná AK Rowan
Legal dne 14. 9. 2020 (dále jako „Právní rozbor Rowan Legal (2020)“).

7.3.32.3 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel):
• informoval o shrnutí problematiky řídicích a informačních systémů povrchové dopravy

a návrhu řešení s účastí advokátních kanceláří AK Brodec a AK Rowan Legal.
• DPP poslal Xanthus Servisní výzvu k návrhu řešení dne 15. 2. 2021, na což Xanthus Servisní

reagoval 24. 2. 2021 s představami o změnách servisních smluv, modernizaci a rozvoji systémů.
• V diskuzi bylo zdůrazněno, že je nezbytné zjistit, zda lze s Xanthus Servisní uzavřít smlouvu, která

by umožnila DPP získat plná práva k systémům pro vlastní provoz a rozvoj. Jednání s Xanthus
Servisní by měla probíhat za přítomnosti právních zástupců DPP a na základě zjištění bude
vyhodnocen další postup.

• Ing. Witowski vyjádřil pochybnosti ohledně dalšího jednání s Xanthus, která dosud neprokázala
výhradní právo výkonu autorských práv.

• Mgr. Augustín navrhl vytvoření pracovní skupiny, která bude aktivně komunikovat s Xanthus
Servisní.

• Představenstvo uložilo generálnímu řediteli, dopravnímu řediteli a ekonomickému řediteli, ve
spolupráci s odborem Právní a jednotkou Informační technologie jednat o možnostech smluvního
nastavení spolupráce se společností Xanthus.

7.3.33 Informace „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se společností Xanthus
Servisní a.s.“ pro dozorčí radu DPP (24. 3. 2021)

7.3.33.1 Dne 24. 3. 2021 předložil Matej Augustín dozorčí radě DPP
smluvním vztahům se spol. Xanthus servisní a.s.“, zpracovaný a
Tisk byl zpracován na základě tisku č. 105/2021/P předložen stavenstvu DPP, který
byl zpracován AK Brodec a Rowan Legal. Týká se smluvních vztahů mezi Dopravním podnikem hl. m.
Prahy (DP) a společností Xanthus servisní a.s., zejména posouzením autorských práv ke sledovacím a
řídicím systémům. Analýza obsahovala kromě jiných i následující informace:
• „Existuje právní nejistota ohledně autorských práv k systémům, a proto je nutné zjistit, zda lze

uzavřít smlouvu, která poskytne právní jistotu pro DP.
• Je důležité prověřit obchodní aspekty smlouvy se společností Xanthus Servisní, včetně ceny a

rozsahu plnění.
• DP by měl zabezpečit další provoz a rozvoj systémů, buď samostatně nebo s pomocí třetích stran.“

7.3.33.2 Analýza uvádí návrh dalších kroků:
• „Pokračovat ve vyjasnění právní situace a komunikaci se společností Xanthus Servisní za účasti

právních zástupců.
• Zhodnotit možnosti nových řídicích systémů povrchové dopravy a jejich provozovatelů.
• Co nejdříve vyjasnit právní situaci a rozhodnout o dalším postupu, aby byla odstraněna právní

nejistota a zajištěna stabilita systémů.“
7.3.33.3 i prostřednictvím videokonference přizváni ekonomický ředitel,

vedoucí jednotky Informační technologie, vedoucí odboru Právní,
kátní kanceláře Rowan Legal JUDr. Martin Flaškár a Mgr. Helena Skalská, Ph.D.,

zástupkyně advokátní kanceláře AK Brodec.
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7.3.33.4 Předseda dozorčí rady DPP po rozsáhlé diskuzi rozhodl, že k předložené zprávě nebude dozorčí rada
přijímat žádné usnesení a dozorčí rada vzala předloženou zprávu na vědomí.

7.3.34 Vzájemná korespondence DPP a Xanthus (od 23. 3. 2021 do 18. 5. 2021)
7.3.34.1 V období od 23. 3. 2021 do 18. 5. 2021 proběhla korespondence mezi DPP a Xanthus Servisní, ze které

vyplývá:
• V dopise DPP adresovaném Xanthus ze dne 23. 3. 2021 navazuje DPP na schůzku pracovní skupiny

k vyjasnění otázky práv k systémům DORIS, AUDIS, ZIS ze dne 23. 3. 2021. DPP žádá o dodání
dat, jako jsou: Smluvní dokumentace k systémům a jejich částem (vč. vztahů se Skanska ŽS,
KonekTel, a.s., Aremic s.r.o., MYPOL). Smluvní dokumentaci s autory (pracovní smlouvy, smlouvy
o dílo), čestné prohlášení a jakékoli další informace. Dopis uvádí, že aktuálně je řešena pouze otázka
autorských práv, nikoli problematika průmyslových práv. Přílohou je také vzor čestného prohlášení.

• Xanthus v dopise pro DPP ze dne 21. 4. 2021 žádá o upřesnění požadované dokumentace se
společnostmi Skanska ŽS a KonekTel. V otázce smluvní dokumentace s DPP odkazuje DPP na
vlastní evidenci. V příloze zasílá Xanthus následující dokumenty: dohodu s ELITRONIC a vzor
zaměstnaneckých smluv Xanthus; znalecký posudek Václava Černého z 2009; prohlášení korporace
Xanthus; sdělení patentové kanceláře Dobroslav Musil; vzorovou pracovní smlouvu Xanthus; čestné
prohlášení týkající se Systémů.

7.3.35 Rozhodnutí o zpracování znaleckého posudku na posouzení autorských práv
(27. 8. 2021)

7.3.35.1 Ze zápisu z jednání představenstva DPP ze dne 27. 8. 2021 vyplývá, že DPP
• „informoval, že společnost Xanthus Servisní, a. s. byla vyzvána k doložení dokladů prokazující

autorská práva k výše uvedeným softwarům. Na základě této výzvy Xanthus zaslal některé
dokumenty, které však nejsou pro DPP dostatečné pro další rozhodnutí. Z tohoto důvodu byl
Xanthus vyzván k jednání, na kterém bylo dohodnuto, že bude zpracován znalecký posudek, který
prozkoumá a ověří tvrzené autorství Xanthus k výše uvedeným systémům.

• Zároveň bylo dohodnuto, že budou zpracovány stanoviska AK Brodec, AK Rowan Legal, AK
Havel, které doporučí další postup tak, aby byl další případný postup DPP v souladu s právními
předpisy.

• Finální znalecký posudek a právní stanoviska budou předloženy k rozhodnutí o dalším postupu na
jednání představenstva v září 2021.“

7.3.36 Posudek znalce RNDr. Radka Beneše, MSc., (14. 9. 2021)
7.3.36.1 Ke dni 14. 9. 2021 vyhotovil znalec RNDr. Radek Beneš, MSc., Novomlýnská 1237/2, 110 00 Praha 1,

(dále jen „Radek Beneš“) Znalecký posudek č. 206-1907/202 za účelem „Určení autorů software
identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS, a to pro další právní vyhodnocení a kroky Zadavatele“
(dále jen „Posudek Radka Beneše“). Zadavatelem posudku byla advokátní kancelář Havel & Partners.

7.3.36.2 Postup při analýze dat popsaný v Posudku Radka Beneše uváděl následující informace:
• „Znalec ze zajištěných dat (předložené počítačové aplikace) analyzoval zdrojový kód programu, a to

zprostředkovaně, na stanicích jeho autorů. Znalec se zaměřil na kontrolu úplnosti zdrojového kódu,
pokud jej šlo ověřit (sestavení tzv. buildu) a metadatům projektu, kdy vývojové prostředí umožňuje
vedení dalších informací o vyvíjeném software. Dále formou rozhovorů s údajnými autory znalec
ověřil, zda se osoby ve zdrojovém kódu orientují (a disponují jak znalostmi, tak samotným
zdrojovým kódem) a určil specifické rysy autorů, které dále znalec v každé aplikaci, která byla
prohlášena za tvůrčí dílo daného autora, vyhledával. Znalec zafixoval podkladový materiál pomocí
matematického aparátu, a to jak na straně spustitelných EXE souborů aplikací, tak jediného,
komprimovaného souboru ZIP se zdrojovým kódem.

• Znalec tímto způsobem prošel veškeré aplikace z dodaného podkladového materiálu, kdy pro
přehlednost zpracoval níže uvedené schéma, které reprezentují pohled na zkoumaný materiál a
Zadavatelem diskutované oblastí AUDIS, DORIS a ZIS.“



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023

Důvěrné 98/165

7.3.36.3 Závěrem znalce je, že „analýza znalce na úrovni zdrojového kódu v celém kontextu zkoumání odhalila,
a to s vysokou mírou důvěry, že autory veškerých zkoumaných aplikací jsou pouze dvě fyzické osoby,
označené jako Programátor 1 a Programátor 2.“

7.3.37 Posudek advokátní kanceláře Havel & Partners (29. 9. 2021)
7.3.37.1 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Zprávu o prověrce autorských práv

dodavatele k informač is, Doris, ZIS“ (dále jen „Posudek Havel & Partners“). Zpráva
je adresována k rukám Předmětem Posudku Havel & Partners byla právní prověrka
existence autorských práv společnosti Xanthus Servisní a.s. k informačním systémům AUDIS, DORIS
a ZIS provozovaným v prostředí DPP. Účelem Posudku Havel & Partners bylo zhodnotit, zda a v jakém
rozsahu společnost Xanthus Servisní:
• „disponuje autorskými právy k systémům DORIS, AUDIS a ZIS a
• je oprávněna udělit DPP licenci k těmto systémům ve smyslu § 2358 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“
7.3.37.2 Havel & Partners angažovala k vypracování posudku soudního znalce RNDr. Radka Beneše, MSc.,

znalce v oborech kriminalistika, kybernetika a ekonomika (popsán v předchozím odstavci).
7.3.37.3 V části „Základní popis situace“ shrnuje Posudek Havel & Partners situaci následovně:

• „Spolupráci s DPP v oblasti řídících systémů prostředků městské hromadné dopravy zahájila
původně v roce 1998 právní předchůdkyně Xanthus Servisní - společnost Xanthus a.s. […]
(„XNHT“) - a to v souvislosti se zahájením vývoje technologie Ircom.

• Následně DPP vyhlásil dne 10.3.2004 […] obchodní veřejnou soutěž „Dodávka a montáž
vozidlových radiostanic systému Tetra včetně antén a příslušenství zajišťující datový a hovorový
provoz v rámci řídících a informačních systémů“ […]. V rámci této obchodní veřejné soutěže pak
jako nejvhodnější nabídku DPP vybral společnou nabídku společnosti SKANSKA ŽS a. s., […] a
KonekTel, a. s. […], které za účelem podání této společné nabídky uzavřely dne 27.4.2004 smlouvu
o sdružení […] („SKANSKA-KonekTel“). […] Dle přílohy č. 1 (Rekapitulace ceny) mělo dojít k
úpravě dispečerského softwaru tramvajového dispečinku. Zhotovitel se zavázal ukončit dílo v celém
rozsahu nejpozději do 31. 5. 2006. Smlouva byla změněna dvěma dodatky, a to dodatkem č. 1 ze
dne 1. 6. 2005 a dodatkem č. 2 ze dne 15. 5. 2006. Dodatkem č. 1 došlo především ke změně
předmětu díla (méněpráce, vícepráce), přičemž si dovolujeme zdůraznit, že byl do předmětu díla
nově zahrnut řídicí dopravní systém Audis2005. Dodatkem č. 2 došlo vedle změny předmětu díla
též k navýšení ceny díla.“

• SKANSKA-KonekTel pro účely navázání dispečerských pracovišť DPP k infrastruktuře systému
TETRA a propojení řídících a informačních systémůDPP angažovala Aremic s.r.o., […] („Aremic“).

• V souvislosti s nadepsaným přechodem radioprovozu a přenosu dat z analogové sítě do digitálního
radiokomunikačního systému TETRA v roce 2005 XNTH měla pro DPP (jakožto subdodavatel
Aremic na základě „inominátní smlouvy“ č. IS081104/01 uzavřené mezi XNTH a Aremic dne
8.11.2004) vyvinout novou generaci informačních systémů DORIS a AUDIS, které by byly
kompatibilní právě s uvedeným radiokomunikačním systémem. Výstupem těchto aktivit pak byly
systémy označené AUDIS2005T a DORIS2005T, které zcela nahradily předchozí verze systémů
AUDIS a DORIS uzpůsobené pro analogové sítě. Zapojení XNTH do procesu přechodu je patrné
z řady dokumentů souvisejících s nadepsaným projektem přechodu na technologii TETRA, mj. toto
dokládá i Zápis o ukončení činnosti systému Doris 2003 a překlopení všech jeho funkcí již pouze do systému
DORIS 2005T ke dni 3 remic a XNT g. Stanislav Koucký a Ing.
Karel Krištof a za DPP Jaroslav Stůj a

• Činnosti související s vytvořením a pozdějšími úpravami systémů AUDIS, DORIS a ZIS byly
realizovány prostřednictvím XNTH/Xanthus Servisní a dále zaměstnanci ELITRONIC, kdy plnění
v souvislosti se systémy AUDIS, DORIS a ZIS realizovala ELITRONIC pro XNTH na základě
„inominátní smlouvy“ č. IS031104/02 ze dne 3.11.2004. Z předložených podkladových dokumentů
a rozhovorů se zástupci DPP, Xanthus Servisní a ELITRONIC se podává, že v souvislosti prvotním
vývojem nové generace systémů AUDIS a DORIS kompatibilních s radiokomunikačním systémem
TETRA byla struktura právních vztahů mezi nadepsanými subjekty následující:
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7.3.37.4 Havel & Partners dále uvádí, že pro účely posouzení vychází z následujících předpokladů a východisek:  

• „(a) Předmětem této právní prověrky jsou toliko aplikace ve verzích specifikovaných v Příloze č. 1 
znaleckého posudku č. 206-1907/2021 ze dne 14.9.2021 vypracovaného RNDr. Radkem Benešem, 
MSc., znalcem v oborech kriminalistika, kybernetika, a ekonomika;  

• (b) DPP nerozporuje skutečnost, že není vykonavatelem majetkových autorských práv na základě 
jeho vztahu jako zaměstnavatele k autorovi systému;  

• (c) Systémy AUDIS, DORIS a ZIS uzpůsobené pro digitální radiokomunikační systém TETRA jsou 
systémy zcela nové a nejsou v žádném rozsahu založeny na předchozích verzích DORIS a AUDIS 
určených pro analogové sítě (pojítkem je toliko označení systémů);  

• (d) Předmětem této právní prověrky nejsou práva duševního vlastnictví související s dalšími 
technickými řešeními na informační systémy AUDIS, DORIS a ZIS bezprostředně navazujícími 
(kupř. průmyslová práva k zastávkovým označníkům apod.).“ 

7.3.37.5 K posouzení autorských práv Posudek Havel & Partners uvádí mimo jiné, že:  

• „… software, který je označován jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS je tvořen ve skutečnosti 
desítkami aplikací, které vznikaly průběžně dle reálných potřeb DPP.“ 

• „Zástupci Xanthus Servisní a ELITRONIC identifikovali, že osobou zodpovědnou za technické 
vedení, tvorbu analýz potřeb DPP a návrh architektury je Ing. Stanislav Koucký. Samotnou 
programátorskou činnost pak realizují další dvě osoby.“ 

• „V zájmu ochrany know-how Xanthus Servisní a ELITRONIC byla Havel & Partners požádána ze 
strany těchto společností, aby v rámci výstupů posouzení předmětné problematiky neuváděla 
totožnost obou programátorů. Se souhlasem DPP Havel & Partners tomuto požadavku vyhověla a 
se znalcem dohodla na pseudonymizaci konkrétních fyzických osob. Pro úplnost konstatujeme, že 
tato ochrana totožnosti obou zmíněných osob nemá vliv ani na podkladová data, postup 
prověřování ani na závěry vyslovené v této zprávě. V rámci textu jsou tedy skutečná jména 
programátorů nahrazena výrazem „Programátor 1“ a „Programátor 2“. Znalec i Havel & Partners 
disponují identifikací skutečných osob a klíčem k jejich přiřazení pod použité pseudonymy.“ 

7.3.37.6 Závěry Posudku Havel & Partners jsou následující:  

• Otázka autorství systémů AUDIS, DORIS a ZIS:  

• „Autory počítačových programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS (které jsou 
blíže vymezeny v příloze č. 1 nadepsaného znaleckého posudku) jsou Ing. Stanislav Koucký, 
Programátor 1 a Programátor 2.88  

• Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností zmíněných osob a 
ve smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k přechodu výkonu výlučných majetkových práv autorských na 
zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC. Primárně je tedy ELITRONIC oprávněna k 
výkonu veškerých majetkových práv autorských (srov. § 12 a násl. AZ) týkajících se počítačových 
programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.“ 

  

 
88 Upozorňujeme, že podle posudku znalce Radka Beneše jsou autory pouze Programátor 1 a Programátor 2 
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• Rozsah autorských práv Xanthus Servisní k informačním systémům:
• Společnost Xanthus Servisní jednoznačně disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícímu

se systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Tato práva nabyla jednak na základě licenčních a jiných smluv
uzavřených se společností ELITRONIC a jednak jakožto vznikající nástupnická obchodní
společnost podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 19. 12. 2018, na jehož základě přešel na
Xanthus Servisní nehmotný majetek společnosti XNTH. K dílům zhotoveným společností
ELITRONIC pro Xanthus Servisní na základě rámcové smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2019 pak
Xanthus Servisní náleží k těmto autorským dílům výhradní licence. Z dostupné dokumentace
však nelze jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti
Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako
systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Toto je způsobeno především tím, že DORIS, AUDIS a ZIS
nejsou pouhými třemi aplikacemi, ale ve skutečnosti se jedná o desítky dílčích počítačových
programů. Smlouvy mezi ELITRONIC a XNTH / Xanthus Servisní jsou toliko rámcového
charakteru a nelze z nich určit, jaké konkrétní aplikace byly podle jaké smlouvy dodány. Dílčí
smlouvy, resp. objednávky, na jejichž základě bylo reálně mezi stranami plněno a které by blíže
specifikovaly předmět plnění, nejsou k dispozici. Z předložené listinné dokumentace pak tedy
nelze jednoznačně identifikovat, zda k veškerému softwaru ze souboru počítačových programů
označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS (jak jsou blíže vymezeny v příloze č. 1
nadepsaného znaleckého posudku).

• V rámci prověrky však vyplynulo, že společnosti ELITRONIC a Xanthus Servisní jsou
významnou měrou personálně a jinak propojeny. Za tohoto stavu tak Havel & Partners považuje
za poměrně snadné zhojit nadepsanou situaci uzavřením nové licenční smlouvy mezi
ELITRONIC a Xanthus Servisní, z níž bude patrné, že společnosti Xanthus Servisní je udělována
licence k počítačovým programům, které znalec identifikoval v příloze č. 1 znaleckého posudku.
Za předpokladu, že by tato nová smlouva zakotvovala výhradní licenci pro Xanthus Servisní k
užívaní všech autorských děl vytvořených ELITRONIC v souvislosti se systémy DORIS, AUDIS
a ZIS (nejméně v rozsahu, jak byly vymezeny v příloze č. 1 nadepsaného znaleckého posudku),
pak by Xanthus Servisní bylo možné považovat za výhradního dodavatele systémů DORIS,
AUDIS a ZIS.

7.3.37.7 Posudek Havel & Partners doporučuje následující:
• „(a) aby jakékoliv komerční dohodě mezi DPP a Xanthus Servisní týkající se licenčních podmínek,

za kterých bude DPP oprávněno užívat autorská díla - počítačové programy označované jako
systémy DORIS, AUDIS a ZIS, předcházelo uzavření nové licenční smlouvy mezi ELITRONIC a
Xanthus Servisní, v níž si tyto strany jednoznačně vymezí, v jakém rozsahu je Xanthus Servisní
udělována licence k software, které znalec vymezil v příloze č. 1 znaleckého posudku a v jakém
rozsahu je Xanthus Servisní oprávněna tuto licenci postoupit třetím osobám, resp. udělit podlicenci;

• (b) aby bylo dále prověřeno, jakým způsobem jsou ošetřena práva DPP k některým částem systému
DORIS, AUDIS a ZIS, které znalec ve svém posudku označil možná včleněná cizí autorská díla (str.
154 znaleckého posudku).“

7.3.37.8 Seznam podkladových materiálů uvádí mimo jiné:
• inominátní smlouvu č. IS031104/02 uzavřenou mezi XNTH a ELITRONIC ke dni 3.11.2004,
• inominátní smlouvu č. IS081104/01 uzavřenou mezi XNTH a Aremic ke dni 8.11.2004.

7.3.38 Posudek Havel & Partners byl projednán na představenstvu DPP (5. 10. 2021)
7.3.38.1 Dne 5. 10. 2021 předložili Matej Augustín představenstvu DPP k projednání materiál

„Nastavení spolupráce se hus (Tisk č. 358)“ zpracovaný advokátní kanceláří Havel &
Partners. Materiál obsahoval: návrh ustanovení, důvodovou zprávu a následující přílohy:
• „zprávu o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS,
• znalecký posudek 206-1907/2021 - určení autorů softwaru identifikovatelného jako AUDIS,

DORIS a ZIS, a to pro další právní vyhodnocení a kroky Zadavatele,
• přípis znalce - reakce na dotaz k závěrům znaleckého posudku“.
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7.3.38.2 Důvodová zpráva uvádí následující:
• „Odbor Právní DPP se obrátil na konci června 2021 na advokátní kancelář Havel & Partners, aby

zrealizovala právní prověrku autorských práv společnosti Xanthus Servisní k následujícím třem
informačním systémům provozovaným v prostředí DPP ... [DORIS, AUDIS, ZIS].“

• S ohledem na komplexitu této problematiky a podkladových informací, jakož i vzhledem k povaze
prověrky zapojila Havel & Partners soudního znalce RNDr. Radka Beneše, MSc., znalce v oborech
kriminalistika, kybernetika, a ekonomika („znalec“).

• Právní prověrka a znalecké posuzování bylo prováděno v období od července do první poloviny
září 2021. Výstupem byl jednak znalcem zpracovaný znalecký posudek č. 206-1907/2021 ze dne
14. 9. 2021 a Zpráva Havel & Partners o prověrce autorských práv dodavatele k informačním
systémům DORIS, AUDIS A ZIS ze dne 29. 9. 2021.

• Z nadepsaného znaleckého posudku vyplývá, že zkoumané systémy jsou ve skutečnosti tvořeny
desítkami počítačových programů - znalec identifikoval pro systém AUDIS 20 aplikací, pro systém
DORIS 21 aplikací a pro systém ZIS 37 aplikací. Celkově se tedy jedná o 78 samostatných aplikací,
které zajišťují funkcionalitu dotazovaných tří systémů. Dále znalec stanovil, že počítačové programy
tvořící systémy DORIS, AUDIS a ZIS jsou výsledkem činnosti zaměstnanců společnosti
ELITRONIC, která je subdodavatelem Xanthus Servisní.

• Z hlediska právního pak ze zprávy Havel & Partners vyplývá, že společnost ELITRONIC je
oprávněna k výkonu veškerých majetkových práv autorských týkajících se počítačových programů
označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS, neboť tyto vznikly v režimu tzv.
zaměstnaneckého díla. Společnost Xanthus Servisní disponuje právy k duševnímu vlastnictví
souvisejícímu se systémy DORIS, AUDIS a ZIS na základě smluv, které uzavřela se společností
ELITRONIC. Současně však Havel & Partners doplnil, že z dostupné dokumentace nelze
jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti Xanthus Servisní
autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a
ZIS. Toto je způsobeno především tím, že DORIS, AUDIS a ZIS nejsou pouhými třemi aplikacemi,
ale ve skutečnosti se jedná o desítky dílčích počítačových programů. V tomto směru Havel &
Partners mj. navrhuje, aby toto bylo zhojeno uzavřením nové licenční smlouvy mezi ELITRONIC
a Xanthus Servisní, z níž bude patrné, že společnosti Xanthus Servisní je udělena výhradní licence k
počítačovým programům, které znalec identifikoval v příloze č. 1 znaleckého posudku, a to včetně
práva provádět změny, modifikace a jiné úpravy těchto děl. V detailu odkazujeme na závěry obsažené
ve zprávě Havel & Partners.

• Za nadepsané situace se navrhuje, aby představenstvo DPP přijalo následující usnesení:
„Představenstvo DPP […] pověřuje jednotku Informační technologie/odbor právní, aby zahájil
činnosti na přípravě a vyjednání licenční smlouvy s dodavatelem Xanthus Servisní a.s., na
základě které bude Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti uděleno nevýhradní a
neomezené právo užít autorská díla související se systémy DORIS, AUDIS a ZIS včetně oprávnění
tato díla upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, dokončovat, vytvářet
a užívat odvozená díla a dále zpracovávat včetně překladu“.

7.3.38.3 Usnesení představenstva DPP nebylo přijato v podobě navržené v důvodové zprávě. Představenstvo
DPP přijalo usnesení v následujícím znění: „Představenstvo DPP [...]: 1. bere na vědomí předloženou
zprávu, 2. ukládá vedoucímu odboru Právní předložit na představenstvo závěrečnou zprávu k řešení
problematiky Xanthus. Zodpovídá: ermín: 19. 10. 2021“.

7.3.39 Uzavření licenční smlouvy mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC (18. 1. 2022)
7.3.39.1 Společnosti Xanthus Servisní a ELITRONIC uzavřely licenční smlouvu, datovanou 18. 1. 2022.

Uzavření této smlouvy doporučil Posudek Havel & Partners.

7.3.40 Předběžná tržní konzultace s Xanthus a ELITRONIC (9. 5. 2022)
7.3.40.1 Dne 9. 5. 2022 se v sídle DPP konala předběžná tržní konzultace se zástupci společnosti Xanthus

LITRONIC. Účastníky jednání byli ucí jednotky IT,
vedoucí jednotky Provoz Autobusy, vedoucí jednotky Provoz

Tramvaje, JUDr. Helena Skalská, Ph.D. (AK Brodec), JUDr. Martin Flaškár, JUDr. Jakub Hálek (oba
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Rowan Legal.), Ing. Karel Krištof (Xanthus Servisní, statutární ředitel), Ing. Stanislav Koucký 
(ELITRONIC, jednatel). Zápis z jednání uvádí následující průběh jednání:89 

• „Očekávaný program jednání: 

• 1) možnost převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy, v rámci kterých by vznikla 
dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných rozhraní a konsolidace aktuálně 
fungujících aplikací;  

• 2) obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možno dále zajistit 
standardní a legitimní rozvoj Systémů, a to při zapojení i jiných IT dodavatelů v souvislosti s 
modernizací stávajících Systémů;  

• 3) zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající Systémy nebyly závislé na 
dvou autorech/programátorech, tedy aby zázemí pro rozvoj a servis Systémů odpovídalo jejich 
významu ve vztahu k činnosti a povinnostem zadavatele;  

• 4) zajištění exitové strategie ve vztahu k provozu a servisu stávajících Systémů;  

• 5) parametry a časové aspekty vytvoření připravovaného partnerského programu, o němž byl 
zadavatel informován sdělením Xanthus Servisní ze dne 3. 5. 2022;  

• 6) zajištění faktické realizovatelnosti otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů a 
související činnosti (tedy i věcné a technické předpoklady); a  

• 7) orientační cena za zajištění jednotlivých právních a technických podmínek pro realizovatelnost 
otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů.  

• Vzhledem k tomu, že před několika dny byl zadavatel informován ze strany Xanthus Servisní o 
vytváření partnerského programu (sítě partnerů), bylo poskytnuto slovo osloveným účastníkům, aby 
se k tomuto blíže vyjádřili.  

• K partnerskému programu:  

• Ing. Krištof uvedl, že příprava partnerského programu je již v běhu, přičemž se předpokládá 
několik certifikovaných partnerů (od 2 do 4). Časový horizont realizace je Q4 2022 – jedná se o 
okamžik, kdy partneři již budou schopni plnit. Aktuálně probíhají jednání s několika partnery. Byl 
již vytvořen konkrétní projekt programu, ve kterém jsou obsaženy postupy, aby byla síť partnerů 
skutečně použitelná. K dotazu zadavatele na šíři oprávnění partnerů bylo sděleno, že se 
momentálně neví o žádných limitacích. Se subdodávkami Xanthus Servisní se počítá, a to alespoň 
během prvních pár let.  

• K vytvoření dokumentace:  

• Zadavatelem bylo odkázáno zejména na zjištění a závěry znaleckého posudku znalce Radka 
Beneše. Za Xanthus Servisní bylo deklarováno, že vytvoření dokumentace není problém, kapacity 
na to jsou. Bude samozřejmě záležet na konkrétním rozsahu a hloubce detailu požadované 
dokumentace. Bylo upřesněno, že myšlena je provozní dokumentace k software. Situace přitom 
není taková, že by nebyla dosud vytvořena žádná dokumentace – určitá dokumentace k hardwaru 
existuje, znalost na straně zadavatele (dispečerů jako uživatelů) také je.  

• Standardy vytvářené dokumentace by stanovil zadavatel. K dotazu na časový odhad možnosti 
zpracování takové dokumentace byl poskytnut hrubý odhad 7 měsíců až rok – bude záležet na 
definici zadání ze strany zadavatele (jednotky IT). Potřebná doba tak může být i kratší. K dotazu 
na předpokládanou finanční nákladnost byl poskytnut nezávazný odhad, že by nákladovost 
neměla přesáhnout částku 10 milionů Kč s tím, že bez konkrétního zadání není možné provést 
přesné a závazné nacenění (konečná částka přitom může být i nižší).  

• V této souvislosti byla otevřena i otázka zdrojových kódů. Xanthus Servisní uvedl, že aktuální 
zdrojové kódy jsou uloženy v advokátní úschově – jejich aktuálnost byla potvrzena znalcem, který 
je 2 měsíce zkoumal. Za Xanthus Servisní bylo upřesněno, že dokumentace ke zdrojovým 
kódům nespadá pod dosud diskutované vytvoření dokumentace.  

 
89 Zápis z jednání v rámci předběžné tržní konzultace se zástupci Xanthus Servisní a ELITRONIC z 9. 5. 2022 
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• K dotazu zadavatele, zda člen partnerské sítě bude schopen poskytovat podporu a rozvoj s tím, 
co bude partnerům dostupné, bylo za Xanthus Servisní uvedeno, že ano (nešlo by to bez toho). 
Partneři budou pracovat se zdrojovými kódy, které budou potřebovat, dostanou se k rozhraní (a 
dostanou potřebné know how), ale nebudou znát detaily k jádru. Co se týká případného 
odkoupení zdrojových kódů zadavatelem, je to věcí jednání – Xanthus Servisní toto 
nevylučuje (je to myslitelné), záleží na dohodě.  

• K licenci:  

• Za zadavatele bylo k tomuto bodu shrnuto, že nad rámec dosavadních licenčních oprávnění, která 
opravňují zadavatele k užívání Systémů, by zadavatel pro případ modernizace stávajících Systémů 
potřeboval navíc takové licenční oprávnění, aby mohl provádět zásahy prostřednictvím třetí osoby 
(byť by to měla být případně osoba z partnerské sítě).  

• Za Xanthus Servisní bylo uvedeno, že licenční oprávnění bude poskytováno v rámci partnerské 
sítě, a toto by měl zadavatel využít. Cena vychází z nabídky z roku 2019 a nemění se (i přes rozvoj), 
tj. 48 milionů Kč s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka 
již poskytnutá zadavatelem za funkcionalitu poskytování poloh tramvají a autobusů), a tedy by šlo 
fakticky o částku 43 milionů Kč. Základní rámec (parametry) nabídky Xanthus Servisní z roku 
2019 zůstává stejným, ale promítla by se tam partnerská síť.  

• K otázce zastupitelnosti vývojového týmu  

• Zadavatel odkázal na dosavadní zjištění (zejm. znalce Radka Beneše) ohledně rizik zejm. v oblasti 
nedostatečné zastupitelnosti vývojového týmu Systémů.  

• Xanthus Servisní uvedl, že tuto otázku by měl řešit partnerský program. Za ELITRONIC bylo 
upřesněno, že vývojový tým Systémů je širší, není to práce jen 2 lidí. Byli ale určeni 2 kodéři, kteří 
na základě vstupů od ostatních členů týmu sepsali kód, což je relevantní hledisko pro ochranu a 
autorství k Systémům a dle názoru ELITRONIC faktickou výhodou, nikoliv nevýhodou.  

• K doplňujícímu dotazu bylo upřesněno, že znalost k jádru Systémů bude mít vždy jen 
ELITRONIC a Xanthus Servisní, v rámci partnerského programu bude k dispozici jen část.  

• Podle sdělení Xanthus Servisní by vytvoření kompletního vývojového týmu trvalo několik let. Již 
nyní je přitom zastupitelnost 2 autorů zajištěna dalšími 2 kodéry. 

• K exitové strategii  

• K dotazu Zadavatele byla za Xanthus Servisní obecně deklarována ochota k zajištění exitové 
strategie. Pro přechodné období by byla poskytována součinnost (zaškolení, než by provoz a 
rozvoj převzala jiná organizace) – je to k diskuzi, bylo by to za rozumnou cenu. Předání by 
proběhlo tak, aby mohl naběhnout jiný dodavatel. Předmětné otázce napomůže vytvářená servisní 
(partnerská) síť, ale nevyřeší ji zcela. Xanthus Servisní by si přitom představovalo časový horizont 
ne delší než 6 měsíců pro realizaci exitové strategie.  

• Pro upřesnění se jedná o dobu migrace na nového dodavatele; samotný vývoj nového IS včetně 
jeho vysoutěžení do tohoto Xanthus Servisní nepočítá – nemá v záměru „odstřihnout“ 
Zadavatele. Co se týká nákladovosti, ta bude záležet na potřebě konkrétní součinnosti a šikovnosti 
případného nového dodavatele.  

• Posléze bylo přistoupeno ještě k dalším, upřesňujícím dotazům:  

• K dotazu Zadavatele bylo za Xanthus Servisní doplněno, že partnerská síť bude řešit jen rozvoj 
Systémů, jejich servis bude přebírat postupně – a to k těm novým přírůstkům, které budou 
vytvořeny již v rámci partnerské sítě. Partneři budou znalost Systémů získávat postupně – servis 
je tak předpokládán primárně od Xanthus Servisní, ze začátku jej určitě nebude poskytovat nikdo 
jiný.  

• Zadavatelem bylo předestřeno standardní SLA aranžmá, kdy si odběratel (zde Zadavatel) zajišťuje 
úroveň L0 sám; úroveň L1 pak dělá partner a úroveň L2 výrobce. Xanthus Servisní potvrdil, že 
by nastavení partnerské sítě mělo takové rozložení umožňovat. Kompetence členů partnerské sítě 
přitom budou postupně narůstat.  
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• Dále bylo poukázáno na to, že nyní je poskytování podpory k Systémům zajišťováno na základě
dvou servisních smluv (k AUDIS a DORIS a k ZIS), přičemž tyto budou návazně potřebovat
změnit.

• K dotazu za Zadavatele, zda Xanthus Servisní vidí nějakou další otázku, kterou by bylo potřeba
ošetřit za účelem realizace předmětné otevřené soutěže, bylo sděleno, že nikoliv.

• Bylo dohodnuto, že Xanthus Servisní by předal Zadavateli podklady k partnerskému programu,
aby Zadavatel mohl ověřit, že tento partnerský program splňuje potřebné náležitosti, aby
Zadavatel mohl realizovat otevřenou soutěž. Došlo by k tomu po letních prázdninách (v první
polovině září).

• Zadavatel ještě upřesnil, že nastavení exitu by mělo být oboustranné (tj. i pro případ, že by
spolupráci ukončil Xanthus Servisní). Zadavatel by přitom preferoval minimální možné protažení
na 12 měsíců, za Xanthus Servisní byly vyjádřeny výhrady stran neproduktivity takové jejich práce.

• Závěrem bylo shrnuto, že proběhlé jednání bylo přínosné a účastníkům bylo poděkováno za jejich
účast a vstupy.“

7.3.41 Posouzení zprávy Havel & Partners (14. 2. 2022) projednáno představenstvem
DPP (22. 2. 2022)

7.3.41.1 Dne 11. 2. 2022 vyhotovil Havel & Partners doplněnou verzi Posudku Havel & Partners.90
7.3.41.2 Dne 14. 2. 2022 vyhotovili AK Brodec a Rowan Legal „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv

dodavatele k informačním systémůmDORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL & PARTNERS s.r.o.
ze dne 11. února 2022“ (dále jako „Posouzení zprávy Havel & Partners“).

7.3.41.3 Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP projednalo na svém zasedání předložený materiál s názvem
„Posudek ch práv řídíc vé dopravy“ (tisk č. 70/2022/P)
zpracovaný (vedoucí IT), (vedoucí oddělení IT) a Martinem
Flaškárem ( ástí tisku bylo zejména Posouzení zprávy Havel & Partners.

7.3.41.4 Předložený materiál posuzoval stav ve věci analýzy autorských práv a konstatoval, že:
• „Lze shrnout, že [Posudek Havel & Partners] v aktuálním znění může sloužit jako dostatečný

podklad pro účely dalšího postupu ve věci systémů DORIS, AUDIS a ZIS.
• Vzhledem k předpokladu, že nyní má DPP zájem poptávat licenční oprávnění v širším rozsahu, než

mohlo být poskytnuto na základě poskytnutí licence k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo z roku
2004 (rovněž s ohledem na vývoj systémů od té doby), dalo by se předpokládat (za naplnění
podmínky shodného - omezeného - účelu smluv), že subjekty, které figurovaly v řetězci smluv,
nedisponují autorskými právy v potřebném rozsahu, resp. ne ve větším rozsahu než DPP (z
aktuálního doplnění [Posudku Havel & Partners] vyplývá, že v rámci žádného z článků předmětného
řetězce smluv nedošlo k přerušení nebo přenesení práv v jiném rozsahu, než ve zbytku řetězce).

• Lze tedy uzavřít, že Zpráva o prověrce kolegů z AK HAVEL & PARTNERS poskytuje dostatečný
podklad pro další postup DPP.“

7.3.41.5 Ze zápisu z jednání představenstva DPP z 22. 2. 2022 vyplývá, že:
• „JUDr. Flaškár shrnul závěry právních stanovisek k analýze autorských práv řídících systémů

povrchové dopravy. Uvedl, že dne 18. 1. 2022 došlo k uzavření Licenční smlouvy mezi společnostmi
Xanthus Servisní a ELITRONIC, ošetřující jejich smluvní nastavení k Systémům AUDIS, DORIS
a ZIS, a to i v rovině dosud neupravené. Autorská práva tedy svědčí společnosti Xanthus
Servisní.

• Na základě výše uvedeného tak lze z Licenční smlouvy ze dne 18. 1. 2022 a [Posudku Havel &
Partners] vyjit pro účely přípravy případného JRBU k vytvoření podmínek pro realizaci otevřené
soutěže na další rozvoj a související služby k Systémům.

90 „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS“ vypracovaná Havel & Partners ve verzi č. 4 ze dne 11.
2. 2022
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• Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že společnost Xanthus servisní je
držitelem licence k softwaru, je možné přistoupit k uzavření smluv na zajištění služby polohy
tramvaji a autobusů a VIP/ZIP panelů.“

7.3.41.6 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 týkajícího se posudku k analýze autorských práv řídicích
systémů povrchové dopravy (Tisk č. 70/2022/P) vzalo na vědomí předloženou zprávu a uložilo
ekonomickému řediteli DPP:
• Zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvají a autobusů.
• Zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem VIP/ ZIP panelů.
• V návaznosti na předložený posudek zajistit ve spolupráci s advokátními kancelářemi vhodnou

formu a podmínky vypořádání licenčních práv a navrhnout parametry technické dokumentace k
rozvoji řídicích systémů povrchové dopravy.

7.3.42 Technicko-ekonomická analýza - One Advisory a.s. (25. 2. 2022)
7.3.42.1 Ke dni 25. 2. 2022 vytvořila společnost One Advisory a.s. (dále jen „One Advisory“) zprávu s názvem

„Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s.“ (dále
jen „TESA“). Cílem TESA bylo „nadefinovat možné scénáře budoucího rozvoje řídících informačních
systémů DORIS, AUDIS a ZIS, provést jejich vyhodnocení z pohledu realizovatelnosti a následně
provést rámcové nacenění vybraných scénářů“.

7.3.42.2 V rámci TESA bylo posuzováno 13 teoretických scénářů dalšího vývoje. Ty byly na základě přidělených
kritérií a váhy důležitosti seřazeny podle bodové hodnoty. Byly vybrány čtyři scénáře, které je z pohledu
DPP možné zvážit pro další rozhodování. Z těchto byly vybrány dva scénáře na rámcové ocenění:
• Vývoj nového IS dodavatelem a
• Modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem

7.3.42.3 TESA uvádí kromě jiných i následující závěry:
• „Z provedeného nacenění v pro imp ntaci nového systému externím dodavatelem

rámcové cenové rozpětí mezi mil. Kč a mil. Kč a předpokládaná délka implementace
roky. Hodnoty tohoto rámcového rozpětí cen využít pro strategické rozhodování DPP, a.s. v
souvislosti s budoucím rozvojem řídících systémů povrchové dopravy.“

• „Na základě provedené analýzy, bychomDPP, a.s. doporučovali se v současné době nejdříve zaměřit
na scénář modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem. Základním předpokladem je, že
modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému
řízení a dohledu a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup
(scénář)“.

7.3.42.4 Výsledky TESA analýzy byly následně využity jako podklad pro rozhodnutí o dalším jednání s
dodavatelem Xanthus.

7.3.43 Posouzení technicko-ekonomické analýzy projednáno představenstvem DPP
(3. 5. 2022)

7.3.43.1 Dne 8. 12. 2022 vyhotovily AK Brodec a Rowan Legal „Posouzení technicko-ekonomické situační
analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)“ dále jen jako „Posouzení
TESA“.

7.3.43.2 Dne 3. 5. 2022 byl představenstvu DPP předložen k projednání dokument „Posouzení technicko-
ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 116)“, jehož
přílohou bylo také Posouzení TESA zpracované AK Brodec a Rowan Legal.

7.3.43.3 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá:
• „K projednání bodu byli prostřednictvím videokonference přizváni vedoucí

jednotky Informační technologie, JUDr. Martin Flaškár a JUDr. Jakub Hálek, zástupc
r. Jan Brodec a JUDr. Helena Skalská, z
zástupci společnosti One Advisory, a zástupce

soudního znalce IT Radka Beneše.
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• uvedl, že od předchozího projednání otázky dalšího užívání systémů DORIS, AUDIS a
ZIS (dále jen „Systémy“) ze strany DPP se zaměřením na řešení autorskoprávních otázek došlo k
posunu ve věci technicko-ekonomické analýzy jakožto jednoho z podkladů pro rozhodnutí DPP,
zda zvolit cestu přechodu na nové informační systémy či modernizaci stávajících systémů. TESA
zpracovala společnost One Advisory. Podstatou TESA byla identifikace scénářů možného
budoucího postupu rozvoje informačních systémů řízení a dohledu (DORIS, AUDIS a ZIS), jejich
základních parametrů, aplikovatelnosti pro potřeby DPP a rámcová ekonomická nákladovost.“

• K podrobnému zkoumání byly v TESA nakonec vybrány dva scénáře:
• vývoj nového systému dodavatelem91 a
• modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem.

• Zástupci společnosti One Advisory následně představili závěry TESA. Na základě
provedené analýzy doporučují DPP se v současné době nejdříve zaměřit na scénář
modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem. Základním předpokladem je, že
modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému
řízení a dohledu a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup
(scénář). Realizovatelnost a vhodnost tohoto scénáře je podmíněna několika faktory, které je nutné
ze strany DPP ošetřit. V této souvislosti JUDr. Flaškár potvrdil, že problematika autorských
práv k Systémům již byla vyřešena. Pro účely ověření, zda je možné touto cestou do budoucna
postupovat, se DPP mj. doporučuje:
• Vyjednat se stávajícím dodavatelem převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy,

v jejichž rámci by vznikla dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných
rozhraní a konsolidace aktuálně fungujících aplikací. Postupným získáním projektové
dokumentace řešení si DPP do budoucna může vytvořit lepší pozici s ohledem na správu a rozvoj
Systémů.

• Z hlediska předchozích nálezů k možnému omezení hospodářské soutěže diskutovat se stávajícím
dodavatelem obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možné dále
zajistit standardní a legitimní rozvoj softwaru, a to např. při zapojení jiných IT dodavatelů v
souvislosti s modernizací stávajícího systému.

• Vyjednat se stávajícím dodavatelem zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby
stávající Systémy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech, aby zázemí pro rozvoj a servis
aktuálních Systémů odpovídalo jejich významu ve vztahu k činnosti a povinnostem DPP.

• JUDr. Flaškár uvedl, že výše uvedená doporučení platí i pro variantu Modernizace stávajícího
systému dodavatelem, která byla dosud uvažována. S ohledem na závěry TESA lze DPP doporučit
realizovat jednání se společností Xanthus Servisní, potažmo zároveň i s jejím subdodavatelem
ELITRONIC, aby bylo možné výše uvedená doporučení prověřit. Vzhledem ke skutečnosti, že tato
jednání mají vést k překlenutí nejasností ohledně proveditelnosti a nákladovosti zajištění podmínek
pro realizaci otevřené soutěže na další rozvoj Systémů a doplnit tak informace plynoucí z TESA za
účelem možnosti DPP učinit finální rozhodnutí ohledně volby jedné z variant (přechod na nové
řídicí systémy povrchové dopravy, & modernizace Systémů), lze uvažovat o konání tohoto jednání
v režimu předběžné tržní konzultace dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

• upozornil, že pokud by se DPP chtěl vydat cestou nového systému, je nezbytné zajistit
ategii ve vztahu k provozu stávajících Systémů.

• V následující diskuzi představenstvo požádalo o dopracování časového rámce jednotlivých
navrhovaných kroků a o zahájení jednání s Xanthus co nejdříve.

7.3.43.4 Představenstvo DPP usnesením č. 10/2022/2 k posouzení technicko-ekonomické situační analýzy
rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP; Tisk č. 116/2022/P (5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdržel) rozhodlo o následujícím:
• 1. Bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu včetně příloh.

91 Ve smyslu „novým dodavatelem“, pozn. StoneTurn
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• 2. Ukládá vedoucímu odboru Právní, vedoucímu jednotky Informační technologie a vedoucímu
odboru Centrální nákup v součinnosti s dopravním úsekem (120000 a 130000) realizovat dle
doporučení advokátních kanceláří jednání k ověření otázek vytyčených v přílohách předloženého
tisku prostřednictvím jednání s Xanthus Servisní, potažmo zároveň i s jejím subdodavatelem
ELITRONIC, a to formou předběžné tržní konzultace.

7.3.44 Posouzení technicko-ekonomické analýzy projednáno dozorčí radou DPP
(18. 5. 2022)

7.3.44.1 Dne 18. 5. 2022 byl dozorčí radě DPP předložen k projednání dokument „Posouzení technicko-
ekonomické situační analýzy rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42)“

u bylo také Posouzení TESA zpracované wan Legal. Tisk zpracoval
vedoucí jednotky Informační technologie, a okument předložil Petr Witowski,

předseda představenstva. Dokument obsahoval ná
• Návrh usnesení dozorčí rady („bere na vědomí“)
• Důvodovou zprávu shrnující dosavadní vývoj
• Přílohy:

• 1. Posudek Havel & Partners ke dni 11. února 2022 - bylo součástí tisku č. 110/2021/DR
• 2. Posudek Radka Beneše - bylo součástí tisku č. 110/2021/DR
• 3. Licenční smlouva uzavřená dne 18. ledna 2022 mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC
• 4. Posouzení zprávy Havel & Partners (zpracované AK Brodec a Rowan Legal)
• 5. TESA (zpracovaná společností One Advisory)
• 6. Posouzení TESA (zpracované AK Brodec a Rowan Legal)
• 7. Sdělení Xanthus Servisní ze dne 3. května 2022 o vytváření partnerského programu
• 8. Harmonogram dalších kroků ve věci modernizace Systémů (DORIS, AUDIS, ZIS) zpracovaný

na základě požadavku představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, ze
dne 3. května 2022.

7.3.44.2 Ze zápisu z jednání dozorčí rady DPP vyplývá následující:
• „Na jednání byli přizváni vedoucí jednotky Informační technologie,

vedoucí oddělení Energeticko-technologický dispečink, JUDr. Martin Flaškár,
kanceláře Rowan Legal, zástupci společnosti One

Advisory, a prostřednictvím vi elena Skalská, zástupce
advokátní kanceláře Brodec & Partners a , zástupce soudního znalce IT Radka
Beneše aby okomentovali předložený mat otazy ze strany členů DR.

• K podrobnému zkoumání byly v TESA nakonec vybrány 2 varianty: vývoj nového systému
dodavatelem a modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem. Zástupci společnosti One
Advisory následně představili závěry TESA.

• TESA byla následně posouzena společně BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „Posouzení TESA“). V Posouzení TESA je
uvedeno, že v TESA nadefinované scénáře plně neodpovídají doposud zvažovaným variantám (i s
ohledem na množství vymezených scénářů - 13), přičemž doposud zvažovaná varianta dalšího
rozvoje Systémů se spíše blíží variantě „Modernizace stávajícího systému dodavatelem“ než variantě
„Modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem“, která byla v TESA blíže zkoumána. I
přes tuto výhradu však závěry v TESA mohou do jisté míry sloužit pro rozhodování o dalším
postupu ve věci Systémů.“

• „Předseda DR uvedl, že tedy v současné době bude DP formou přechodného JŘBU92 usilovat o to,
aby DP získal licenci, a v okamžiku, kdy licence bude získána tak může být vypsáno otevřené
výběrové řízení. S ohledem na možnost více dodavatelů vznesl dotaz, jakým způsobem si DP

92 Myšleno pravděpodobně poslední JŘBU se společností Xanthus s cílem získat licence a vytvořit podmínky k tomu, aby bylo možné v následujících řízeních
již postupovat formou otevřeného řízení. (poznámka StoneTurn)
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pojistí že cena za licenci je odpovídající. informoval, že tento prvek bude
dopracován pomocí znalce, který postupoval i v rámci autorských práv. V současné době je
mnoho metod, kdy jsme schopni zajistit odhadovanou cenu za licenci.

• Předseda DR vznesl dotaz ve věci přechodného JŘBU. JUDr. Flaškár informoval, že přechodné
JRBU bude realizováno z důvodu, že v rámci tohoto JRBU by DP měl získat všechna oprávnění a
podmínky, aby mohlo být realizováno navazující otevřené řízení na další rozvoj a podporu tohoto
řešení.

• Předseda DR vznesl dotaz ve věci partnerského programu. JUDr. Flaškár informoval, že partnerský
program vytváří společnost Xanthus servisní, kdy vytváří síť partnerů, kteří jsou certifikováni na
práci se systémem, dostanou detailní znalosti a know-how od vendora, díky čemuž je zajištěn přenos
odbornosti. To vše s cílem, aby vznikla pluralita dodavatelů, kteří budou technicky způsobilí a
odborně zdatní.

• JUDr. Flaškár k dotazu ze strany Mgr. Kolínské potvrdil, že se do soutěže budou moci přihlásit
pouze členové partnerského programu.

• da DR vznesl dotaz, zda již známe firmy, které budou patřit do partnerského programu.
informoval, že v současné době společnost Xanthus servisní a.s. jedná se čtyřmi společno

ohledně certifikace.
• Předseda DR vznesl dotaz, zda bylo posuzováno, či zkoumáno odkoupení společnosti Xanthus.

nformoval, že bylo diskutováno i s managementem DP a není ambice tuto firmu převzít.
• vznesl dotaz, jaké mantinely jsou pro vstup do partnerských společností nastavené a zda

P nějakou kontrolu. JUDr. Flaškár uvedl, že co se týče podmínek, tak DP není tím
subjektem, který určuje podmínky pro přijetí do partnerské sítě. Podmínky jsou určovány společností
Xanthus servisní a.s. Poté, až budou podmínky společností Xanthus vytvořeny, tak budou
posouzeny právním zastoupením DP, aby docházelo k vytváření prostoru pro nediskriminační
zařazování dodavatelů do partnerské sítě a že jsou postaveny na objektivních parametrech.

• Předseda DR vznesl dotaz, zda DP může učinit rozhodnutí až když budou známy podmínky pro
přijetí do partnerské sítě. JUDr. Flaškár uvedl, že poté, co bude posouzena dostatečnost
dokumentace partnerského programu, dojde k vyhlášení přechodného JRBU.

• Mgr. Kolínská uvedla, že materiál ve věci dalšího postupu je v rozporu s usnesením č. 6/2015/4.2
ze dne 24.6.2015, které doporučuje vypsat veřejnou soutěž na dodavatele řídícího systému
povrchové dopravy. Navržený postup sice splňuje formální požadavky zákona o veřejných
zakázkách, ale pro DP je nevýhodný. Dle jejího názoru by DP měl postupovat směrem k
otevřenému výběrovému řízení nezávislému na současných službách od společnosti
Xanthus.

• Ing. Zděnek se ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské. Zároveň informoval, že v dané věci jako člen
DR v minulosti uplatnil nahlížecí právo, kde velmi pregnantně problematiku písemně popsal, včetně
rizik, východisek a možných řešení. Toto stanovisko bylo následně distribuováno všem členům DR
prostřednictvím e-mailu, které všichni členové DR mají od té doby k dispozici.

• Po následné rozsáhlé diskuzi předseda DR navrhl úpravu usnesení a požádal přítomné členy o
hlasování.

• DR usnesením č. 5/2022/7 k posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje
informačních systémů řízení a dohledu DPP (Tisk č. 42) vzala na vědomí předloženou důvodovou
zprávu včetně příloh a požádala představenstvo o předkládání průběžných informací k plnění
harmonogramu, které rozhodnou o realizaci „Přechodného JRBU93. (8 členů pro, 2 Mgr. Kolínská,
Ing. Zděnek proti, 3 Ing. Doležal, Ing. Lička, p. Buriánek se zdrželi).“

93 Myšleno pravděpodobně poslední JŘBU se společností Xanthus s cílem získat licence a vytvořit podmínky k tomu, aby bylo možné v následujících řízeních
již postupovat formou otevřeného řízení. (poznámka StoneTurn)
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7.3.45 Vyhodnocení průběžného stavu ve věci modernizace systémů AUDIS, DORIS,
ZIS (14. 6. 2022)

7.3.45.1 Dne 14. 6. 2022 projednalo představenstvo DPP dokument „Vyhodnocení průběžného stavu ve věci
modernizace DORIS, ZIS (Tisk č. 273)“. Dokument zpracovali (vedoucí
jednotky IT), (vedoucí právního odboru) a Martin Flaškár (Rowan Legal). Dokument
představenst j Augustín, ekonomický ředitel DPP. Dokument obsahoval (i) návrh
usnesení představenstva DPP, (ii) důvodovou zprávu a (iii) přílohy 1) Sdělení o vytváření partnerského
programu (Xanthus Servisní), 2) Zápis z jednání v rámci předběžné tržní konzultace a 3) Harmonogram
dalších kroků.

7.3.45.2 V důvodové zprávě jsou popsány výstupy předběžné tržní konzultace s Xanthus Servisní a ELITRONIC
ze dne 9. 5. 2022:
• „V rámci předběžné tržní konzultace s Xanthus Servisní a ELITRONIC byla diskutována tato

témata:
• 1) možnost převedení vývoje Systémů na obecně akceptované postupy, v rámci kterých by vznikla

dokumentace řešení ke stávajícím Systémům, popisy používaných rozhraní a konsolidace aktuálně
fungujících aplikací;

• 2) obsah konkrétních licenčních podmínek v takovém rozsahu, aby bylo možno dále zajistit
standardní a legitimní rozvoj Systémů, a to při zapojení i jiných IT dodavatelů v souvislosti s
modernizací stávajících Systémů;

• 3) zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající Systémy nebyly závislé na
dvou autorech/programátorech, tedy aby zázemí pro rozvoj a servis Systémů odpovídalo jejich
významu ve vztahu k činnosti a povinnostem DPP;

• 4) zajištění exitové strategie ve vztahu k provozu a servisu stávajících Systémů;
• 5) připravovaný partnerský program, o němž byl DPP informován sdělením Xanthus Servisní ze

dne 3. května 2022;
• 6) zajištění faktické realizovatelnosti otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů a

související činnosti (tedy i věcné a technické předpoklady); a
• 7) orientační cena za zajištění jednotlivých právních a technických podmínek pro realizovatelnost

otevřené soutěže na další podporu a rozvoj Systémů.“
• Společnost Xanthus Servisní v rámci předběžné tržní konzultace přiblížila vznikající partnerský

program, v jehož rámci by mělo dojít k certifikaci dodavatelů ze strany Xanthus Servisní, kteří by
byli následně schopni a oprávněni zajišťovat rozvoj Systémů.

• Společnost Xanthus Servisní také deklarovala připravenost uzavřít s DPP licenční smlouvu, která by
mj. opravňovala DPP k rozvoji Systémů prostřednictvím subjektů z partnerského programu.

• Dále byla deklarována připravenost i k plnění bodů č. 1, 3 a 4 a jejich realizovatelnost. K bodu 6
bylo účastníky předběžné tržní konzultace uvedeno, že si v tuto chvíli nejsou vědomi dalších věcných
či technických podmínek nezbytných pro faktickou realizovatelnost otevřené soutěže na další rozvoj
Systémů.

• Co se týče otázky ceny:
• „ve věci licence se společnost Xanthus Servisní odkázala na nabídku z roku 2019, tj. požadovala

by 48 milionů Kč s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka
již poskytnutá DPP za funkcionalitu poskytování poloh tramvají a autobusů),

• ve věci zpracování dokumentace byl poskytnut nezávazný odhad, že by nákladovost neměla
přesáhnout částku 10 milionů Kč s tím, že bez konkrétního zadání není možné provést přesné a
závazné nacenění.“

7.3.45.3 Důvodová zpráva dále uvádí, že se „lze domnívat, že DPP získal informace v dostatečné míře pro
přistoupení k zahájení JŘBU a vyřešení případných dalších otázek až v rámci zadávacího řízení (jednání)“.
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7.3.45.4 Dále důvodová zpráva uvádí předmět veřejné zakázky zadávané v JŘBU: 

• „Cílem a účelem veřejné zakázky zadávané v rámci JŘBU by v prvé řadě bylo zajištění podmínek 
pro možnost konání následné otevřené soutěže na modernizaci Systémů. Předmětné JŘBU by tedy 
mělo být „posledním JŘBU“, díky kterému budou jednoznačně vyřešeny právní i faktické vztahy 
týkající se Systémů a navazující služby budou moci být poptávány v rámci otevřené soutěže.  

• Předmětem veřejné zakázky zadávané v rámci JŘBU by mělo být především následující plnění:  

• licence k Systémům, a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu 
přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným dobou trvání majetkových 3 autorských 
práv k Systémům. Součástí licence by mělo být i oprávnění DPP provádět jakékoliv modifikace, 
úpravy, změny Systémů a dle svého uvážení do nich zasahovat, zapracovávat je do dalších 
autorských děl, zařazovat je do děl souborných či do databází apod., a to minimálně 
prostřednictvím dodavatelů z partnerského programu Xanthus Servisní;  

• zdrojové kódy – poskytnutí DPP nebo jejich vhodná úschova a současně zpřístupnění subjektům 
z partnerského programu za účelem dalšího rozvoje Systémů;  

• dokumentace ke stávajícím Systémům.  

• Nevylučujeme, že by v rámci JŘBU byla řešena i tzv. exitová strategie ve vztahu k provozu a servisu 
stávajících Systémů, v návaznosti na její zvažovaný obsah a rozsah (dle představ, potřeb a možností 
DPP a Xanthus Servisní, jak byly předestřeny v rámci předběžné tržní konzultace), by dané 
pravděpodobně bylo přiléhavější řešit souběžně v rámci změny účinných servisních smluv ve smyslu 
§ 222 ZZVZ.  

• Zadavatel může v průběhu jednání měnit zadávací podmínky (včetně předmětu plnění veřejné 
zakázky). Změněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro použití JŘBU. K 
plnění poptávanému v JŘBU na základě splnění zákonných důvodů tak nelze „připojit“ plnění, u 
něhož tyto podmínky splněny nejsou.“ 

7.3.45.5 Důvodová zpráva se zabývá také splněním podmínek pro zahájení JŘBU, k čemuž uvádí:  

• Ochrana výhradních práv: 

• „Na základě ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ může zadavatel zadat veřejnou zakázku v 
JŘBU, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť je to nezbytné 
z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.“ 

• Splnění této podmínky, tj. ochrany výhradních práv, bylo prokázáno následujícími dokumenty: 
o „Znalecký posudek 206-1907/2021 - Určení autorů software identifikovatelného jako 

AUDIS, DORIS a ZIS – zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen „Znalecký 
posudek“) – představenstvu DPP již dříve předloženo, 

o Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS 
a ZIS zpracovaná HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, ke dni 11. 2. 2022 
(dále jen „Zpráva o prověrce“) – představenstvu DPP již dříve předloženo, 

o Licenční smlouva uzavřená dne 18. 1. 2022 mezi Xanthus Servisní a ELITRONIC (dále 
jen „Licenční smlouva“) – představenstvu DPP již dříve předloženo. 

• Zpráva o prověrce, včetně Znaleckého posudku, a Licenční smlouva byly předloženy BRODEC 
& PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. k 
posouzení. V rámci společného posouzení, zpracovaného ke dni 14. 2. 2022, dospěly advokátní 
kanceláře k závěru, že Zpráva o prověrce ve finálním znění může sloužit jako dostatečný podklad 
pro účely dalšího postupu ve věci Systémů. Advokátní kanceláře konstatovaly, že klíčové je spojení 
závěru Zprávy o prověrce, že skutečnými autory autorských děl jsou zaměstnanci společnosti 
ELITRONIC a jedná se o zaměstnanecká díla ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), v rozhodném znění (přičemž z pracovněprávní dokumentace ani jiných okolností 
nevyplývá, že by se strany měly odchýlit od zákonné právní úpravy), se závěrem Zprávy o 
prověrce, že v rámci smlouvy mezi ELITRONIC a tehdejší společností Xanthus z roku 2004, ani 
v rámci dalších smluv z řetězce smluv, nejsou stanoveny specifické podmínky ve vztahu k 
autorským dílům či jiným předmětům duševního vlastnictví. S ohledem na deklarovanou absenci 
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autorskoprávní úpravy ve smlouvách (v rámci finální verze Zprávy o prověrce) bylo možné dospět
k závěru, že v rámci řetězce smluv byla poskytnuta licence pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy
o dílo ve smyslu § 558 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v rozhodném znění, přičemž
účelem smluv mohla být dodávka Systémů pro DPP dle smlouvy mezi DPP a sdružením
SKANSKA-KonekTel pro jejich užívání ze strany DPP.

• Vzhledem k předpokladu, že nyní má DPP případně zájem poptávat licenční oprávnění v širším
rozsahu (a to za účelem realizace otevřené soutěže na rozvoj Systémů, tj. potřebuje odpovídající
licenční oprávnění zejm. k provádění zásahů a úprav), než mohlo být poskytnuto na základě
poskytnutí licence k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo z roku 2004 (rovněž s ohledem na
vývoj Systémů od té doby), dalo by se předpokládat (za naplnění podmínky shodného -
omezeného - účelu smluv), že subjekty, které figurovaly v řetězci smluv, nedisponují autorskými
právy v potřebném rozsahu, resp. ne ve větším rozsahu než DPP (z finální verze Zprávy o
prověrce vyplývá, že v rámci žádného z článků předmětného řetězce smluv nedošlo k přerušení
nebo přenesení práv v jiném rozsahu, než ve zbytku řetězce).

• Z Licenční smlouvy vyplývá, že oprávnění poskytnout licenci k Systémům třetí osobě náleží
výhradně společnosti Xanthus Servisní, nikoliv společnosti ELITRONIC, a měla by tak
představovat dostatečné ošetření vztahů mezi společnostmi ELITRONIC a Xanthus Servisní pro
zamýšlený další postup ve věci Systémů (ve spojení se závěry Znaleckého posudku a Zprávy o
prověrce ve finálním znění).

• Je možné, že v případném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„ÚOHS“) bude tento orgán požadovat předložení předmětné kompletní smluvní dokumentace a
předmětnou otázku výhradních práv (včetně účelu smluv a z toho vyplývajícího rozsahu
licenčních oprávnění) by si tak sám posuzoval.“

• K dalším podmínkám JŘBU důvodová zpráva uvádí, že podmínka ochrany výhradních práv je
splněna pouze v takovém případě, že:
• nelze využít jiného postupu: „Veřejnou zakázku nelze zadat v jiném zadávacím řízení, neboť

společnost Xanthus Servisní je jediným dodavatelem, který může potřebnou licenci a související
plnění poskytnout (viz předchozí bod k otázce výhradnosti práv). Považujeme přitom za klíčové,
že DPP nebude poptávat v rámci JŘBU další služby související se Systémy, jako jejich rozvoj či
servis, ale snaží se zajistit podmínky pro vyvázání se ze stávající vendor lock-in situace. Odborná
literatura uvádí v souvislosti s IT problematikou jako prokázání snahy o odstranění překážky pro
jiné zadávací řízení pokus o získání licencí. Právě získání licencí by mělo být předmětem veřejné
zakázky zadávané v rámci JŘBU.“

• zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž:
„DPP nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž,
neboť absence hospodářské soutěže v tomto případě vyplývá z podstaty plnění předmětu veřejné
zakázky. DPP má zájem získat licenci k již existujícím jedinečným autorským dílům vytvořeným
přímo pro DPP, a to od subjektu, který může takové plnění DPP poskytnout jako jediný. Cílem
JŘBU je pak zajistit podmínky pro možnost konání budoucí soutěže, nikoliv setrvání ve vendor
lock-in.“

• zadání veřejné zakázky v JŘBU musí být ekonomicky výhodné:
o „Za účelem porovnání technicko-ekonomické vhodnosti přechodu na nové řídicí a

informační systémy a modernizace Systémů přitom byla společnost One Advisory
požádána o zpracování technickoekonomické situační analýzy rozvoje informačních
systémů řízení a dohledu DPP, a.s. ( „TESA“). Podstatou TESA byla identifikace scénářů
možného budoucího postupu rozvoje informačních systémů řízení a dohledu, jejich
základních parametrů, aplikovatelnosti pro potřeby DPP a rámcová ekonomická
nákladovost.

o U varianty „Vývoj nového d bylo v TESA identifikováno rozpětí
nákladovosti implementace na až Kč bez DPH.94 U varianty „Modernizace

94 Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Zpracovatel však neměl k dispozici komplexní materiál, který by obsahoval z pohledu DPP dostatečný popis
potřeb s ohledem na nastavení, fungování a požadavky na řídící informační systém dopravy.“
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stávajícího systému stávajícím dodavatelem“ byl v TESA vyjádřen předpoklad, že by taková
varianta měla být ze své podstaty méně nákladná než varianta „Vývoj nového IS
dodavatelem“, neboť modernizace by měla být z pohledu finančních nákladů celkově
levnější než vývoj nového systému a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i
personálně méně náročný postup (scénář). Dle ak zároveň nákladovost této
varianty při této logice neměla překročit částku Kč bez DPH jakožto částku
doposud vynaloženou na vývoj a rozvoj Systémů.95 Jak přitom vyplynulo z předběžné tržní
konzultace, náklady na zajištění podmínek otevřené soutěže o další rozvoj Systémů
(prostřednictvím JŘBU s Xanthus Servisní) by měly činit zhruba milionů Kč.

o V TESA je uveden následující závěr: „Na základě provedené analýzy, bychom DPP, a.s.
doporučovali se v současné době nejdříve zaměřit na scénář modernizace stávajícího
systému stávajícím dodavatelem. Základním předpokladem je, že modernizace by měla být
z pohledu finančních nákladů celkově levnější než vývoj nového systému řízení a dohledu
a zároveň by se mělo jednat o technicky, časově i personálně méně náročný postup
(scénář).“

• důvody pro užití JŘBU musí být objektivní, nezávislé na vůli zadavatele:
o „Jako nejproblematičtější lze hodnotit podmínku nezaviněnosti stavu exkluzivity ze strany

DPP, neboť ta má původ v nedostatečnosti smluvní úpravy licenčních podmínek v
minulosti. S ohledem na spíše restriktivní výklad ÚOHS nelze zcela vyloučit riziko
případného řízení před ÚOHS.

o V případě zájmu DPP setrvat u Systémů a poptat jejich následnou modernizaci v otevřené
soutěži se však domníváme, že jiná varianta než zajištění potřebných oprávnění a dalších
podmínek prostřednictvím JŘBU nepřipadá v úvahu.

o V této souvislosti zároveň odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku
2021, v jehož odůvodnění Nejvyšší správní soud vyjádřil, že historické smlouvy je třeba
hodnotit v kontextu tehdejší doby, nikoliv nejaktuálnějších požadavků na kvalitu smluv:

o „Má-li být tedy splnění podmínky [nezaviněnosti stavu exkluzivity ze strany zadavatele]
osvědčeno, je nezbytné, aby správní orgán posuzoval vznik exkluzivity se zřetelem na dobu
vzniku takového vztahu, relevantní právní úpravu a obchodní zvyklosti v dané době.
Soudobé požadavky na kvalitu smluv uzavíraných v rámci veřejných zakázek totiž nelze
mechanicky vztahovat zpět do minulosti, kdy právní úprava i rozhodovací praxe byly méně
vyspělé a kontraktaci veřejných zakázek méně reglementovaly.“96

o Domníváme se, že v kontextu výše uvedeného by mělo být přihlédnuto k historii vzniku
smluvních vztahů týkajících se systémů a také ke skutečnosti, že cílem předmětného JŘBU
je překlenout stávající závislost na současném dodavateli a umožnit hospodářskou soutěž
při zadávání dalších veřejných zakázek souvisejících se Systémy, v prvé řadě veřejné zakázky
na modernizaci Systémů.“

7.3.45.6 Ze zápisu z jednání představenstva DPP vyplývá, že:
• „K projednání bodu byli prostřednictvím videokonference přizváni (i) vedoucí

jednotky Informační technologie, (ii) JUDr. Martin Flaškár a JUDr. Jakub Hálek, zástupci advokátní
kanceláře Rowan Legal a (iii) Mgr. Helena Skalská, zástupkyně advokátní kanceláře Brodec &
Partners.“

• „V návazné diskusi bylo konstatováno, že partnerská ale musí být robustní, nezávislá a postavená
tak, aby nevzbuzovala pochybnosti o účelovosti jejího založeni.“

• „Je však možné, že v případném řízeni před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže bude tento
orgán požadovat předložení předmětné kompletní smluvní dokumentace a předmětnou otázku
výhradních práv (včetně účelu smluv a z toho vyplývajícího rozsahu licenčních oprávněni) by si tak
sám posuzoval.“

95 Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Z TESA není zřejmé, zda tato maximální částka zahrnuje jen náklady na samotnou modernizaci stávajících
Systémů nebo obsahuje i další výdaje jako je např. cena za zpracování dokumentace, resp. zda by tato částka jakožto odhadovaný limit platila i v případě
„Modernizace stávajícího systému dodavatelem“. Dle TESA by se náklady na modernizaci měly pohybovat výrazně pod úrovní této částky v řádech desítek
milionů Kč. Skutečná výše nákladů však závisí na konkrétním rozsahu a komplexitě požadované modernizace.“
96 Poznámka pod čarou v důvodové zprávě: „Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2021, č. j. 3 As 60/2020-64“
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7.3.45.7 Představenstvo DPP usnesením č. 13/2022/9 k vyhodnocení průběžného stavu ve věci modernizace
systémů (AUDIS, DORIS, ZIS); Tisk 6. 273/2022/P (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) rozhodlo
následovně:
• vzalo na vědomí: předloženou důvodovou zprávu včetně příloh, informace vzešlé z proběhlé

předběžné tržní konzultace se společnostmi Xanthus Servisní a ELITRONIC s výsledkem
nevyžadujícím konání druhého kola,

• uložilo:
• 2.1. vedoucímu odboru Centrální nákup v součinnosti s vedoucím odboru Právní a vedoucím

jednotky Informační technologie připravit za spolupráce s advokátními kancelářemi zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude zejména poskytnutí licence k
systémům, řešení zpřístupnění zdrojových kódů a poskytnutí dokumentace k systémům a zahájit
za účelem zadání této veřejné zakázky JŘBUse společností Xanthus Servisní a.s.

• 2.2. vedoucímu odboru Centrální nákup a vedoucímu jednotky Informační technologie předložit
představenstvu finální znění zadávacích podmínek a nabídku dodavatele předloženou v
rámci JŘBU ke schválení

• 2.3. vedoucímu odboru Centrální nákup, vedoucímu odboru Právní a vedoucímu jednotky
Informační technologie za spolupráce s advokátními kancelářemi zahájit přípravu zadávacích
podmínek pro veřejnou zakázku zadávanou v některém z obecně přípustných druhů
zadávacího řízení neomezujícího soutěž, jejímž předmětem bude modernizace systémů
(včetně technických parametrů pro modernizaci systémů).

7.3.46 Akce Dozimetr (od 15. 6. 2022)
7.3.46.1 Dne 15. 6. 2022 spustila Národní centrála proti organizovanému zločinu hromadný zásah na Magistrátu

Hlavního města Prahy („MHMP“), v sídle DPP, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a na více než deseti
dalších místech známý jako „Akce Dozimetr“. Podle informací uveřejněných v médiích měla skupina
mimo jiné ovlivňovat zakázky v DPP včetně zakázek pro společnost Xanthus.97

7.3.47 Kontext zadání a zahájení Interního auditu 2022 (6. 10. 2022)
7.3.47.1 Dne 6. 10. 2022 na základě schváleného p k 2023 pověřil

vedoucí odboru Interní audit, auditora povést audit
„Prověření projektu Nový řídící systém povrchové dopravy“ (dále jen „Interní audit 2022).98 Obecným
cílem Interního auditu 2022 bylo:
• Zmapování smluvních vztahů, které se vážou k projektu, kdy bude posuzována platnost a závaznost

pro DPP, rozhodnutí o vzniku projektu (předkladatel a autor záměru).
• Soulad s příslušnými zákony (zákon o zadávání veřejných zakázek, občanský zákoník, zákon o

koncesích atd.).
• Zmapování a posouzení znaleckých posudků, právních a ekonomických analýz s důrazem na náklady

s nimi spojené ve srovnání s uvažovaným přínosem projektu, manažerská rozhodnutí činěná na
základě těchto analýz.

• Přehled kontrolních mechanismů, které mají zajistit ochranu zájmů DPP v projektu, měřitelnost
stanovených kritérií úspěšnosti projektu.

7.3.48 Dodání Interního auditu 2022 (návrh zprávy zaslán útvarům dne 15. 3. 2023)
7.3.48.1 Dne 15. 3. 2023 útvar Interního auditu odeslal dotčeným útvarům návrh zprávy z Interního auditu 2022,

vypracované oddělením interního auditu DPP. Zpráva z Interního auditu 2022 obsahovala kromě jiných
i následující informace:

97 Https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-pravnici-varovali-a-odmena-pro-manazera-stihaneho-s-hlubuckem-se-odlozila-210016
98 Pověření č. 900300/3/2023
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„Zjištění č. 1: Množství posudků, analýz, auditů atp. k DŘSPD (Cíl č. 3, 4)“ 
7.3.48.2 Interní audit 2022 považuje Interní audit 2015, jehož součástí bylo právní Stanovisko AK Brodec (2016), 

za první relevantní dokument, na jehož základě byla navrhována řešení problematiky Xanthus.  
7.3.48.3 Interní audit 2022 považuje všechny dosud realizované audity jako komplexní a plně dostačující zdroj 

informací. Správnost těchto výstupů zastává a Internímu auditu nejsou nám známy okolnosti, které by 
mohly výstupy změnit.  

7.3.48.4 Náklady na posudky, analýzy a audity spojené s řídicími systémy sledoval Interní audit až od roku 2018, 
kdy byl zahájen poslední audit. Náklady na uvedené služby byly od roku 2018 podle Interního auditu 
2022 následující:  

• Celkem devět faktur společnosti KPMG v celkové hodnotě 8.748.542 Kč s DPH, které se týkají 
dopravního informačního systému a ŘSPD.99 

• Faktura č. 2112012813 společnosti Havel & Partners v hodnotě 418.050 Kč bez DPH. 

• Faktura č. 2112011089 společnosti AK Brodec v hodnotě 31.944 Kč. 

• Tři faktury (2213000182, 2213000957, 2212010391) společnosti One Advisory v celkové hodnotě 
1.664.960 Kč s DPH a objednávka č. 9016009886 v hodnotě 495.000 Kč bez DPH. 

• Celková hodnota těchto služeb je 11.358.496 Kč bez DPH. 
7.3.48.5 Podle Interního auditu 2022 je hledání jiného stavu, než jaký byl zjištěn dosavadními interními 

audity, nadbytečné a ve věci je nutné manažerské rozhodnutí. „Dokud ve věci nebude manažersky 
rozhodnuto, participuje na tom dodavatel Xanthus a. s. ním u těchto dodávek navázaní dodavatelé 
(zejména ELITRONIC a Aremic). Naproti tomu je DPP v zásadní nevýhodě, kdy jsou udržovány 
zastaralé a zásadně nerozvíjené systémy. Pro DPP jde zároveň o draze pořízené systémy, kdy v roce 2021 
byly náklady přes 28 mil. Kč s DPH, v roce 2022 to bylo přes 42 mil. Kč s DPH doposud proplacených 
a dalších více jak 4 mil. Kč s DPH bude DPP ještě doplácet (platí ke dni 26. 1. 2023).“ 

„Zjištění č. 2 materiály předkládané na P-DPP a zpracované AK HAVEL & 
PARTNERS s.r.o. spolupráce s XANTHUS (Cíl č. 3, 4)“ 

7.3.48.6 Interní audit 2022 shrnuje, že:  

• „Posudek zpracovaný AK HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář byl na PDPP 
projednán v rámci tisku 358/2021/P dne 5. 10. 2021 pod názvem „Nastavení spolupráce se 
společností Xanthus. 

• Tisk předkládali společně ekonomický ředitel a vedoucí útvaru 900200 odbor Právní. 

• Usnesením P-DPP k tomuto tisku jsou dva body, kdy v prvním P-DPP bere na vědomí a ve druhém 
pověřuje JIT a útvar 900200 odbor Právní k zahájení přípravy a vyjednání licenční smlouvy s 
Xanthus Servisní a.s. k udělení nevýhradního a neomezeného práva pro DPP užívat autorské dílo se 
systémy AUDIS, DORIS a ZIS. 

• Součástí tisku je právní prověrka spol. HAVEL & PARTNERS s.r.o. Tato AK si ještě zadala k 
prověrce znalecký posudek RNDr. Radka Beneše, MSc. (v oborech kriminalistika, kybernetika a 
ekonomika).“ 

7.3.48.7 Interní audit 2022 hodnotí posudek AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. následovně:  

• „V kapitole č. 2 AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. popisuje situaci DŘSPD a věnují se spol. 
Xanthus. K popsanému historickému vývoji máme výhrady, především pokud se jedná o popis 
participace jednotlivých společností, kde spol. Xanthus a její význam z hlediska vývoje a výrobních 
kapacit nedopovídá realitě a je přeceňován. 

• Naopak plně stojíme za fakty na základě šetření a analýz, které jsme zpracovali v dřívějších auditech 
popsaných v kapitole č. 1. Mimo jiné jsme také ze zkoumaných účetních závěrek za roky 2015 a 
2016 popsali, že spol. Xanthus, a.s. nedisponovala významnějším majetkem, ten tvořil PC mac a 
elektrokolo. Dále jsme uvedli, že celkový čistý zisk společnosti za rok 2016 byl 26.883.000 Kč a obrat 

 
99 Ne všechny faktury se týkají řídících systémů povrchové dopry 
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v DPP 24.630.966 Kč, v roce 2015 obrat společnosti 25.940.000 Kč a obrat v DPP činil 25.713.782
Kč. Tímto jsme poukázali na závislosti příjmů spol. Xanthus na DPP.

• Vymezuje se vůči skutečnosti že AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. využívají názvu společnosti
„XNTH“ (celým názvem Výrobce elektro XNTH a.s.) jelikož Xanthus využíval tento název pouze
od 31. 1. 2020 do výmazu společnosti k 12. 7. 2021.

• Upozorňuje, že „V kapitole 4 písmeno d) se autoři vymezují, že předmětem prověrky nejsou práva
duševního vlastnictví související s dalšími technickými řešeními na AUDIS, DORIS, ZIS
bezprostředně navazujícími.“

• Upozorňuje, že „V kapitole 5 pro údajný zájem ochrany know-how spol. Xanthus Servisní a
ELITRONIC nebude uváděna totožnost obou programátorů, a to s dovětkem, že k tomuto dal
souhlas DPP. Mělo by však být uvedeno, kdo toto za DPP odsouhlasil a jak může být na základě
ztotožnění programátorů narušena ochrana know-how. Vzhledem k tomu, že tzv. programátoři 1 a
2 by měli být klíčovými osobami pro vývoj a chod systémů AUDIS, žňujeme
se s tím, že váni. Za DPP materiál zpracovali tehdejší
vedoucí JIT a ved. útvaru 900300 odbor Právní, p r. Matej
Augustín z p ditele.“

• „V bodu 5.2 se autoři věnují historii spol. Xanthus, popisují její orientaci na trhu, včetně evropského.
Jak uvádíme výše, není toto pro nás relevantní informace.“

• „V kapitole 6 jsou závěry a doporučení, kde kromě dalšího autoři poukazují na řadu nejistot ohledně
autorských práv, jak je popsáno pod písmenem b) této části prověrky. Zde autoři nastiňují, že by
mělo být snadné uvedené zhojit uzavřením nové smlouvy mezi Xanthus a Elitronic. K tomu však
uvádíme, že DPP se neúspěšně v předešlých letech snažil u spol. Xanthus určení toho, kdo je
vlastníkem systémů povrchové dopravy, případně uzavřít v souladu se ZZVZ nový smluvní vztah a
věc narovnat.“

• „V kapitole 7 je výčet důležitých skutečností, předpokladů a výhrad, uvádíme je jako přílohu č. 2
auditní zprávy.“

„Zjištění č. 3 Zavádějící změna přejmenování dodavatele v SAP (Cíl č. 3, 4)“
7.3.48.8 Jako poslední zjištění uvádí Interní audit 2022 zjištění týkající se označování dodavatele v systému SAP

v rámci DPP. Zjištění je označeno jako zjištění s nízkou významností.
7.3.48.9 V rámci zjištění Interní audit 2022 uvádí, že:

• „Společnost Xanthus, a.s. se v roce 2018 rozštěpila na společnosti Xanthus, a.s. a Xanthus Servisní
a.s. Od roku 2019 je v SAPu správně vedena společnost Xanthus Servisní a.s. Avšak původní spol.
Xanthus, a.s. je přepsána před rokem 2019 pod názvem Výrobce elektro XNTH a.s. Ze strany
zaměstnanců DPP toto nehodnotíme jako chybu, vycházeli ze záznamů v OR. Tento název však
společnost klamavě uvádí i na svých webových stránkáwww.xanthus.cz/kontakty/. Tento údaj jsme
ověřili ke dni 9. 11. 2022. Jedná se totiž o název společnosti, který byl platný v období od 31. 1 .2020
do 12. 7. 2021, kdy došlo k likvidaci společnosti.“

• „K samotnému zahájení procesu likvidace došlo 1. 1. 2021. Podle krátce platného názvu společnosti
byl v ASW SAP upraven název dodavatele i do minulosti, takže do roku 2019 již neexistuje původní
dodavatel Xanthus, a.s. (před svým rozštěpením na dvě společnosti). Kdo se danou problematikou
běžně nezaobírá, může se tak aktivita dodavatele do roku 2019 zastřít.“

• „Není přitom neobvyklé, že společnosti, které jsou nějakým způsobem problematické, a i mediálně
a jinak veřejně komentované, mění svůj název. Za takovou společnost lze považovat i spol. Xanthus,
byť nemůžeme prokázat úmysl. Co v tomto ohledu ještě považujeme za problematické, je
skutečnost, že k přepisu v ASW SAP na Výrobce elektro XNTH a.s. došlo v době, kdy již tato
odštěpená část společnosti neměla vůči DPP plnění jako dodavatel.“

• „Z hlediska transparentnosti považujeme za důležité, aby před rokem 2019 zůstal zaveden původní
název společnosti, tedy Xanthus, a.s.“
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Doporučení Interního auditu 2022
7.3.48.10 Interní audit 2022 uvádí následující doporučení:

Číslo Popis doporučení

Doporučení č. 1

Doporučení č. 2022_23_1_1 Interního auditu 2022 bylo:
• Opětovně zadávané posudky, analýzy a právní stanoviska s ohledem na jejich zásadní rozdílnost zjištění a variací
závisejících na zpracovatelích jsou nadbytečné. Aby se věc podařilo vyřešit, musí k tomu být ze strany vedení DPP
přijato jednoznačné manažerské rozhodnutí. Vedoucímu JIT doporučujeme předložit na P-DPP koncept, jak bude
DPP bez prodlení problematiku řešit.
Nápravné opatření č. 2022_23_1_1 bylo:
• Ekonomický úsek, zadavatel analýzy „Ověření postupu - Modernizace AUDIS, DORIS, ZIS“ (zpracovatel Grant
Thornton), předloží analýzu představenstvu DPP jako podklad pro manažerské rozhodnutí o výběru varianty dalšího
postupu. S ohledem na rozhodnutí představenstva DPP zpracuje JIT do 30. 6. 2023 vizi architektury řídicího systému
povrchové dopravy, která bude zobrazovat systémy a jejich vazby.

Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č 2022_23_1_1 je uveden vedoucí
jednotky Informační technologie.

Doporučení č. 2

Doporučení č. 2022_23_2_1 Interního auditu 2022 bylo shodné jako doporučení č. 2022_23_1_1, a to:
• Opětovně zadávané posudky, analýzy a právní stanoviska s ohledem na jejich zásadní rozdílnost zjištění a variací
závisejících na zpracovatelích jsou nadbytečné. Aby se věc podařilo vyřešit, musí k tomu být ze strany vedení DPP
přijato jednoznačné manažerské rozhodnutí. Vedoucímu JIT doporučujeme předložit na P-DPP koncept, jak bude
DPP bez prodlení problematiku řešit.
Nápravné opatření č. 2022_23_2_1 bylo shodné jako doporučení č. 2022_23_1_1, a to:
• Ekonomický úsek, zadavatel analýzy „Ověření postupu - Modernizace AUDIS, DORIS, ZIS“ (zpracovatel Grant
Thornton), předloží analýzu představenstvu DP jako podklad pro manažerské rozhodnutí o výběru varianty dalšího
postupu. S ohledem na rozhodnutí představenstva DPP zpracuje JIT do 30. 6. 2023 vizi architektury řídicího systému
povrchové dopravy, která bude zobrazovat systémy a jejich vazby.
Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č. 2022_23_2_1 je uveden vedoucí
jednotky Informační technologie, stejně jako u doporučení a nápravného opatření č. 2022_23_1_1.

Doporučení č. 3

Zpětně v ASW SAP přejmenovat název dodavatele na Xanthus a.s., podle toho, jak se dodavatel nazýval v době, kdy
měl vůči DPP přímé plnění, a jak byl veden v OR.
Nápravné opatření č. 2022_23_3_1 bylo:
- Z důvodu realizovaného plnění dodavatelského subjektu s dvojím názvem a s jedním IČO není možné v rámci
standardů v SAPu provedení úpravy tak, jak je navrhováno, neboť proměnná „Název obchodního partnera“ není
časově závislá. V rámci nápravného opatření je však možné zajistit úpravu vyhledávacího pole „Hledaný pojem“ ve
verzi SAPu platné do 31. 12. 2020 v rámci analyzovaného období.
- Jako osoba odpovědná za doporučení a nápravné opatření č. 2022_23_3_1 je uveden Igor Šafhauser, vedoucí
útvaru 400600 odbor Skladové hospodářství.
- V části Postup auditu se IA 2022 věnuje zejména TESA. Ve zjištěních se však k této analýze nevyjadřuje.

7.4 Zjištění k oblasti majetkových práv k ŘSPD

7.4.1 Zjištění týkající se vývoje Systémů a počátku spolupráce s Xanthus

Systémy byly vyvíjeny bez zajištění majetkových práv společností DPP
7.4.1.1 Podle zjištění vyplývajících ze zprávy z interního auditu DPP s názvem „Analýza smluvních vztahů se

společností Xanthus a.s.“ ze srpna 2016 (audit byl zahájen v roce 2015 a ukončen v srpnu 2016, dále
bude proto označován také jako „Interní audit 2015“), posudku Michaela Trezziho z roku 2013 a
posudku Radka Beneše (vypracovaného pro Havel & Partners) z roku 2021, byly základy Systémů
v jejich dnešní podobě vyvíjeny v letech 2004 až 2006 na základě smlouvy DPP se sdružením Skanska-
KonekTel ze dne 30. 11. 2004.

7.4.1.2 Uvedená smlouva se Skanska-KonekTel však podle Interního auditu 2015, posudku Michaela Trezziho
z roku 2013 a právního posouzení BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (dále jen „AK
Brodec“) nedostatečně upravuje vztahy mezi DPP a dodavateli pro oblast majetkových práv
k dodávaným Systémům.

7.4.1.3 Upozorňujeme, že Systémy byly vyvíjeny společnostmi ELITRONIC (jako subdodavatelem
Xanthus a.s.) a Aremic (jako subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel) bez zajištění majetkových
práv k těmto Systémům společností DPP.
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DPP přenechal údržbu a další vývoj Systémů pod kontrolou externích dodavatelů
7.4.1.4 Podle zjištění Interního auditu 2015 a také podle zjištění pořadu Reportéři ČT z roku 2014100 se na vývoji

Systémů v letech 1996 až 2006 významně podíleli zaměstnanci a útvary DPP. Podle článku
„Programátoři vynesli informace z DPP, ten platí miliony za „vlastní“ software“, publikovaného dne 23.
7. 2014 na serveru ct24.ceskatelevize.cz101, programátoři DPP měli za peníze vynášet informace
společnosti Aremic, která na jejich základě vytvořila počítačový program pro řízení tramvají a autobusů.
Za vším měl stát bývalý nadřízený zmíněných zaměstnanců Jaroslav Stůj, který měl být propojen na
Michala Čimeru, šéfa firmy Aremic, který si odprodejem podílu ve společnosti Xanthus v roce 2004 měl
vydělat 37 mil. Kč. Článek mimo jiné uvádí následující informace:
• „K tomu všemu se obje e zmiňovaný počítačový systém firma Xanthus ani

nevyvinula. Reportér ČT přišel na to, že v dopravním podniku zaměstnaní
programátoři vynášeli v mi informace, na základě kterých mohl počítačový systém
vzniknout vně firmy. Za to je platila náchodská firma Aremic, která dnes tvoří s Xanthusem jeden
podnik. Zmíněnou praxi potvrdili dva ze tří dotyčných programátorů, přáli si ale zůstat v anonymitě.
„Dostávali jsme 5 tisíc měsíčně asi po jeden rok za to, že jim ty podklady budeme dávat,“ prohlásil
jeden z nich a dodal, že šlo o smlouvu na vedlejší pracovní poměr.

• Druhý z programátorů, kteří Aremicu informace dávali, tvrdí, že jednali pod tlakem svého tehdejšího
šéfa. Jejich nadřízeným byl tehdy Jaroslav Stůj, který později dokonce nakrátko stanul v čele DPP.
Důležitějším se ale v této souvislosti jeví jeho úzký kontakt s majitelem Aremicu Michalem Čimerou,
s nímž měl v inkriminované době společnou počítačovou firmu. Čimera jako šéf Aremicu podepsal
programátorům z dopravního podniku smlouvy o spolupráci. V roce 2004 pak Čimera za zmíněných
37 milionů korun firmu Aremic prodal Xanthusu.“

7.4.1.5 V důsledku nedostatečného smluvního ošetření majetkových práv, outsourcingu správy systémů a
organizačním změnám v DPP tak došlo k faktickému přenechání Systémů externím subjektům.

V roce 2005 převedl DPP správu Systémů na společnost Xanthus bez veřejné soutěže
7.4.1.6 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. smlouvu o poskytování servisních služeb č. DP-12-05-100-

001-00, datovanou 5. 10. 2005 (dále jen „Servisní smlouva 2005“). Jedná se o první smlouvu uzavřenou
přímo mezi DPP a Xanthus a.s. Předmětem smlouvy je správa již existujícího systému provozovaného

ázvem DORIS 2003. Za DPP smlouvu podepsal vedoucí jednotky provozu tramvaje
terý zastává tuto pozici do současnosti.

7.4.1.7 Podle Interního auditu 2012 byla smlouva uzavřena bez výběrového řízení.
7.4.1.8 DPP uzavřel se společností Xanthus a.s. dodatek k Servisní smlouvě 2005 č. DP-12-05-100-02, datovaný

4. 5. 2006. Tímto dodatkem došlo ke změně přílohy smlouvy s názvem „Platební kalkulace“ a změně
systému uvedeného v této příloze ze systému DORIS 2003 na systém DORIS 2005T.

7.4.1.9 Upozorňujeme, že DPP tak převedl Servisní smlouvou 2005, vč. dodatků, správu Systémů na společnost
Xanthus bez veřejné soutěže.

7.4.2 Zjištění týkající se oblasti majetkových práv k Systémům a vyjednávání o
pořízení licence

DPP nedisponuje důkazy, umožňujícími si nárokovat majetková práva k Systémům
7.4.2.1 Podle Interního auditu 2015 „žádný útvar DPP nemá k dispozici dokumenty, které by dokazovaly, že

práva k Systémům společnosti Xanthus nenáleží. Společnost DPP zároveň není bez spolupráce s
Xanthus schopen ovládat, rozvíjet a kontrolovat řídicí systémy.“

7.4.2.2 V průběhu našeho šetření jsme nezískali také informace, které by tento závěr Interního auditu 2015
rozporovaly. Společnost DPP si práva k Systémům nikdy nenárokovala a nejméně od roku 2009 jedná
v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží společnosti Xanthus.

100 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software
101 Https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1024769-programatori-vynesli-informace-z-dpp-ten-plati-miliony-za-vlastni-software
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Společnost Xanthus si nárokuje majetková práva k Systémům, avšak do posudku 
Havel & Partners z 29. 9. 2021 nebyla schopna práva k Systémům dostatečně prokázat 

7.4.2.3 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům. Společnost DPP tyto nároky 
Xanthus nerozporovala a nejméně od roku 2009 jednala v souladu se stavem, že práva k Systémům náleží 
společnosti Xanthus.  

7.4.2.4 Společnost DPP nepřímo vyjádřila souhlas s nároky Xanthus na majetková práva k Systémům, když se 
ztotožnila a převzala závěry znalců ve svém vyjádření pro ÚOHS:  

• „DPP pro odůvodnění využití JŘBU při uzavření smlouvy na servis a správu řídících systémů 
č. 000658-00-09 ze dne 28. 8. 2009 (dále jen „Servisní smlouva 2009“) využil znalecký posudek 
Václava Černého „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ z 27. 4. 2009. Znalecký posudek mimo jiné 
uvádí, že „Veškerý software, hardware (včetně firmware) byl vyvinut a vyroben vývojovou základnou 
XANTHUS a.s.“ a že „bez uvolnění autorských práv na systém není možné systém vůbec dále 
rozvíjet formou rozšiřování a úprav již dodaných SW.“ 

• Podle rozhodnutí ÚOHS uvedl DPP ve svém vyjádření pro ÚOHS ze dne 5. 2. 2014, že 
„dodavatelem předmětného řídicího systému byla společnost Skanska, přičemž jedním ze 
subdodavatelů byla společnost Xanthus a.s.“.102 

• DPP použil Posudek Michaela Trezziho (2013) k prokázání důvodnosti použití JŘBU v rámci 
veřejné zakázky „Evidence výjezdů a zátahů autobusu MHD“. DPP uzavřela se společností Xanthus 
smlouvu o dílo dne 31. 10. 2013. Podle závěrů znalce se rozvoj, jakékoliv úpravy, upgrady, 
rozšiřování dopravního řídicího a informačního systému DORIS, AUDIS, stejně jako předmět 
veřejné zakázky zastávkový informační systém ZIS a dodávky a opravy zařízení IRCOM kvalifikují 
jako předmět veřejné zakázky s jednáním bez uveřejnění JŘBU.  

7.4.2.5 Společnost Xanthus si dlouhodobě nárokuje majetková práva k Systémům, avšak tyto nároky nebyla 
schopna dlouhou dobu (až do posudku Havel & Partners ze dne 29. 9. 2021) doložit a rovněž nebyla 
schopna majetkových práv k Systémům dostatečně prokázat. Prvním právním stanoviskem, které 
potvrzuje společnost Xanthus jako držitele majetkových práv k Systémům je tak Posudek Havel & 
Partners ze dne 29. 9. 2021.  

Posudek Havel & Partners z 29. 9. 2021 vychází mimo jiné z dokumentů, které 
Xanthus nikdy dříve nepředložil 

7.4.2.6 Od roku 2014 nebyla společnost Xanthus schopna předložit DPP uspokojivé dokumenty prokazující 
držitele majetkových práv k Systémům, včetně smluv týkajících se spolupráce se sdružením Skanska-
KonekTel.  

7.4.2.7 Právní stanovisko AK Brodec z 13. 6. 2016 uvádí, že na základě poskytnuté dokumentace je velmi 
pravděpodobné, že společnost Xanthus byla přímým subdodavatelem společnosti Skanska ŽS a.s. a 
KonekTel, a.s. Podle společnosti Havel & Partners však byla společnost Xanthus nepřímým 
subdodavatelem sdružení Skanska-KonekTel., prostřednictvím společnosti Aremic. 

7.4.2.8 Inominátní smlouva s ELITRONIC ze dne 3. 11. 2004 a inominátní smlouva s Aremic ze dne  
8. 11. 2004, které jako zdroj informací uvedla Havel & Partners v rámci svého právního posudku pro 
DPP, nebyly společnosti DPP či jejím externím poradcům nikdy dříve poskytnuty. 

Nezveřejnění jmen autorů Systémů zhoršuje důvěryhodnost a ověřitelnost závěrů 
Posudku Havel & Partners 

7.4.2.9 Ke dni 29. 9. 2021 vydala advokátní kancelář Havel & Partners „Posudek Havel & Partners“ („Zprávu 
o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“), který jako zdroj 
informací použil rovněž znalecký posudek č. 206-1907/2021 – „Určení autorů software 
identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“, zpracovaný RNDr. Radkem Benešem, MSc. (dále jen 
„Posudek Radka Beneše“). 

7.4.2.10 Posudek Havel & Partners identifikoval jako autory Systémů dva zaměstnance ELITRONIC, 
označované jako Programátor 1 a Programátor 2, a osobu Stanislava Kouckého.  

 
102 Https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html 
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7.4.2.11 Jména dvou programátorů, kteří mají být klíčovými spoluautory Systémů, byla v Posudku Havel &
Partners anonymizována. V kapitole 5 Posudku Havel & Partners se uvádí, že kvůli údajnému zájmu
ochrany know-how společnosti Xanthus Servisní a ELITRONIC není uváděna totožnost dvou
programátorů, identifikovaných jako autoři řídicích systémů.

7.4.2.12 Posudek Havel & Partners, na základě Posudku Radka Beneše, uvádí že autory Systémů jsou dva
zaměstnanci společnosti ELITRONIC Programátor 1 a Programátor 2, a Ing. Stanislav Koucký, jakožto
osoba zodpovědná za technické vedení, tvorbu analýz potřeb DPP a návrh architektury.

7.4.2.13 Podle Posudku Havel & Partners dal DPP k anonymizaci osob souhlas, z posudku není zřejmé, kdo a
jakým způsobem tento souhlas za DPP udělil.

7.4.2.14 Posudek Havel & Partners určil jako autory tři osoby. Technicko-ekonomická analýza zpracovaná
společností One Advisory z 25. 2. 2022 („TESA“) předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by
byl nutný následující počet expertů: 2 projektoví manažeři. 3 analytici a 15 až 20 programátorů.

7.4.2.15 V rámci projednávání Posudku Havel & Partners na jednání dozorčí rady DPP dne 27. 10. 2022 bylo
pravděpodobně diskutováno také o nízkém počtu identifikovaných autorů a jejich anonymizaci a v rámci
blíže nepopsané diskuze. Zápis z jedná y DPP uvádí, že „Závěrem diskuze Mgr. Kolínská
požádala o zaprotokolování vyjádření který v diskuzi uvedl, že je mu lhostejné kolik
pracovníků obhospodařuje pro DP apli ného systému, důležitý je výstup.“

7.4.2.16 K anonymizaci autorů se vyjádřil Interní audit 2022 následovně: „Vzhledem k tomu, že tzv. programátoři
1 a 2 by měli být klíčovými osobami pro vývoj a chod systémů AUDIS, DORIS, ZIS, neztotožňujeme
se s tím, že tito zůstali anonymizováni.“

7.4.2.17 Skutečnost, že jména osob klíčových pro vývoj a chod systémů nebyla zveřejněna, snižuje důvěryhodnost
závěrů Posudku Havel & Partners. To potvrzuje skutečnost, že ke zjištěním Posudku Havel & Partners
a anonymizaci autorů měl výhrady jak Interní audit 2022, tak i někteří členové dozorčí rady DPP. Bez
identifikace autorů je navíc ztížená ověřitelnost závěrů, například formou ověžení kvalifikace autorů pro
vytvoření předmětného díla.

Havel & Partners a One Advisory a.s., které vypracovaly klíčové posudky pro
rozhodnutí vyjednávat o odkupu práv od Xanthus, jsou blízkými obchodními partnery

7.4.2.18 Společnost Havel & Partners je autorem Posudku Havel & Partners, který určuje jako autory Systémů
dva anonymizované zaměstnance společnosti ELITRONIC - Programátor 1 a Programátor 2 - a
Stanislava Kouckého, technického ředitele Xanthus.

7.4.2.19 Havel & Partners uvádí jako svého partnera pro projekty ESG společnost „One Advisory“.103
7.4.2.20 Společnost One Advisory je autorem TESA, která byla použita jako jeden z podkladů pro rozhodnutí

DPP dále vyjednávat s Xanthus Servisní. TESA analýza vyčísluje předpokládané náklady na vývoj nových
řídicích systémů novým dodavatelem v porovnání s rozvojem stávajících Systémů stávajícím
dodavatelem.

7.4.2.21 TESA předpokládá, že k vývoji nových řídicích systémů by byli potřební 2 projektoví manažeři, 3
analytici a 15 až 20 programátorů. V závěrech TESA doporučuje se „nejdříve zaměřit na scénář
modernizace stávajícího systému stávajícím dodavatelem.“ V doporučeních uvádí také „Vyjednat se
stávajícím dodavatelem zajištění zastupitelnosti na úrovni vývojového týmu tak, aby stávající systémy
řídící dopravy nebyly závislé na dvou autorech/programátorech“. Nepoměr mezi údajným počtem
autorů na straně Xanthus a počtem expertů, který One Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových
systémů, nijak nerozporuje.

7.4.2.22 Upozorňujeme, že každý z uvedených posudků odpovídal na klíčové otázky ovlivňující rozhodnutí
představenstva DPP o dalším postupu ve věci zajištění řídicích systémů. Posudek Havel & Partners
v konečném důsledku potvrdil, že Xanthus náleží práva k Systémům, a to na základě autorství dvou
anonymizovaných programátorů. TESA jako zdroj využívá také Posudek Havel & Partners. TESA ve
svých závěrech doporučuje spolupráci s Xanthus jako ekonomicky výhodnější variantu.

7.4.2.23 Upozorňujeme na riziko, že vzhledem k blízké obchodní spolupráci mezi Havel & Partners a One
Advisory, společnost One Advisory nemusela být vůči výstupům Havel & Partners nezávislá a
profesionálně kritická. Jedním z příkladů možného zaujetí je nepoměr mezi údajným počtem autorů

103 Https://www.havelpartners.cz/wp-content/uploads/2021/11/HP_CZ_magazin_II_2021_online.pdf
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Systémů ze strany Xanthus, stanovených v Posudku Havel & Partners, a počtem expertů, který One 
Advisory odhaduje jako nutný pro vývoj nových systémů. Tento nepoměr společnost One Advisory 
nijak nekomentuje.   

7.4.2.24 Rovněž jsme neidentifikovali žádný dokument, ve kterém by One Advisory deklarovala svůj obchodní 
vztah s Havel & Partners a umožnila tak zadavateli posudku posoudit riziko možné omezené 
nezávislosti. 

Poslední nabízená cena za pořízení licenčních práv od společnosti Xanthus byla o 
37,5 mil. Kč vyšší než cena nabízená 19. 5. 2014  

7.4.2.25 Společnost Xanthus učinila směrem k DPP následující nabídky prodeje licence k Systémům:  

• Nabídka ze 19. 5. 2014 na poskytnutí „multilicence“ k systémům AUDIS a DORIS za cenu 
10.500.000 Kč bez DPH (12.705.000 Kč s DPH). Rozsah „multilicence“ nebyl v nabídce blíže 
specifikován.104 

• Nabídka ze dne 16. 5. 2017 uskutečněná na osobním jednání zástupců společnosti Xanthus a DPP. 
Předmětem jednání bylo zejména poskytování dat o poloze vozidel. Společnost Xanthus však podle 
zápisu z osobního jednání105 vyjádřila, že „požaduje 50 mil. Kč bez DPH, a to za všechna data ale 
i jen za data vydefinovaná pro předávání MHMP a ROPID (či jinou jejich část), rozsah nebude mít 
na výši vliv. Podkladem pro nastavení ceny je ztráta podnikatelské výhody spol. Xanthus, a.s., a též 
výše vývojových investic, které do systémů dodavatel vložil.“ Ze zápisu z jednání lze usuzovat, že 
cena 50 mil. Kč „za všechna data“ představuje cenu za poskytnutí tzv. „multilicence“ k Systémům 
podobně jako se vyskytuje v dřívějších i pozdějších nabídkách. 

• V dopise z 9. 4. 2019 nabízí Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence. Navržená 
cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH. Přílohou dopisu je návrh licenční 
smlouvy a multilicence je specifikována následovně:  

• „Multilicence je bez teritoriálního a množstevního omezení. Xanthus Servisní tímto uděluje 
multilicenci i na všechna budoucí rozšíření níže uvedených sw aplikací, které vzniknou 
v budoucnosti. Společnost Xanthus Servisní tímto uděluje nevýlučné právo k výkonu 
majetkového práva z práva autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení 
chráněná užitnými vzory CZ226810 Zastávkový označník, CZ22884U Zastávkový integrovaný 
označník, zejména pro úzké zastávkové prostory a CZ24526 Zastávkový označník a průmyslový 
vzor (design) CZ35092 Zastávkový integrovaný označník. 

• Xanthus Servisní se zavazuje předat bezplatně do úschovy DPP zdrojové kódy k Systémům na 
DVD. DPP může přistoupit k neomezenému využití těchto zdrojových kódů pouze po ukončení 
činnosti Poskytovatele u Nabyvatele, za předpokladu, že toto ukončení činnosti sám Nabyvatel 
neinicioval, či nezapříčinil. 

• Poskytovatel bezplatně uvolní data (která již dnes Poskytovatel může ze systémů poskytnout) na 
servery Nabyvatele. K uvolnění dat dojde bez prodlení, při zachování bezpečnosti. Další 
zodpovědnost za data přebírá Nabyvatel. Pro ostatní požadovaná data vytvoří Poskytovatel 
společně s Nabyvatelem HW a SW funkcionality. 

• V případě že se DPP rozhodne nahradit Systémy novými řídícími systémy jiným dodavatelem 
zavazuje se Xanthus Servisní ke spolupráci s DPP a novým maximálně po dobu 6 měsíců.“ 

• Dne 9. 5. 2022 v 16.00 se v sídle DPP konala předběžná tržní konzultace se zástupci DPP a zástupci 
společností Xanthus Servisní a ELITRONIC. Ze zápisu z jednání vyplývá následující:  

• Dne 3. 5. 2022 informovala Xanthus Servisní společnost DPP o vytváření partnerského programu 
(sítě partnerů) společnosti Xanthus Servisní. Karel Krištof, statutární ředitel Xanthus Servisní, 
sdělil, že předpokládá od 2 do 4 certifikovaných partnerů. „Partneři budou pracovat se zdrojovými 
kódy, které budou potřebovat, dostanou se k rozhraní (a dostanou potřebné know-how), ale 
nebudou znát detaily k jádru. Co se týká případného odkoupení zdrojových kódů zadavatelem, je 
to věcí jednání – Xanthus Servisní toto nevylučuje (je to myslitelné), záleží na dohodě. 

 
104 Zápis z jednání představenstva DPP z 28. 7. 2014 a přiložený dokument „Cenová nabídka – Licence AUDIS a DORIS“ z 19. 5. 2014 
105 Zápis z jednání 170516 
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• Xanthus Servisní je připravena vytvořit provozní dokumentaci Systémů na základě požadavků 
DPP. Určitá dokumentace k Systémům již údajně existuje. Xanthus Servisní odhaduje, že 
nákladovost vytvoření dokumentace by neměla přesáhnout 10 mil. Kč.  

• Xanthus Servisní uvedla, že aktuální zdrojové kódy jsou uloženy, avšak diskutované vytvoření 
dokumentace se netýká dokumentace zdrojových kódů, avšak pouze provozní dokumentace. 

• K ceně licencí: „Cena vychází z nabídky z roku 2019 a nemění se (i přes rozvoj), tj. 48 milionů Kč 
s tím, že by se odečetla již uhrazená částka ve výši 5 milionů Kč (což je částka již poskytnutá 
zadavatelem za funkcionalitu poskytování poloh tramvají a autobusů), a tedy by šlo fakticky o 
částku 43 milionů Kč. Základní rámec (parametry) nabídky Xanthus Servisní z roku 2019 zůstává 
stejným, ale promítla by se tam partnerská síť.“ 

• „K doplňujícímu dotazu bylo upřesněno, že znalost k jádru Systémů bude mít vždy jen 
ELITRONIC a Xanthus Servisní, v rámci partnerského programu bude k dispozici jen část.“ 

7.4.2.26 Veškeré obdržené nabídky od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 označil DPP za nepřijatelné z důvodu ceny, 
případně z důvodu rozsahu licence, který neumožňoval úpravu a správu systémů třetími stranami.   

7.4.2.27 Z výše uvedeného vyplývá, že cenové podmínky nabízené společností Xanthus se vyvíjely následovně:  

• Nabídka na poskytnutí „multilicence“ na užívání Systémů z 19. 5. 2014 za 10.500.000 Kč bez DPH.  

• Nabídka na poskytnutí „multilicence“ na užívání Systémů z 9. 4. 2019 za 48.000.000 Kč bez DPH.  

• Nabídka na poskytnutí licencí na užívání s úpravu Systémů prostřednictvím partnerské sítě 
diskutovaná na jednání 9. 5. 2022 obsahovala stejnou cenu za licenci na užívání systémů jako nabídka 
z 9. 4. 2019, tedy 48.000.000 Kč bez DPH (se započítáním slevy za již pořízené licence ve výši 
43.000.000 Kč bez DPH). S nabídkou z 9. 5. 2022 se však pojí také dodatečné náklady na zpracování 
provozní dokumentace ve výši „do 10.000.000 Kč“ a náklady na případný odkup zdrojových kódů. 

7.4.2.28 Od 19. 5. 2014 do 9. 4. 2019 tedy došlo k navýšení požadované ceny za licence ze strany Xanthus o 
37.500.000 Kč a jednalo se výhradně o cenu za licenci na užívání Systémů, a nikoliv možnosti jejich 
úpravy DPP či třetími osobami. Nabídka diskutovaná na osobním jednání dne 9. 5. 2022 pouze měnila 
parametry licence tak, že upravovat systémy by bylo možné prostřednictvím „sítě partnerů“ v rámci 
„partnerského programu Xanthus“ 106. Nabídka DPP také uvádí možné vícenáklady s tvorbou provozní 
dokumentace či případným odprodejem zdrojových kódů.  

7.4.2.29 Žádná z nabízených licencí také nepočítala s odkupem zdrojových kódů. Žádná z nabízených licencí 
neřešila problematiku závislosti DPP na dodavateli Xanthus (jelikož by držel kontrolu nad parametry 
„partnerského programu“). Veškeré uvedené nabídky proto směřovaly pouze k vyřešení právní nejistoty 
v zadávání zakázek společnosti Xanthus formou JŘBU, nikoliv k vyřešení problému s neexistencí know-
how a přístupu k Systémům na straně DPP.   

Poslední navrhovaná cena za odkup licenčních práv dne 9. 5. 2022 byla vyšší než 
hodnota části jmění Xanthus určená znalcem v rámci projektu odštěpení z 19. 12. 2018 

7.4.2.30 Na základě projektu rozdělení odštěpením rozdělované společnosti Xanthus a.s. se vznikem nové 
nástupnické společnosti Xanthus Servisní ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „Odštěpení 2018“) přešla část 
jmění Xanthus a.s. související se správou Systémů na společnost Xanthus Servisní. Tato část jmění 
přecházející na Xanthus Servisní byla oceněna posudkem znalce pro ocenění jmění zpracovaným 
znaleckým ústavem 1. Znalecká a.s., IČO 25488350. Znalecký posudek stanovil hodnotu odštěpované 
části jmění na 36.054.000 Kč ke dni 31. 7. 2018. Ocenění vychází z výnosového ocenění, přičemž podle 
znalce tento způsob ocenění zohledňuje také hodnotu práv, která nebyla přeceňována v rámci majetkové 
metody, kterými jsou: „ISO certifikace, nevýlučné právo k výkonu majetkového práva z práva 
autorského a průmyslového práva, které zahrnuje technická řešení chráněná užitnými vzory a autorská a 
majetková práva včetně technického know-how k systémům DORIS, AUDIS, ZIS a IRCOM.“ 

7.4.2.31 Podle znaleckého posudku byla tedy hodnota části jmění Xanthus a.s. včetně hodnoty autorských a 
majetkových práv a technického know-how k Systémům ve výši 36.054.000 Kč ke dni 31. 7. 2018. 

 
106 Dopisem ze dne 3. 5. 2022 informoval Xanthus DPP, že zahájil proces vytváření „partnerského programu (sítě partnerů)“ společnosti Xanthus Servisní 
k poskytování služeb spojených se Systémy. 
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7.4.2.32 V dopise z 9. 4. 2019 nabízí Xanthus Servisní řešení vztahů formou prodeje multilicence na práva k
užívání Systémů. Navržená cena za poskytnutí multilicence je 48.000.000 Kč bez DPH. Shodnou cenu
za poskytnutí licencí nabízela Xanthus Servisní při posledním jednání se společností DPP dne 9. 5. 2022.

7.4.2.33 Cena, za poskytnutí licence k užívání Systémů, kterou společnost Xanthus Servisní nabízela k od
9. 4. 2019 do 9. 5. 2022 společnosti DPP byla o 11.946.000 Kč vyšší než hodnota společnosti Xanthus
Servisní (resp. části jmění Xanthus a.s.) zohledňující veškerá práva k Systémům stanovená znalcem k
31. 7. 2018. Z prověřované dokumentace nevyplývají skutečnosti , které by odůvodnily zvýšení hodnoty
společnosti Xanthus Servisní či hodnoty práv k Systémům mezi datem ocenění a datem nabídky
k poskytnutí licence.

7.4.3 Zjištění týkající se spolupráce s Xanthus od roku 2005 do roku 2022

Servisní smlouva s Xanthus z roku 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP
neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům

7.4.3.1 Dne 15. 6. 2009 zahájil DPP jednací řízení bez uveřejnění se společností Xanthus a.s., jako jediným
uchazečem, k veřejné zakázce „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy
AUDIS, DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s
Energetickým dispečinkem (Rtis), Zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro infračervenou
komunikaci - systém IRCOM“ (dále jen „Servis řídících systémů 2009“).

7.4.3.2 Na základě výsledků JŘBU společnost DPP uzavřela se společností Xanthus a.s. smlouvu č. 000658009
na servis Systémů, datovanou 28. 8. 2009 (dále jen „Servisní smlouva 2009“).

7.4.3.3 Dne 20. 4 2014 zahájil ÚOHS správní řízení s DPP ve věci možného spáchání správního deliktu
v případě zakázky Servisní služby 2009.107 Dne 23. 5. 2014 ÚOHS rozhodl, že v rámci veřejné zakázky
Servis řídících systémů 2009, na jejímž základě byla uzavřena Servisní smlouva 2009 se společností
Xanthus a.s., se DPP dopustil správního deliktu tím, že veřejnou zakázku Servis řídících systémů 2009
zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž k tomu byly splněny nezbytné podmínky. Společnost DPP
podle ÚOHS neprokázala existenci výhradních práv společnosti Xanthus k Systémům, jelikož neposkytla
ÚOHS licenční smlouvy, které by existenci těchto práv prokazovaly. ÚOHS dále uvedl, že k prokázání
splnění důvodů pro použití JŘBU nestačí pouze předložený znalecký posudek (posudek Václava
Černého z roku 2009). Za uvedený delikt ÚOHS uložila DPP pokutu ve výši 600.000 Kč.

7.4.3.4 Z výše uvedeného vyplývá, že Servisní smlouva 2009 byla uzavřena v rozporu se ZZVZ, jelikož DPP
neprokázal, že Xanthus je výhradním držitelem majetkových práv k Systémům. Vzhledem k závěrům
ÚOHS se lze domnívat, že veškeré smlouvy uzavřené s Xanthus bez existence důkazů o majetkových
právech k Systémům a bez smluvní úpravy práv mezi Xanthus a DPP by ÚOHS vyhodnocoval také jako
uzavřené v rozporu se ZZVZ.

7.4.3.5 Ke změně v prokazování majetkových práv ve prospěch Xanthus došlo až Posudkem Havel & Partners
a navazujícími kroky, podle kterých právy k Systémům disponuje společnost Xanthus. Jak ale upozorňuje
Rowan Legal a AK Brodec v právním posouzení z 11. 2. 2022108, v případném řízení před ÚOHS je
možné, že bude tento orgán požadovat předložení kompletní smluvní dokumentace a předmětnou
otázku autorství a licenčních oprávnění by si tak sám posuzoval.

7.4.3.6 Dále upozorňujeme, že samotné vyřešení právních nejistot v autorství Systémů a licenčních vztahů mezi
Xanthus a DPP automaticky neřeší samotnou problematiku vendor-lock-in závislost DPP na dodavateli
Xanthus. Situace vendor-lock-in s sebou implicitně přináší také zvýšené náklady na pořizované služby a
zboží.

Ohrožení nezávislosti interního auditu DPP z důvodu schůzky vedoucího odboru
Interní audit s osobami později obviněnými v kauze Dozimetr

7.4.3.7 Interní audit 2015109 byl zahájen na základě pověření vedoucího odboru Interní
audit DPP dne 2. 9. 2015.

107 Https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11822.html
108 Příloha Tisku č. 70/2022/P „Posudek k analýze autorských práv řídících systémů povrchové dopravy“
109 Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, a.s.“ ze srpna 2016
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7.4.3.8 Dne 7. 4. 2 ozhlas o schůz auditu DPP
podnikatelem (dodavatel DPP) a
spojovaným s lobbistou Na této schůzce měl být

podnikatel „lehce vydírán“ ve spojitosti se za PP.110
7.4.3.9 Na základě rozhodnutí představenstva bylo v dubnu 2016 ukončeno působení v pozici

vedoucího odboru Interní audit.111. Řízením odboru byl 11. 4. Od
1. 2. 2017 do současnosti je vedoucím odboru Interního auditu

7.4.3.10 V srpnu 2016112 byla oddělením interního auditu DPP vypracována zpráva z interního auditu 2015.
7.4.3.11 Upozorňujeme, že interní audit musí být při výkonu své činnosti nezávislý na všech činnostech orgánu

společnosti nebo veřejné správy. Nezávislost umožní bez působení vnitřních i vnějších vlivů vyjádření
nestranného a objek . Nezávislost interního auditu musí prostupovat všemi fázemi jeho
činnosti. Protože se ve funkci vedoucího odboru Interní audit DPP setkal se zástupci
lobbistů a dodavatelů DPP v průběhu zpracování Interního Auditu 2015, týkajícího se prověřování
obchodního vztahu se Xanthus, mohlo dojít k ohrožení nezávislosti interního auditu DPP.

V návaznosti na Interní audit 2015 nebyla přijata žádná nápravná opatření
7.4.3.12 Výsledky Interního auditu 2015 projednávalo představenstvo DPP dne 22. 8. 2016.

Podle zápisu z jednání představenstva byl k projednávání přizván vedoucí odboru
Interní audit. Podle zápisu nebyly k předložené zprávě vzneseny stavenstvo vzalo
usnesením 12/2016/14 předloženou zprávu z Interního auditu 2015 na vědomí. Představenstvo
nepřijalo k auditní zprávě žádná nápravná opatření. Z dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo
DPP se výstupy Interního auditu 2015 na následujících jednáních již nezabývalo (a to až do vypracování
Interního auditu 2018)113.

7.4.3.13 V zápisu z jednání představenstva DPP dne 22. 8. 2016 je uvedeno také, že „Mgr. Gillar uvedl, že závěry
auditu opakovaně diskutoval s dopravním ředitelem a požádal ostatní členy představenstva o případné
dotazy. Žádné dotazy k auditní zprávě nebyly vzneseny.“

7.4.3.14 V roce 2018 byl zpracován další interní audit týkající se Xanthus (Interní audit 2018). Jedním z jeho cílů
bylo také zaměřit se na nápravu nepřijetí nápravných opatření. K nepřijetí nápravných opatření uvádí
zpráva z Interního auditu 2018 následující:
• „Nebyl naplněn předpoklad dle statutu IA, čl. VIII, odst. 3 […]. Ten předpokládá, že k projednané

a podepsané zprávě s doporučeními IA budou přijata NO, případně odpovědný subjekt převezme
odpovědnost za riziko nevyužití doporučení.

• Samotné nepřijetí NO podle našich poznatků bylo procesní chybou, nikoliv záměrem. K
nedorozumění zřejmě došlo při komunikaci vedoucí a GŘ, kdy byla po nástupu nového GŘ
poupravena pravidla pro předkládání materiálů na představenstvo.“

7.4.3.15 Zápis z jednání představenstva DPP z 22. 8. 2016 a fakt, že představenstvo nepřijalo žádná nápravná
opatření v reakci na zjištění Interního auditu 2015, poukazují na skutečnost, že zjištění z Interního auditu
2015 nebyla řešena na úrovni představenstva, nýbrž na úrovni generálního a dopravního ředitele. Z nám
dostupné dokumentace vyplývá, že představenstvo DPP se nezabývalo závěry Interního auditu 2015 na
žádném následujícím jednání, a to až do projednání zprávy z Interního auditu 2018 dne 16. 4. 2019 (jehož
součástí byl také „reaudit“ zjištění z Interního Auditu 2015).

7.4.4 Tender na nového dodavatele nových Systémů

V průběhu zadávání veřejných zakázek na nové Systémy DPP změnil podmínky
zadávací dokumentace tak, že DPP mohl zvýhodnit vybraného dodavatele

7.4.4.1 Z průběhu veřejných zakázek na „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD)“
vyplývá, že DPP v průběhu zadávání zakázek „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy

110 Https://radiozurnal.rozhlas.cz/pravnik-msb-legal-tlacil-na-dodavatele-dopravniho-podniku-chtel-podezrele-6240657
111 Https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dopravnim-podnik-vyhodi-kvuli-nove-korupcni-kauze-sefa-audit/r~4c9f5924007211e6b5c3002590604f2e/
112 Ve zprávě není uvedeno konkrétní datum vypracování
113 Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“
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(NŘSPD) - Tramvaje“114 a „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) -
Autobusy“ (dále také „původní zakázky na NŘSPD“) měnil zadávací podmínky, které mohly poskytnout
konkurenční výhodu některým dodavatelům. Poté co tuto změnu napadl jeden z účastníků řízení, DPP
původní zakázky na NŘSPD zrušil bez udání důvodů. O několik dní později však vyhlásil opakované
zakázky na NŘSPD, u nichž zadávací dokumentace obsahovala shodné (a zpřísněné) podmínky, jejichž
změna byla napadena u ÚOHS. Z chronologie událostí vyplývá následující vývoj:
• Dne 25. 6. 2019 společnost DPP zahájila otevřené zadávací řízení na „původní zakázky na NŘSPD“.
• Dne 11. 11. 2019 společnost VARS BRNO a.s. jako účastník veřejné zakázky zaslala ÚOHS návrh

na přezkoumání úkonů DPP při zadávání veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídícího systému
povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje.“

• Dne 6. 12. 2019 skončila lhůta pro podání nabídek. Celkem byly podány dvě nabídky od AŽD Praha
s.r.o. a Ayudate a.s.

• Dne 6. 12. 2019 společnost DPP zrušila zadávací řízení obou „původních zakázek na NŘSPD“.
• Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového

Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídícího
systému povrchové dopravy (NŘSPD) - Tramvaje II“ (dále jako „opakované zakázky na NŘSPD“).

• Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek. DPP přijal celkem 6 nabídek.115

• Dne 1. 9. 2020 byl zahájen pracovní poměr s vedoucím jednotky IT v DPP.
• Dne 2. 9. 2020 informovali vedoucí jednotky IT, Matej Augustín, ekonomický ředitel

a Martin Najman, advokát Rowan Legal, dozorčí radu DPP, že se dne 29. 4. 2020 konalo první
jednání hodnoticích komisí a proběhlo předběžné posouzení nabídky od Uniprog Solutions s.r.o.,
která se umístila jako první v pořadí. Jednotka IT provádí komplexní revizi technické
specifikace zadávací dokumentace k oběma veřejným zakázkám.

• Dne 25. 11. 2020 vypracoval pro jednotku IT DPP znalec Michael Trezzi posudek č. 41501720 „Pro
posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM. Znalecký posudek
uvádí, mj. že zadávací dokumentace neobsahuje všechny aspekty a informace nezbytné pro návrh
dopravního řídicího systému tramvají a autobusů v takové míře, aby při případném uvedení nového
systému do provozu nebyla narušena plynulost provozu a byly odstraněny nedostatky stávajícího
systému. SystémNŘSPD tak, jak je popsán v zadávací dokumentaci, není schopen nahradit současné
systémy DORIS ani AUDIS.“

• Dne 15. 12. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/10 uložilo vedoucímu jednotky
Informační technologie na základě uvedeného posudku podat návrh na zrušení výběrového řízení
na dodávku NŘSPD ke dni 16. 12. 2020 a odboru Právní zpracovat návrh možnosti právního řešení
smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem systému ŘSPD.

• Dne 4. 2. 2021 informoval DPP účastníky Opakovaných zakázek na NŘSPD o ukončení veřejných
zakázek bez udání důvodů.

Nejnižší nabídku na dodávku nových Systémů podala společnost Uniprog Solutions,
a.s., obviněná v kauze Dozimetr, s vazbami na tehdejšího ekonomického ředitele DPP

7.4.4.2 Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na opakované zakázky na NŘSPD II.
7.4.4.3 Dne 17. 3. 2020 uplynula prodloužená lhůta na podávání nabídek v rámci veřejných zakázek na

NŘSDP II, přičemž DPP přijal celkem 6 nabídek.
7.4.4.4 Nejnižší cenovou nabídku podala v obou opakovaných zakázkách na NŘSPD II společnost Uniprog

Solutions, a.s. (dále jen „Uniprog Solutions“).
7.4.4.5 Upozorňujeme, že proti společnosti Uniprog Solutions je od 26. 6. 2023 v souvislosti s kauzou Dozimetr

vedeno trestní stíhání. Server ceskenoviny.cz s odkazem na Deník N v této souvislosti uvedl:
„Společnost Uniprog Solutions s dopravním podnikem podle Deníku N spolupracuje dlouhodobě. V
roce 2019 vyhrála zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního Dopravního informačního

114 Https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002394/zakazka/258334
115 Tisk č. 108A/2019/DR - „Informace o průběhu veřejných zakázek - Řídící systémy povrchové dopravy“
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systému. DPP s ní ke smlouvě letos podepsal několik dodatků, například v únoru za 32 milionů korun
bez DPH. Do loňského července byl předsedou představenstva firmy slo odnikatel Maroš
Jančovič, kterého policie v Dozimetru viní z pravidelného odvádění poplatků skupině a z praní
špinavých peněz.“116

7.4.4.6 Upozorňujeme, že podle serveru ekonomickydenik.cz měl Peter Hlaváč, který působil jako ekonomický
ředitel DPP v období od 10. 10. 2016 do 31. 1. 2020 (tedy v době probíhajících zakázek na NŘSPD),
působit jako jednatel společnosti Uniprog Solutions od 17. 12. 2013 do 24. 6. 2015.

7.4.4.7 Z výše uvedeného vyplývá, že společnost s nejnižší nabídkou ve výběrových řízeních na NŘSPD II měla
vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP a zároveň pravděpodobně na skupinu osob v DPP
později obviněnou v kauze Dozimetr.

7.4.4.8 Obvinění společnosti Uniprog Solutions a vazby na tehdejšího ekonomického ředitele DPP Petera
Hlaváče vyvolávají podezření z konfliktu zájmů a rizika ovlivňování veřejné zakázky na nové ŘSPD.

Významné rozdíly mezi cenou servisních služeb od Xanthus a cenou za servisní
podporu nabídnutou v později zrušené veřejné zakázce na nové řídicí systémy

7.4.4.9 Upozorňujeme, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je
významně vyšší než cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II získaná
v otevřeném zadávacím řízení na veřejné zakázky zahájeném DPP dne 31. 12. 2019 a zrušeném 4. 2.
2021. Rozdíly vyplývají z porovnání následujících dokumentů:
• 1) Cena servisních služeb k Systémům poskytovaných DPP společností Xanthus podle platné

smlouvy č. 000568-00-09 z 28. 8. 2009 je ve výši 15.600.000 Kč bez DPH ročně.
• 2) Dne 31. 12. 2019 zahájil DPP otevřené zadávací řízení na veřejné zakázky „Vytvoření nového

Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy II“ a „Vytvoření nového Řídícího
systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ (dále jako „veřejné zakázky na NŘSPD II“).
DPP přijal celkem 6 nabídek. Cenové nabídky byly strukturovány do tří částí, a to cena za komplexní
dodávku NŘSPD, cena za 48 měsíců poskytování „Služeb podpory“ provozu a celkem cena za 1.000
člověkodní rozvoje. Cena služeb podpory nabídnutá účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byla
v rozsahu od 3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč bez DPH ročně. Nabídkové ceny
„Služeb podpory“ provozu nabídnuté jednotlivými účastníky veřejných zakázek na NŘSPD II byly
následující (v Kč bez DPH):

Účastník Tramvaje Autobusy Celkem Celkem/
rok

Rozdíl oproti ceně
podle platné smlouvy

s Xanthus 15 600 000 Kč
Ayudate a.s. (IČO 05578621) 17 878 992 12 898 944 30 777 936 7 694 484 7 905 516 103 %
TechnoCast s.r.o. (IČO 05990785) 20 555 272 21 899 475 42 454 747 10 613 687 4 986 313 47 %
AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483) 11 040 000 11 040 000 22 080 000 5 520 000 10 080 000 183 %
O2 IT Services s.r.o. (IČO 02819678) 15 072 000 15 072 000 30 144 000 7 536 000 8 064 000 107 %
Uniprog Solutions, a.s. (IČO 25094670) 6 732 000 8 640 000 15 372 000 3 843 000 11 757 000 306 %
T-MAPY spol. s r.o. (IČO 47451084 12 460 560 12 460 560 24 921 120 6 230 280 9 369 720 150 %

7.4.4.10 Z porovnání nabídkových cen získaných ve veřejné zakázce a cen podle stávající smlouvy s Xanthus
vyplývá, že cena servisních služeb k Systémům podle aktuálně platné smlouvy s Xanthus je o 4.986.313
Kč (47 %) až 11.757.000 Kč bez DPH (306 %) vyšší než cena služeb podpory k Systémům, kterou
nabídli účastníci v rámci veřejné zakázky na NŘSPD II.117

116 Https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/denik-n-policie-stiha-tri-firmy-v-nove-casti-korupcni-kauzy-dozimetr/2391307
117 „Služby podpory“ podle zadávací dokumentace veřejných zakázek na ŘSPD II a také servisní služby podle platné smlouvy s Xanthus zahrnují například
řešení incidentů a uživatelských požadavků k řídicím systémům. Míru shody rozsahu těchto služeb, a tedy přímou porovnatelnost nákladů na tyto služby od
dodavatele Xanthus s cenou nabídnutou účastníky veřejných zakázek nebylo možné porovnat a vyhodnotit



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023

Důvěrné 126/165

8. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ONLINE DAT O POLOZE
VOZIDEL

8.1 Smlouva

8.1.1.1 DPP uzavřel se společností Xanthus Servisní smlouvu o dílo č. 000079-00-21 s názvem „T A servis SW
AUDIS DORIS ZIS IRCON“, datovanou 25. 2. 2022.

8.1.1.2 DPP uzavřel tuto smlouvu napřímo, bez veřejné soutěže, a to na základě výjimky ze směrnice o zadávání
veřejných zakázek schválené představenstvem DPP dne 15. 12. 2020. Představenstvo schválilo výjimku
v návaznosti na závěry Posudku Havel & Partners potvrzujícího, že Xanthus Servisní je držitelem
vlastnických práv k Systémům.

8.1.1.3 Předmětem smlouvy bylo „zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o
poloze autobusů a tramvají“ (dále také jen „data o poloze vozidel“) pro MPVnet, dle požadavků DPP.

8.1.1.4 Celková cena díla činila 5.500.000 Kč. Smlouva rovněž uvádí, že „pokud si objednatel [DPP] zakoupí
generální licence na SW AUDIS a DORIS od Zhotovitele [Xanthus], bude mu z konečné sumy za tyto
generální licence odečtena částka 5 000 000 Kč“.

8.2 Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na data o
poloze vozidel

Požadavek na poskytování dat o poloze tramvají a autobusů - ROPID
8.2.1.1 Organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) shromažďuje data údaje o

polohách vozidel většiny dopravců nejméně od roku 2009. Dopravní podnik však do roku 2019 data o
poloze vozidel organizaci ROPID neposkytoval, a to s odůvodněním na rozdílnost používaných
systémů.118

Požadavek na zveřejňování dat o poloze tramvají a autobusů 19 (2015)
8.2.1.2 V roce 2015 podal datový noviná žádost na zveřejňování dat o aktuální poloze tramvají a

autobusů na základě zákona o řístupu k informacím. tí dat odmítl
s odůvodněním, že by zveřejnění dat představovalo bezpečnostní riziko. se v roce 2016
obrátil na soud.

8.2.1.3 Městský soud v Praze v lednu 2018 nařídil, aby DPP „poskytl vzdálený přístup k aktuálním strojově
čitelným informacím o poloze tramvají (systém DORIS) a autobusů (systém AUDIS), a to včetně
dokumentace (metadat) těchto datových rozhraní, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozsudku“.
Vůči rozsudku podal DPP kasační stížnost.

Nabídka Xanthus poskytovat data o poloze vozidel za 50 mil. Kč (16. 5. 2017)
8.2.1.4 Dne 6. 3. 2017 představenstvo DPP schválilo realizaci veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel

povrchové dopravy“ ve výši 10 mil. Kč formou JŘBU, která nahradila dříve schválenou veřejnou zakázku
„Poskytnutí multilicence na [ŘSPD]“ ve výši 30 mil. Kč.

8.2.1.5 Dne 16. 5. 2017 se uskutečnilo jednání se zástupci DPP a společností Xanthus a.s. Společnost Xanthus
a.s. požadovala za poskytnutí vybraných dat pro potřeby ROPID částku 50 mil. Kč bez DPH, tedy
částku shodnou, jako požadovala za zpřístupnění veškerých dat. Zápis z jednání uváděl kromě jiných
i následující informace:120

• „Přítomni: Ing. Urbánek, ,Mgr. Němec, J. Novosadová
(Zadavatel, DP), JUDr. Příkazská (Administrátor štof, Ing. Koucký (Dodavatel,
Xanthus, a.s.)

118 Https://www.busportal.cz/clanek/ropid-aktualni-odjezdy-primestskych-autobusu-pid-na-internetu-6108
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha_1912120703_nkr
119 Https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dpp-ropid-tramvaj-autobus-udaje-o-polohach-zpozdeni-litacka-mhd-praha_1912120703_nkr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dopravni-podnik-praha-prohral-soud-musi-zverejnovat-informace-o-poloze-tramvaji_1801060600_cib
120 „Zápis z jednání 170516.docx“
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• Důvod: Jednání bylo svoláno s cílem získat jednoznačný přehled dat generovaných vozidly a vlaky,
kterými disponuje spol. Xanthus, a.s., zejména ve vazbě na požadavek MHMP a ROPID s
vyjádřením návrhu ceny za poskytování těchto dat (popis předmětu jednání/pozvánka přílohou)
vzhledem k realizovatelnosti VZ a volbě ZŘ.

• Základní otázkou na dodavatele bylo, zdali poskytne seznam veškerých dat z dispečerských systémů
za podmínek definovaných v pozvánce (technické možnosti a smluvní podmínky), přičemž definici
musí DP použít jako jednoznačný podklad v zadávacích podmínkách VZ (nutné předejít opakování
řízení před ÚOHS s dopadem udělené pokuty).

• Zástupci dodavatele nejsou ochotni předat informace o datech (vzhledem k uzavřeným NDA), ale
nabízí předání téměř jakýchkoli dat ze systémů AUDIS, DORIS, ZIS kromě těch, které mohou
způsobit kolaps systémů, budou-li vyřešeny finanční, časové a bezpečnostní souvislosti. Poskytnutí
on-line dat (technicky dodavatel vytváří spojovacími liniemi relevantnější data, než která jsou čistě
zasílána z vozidel a vlaků, tato data by bylo možné předávat se zpožděním ovlivněném jen dle
komunikační cesty, což je v řádu msekund až sekund) představuje pro dodavatele uvolnění obch.
tajemství, filosofie rozvoje a provozu. DP bude poté nést odpovědnost za nakládání s těmito daty.
Dodavatel předá všechna data, která jsou v systému a která systém vytvoří v budoucnu (bez
blokování nebo zpožďování).

• DP nemá přesně definováno, jaká data systém generuje, proto není možné bez poskytnutí informací
od zástupce dodavatele blíže specifikovat. Je možné pouze vycházet ze standardu na tvorbu GTFS
Realtime (jedná se např. o GPS polohu, přejetí/zpoždění atd.) nebo z potřeby poskytování dat pro
společnost ROPI//m.mpvnet.cz/). Dodavatel upozornil na úniky dat mimo DP v oblasti informací
o denním vypravení vlaků, informace o vlakovém parku atd. (DP si je problematiky vědom a je
řešeno ze strany BÚ). DP je odpovědný za to, jaká data si vyžádá, aby nedocházelo k zahlcení jeho
systémů. Dotaz DP, v jaké frekvenci se data z vozidel posílají (pravidelně, po jednotce sekund,
nahodile), kudy tečou k DP, nebyl dodavatelem jednoznačně zodpovězen (pravidelně i nahodile),
data se generují a upravují provázaně. Vzhledem k dynamičnosti systému, dodavatel může do
budoucna nastavit požadavek DP na jakákoli další data (př. technický stav vozidla), závisí však na
schopnosti vozidla tyto informace odesílat. Dodavatel požaduje naopak definici dat, která vyžaduje
DP, tyto poté předá.

• Stanovení ceny - dodavatel požaduje 50 mil. Kč bez DPH, a to za všechna data, ale i jen za data
vydefinovaná pro předávání MHMP a ROPID (či jinou jejich část), rozsah nebude mít na výši vliv.
Podkladem pro nastavení ceny je ztráta podnikatelské výhody spol. Xanthus, a.s., a též výše
vývojových investic, které do systémů dodavatel vložil.

• Na dotaz DP ohledně možnosti snížení ceny u servisních služeb bylo dodavatelem konstatováno,
že vzhledem k tomu, že tuto cenu drží již cca 10 let, může garantovat její nezvýšení, a to v případě
dalšího trvání uzavřených smluv. V případě jejich ukončení (související činnosti jsou pak
odpovědností DP) a případném uzavírání nové servisní smlouvy dojde ze strany dodavatele
k navýšení hodinových sazeb.

• Závěr: výše uvedené podmínky jsou vzhledem k tomu, že dodavatel není ochoten jednoznačně
definovat, jaká data by za uvedenou cenu předal, pro DP nevýhodné s tím, že vzhledem k výši ceny
nelze využít žádného typu ZŘ, další postup stanoví vedení DP.“

Rozhodnutí ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru nového dodavatele
ŘSPD (19. 5. 2017)

8.2.1.6 Dne 19. 5. 2017 představenstvo DPP rozhodlo ukončit jednání s Xanthus a zahájit přípravu výběru
nového dodavatele. Zápis z jednání představenstva DPP z 19. 5. 2017 uvádí, že:
• „Investiční ředitel informoval představenstvo, že společnost Xanthus požaduje za

poskytnutí lokali 50 mil. Kč. Řešení bez společnosti Xanthus by vyžadovalo
implementaci nového hardwaru a celkové náklady by činily cca 52 mil. Kč.

• navrhl neakceptovat navrženou cenu a ukončit jednání se společnosti Xanthus a
vu JRBÚ v dané věci.
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• JIT připraví Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele, který provede analýzu pro přípravu
nového systému Řídicí systémy povrchové dopravy.

• DPP považoval požadavky Xanthus a.s. za nevýhodné a vzhledem k požadované ceně také
nerealizovatelné žádným typem zadávacího řízení.“

8.2.1.7 Představenstvo usnesením č. 12/2017/12.4 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) souhlasilo s neakceptací
navržené ceny ze strany společnosti Xanthus, ukončením jednání s touto společností a ukončením
přípravy JŘBU a uložilo ekonomickému řediteli zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele
pro zpracování analýzy pro přípravu nového řídicího systému povrchové dopravy.

8.2.1.8 Podle zápisu z jednání dozorčí rady DPP ze dne 23. 8. 2017, na jednání dozorčí rady DPP:
• „Ing. Hlubuček vyjádřil souhlas s postupem představenstva ve věci neakceptace ceny za poskytnutí

dat, požadovanou spol. Xanthus a ukončením jednání.
• Mgr. Gillar informoval o poptávkovém řízení na vypracování analýzy a studie proveditelnosti pro

přípravu nového systému Řídicí systémy povrchové dopravy.
• PředsedaDRDolínek informoval o možnosti instalace modulů GPS od spol. Ropid do vozůMHD.“

8.2.1.9 Dne 20.11.2017 představenstvo DPP zrušilo krycí list veřejné zakázky „Poskytování dat ze všech vozidel
povrchové dopravy“.

Projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálnem čase“ od dodavatele
KonekTel a.s. ve výši 10,6 mil. Kč (18. 6. 2019)

8.2.1.10 Dne 18. 6. 2019 na jednání představenstva DPP informoval vedoucí IT,
představenstvo DPP, že je nutné zajistit dočasné řešení pro poskyt zu autobusů
v reálném čase.

8.2.1.11 Představenstvo DPP schválilo projekt „Zajištění informací o provozu autobusů v reálném čase“ s tím,
že CAPEX činí 4.800.000 Kč a OPEX po dobu 4 let - do 1.450.000 Kč/rok. Představenstvo souhlasilo
s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dodavatelem měl být KonekTel a.s.

Xanthus si písemně stěžuje DPP na nízkou kooperaci ze strany právního oddělení
DPP (2. 9. 2019)

8.2.1.12 Dopis od Xanthus ze dne 2. 9. 2019 uvádí, že dne 9. 5. 2019 bylo na společném jednání DPP a Xanthus
dohodnuto, že pr loví Xanthus. Dne 22. 5. 2019 Xanthus oslovil vedoucího
právního oddělení s nabídkou na řešení problematiky uvolnění dat z produktů
DORIS, AUDIS, ZIS, která byla kladně přijata. Do 2. 9. 2019 však nebyl Xanthus nikým osloven.

Xanthus nabídl poskytovat data o poloze vozidel zdarma (11. 9. 2019)
8.2.1.13 Dopisem ze dne 11. 9. 2019 Xanthus informoval DPP, že bude poskytovat data o provozu prostředků

MHD dobrovolně a po dobu jednoho roku bezplatně. Činí tak dle svých slov jako gesto ke vzájemné
spolupráci a vytvoření prostoru pro dořešení problematiky multilicence. Vícenáklady budou případně
předmětem jednání mezi DPP.

informoval představenstvo DPP o možných řešeních (22. 10. 2019)
8.2.1.14 Dne 22. 10. 2019 na jednání představenstva DPP informoval vedoucí IT, o aktuálním

stavu dvou možných řešení ve věci zajištění poskytování inf utobusů v reálném čase:
• „KonekTel a.s.: uvedl „že ve věci zajištění poskytování informací o provozu autobusů

v reálném čase je připravována smlouva o dílo a servisní podporu na 4 roky. Uzavření smlouvy se
zpozdilo z důvodu nutnosti stanovení rozsahu technických podmínek pro realizaci projektu ve
spolupráci s dalšími stranami, kterých se projekt týká (ROPID, MPVnet). Spol. KonekTel a.s. na
řešení pracuje, tak aby mohl být splněn termín zahájení testování a to je 1.12.2019 a následné uvedení
do provozu k 31.12.2019.“

• „Xanthus: informoval o úvodní schůzce se zástupcem společnosti Xanthus ve věci
zveřejňová zu prostředků MHD, která se uskutečnila dne 15.10.2019. Na schůzce bylo
diskutováno, jaká data je společnost Xanthus schopna poskytnout a v jakém formátu. Na závěr
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schůzky bylo dohodnuto, že DPP vznese dotaz na provozovatele portálu MPVnet společnost Chaps
ohledně možnosti použit pro přenos dat stejný XML formát jako v případě řešení od KonekTelu,
popřípadě v jakém formátu jsou nyní předávána data od jiných dopravců. Z těchto dvou možnosti
bude vybrána varianta nejvhodnější pro potřeby DPP.“

8.2.1.15 „Na dalším setkání bude probíhat jednání o nákladech na vybudovaní navrhovaného řešení, aby byly
jasně specifikovány nejen okamžité náklady na straně DPP, které by zaplatil za vybudování interface, ale
také jakou částku by musel DPP společnosti Xanthus zaplatit po uplynuti sjednaného bezúplatného
období, pokud by se rozhodl toto řešení i nadále využívat. O dalším vývoji těchto jednání bude
představenstvo informováno.“

Ústní nabídka Xanthus ve výši 450.000 Kč plus 5.000.000 Kč (12. 11. 2019)
8.2.1.16 Dne 12. 11. 2019 jednání DPP a Xanthus, na kterém Xanthus nabídl zpřístupnění lokalizačních dat za

cenu 450. 000 Kč za nutné softwarové úpravy a 5.000.000 Kč za licenci. Licenční poplatek by byl splatný
po 1 roce, pokud by do té doby nebyla uzavřena generální licenční smlouva s DPP.121

informoval představenstvo DPP o možných řešeních (19. 11. 2019)
8.2.1.17 Dne 19. 11. 2019 vedoucí IT, předložil představenstvu DPP více variantních

možností poskyto jů o vozidlech, které obsahovaly i varianty 2 a 4:
• Varianta č. 2: nové adaptéry RCA od společnosti KonekTel za cenu přibližně cca 10,6 mil. Kč.
• Varianta č. 4: získávání těchto dat z DPP od společnosti Xanthus, nabídnuto za cenu 450 tis. Kč +

5 mil. Kč licenční poplatek splatný po jednom roce.

Xanthus si v dopise stěžuje na nespolupráci právního oddělení DPP (19. 11. 2019)
8.2.1.18 V dopise ze dne 19. 11. 2019 si Xanthus znova stěžuje, že právní oddělení DPP řádně nekomunikuje se

společností Xanthus. Xanthus tvrdí, že jimi nabízená řešení jso testovacímu provozu a
budou mnohonásobně levnější než zvažovaná alternativní řešení. (člen právního oddělení)
se podle Xanthus „brání“ jednání. Xanthus navrhuje společnou schůzku vedení a paralelní schůzku
právních zástupců, aby došlo k posunu.

DPP v dopise Xanthus požaduje písemnou nabídku (7. 1. 2020)
8.2.1.19 V dopise ze 7. 1. 2020 požaduje DPP od Xanthus písemnou nabídku. DPP v reakci na tvrzení Xanthus

uvádí, že společnost Xanthus nepředložila žádné důkazy na podporu nároku na autorská práva.

Xanthus v dopise pro DPP uvádí, že je plně připraven poskytovat požadovaná data
(21. 7. 2020)

8.2.1.20 V dopise ze dne 21. 7. 2020 Xanthus uvádí, že je plně připraven poskytovat údaje o tramvajové a
autobusové dopravě a zajistit technické požadavky. Podle Xanthus se jedná o ekonomickou a koncepční
variantu oproti zavádění nového systému. Xanthus se rovněž vyjadřuje k výběrovému řízení na nový
DPP, které je podle jeho názoru nekoncepční a v budoucnu si vyžádá další vynucené investice.

e stal novým vedoucím oddělení IT (2. 9. 2020)
8.2.1.21 Dne 2. 9. 2020 byl ředstaven dozorčí radě DPP jako nový vedoucí oddělení IT.

Dopis DPP společnosti Xanthus a objasnění nabídky (8. 9. 2020)
8.2.1.22 V dopise ze dne 8. 9. 2020 společnost DPP konstatuje, že navrhované řešení neodpovídá řešení

projednávanémumezi DPP jednotkou IT a technickým ředitelem společnosti Xanthus panemKouckým.
Společnost DPP uvádí: „Žádáme Vás o sdělení, zda jste schopni poskytnout požadovaná data v
požadovaném formátu.“ a “Z Vaší nabídky ze dne 8. 7. 2020 bohužel není zřejmé, zda data poskytnete
za podmínek uvedených ve Vašem dopise ze dne 11. 11. 2019, které byly pro DPP nepřijatelné, nebo za
jiných podmínek.“

121 Dopis DPP adresovaný Xanthus Servisní z 10. 12. 2019
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DPP začal zveřejňovat data o poloze autobusů (7. 10. 2020)122

8.2.1.23 Podle článku ze 7. 10. 2020 publikovaného na serveru seznamzpravy.cz začal DPP zveřejňovat data o
průjezdu autobusů zastávkami začátkem roku 2020. „V případě DPP byl problém ve smlouvách s
dodavatelskou firmou Xanthus, která řídící systémy včetně všech dat vlastnila a za poskytnutí informací
požadovala vysoké částky. Problém vyřešil nákup nového softwaru pro řízení autobusů a tramvají.“

8.2.1.24 Podle uvedeného článku tedy začal DPP zveřejňovat data o poloze autobusů ještě před uzavřením
smlouvy s Xanthus.

Představenstvo DPP schválilo výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek
(15. 12. 2020)

8.2.1.25 Dne 15. 12. 2020 předložil představenstvu DPP žádost o udělení výjimky ze Směrnice o
zadávání veřejných zakázek na „Technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS od firmy
XANTUS Servisní a.s.“.

8.2.1.26 Součástí předložené žádosti je také požadavek jednotky IT na zachování dodavatele Xanthus Servisní.
Žádost mimo jiné uvádí, že: „V současné době jednotka IT odzkoušela v testovacím režimu přenos dat
ze systémů DORIS a AUDIS do sítě MPVnetu a navrhuje spustit od 1.1.2021 do ostrého provozu.“

8.2.1.27 Součástí předložené žádosti je také nabídka společnosti Xanthus Servisní, která mimo jiné uvádí:
• „Vzhledem k současnému stavu, kdy dochází k narovnávání vztahů mezi DPP Hl. m. Prahy a firmou

Xanthus Servisní, chceme být v maximální míře vstřícní a přehodnotili jsme cenu licence i cenu za
práci. Berte prosím níže uvedené ceny z našeho pohledu za konečné. Přistoupili jsme v této
atmosféře k nestandardnímu a maximálně možnému snížení, což doufám oceníte.“

• Cena licence: nová cena 5 mil. Kč + DPH
• Cena za vytvoření a testování SW produktů umožňujících funkčnost (změna SW DORISU,

AUDISU a ZISU): nová cena 500.000 Kč + DPH, jedná se o práci 125 člověkodnů“
8.2.1.28 Zápis z jednání představenstva DPP z 15. 12. 2020 uváděl kromě jiných i následující informace:

• uvedl, že Xanthus původně požadoval za licenci a práce celkem 7,5 mil. Kč a DPP
se podařilo vyjednat nižší cenu. Uvedl také, že platba ve výši 5 mil. Kč bude zahrnuta jako sleva z
případného celkového vypořádání licenčních práv mezi DPP a Xanthus.“

8.2.1.29 Představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/12.2 souhlasilo s udělením výjimky ze Směrnice o zadávání
veřejných zakázek, „předmět plnění: technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS;
Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s.“

DPP začal zveřejňovat data o poloze tramvají (30. 12. 2020)123

8.2.1.30 Podle článku na serveru zdopravy.cz z 30. 12. 2020 začal dopravní podnik prostřednictvím organizace
ROPID zveřejňovat data o poloze tramvají.

8.2.1.31 Podle informací uvedených v článku jsou data o poloze zasílána při vyhlášení zastávky a průjezdu
zastávkou s inframajákem. To odpovídá datům, která využívá systém DORIS. Z uvedeného vyplývá, že
DPP začal zveřejňovat data o poloze tramvají ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus.

Představenstvo DPP souhlasilo s uzavřením smlouvy s Xanthus (22. 2. 2022)
8.2.1.32 Dne 22. 2. 2022 bylo představenstvu předloženo stanovisko Rowan Legal a AK Brodec, které se

vyjadřuje k analýze autorských práv systémů řízení povrchové dopravy, vypracované společností Havel
& Partners.

8.2.1.33 Zápis z jednání představenstva uvádí, že: „Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem
licence na software je společnost Xanthus Servisní představenstvo nařizuje zajistit uzavření smluv
na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů. (5 členů pro, 0 proti, 0 se
zdrželo).“

122 Https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-
autobusu.html?utm_source=copy
123 Https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-letech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/
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8.2.1.34 Představenstvo přijalo usnesení č. 4/2022/3 k posudku a analýze autorských práv řídicích systémů
povrchové dopravy (Tisk č. 70/2022/P), kterým bere na vědomí předloženou zprávu a ukládá
ekonomickému řediteli (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel):
• „zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvaji a autobusu,
• zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem VIP/ ZIP panelů,
• v návaznosti na předložený posudek zajistit ve spolupráci s advokátními kancelářemi vhodnou

formu a podmínky vypořádání licenčních práv a navrhnout parametry technické dokumentace k
rozvoji řídících systémů povrchové dopravy.

• Termín: 31.3.2022“

Podpis smlouvy na zajištění online dat s Xanthus (25. 2. 2022)
8.2.1.35 DPP uzavřel se společností Xanthus Servisní smlouvu č. 000079-00-21 „T A servis SW AUDIS DORIS

ZIS IRCON“ na technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS. Za DPP smlouvu podepsali
Petr Witowski a Ladislav Urbánek.

8.2.1.36 Podle evidence smluv DPP předložené Klientem byla smlouva podepsána 25. 2. 2022. Podle kopie
smlouvy je však datum podpisu DPP evidentně upraven, kdy původní oražené datum 25. 1. 2022 u
podpisů zástupcůDPP je manuálně upraveno na datum 25. 2. 2022. Všechna ostatní data podpisu, včetně
podpisů přílohy, jsou opatřena datem 25. 1. 2021, tedy o rok dříve.
• Datum podpisu smlouvy č. 000079-00-21 (na následující straně dokumentu vlevo jsou umístěny

podpisy zástupců DPP, vpravo podpis Xanthus Servisní):

• Datum podpisu Přílohy č. 1 smlouvy 000079-00-21:
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8.2.1.37 Hodnota smlouvy je 5.500.000 Kč, z toho 500.000 Kč představuje platba za technické úpravy systému a
5.000.000 Kč činí cena za licenci.

8.2.1.38 Předmětem této smlouvy je „závazek zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání
dat o poloze autobusů a tramvají (dále také jen „data o polohách“) pro MPVnet, dle požadavků
Objednatele“.

8.2.1.39 Doba provedení díla dle čl. II této smlouvy byla stanovena do 31. 1. 2021. Tedy rok před údajným
podpisem smlouvy ze strany DPP.

Předávací protokol a faktura vystavená společností Xanthus (7. 3. 2022)
8.2.1.40 Dne 7. 3. 2022 byl společností Xanthus Servisní vystaven předávací protokol a faktura ve výši 5,5 mil. Kč

bez DPH.

DPP vystavil objednávku ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH (31. 3. 2022)
8.2.1.41 Dne 31. 3. 2022 vystavil DPP objednávku ve výši 5,5 mil. Kč. ke smlouvě č. 000079-00-21.

Faktura uhrazena (5. 4. 2022)
8.2.1.42 DPP uhradil fakturu společnosti Xanthus Servisní fakturu ve výši 5,5 mil. Kč bez DPH.

8.3 Zjištění ke smlouvě o poskytování dat o poloze vozidel

Smlouva o poskytování dat o poloze vozidel s Xanthus byla pravděpodobně podepsána
dříve, než o jejím podpisu rozhodlo představenstvo a než uvádí evidence smluv DPP.

8.3.1.1 Smlouva se společností Xanthus Servisní na technické zajištění poskytování online dat TRAM a BUS
v hodnotě 5,5 mil. Kč byla pravděpodobně podepsána o měsíc dříve, než uvádí evidence DPP, a také o
měsíc dříve, než představenstvo DPP rozhodlo o uzavření smlouvy. Vyplývá to z následující
dokumentace:
• Dne 22. 2. 2022 představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3, kterým „ukládá ekonomickému

řediteli […] zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na polohy tramvaji a autobusu […]“.
• V evidenci smluv DPP je k této smlouvě s Xanthus Servisní č. 000079-00-21 „T A servis SW AUDIS

DORIS ZIS IRCON“ uvedeno datum podpisu smlouvy 25. 2. 2022. Je tedy pravděpodobné, že
smlouva byla za DPP uzavřena o měsíc dříve, než uvádí evidence smluv, a také dříve, než
představenstvo DPP přijalo usnesení č. 4/2022/3 k uzavření smlouvy. Za DPP smlouvu podepsali
Petr Witowski, předseda představenstva DPP, a Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva
DPP.

• Všechna ostatní data podpisu, včetně podpisů přílohy jsou opatřena datem 25. 1. 2021, tedy o rok
dříve. Smlouva tak byla podepsána ze strany Xanthus Servisní jeden rok před podpisem ze strany
společnosti DPP.

vedoucí oddělení IT, uvedl na představenstvu DPP pravděpodobně
zavádějící informace o slevě poskytnuté společností Xanthus Servisní

8.3.1.2 Dne 15. 12. 2020 na jednání představenstva DPP uvedl že Xanthus Servisní původně
požadoval za práce a licenci na poskytování dat o poloze vozidel 7,5 mil. Kč a že DPP se podařilo
vyjednat cenu 5,5 mil. Kč. Na tomto jednání představenstvo schválilo udělení výjimky ze Směrnice o
zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku „technické zajištění poskytování online dat TRAM a
BUS; Dodavatel: Xanthus Servisní, a.s. Finanční objem: 5 500 000 Kč.“

8.3.1.3 Dne 12. 11. 2019 Xanthus Servisní nabídl cenu za dílo ve výši 450.000 Kč a jednorázový licenční poplatek
ve výši 5.000.000 Kč124. Žádný z dostupných dokumentů neuvádí nabídku ve výši 7.500.000 Kč.

8.3.1.4 při projednávání výjimky na uzavření smlouvy uvedl zavádějící informace o tom, že došlo
k dosažení snížení ceny o 2 mil. Kč. Důvodem mohla být snaha vyvolat zdání ekonomické výhodnosti

124 Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019
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nabídky. Ve skutečnosti však společnost Xanthus již o rok dříve nabízela cenu dokonce mírně nižší 
(5.450.000 Kč), a to zároveň s výhodnějšími platebními podmínkami (viz následující zjištění). 

Platební podmínky uzavřené smlouvy mezi DPP a Xanthus z 25. 2. 2022 jsou méně 
výhodné než podmínky nabízené společností Xanthus dne 12. 11. 2019 

8.3.1.5 Dne 12. 11. 2019 nabídl Xanthus společnosti DPP cenu za zpřístupnění dat o poloze vozidel ve výši 
450.000 Kč za softwarové úpravy a 5.000.000 Kč jednorázový licenční poplatek, přičemž licenční 
poplatek by měl být splatný až po jednom roce v případě, že DPP neodkoupí od Xanthus Servisní licence 
k Systémům.125 Smlouva na poskytování dat o poloze vozidel č. 000079-00-21 uzavřená s Xanthus 
Servisní z 25. 2. 2022 však byla uzavřena za cenu 5.500.000 Kč bez odkladu splatnosti, přičemž v případě 
odkupu licence k Systémům poskytne Xanthus Servisní společnosti DPP slevu ve výši 5.000.000 Kč.   

8.3.1.6 Upozorňujeme, že jakékoliv odložení termínu splatnosti závazku představuje pro dlužníka výhodu 
v podobě nižší potřeby externího financování a s tím spojených nákladů, případně v podobě úrokových 
výnosů, které může získat zhodnocením finančních prostředků. Lze tedy konstatovat že sjednaná úhrada 
bez odkladu splatnosti byla pro DPP nevýhodná, v porovnání s variantou odložení splatnosti. Ústní 
nabídka z 10. 12. 2019 však nebyla pro Xanthus Servisní závazná a zároveň od doby uskutečnění nabídky 
do doby schválení podmínek smlouvy a jejího následného podpisu uplynul více než 1 rok.   

DPP zveřejňoval data o poloze vozidel ještě před uzavřením smlouvy s Xanthus 
8.3.1.7 Podle médií126,127 společnost DPP poskytovala data o poloze autobusů a tramvají již v říjnu a prosinci 

2020, tj. jeden a půl roku před podpisem smlouvy se společností Xanthus Servisní, datované 25. 2. 2022. 
8.3.1.8 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu č. 000079-00-21 datovanou 25. 2. 2022, jejímž předmětem bylo 

„zajištění úpravy sw nástrojů AUDIS a DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají 
[…] pro MPVnet, dle požadavků Objednatele. […] Doba provedení díla dle čl. II. této smlouvy byla 
stanovena do 31. 1. 2021.“128 

8.3.1.9 Výše uvedené informace v médiích tak indikují, že poskytování dat bylo pravděpodobně možné i bez 
softwarových úprav, které byly stanoveny až ve smlouvě uzavřené s Xanthus Servisní se smluvní cenou 
5.500.000 Kč. Další možností je, že softwarové úpravy byly provedeny bez smluvního ujednání a 
smlouva mohla být uzavřena až dodatečně.  
 

 

  

 
125 Informace uvedené v dopise DPP adresovanému společnosti Xanthus Servisní ze dne 26. 11. 2019 
126 Https://prazska.drbna.cz/zpravy/doprava/3625-praha-spustila-novy-web-na-kterem-mohou-cestujici-sledovat-presnou-polohu-
autobusu.html?utm_source=copy 
127 Https://zdopravy.cz/jake-ma-tramvaj-zpozdeni-po-mnoha-letech-on-line-dostupna-data-o-poloze-tramvaji-v-praze-70370/ 
128 Tedy rok před údajným podpisem smlouvy ze strany DPP 
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9. SMLOUVA NA DODÁVKU 38 KS PANELŮ VIP ZIP  

9.1 Chronologie zásadních událostí pro uzavření smlouvy na pořízení 
panelů VIP ZIP   

Nabídka společnosti Xanthus (27. 10. 2020) 
9.1.1.1 Dne 27. 10. 2020 vystavila společnost Xanthus Servisní nabídku na 38 panelů VIP ZIP za celkovou 

částku za 10.940.000 Kč. V nabídce je uvedeno, že instalaci držáků a další nezbytné stavební úpravy 
společnost Xanthus nezajišťuje, „stejně jako tomu bylo u předchozích dodávek“. 

Požadavek na zachování dodavatele – Ladislav Urbánek (4. 11. 2020) 
9.1.1.2 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele 

Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. V argumentaci Ladislav Urbánek zmínil možnost využití 
jiného dodavatele, ale zdůraznil výhody využití společnosti Xanthus. V žádosti však nebyla předložena 
žádná analýza ekonomické efektivnosti ani srovnání s jinými dodavateli. V žádosti je požadavek 
zdůvodněn následovně:  

• „Firma Xanthus nabízí komplexní řešení, které zahrnuje nejen dodání samostatných panelů, ale i 
jejich dálkový dohled a správu.  

• Tato firma je zároveň dodavatelem nebo subdodavatelem všech 67 v současné době DPP 
provozovaných informačních panelů s on-line odjezdy jednotlivých spojů.  Všechny tyto panely mají 
dálkovou správu firmy. Na servis a dohled na všechny ZIS panely je s firmou Xanthus uzavřena 
servisní smlouva. Naše provozní zkušenosti s firmou jsou velmi dobré a všechny provozované 
panely jsou i po několika letech provozu v dobrém stavu a funkční. 

• V neposlední řadě nabízí tento dodavatel jedinečnou možnost přímého zasílání dat a informací do 
panelů z řídicích systémů DORIS 2005T a AUDIS. DPP si tak může editovat jakékoliv položky 
zobrazovaných dat a umožní to rovněž přímé vkládání jakýchkoliv provozních informací. Při výběru 
jiného dodavatele by došlo ke stavu, kdy data z našich dopravních prostředků budou nejdříve 
zasílána do serveru MPVnet (vlastník ROPID) a následně bychom si je odsud museli vyžádat k 
zobrazení do našich panelů. Zároveň bychom přišli o možnost vkládání vlastních informací o 
aktuálním stavu provozu. 

• Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku 
respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost pro DP a důvody uplatnění tohoto 
požadavku dokládáme následujícími přiloženými doklady.“129 

9.1.1.3 Upozorňujeme, že z dokumentace poskytnuté Klientem (resp. DPP) není zřejmé, kdy a jakým způsobem 
mělo být dodáno 67 v současné době provozovaných informačních panelů, které žádost Ladislava 
Urbánka uvádí, jelikož:  

• V seznamu smluv uzavřených mezi DPP a společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní není 
žádná jiná smlouva, která by odpovídala dodávce informačních panelů.   

• V seznamu objednávek DPP od společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní nefigurují jiné 
objednávky na dodání informačních panelů s textovým popisem obsahujícím „VIP“, „ZIP“ nebo 
„panel“.  

• V seznamu faktur přijatých DPP od společností Xanthus a.s. nebo Xanthus Servisní nefigurují jiné 
faktury za dodání informačních panelů s textovým popisem obsahujícím „VIP“, „ZIP“ nebo 
„panel“.  

9.1.1.4 Přílohou žádosti o zachování dodavatele je pouze nabídka společnosti Xanthus Servisní. Žádost 
obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování 
tohoto požadavku respektovali transparentní postup a ekonomickou výhodnost pro DP a důvody 
uplatnění tohoto požadavku dokládáme následujícími přiloženými doklady“. Vzhledem k nepodložení 

 
129 Upozorňujeme, že jediným přiloženým dokladem byla nabídka od společnosti Xanthus Servisní 
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žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp. Ladislav Urbánek, zajistili
respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

Žádost o schvál rnice o zadávání veřejných zakázek (10. 1. 2020)
9.1.1.5 Dne 10. 11. 2020 vedoucí odboru informatiky, žádá na základě schváleného

investičního plánu na rok 2020 o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek na uzavření
smlouvy na 38 VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní. Žádost se rovněž odkazuje na
požadavek dopravního oddělení na zachování dodavatele.

9.1.1.6 K žádosti se vyjádřil vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který
spolupodpisem žádos dná o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se
ZZVZ. Předpokládané plnění bylo ve výši 10.940.000 Kč.

Představenstvo DPP schválilo výjimku ze směrnice o zadávání VZ (18. 11. 2020)
9.1.1.7 Dne 18. 11. 2020 „představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 souhlasilo (5 členů pro, 0 proti, 0 se

zdržel) s udělením výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů
VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na
CD; dodavatel: Xanthus Servisní.“130

Informace o výjimce byly projednány na dozorčí radě DPP (27. 1. 2021)
9.1.1.8 Dne 27. 1. 2021 projednala dozorčí rada DPP materiál „Informace k výjimce „Xanthus Servisní a.s.

(řídící systém povrchové dopravy) - výjimka pro 38 ks VIP ZIP panelů celkem 10.940.000 Kč.“
zpracovaný vedoucím IT.

9.1.1.9 Podle zápisu z dozorčí rady ze dne 27. 1. 2021:
• „Předseda DR vznesl dotaz, v j projekt nachází a zda byla podepsaná smlouva se

společností Xanthus Servisní a.s. uvedl, že smlouva je v současné době v jednání a
probíhá podpisové kolečko. Předs tatoval, že by byl rád, kdyby se mohl podpis smlouvy
ze strany DP pozdržet, aby se DR mohla lépe informovat. Dle jeho informací existují levnější
systémy, které fungují například v obchodních centrech, a dále konstatoval, že byl by rád, kdyby DR
mohla být seznámena se všemi možnostmi, které jsou tak, aby byla vybrána nejefektivnější možnost
z hlediska technologického i cenového.

• informoval, že se nejedná pouze o obyčejný systémový panel, ale o průmyslové panely,
abudovány. Např. v celém systému se nachází řídicí elektronika, která komunikuje s

nevidomými, jsou zde zabudované také reproduktory. Řídící systém povrchové dopravy od
společnosti Xanthus je certifikovaný a splňuje normy, které splňovat má.

• Mgr. Kolínská konstatovala, že DP chce uzavřít kontrakt s firmou, kterou chtěl nahradit. Dále
informovala, že v předloženém materiálu není rozpad ceny, aby bylo viditelné, co je služba a co je
materiál. Závěrem vznesla dotaz, jak byly dodrženy zásady transparentnosti a ekonomické
výhodnosti pro DP.

• informoval, že cenový rozklad bude předložen na další jednání DR, kde bude zřetelné,
že není nadnesený, a splňuje parametry, které jsou definované.

• Ing. Zděnek uvedl, že je členem hodnotící komise výběrového řízení na nový řídící systém
povrchové dopravy, kde je soutěžen nástupce firmy Xanthus. Z jeho pohledu tedy nedává smysl,
proč chce DP nahradit firmu Xanthus a následně udává výjimku pro tuto firmu. Požádal o vyjádření,
v jakém stavu se výběrové řízení nachází. informoval, že výběrové řízení bylo zrušeno.
Dále informoval, že byl proveden znalecký posudek, na základě, kterého bylo vyhodnoceno, že DP
chce se společností Xanthus pokračovat, a to i z důvodu, že náklady na pořízení nového řídícího
systému by vyšly na cca 500 mil. Kč.

• v rozsáhlé diskusi zodpověděl další dotazy ze strany členů DR.“

130 Zápis z jednání představenstva DPP 18. 11. 2019
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9.1.1.10 Dozorčí rada usnesením č. 1/2021/1.3 ve věci Informace k výjimce Xanthus Servisní a.s. (řídicí
systém povrchové dopravy) doporučila představenstvu smlouvu za 10.940.000 Kč nepodepisovat,
pověřila předsedu dozorčí rady jednáním s představenstvem ve věci získání detailnějších
informací k aktuálnímu stavu řídicího systému povrchové dopravy (13 členů hlasovalo pro, 0
proti, 0 se zdržel, Ing. Hlubuček v době hlasování nebyl přítomen).

Diskuze k veřejné zakázce na pořízení VIP ZIP panelů na dozorčí radě (24. 2. 2021)
9.1.1.11 Matej Augustín předložil dozorčí radě ze dne 24. 2. 2021 dokument „Informac výjimce ze

směrnice o zadávání VZ (Tisk č. 17/2021/DR)“. Zpracovatelem materiálu byl Dokument
poskytuje informace k (i) VZ na poskytování dat o poloze a (ii) VZ na pořízení panelů VIP ZIP.
Informace poskytnuté k panelům VIP ZIP byly následující:
• „DPP v současné době využívá dispečerské systémy AUDIS a DORIS 2005T pro řízení povrchové

dopravy. Z těchto systémů jsou předávána potřebná data do systému ZIS, který je následně schopen
poskytovat data o reálném provozu PID. Primárně systém ZIS poskytuje informace o povrchové
dopravě provozované dopravcem DPP, ale systém je schopen zobrazovat i data od ostatních
dopravců v PID, resp. dopravců, kteří poskytují data do systému MPVnet provozovaný
organizátorem dopravy ROPID. Od 1.1.2021 jsou data o reálném provozu povrchové dopravy
obsluhované DPP taktéž předávána do systému MPVnet.

• Systém MPVnet, jak uvádí ROPID na svých www, je však služba, která je poskytována bez jakékoliv
záruky. Poskytovatel neodpovídá za dostupnost služby ani za správnost, úplnost nebo přesnost dat.
Uživatel nemá v souvislosti s používáním služby a využíváním takto získaných dat za žádných
okolností právo na náhradu újmy ani na jakoukoliv jinou kompenzaci. Poskytovatel je oprávněn
službu kdykoliv a bez předchozího upozornění bez náhrady změnit, omezit nebo zrušit.

• Systém ZIS je společně s dispečerskými systémy AUDIS a DORIS 2005T servisně podporován spol.
Xanthus Servisní a.s. (dříve Xanthus a.s.) od roku 2009 (v rámci ZIS se jedná o zajištění komunikace
se zastávkovým informačním systémem). Systém ZIS poskytuje informace o reálném provozu
povrchové dopravy v PID buď pro jednotlivou zastávku či skupinu zastávek v dopravním uzlu (lze
seskupit až šestnáct různých zastávek dle číselníku ASW JŘ). V roce 2012 byla uzavřena servisní
smlouva č. 434 00 12, včetně dodatku 434 01 12 (2019), kde předmětem je zajištění pravidelné údržby
zastávkového informačního systému provozovaného DPP. Jedná se o zařízení zastávkového
informačního systému pod označením ZIO („Zastávkový informační označník“ instalováno na
zastávkách PID) a označením ZIP („Zastávkový informační panel“ zařízení ve vestibulech metra).

• Vzhledem ke stáří některých ZIP, bylo dodatkem řešeno zajištění náhradních dílů, tak aby byla
udržena kvalita poskytované služby veřejnosti.

• Panely ZIP jsou složeny z krytu, který je vybaven ventilací a topením pro zajištění ideálních
podmínek pro provoz, průmyslovým vysoce svítivým monitorem, antireflexním sklem, řídící
elektronikou sloužící jako komunikační most mezi systémem ZIS DPP a zobrazovačem zastávky.
Do systému je deska připojena buď po síti LAN nebo bezdrátově systémem GSM LTE. Součástí je
také povelový přijímač s anténou pro příjem povelů systému TYFLOSET včetně reproduktorů.
Deska elektroniky obsahuje audiozesilovač pro hlášení nevidomým a slabozrakým. Kromě
poskytování informací o reálném provozu povrchové dopravy zobrazují panely VIP ZIP i provozní
informace pro dané místo. Například plánované výluky, ale i mimořádnosti, které díky dispečerským
systémů jsou schopny hned zobrazit. Dále systém ZIS umožňuje editaci jakékoliv zobrazované
položky.“

9.1.1.12 Předložený dokument obsahuje také rozpad jednotkové ceny jednotlivých panelů, a to následovně:
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9.1.1.13 Předložený dokument dále uvádí:
• „Srovnání se smart TV, kterou pro „mobilní tabla“ používá spol. ROPID, kde je cena cca 6-8x nižší,

je potřeba zdůraznit, že panely VIP ZIP, které DPP již několik let používá, jsou konstruovány v
odolném krytu s bezpečnostním sklem, mají vlastní elektroniku pro řízení a komunikaci a mají
výbavu pro nevidomé dle požadavků SONS. To smart TV s běžným prohlížečem nikdy nezajistí a
takový „smart panel“ je vhodný tak k umístění do obchodních center. Má-li být panel umístěn ve
vestibulech metra, musí být schválen dle interní směrnice 2013-005-04 „Schvalování technických
zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů pro použití v pražském metru“, což je možné pro
jakýkoliv výrobek, který splní požadavky dané směrnice, ale také musí vyhovět požadavkům dalších
cestujících, jako je právě SONS. DPP respektuje všechny občany, kteří využívají PID a proto
poskytuje na všech odbavovacích prvcích tuto službu (informace pro nevidomé).

• Dále DPP garantuje zobrazené informace na panelu VIP ZIP a proto primárně zobrazuje informace
o linkách, které provozuje, dále na panelech můžeme poskytovat informace o mimořádnostech či
plánovaných výlukách. Systém má vlastní správu a diagnostiku, což řešení se smart TV nemá.“
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• „Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že za současného stavu, kdy DPP provozuje
dispečerské systémy AUDIS a DORIS 2005T, které jsou zdrojem dat pro systém ZIS, má uzavřené
servisní smlouvy k těmto systémům a k servisnímu zajištění stávajících ZIO a ZIP, má možnost
editace a validace zobrazovaných provozních informací a zároveň není jiný systém, který by
poskytoval reálná data o provozu PID s převzetím odpovědnosti za provoz a garanci dat
(MPVnet právě toto nezajišťuje), tak představenstvo DP rozhodlo k udělení výjimky na pořízení a
oživení 38ks panelů VIP ZIP včetně držáků od spol. Xanthus Servisní a.s. Tím zůstane DPP
schopen garantovat zobrazované informace a poskytovat kvalitní službu veřejnosti a držet
si dobré jméno v provozu jím obsluhovaných linek PID.“

9.1.1.14 Dokument byl dne 24. 2. 2021 projednán na jednání dozorčí rady a podle zápisu z jednání:
• „Předseda DR informoval členy DR, že dnešního dne proběhlo jednání se zástupci DP, mimo jiné

i k nákupu a instalaci 38 ks monitorů za cca 11 mil. Kč. S podanými informacemi však nebyl
spokojen. Dle jeho názoru ze strany DP neproběhlo srovnání možností dvou variant, jak zajistit
datový tok informací z řídícího systému na monitory, a to buď cestou přes MPV net, nebo napřímo.

• Předseda DR dále informoval, že na schůzce bylo dohodnuto, že DP ve spolupráci s Mgr.
Augustinem a ekonomickým úsekem zpracuje srovnání těchto variant, ze kterého vyplyne,
zda má DP pokračovat otevřeným výběrovým řízením a posoudí, která varianta by byla ekonomicky
výhodnější a která poskytuje lepší informace.

• e jeho názoru nelze řešit pouze detail, ale spolupráci se spol. Xanthus
komplexně. konstatoval, že je nutné zajistit nový řídící systém, který bude plně pod
kontrolou DP.

• Ing. Zděnek se taktéž ztotožnil s názorem Mgr. Kolínské. Dále uvedl, že byl členem hodnotící
komise k VZ na nový řídící systém povrchové dopravy, která však byla zrušena. O zrušení zakázky
nebyl nikým informován. S ohledem na výše uvedené by rád požádal v rámci nahlížecího práva o
znalecký posudek, či další dokumenty, které byly podkladem ke zrušení veřejné zakázky.“

9.1.1.15 Dozorčí rada usnesením č. 2/2021/4.1.2:
• „žádá představenstvo o poskytnutí analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní a.s.,

včetně vyhodnocení autorských a majetkových práv,
• navrhuje a doporučuje představenstvu společnosti v souladu s ustanovením článku 16.4 písm.

f) stanov společnosti
• (i) neuzavírat smluvní vztah v návaznosti na udělenou výjimku společnosti Xanthus Servisní a.s.

na dodávku 38 ks panelů VIP ZIP k rozšíření systému ZIS DPP;
• (ii) pozastavení administrace veřejné zakázky na dodávku Informačních panelů nad

odbavovací čárou v metru, a to až do doby: 1) provedení analýzy smluvních vztahů se společností
Xanthus Servisní a.s., 2) závěrů ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3) do
doby vyhodnocení ceny za informační panely.“

Adam Scheinherr informoval dozorčí radu o připomínkách ke znaleckému posudku na
panely VIP ZIP (28. 4. 2021)

9.1.1.16 Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady DPP, informoval dozorčí radu na zasedání uskutečněném
28. 4. 2021 o výstupu šetření z uděleného nahlížecího práva spočívajícího v předání znaleckého posudku
č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné zakázky na displeje VIP ZIP“ zpracovaného 18. 3. 2021
znalcem Michaelem Trezzim (dále jako „Posudek Michaela Trezziho (panely 2021)“.

9.1.1.17 Podle zápisu z jednání dozorčí rady Adam Scheinherr:
• „informoval, že v závěru posudku je uvedeno, že pro vývoj alternativního displeje VIP ZIP jiným

výrobcem je pro napojení takového displeje do systémů dispečerského řízení nezbytné, aby výrobce
disponoval částí technického know-how společnosti Xanthus.

• dále uvedl, že již delší dobu upozorňuje na možnost využití otevřeného systému, kterým je MPVnet.
Pokud by DP využil napojení displejů prostřednictvím systému MPVnet a v budoucnu by např.
došlo ke změně dispečerského systému, alternativní displeje VIP ZIP by tak mohly být využívány
nadále.
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• závěrem požádal Mgr. Augustína a o odborné posouzení možnosti napojení
displejů přes MPVnet.“

Představenstvo DPP souhlasilo s uzavřením smlouvy s Xanthus (22. 2. 2022)
9.1.1.18 Na zasedání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 byl členům představenstva předložen tisk 70/2022/P

„Stanovisko k posudku k analýze autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy“ jehož přílohou
bylo Posouzení zprávy Havel & Partners zpracované AK Brodec a Rowan Legal z 14. 2. 2022.

9.1.1.19 Zápis z jednání představenstva ze dne 22. 2. 2022 uvádí, že: „Vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je
zřejmé, že držitelem licence na software je společnost Xanthus Servisní představenstvo nařizuje
zajistit uzavření smluv na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů. (5
členů pro, 0 proti, 0 se zdržel).“

9.1.1.20 Představenstvo přijalo usnesení č. 4/2022/3 (5 členů pro, 0 proti, 0 se zdržel) k posudku k analýze
autorských práv řídicích systémů povrchové dopravy (Tisk č. 70/2022/P), kterým bere na vědomí
předloženou zprávu, ukládá ekonomickému řediteli zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem na
zajištění služby polohování tramvají a autobusů, zajistit podpis smlouvy s vybraným dodavatelem
VIP ZIP panelů, v návaznosti na předložený posudek zajistit ve spolupráci s advokátními kancelářemi
vhodnou formu a podmínky vypořádání licenčních práv a navrhnout parametry technické dokumentace
k rozvoji řídicích systémů povrchové dopravy, s termínem 31. 3. 2022.

Podpis smlouvy s Xanthus (31. 3. 2022)
9.1.1.21 Společnost DPP uzavřela se společností Xanthus Servisní smlouvu o dílo č. 001145-00-20 „panel VIP

ZIP 38 ks montáž ZIS“, datovanou 31. 3. 2022.
9.1.1.22 DPP uzavřel s Xanthus Servisní smlouvu napřímo, bez veřejné soutěže, a to na základě výjimky ze

směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem DPP dne 18. 12. 2020.
9.1.1.23 Předmětem smlouvy byla dodávka 38 ks držáků („Zboží 1“) a 38 ks panelů VIP ZIP, konkrétně 36 ks

velikost 42" a 2 ks velikost 55" („Zboží 2“), včetně držáků, v celkovém počtu 38 ks, a montáž na předem
určená místa do ukotvených držáků včetně lokálních propojení kabeláží, vytvoření datových sad pro
daná místa (zastávky) v systému ZIS, oživení a otestování na místech dodání (kotvení ,,Zboží 1“ do
konstrukcí, jeho namontování a přivedení kabeláže ke vstupnímu otvoru panelu VIP ZIP s rezervou 1 m
zajistí Kupující.“). Statické výpočty či jinou projekční činnost měl zajistit DPP.

9.1.1.24 Smlouva byla podepsána za DPP předsedou představenstva Petrem Wittovskim a členem představenstva
Matejem Augustínem (s datem 31. 3. 2022) a předsedou správní rady Karlem Krištofem za Xanthus
Servisní (s datem 21. 3. 2022).

9.1.1.25 Celková cena díla činila 10.939.999 Kč bez DPH. Součástí dodávky nebyly stavební úpravy a s tím
související příprava pro instalaci panelů. Upozorňujeme, že finanční limit pro sektorové veřejné zakázky
byl v roce 2020 ve výši 10.989.000 Kč131. Hodnota zakázky byla tedy jen 0,44 % (49.000 Kč) pod limitem
pro sektorové veřejné zakázky.

Objednávky, fakturace a úhrada
9.1.1.26 Dne 20. 4. 2022 DPP vydal objednávku č. 9016010208 na panely VIP ZIP ve výši 8.640.000 Kč.
9.1.1.27 K neznámému datu došlo ke změně objednávky č. 9016010708 ze dne 30. 12. 2022 na „Infopanely

LVHP“ ve výši 2.026.999 Kč a objednávky č. 9016010709 ze dne 30. 12. 2022 na „Infopanely CD“ ve
výši 273.000.000 Kč. Vzhledem k nedostupnosti původní objednávky není zřejmé, jaký parametr byl na
objednávkách změněn.

9.1.1.28 Dne 31. 12. 2022 Xanthus Servisní vystavil fakturu na částku 13.237.398,79 Kč s DPH (10.939.999 bez
DPH), kterou DPP uhradil ke dni 26. 1. 2023.

131 Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020
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9.2 Zjištění ke smlouvě na panely VIP ZIP

Matej Augustín a nepřipravili analýzu alternativ k panelům VIP ZIP, o
kterou žádala doz

9.2.1.1 ní dozorčí rady DPP dne 27. 1. 2021 Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady, požádal
vedoucího IT DPP, aby seznámil dozorčí radu DPP se všemi variantami pořízení panelů VIP

ZIP, které jsou k dispozici (včetně alternativního řešení MPVnet), aby byla vybrána nejefektivnější
varianta z hlediska technologie i nákladů.

9.2.1.2 Dne 24. 2. 2021 bylo předsedou dozorčí rady DPP a vedením DPP dohodnuto, že společnost DPP ve
spolupráci s Matejem Augustínem a ekonomickým oddělením DPP připraví srovnání variant
informačních panelů.132

9.2.1.3 Z nám dostupných dokumentů vyplývá, že Matej Augustín nebo ekonomický odbor DPP
nepředložili informace o možných alterna h na žádném z následujících jednání dozorčí
rady DPP nebo představenstva DPP.

9.2.1.4 Matej Augustín tak nerespektovali požadavky dozorčí rady a nepředložili dozorčí radě
žádnou analýzu ořízení panelů VIP ZIP od společnosti Xanthus Servisní s jinými
technickými alternativami (např. MPVnet).

DPP uzavřel smlouvu na pořízení panelů VIP ZIP i přesto, že nebyly splněny všechny
požadavky dozorčí rady

9.2.1.5 Dozorčí rada DPP ze dne 24. 2. 2021 svým usnesením č. 2/2021/4.1.2 navrhla a doporučila
představenstvu DPP neuzavírat smluvní vztah se Xanthus Servisní na dodávku 38 ks panelů VIP
ZIP, a to až do doby: 1. provedení analýzy smluvních vztahů se společností Xanthus Servisní, 2. přípravy
závěrů ohledně možností další spolupráce s touto společností a 3. do doby vyhodnocení ceny za
informační panely. Z dostupné dokumentace vyplývá, že výše popsané podmínky požadované
v usnesení dozorčí rady DPP č. 2/2021/4.1.2 plnil DPP následovně:
• Plnění bodu 1 a 2: Na jednání představenstva DPP dne 22. 2. 2022 bylo předloženo „Posouzení

zprávy Havel & Partners“133 zpracované AK Brodec a Rowan Legal. Ze zápisu z jednání
představenstva vyplývá závěr, že „vzhledem k tomu, že dle právní analýzy je zřejmé, že držitelem
licence na software je společnost Xanthus Servisní“, představenstvo nařídilo zajistit uzavření smluv
na zajištění služby polohování tramvají a autobusů a VIP/ZIP panelů.“

• Plnění bodu 3 (vyhodnocení ceny za informační panely): Z informací uvedených v zápisu z jednání
dozorčí rady dne z 24. 2. 2021 a z přijatého usnesení č. 2/2021/4.1.2 vyplývá, že dozorčí rada DPP
nepovažovala posouzení ceny panelů VIP/ZIP za dostatečné a vyžadovala cenové posouzení jiných
technických variant (např. MPVnet). Takové posouzení však podle dostupných dokumentů nebylo
nikdy připraveno.

9.2.1.6 Z výše uvedených informací vyplývá, že dozorčí rada DPP dne 24. 2. 2021 doporučila představenstvu
DPP neuzavírat smlouvu s Xanthus Servisní na dodávku panelů VIP ZIP, a to do doby vyhodnocení
ceny za informační panely. Představenstvo DPP však toto doporučení dozorčí rady DPP nerespektovalo
a dne 22. 2. 2022 nařídilo uzavření smlouvy s Xanthus Servisní. Dne 31. 3. 2022 byla smlouva ze strany
DPP podepsána Matejem Augustínem a Petrem Witovskim.

V rámci výběru dodavatele Xanthus Servisní na dodání panelů VIP ZIP nebylo
provedeno posouzení ekonomické výhodnosti

9.2.1.7 Dne 4. 11. 2020 vypracoval Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DPP, žádost o zachování dodavatele
Xanthus Servisní pro dodání panelů VIP ZIP. Žádost obsahovala ustanovení „Konstatujeme, že jsme
při výběru výše uvedeného dodavatele a při uplatňování tohoto požadavku respektovali transparentní
postup a ekonomickou výhodnost“. Jako podklad pro toto tvrzení je však přiložena pouze nabídka od
společnosti Xanthus Servisní.

132 Podle zápisu z jednání dozorčí rady dne 24. 2. 2021
133 Dokument „Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované HAVEL &
PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“ ze dne 14. 2. 2022 zpracovaný Rowan Legal a AK Brodec
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9.2.1.8 Součástí žádosti není srovnání ekonomické výhodnosti varianty nabízené společností Xanthus Servisní
s případnými jinými technickými řešeními, např. s využitím MPVnet. Bez srovnání s alternativními
technickými řešeními odbor dopravy nemohl objektivně zhodnotit ekonomickou výhodnost nabídky.

9.2.1.9 Vzhledem k nepodložení žádosti dalšími doklady není zřejmé, jakým způsobem odbor dopravy, resp.
Ladislav Urbánek, zajistil respektování transparentního postupu a ekonomické výhodnosti pro DPP.

Cena panelů VIP ZIP mohla být záměrně stanovena těsně pod limitem pro sektorové
veřejné zakázky

9.2.1.10 o schválení výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek ze dne 10. 11. 2020
vedoucí odboru informatiky, požádal o schválení výjimky na uzavření smlouvy na 38

VIP ZIP panelů se společností Xanthus Servisní.
9.2.1.11 Hodnota y VIP ZIP podle žádosti o schválení výjimky činila 10.940.000 Kč. K žádosti

se vyjádřil vedoucí oddělení podpory zadávání veřejných zakázek, který spolupodpisem
žádosti p á o podlimitní veřejnou zakázku a nebyl indikován rozpor se ZZVZ.

9.2.1.12 Finanční limit pro sektorové veřejné zakázky byl v roce 2020 stanoven ve výši 10.989.000 Kč134.
Hodnota zakázky ve výši 10.940.000 Kč byla tedy pod limitem pro sektorové veřejné zakázky o pouhých
49.000 Kč (0,44 % z celkové hodnoty limitu).

9.2.1.13 Dne 18. 11. 2020 představenstvo DPP usnesením č. 24/2020/13.3 udělilo výjimku ze směrnice o
zadávání veřejných zakázek, předmět plnění: „dodávka panelů VIP ZIP v celkovém počtu 38 kusů včetně
držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD; dodavatel: Xanthus Servisní“.

9.2.1.14 Cena veřejné zakázky mohla být záměrně stanovena těsně pod horní hranicí limitu pro sektorové veřejné
zakázky z důvodu snahy o maximalizaci přirážky dodavatele a vyhnutí se nutnosti postupovat v režimu
ZZVZ a případné kontrole ze strany regulačních orgánů.

134 Dle nařízení vlády č. 335/2019 platného od 1. 1. 2020
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10. PRÁVNÍ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE
SPOLEČNOSTMI XANTHUS

10.1 Vznik smluvních vztahů

10.1.1 Subdodávka XANTHUS pro konsorcium Skanska-KonekTel
10.1.1.1 Posudek Havel & Partners uvádí, že: „Konsorcium Skanska-KonekTel pro účely navázání dispečerských

pracovišť DPP k infrastruktuře systému TETRA a propojení řídicích a informačních systémů DPP
angažovala společnost Aremic s.r.o., IČO 25274465, se sídlem Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00
Praha 2 („Aremic“). V souvislosti s nadepsaným přechodem radioprovozu a přenosu dat z analogové
sítě do digitálního radiokomunikačního systému TETRA v roce 2005 měl Xanthus pro DPP (jakožto
subdodavatel Aremic na základě „inominátní smlouvy“ č. IS081104/01 uzavřené mezi Xanthus a Aremic
dne 8. 11. 2004) vyvinout novou generaci informačních systémů DORIS a AUDIS, které by byly
kompatibilní právě s uvedeným radiokomunikačním systémem. Výstupem těchto aktivit pak byly
systémy označené AUDIS2005T a DORIS2005T, které zcela nahradily předchozí verze systémů AUDIS
a DORIS uzpůsobené pro analogové sítě. Zapojení Xanthus do procesu přechodu je patrné z řady
dokumentů souvisejících s nadepsaným projektem přechodu na technologii TETRA, mj. toto dokládá i
zápis o ukončení činnosti systému Doris 2003 a překlopení všech jeho funkcí již pouze do systému
DORIS 2005T k za Aremic a sali Ing. Stanislav Koucký a Ing. Karel
Krištof a za DPP Jaroslav Stůj a “135

10.1.1.2 Stanovisko AK Brodec (2016) vychází ze znaleckého Posudku Michaela Trezziho (2016) a uvádí, že si
společnosti konsorcia Skanska-KonekTel pro konkrétní úkol jako subdodavatele zvolily společnost
Xanthus, která na žádost DPP vyvinula nový originální software a hardware pro řídicí systém DORIS s
ohledem na specifické potřeby DPP.136

10.1.1.3 Interní audit 2015 zaznamenal v letech 2004 až 2006 v nějaké formě první pro danou materii podstatnou
spoluúčast (subdodávku) společnosti Aremic, a to buď přímou, nebo již prostřednictvím společnosti
Xanthus. Na základě informací z obchodního rejstříku ale bylo dohledáno, že společnosti Aremic a
Xanthus byly od poloviny roku 2005 majetkově provázány.137 Od roku 2015 společnost Xanthus a.s. už
není majetkově provázaná s Aremic.

10.1.1.4 Zde uvedené právní analýzy poskytují tři možné varianty vzniku autorských práv, kdy DPP získal některá
autorská díla od společnosti Aremic nebo přímo od společnosti Xanthus nebo nepřímo od společnosti
Xanthus prostřednictvím společnosti Aremic. Výše uvedené představuje riziko při vypořádání licenčních
práv se společností Xanthus. Bez ohledu na poskytnutí dalších záruk a prohlášení bude stále existovat
potenciální riziko uplatnění autorských práv společností Aremic nebo jejími právními nástupci.

10.1.2 Subdodavatelská smlouva ELITRONIC
10.1.2.1 Činnosti související s vytvořením a pozdějšími úpravami systémů AUDIS, DORIS a ZIS byly realizovány

prostřednictvím společností Xanthus a.s. / Xanthus Servisní a dále zaměstnanci společnosti
ELITRONIC, kdy plnění v souvislosti se systémy AUDIS, DORIS a ZIS realizoval ELITRONIC pro
Xanthus na základě „inominátní smlouvy“ č. IS031104/02 ze dne 3. 11. 2004.138

10.1.2.2 Na základě poznatků DPP se tak děje za účasti dalších dodavatelů (z hlediska DPP subdodavatelů
Xanthus), přičemž by se mělo jednat minimálně o společnosti Aremic, ELITRONIC a APEX spol. s
r.o.). Společnosti Xanthus, Aremic a ELITRONIC se přitom prezentují jako členové skupiny „Xanthus
Group“.139

135 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021,
strana 3
136 BRODEC & PARTNERS s.r.o.: Právní stanovisko - Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a rozbor možnosti zajištění řídicích systémů do
budoucna, strana 9
137 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor - Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele
Xanthus, strana 6
138 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021,
strana 3
139 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor - Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele
Xanthus, strana 7
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10.1.2.3 V zájmu ochrany know-how Xanthus Servisní a ELITRONIC byla Havel & Partners požádána ze strany 
těchto společností, aby v rámci výstupů posouzení předmětné problematiky neuváděla totožnost obou 
programátorů. Se souhlasem DPP Havel & Partners tomuto požadavku vyhověl a se znalcem se dohodl 
na pseudonymizaci konkrétních fyzických osob. Posudek Havel & Partners konstatuje, že tato ochrana 
totožnosti obou zmíněných osob nemá vliv ani na podkladová data, postup prověřování ani na závěry 
v posudku vyslovené.140  

10.1.2.4 Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci plnění pracovních povinností zmíněných osob a ve 
smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k přechodu výkonu výlučných majetkových práv autorských na 
zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC. Primárně je tedy ELITRONIC oprávněn k výkonu 
veškerých majetkových práv autorských (srov. § 12 a násl. AZ) týkajících se počítačových programů 
označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.141 

10.1.2.5 ELITRONIC a Xanthus Servisní pak uzavřely dne 10. 2. 2019 rámcovou smlouvu o dílo. Ta ve svém čl. 
XI uvádí, že pokud dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho část bude splňovat pojmové znaky 
autorského díla dle ustanovení § 2 AZ, bude se jednat o dílo vytvořené na objednávku ve smyslu 
ustanovení § 61 AZ a zhotovitel (ELITRONIC) uděluje Xanthus Servisní výhradní a neomezenou licenci 
k užití díla.142 

10.1.2.6 Stejně jako vznik, tak i další vývoj systémů řízení je doprovázen nejistotami ohledně zapojení dalších 
právnických a fyzických osob. Teprve v roce 2021 byly poprvé identifikovány tři fyzické osoby, které se 
údajně podílely na vývoji všech autorských děl v rámci systémů řízení DPP. Upozorňujeme, že jména 
těchto osob byla sdělena výhradně advokátní kanceláři a DPP tento postup schválil. Na základě této 
analýzy a přiloženého znaleckého posudku byly popsány všechny osoby, které se údajně podílely na 
vývoji systémů řízení DPP. Byly tak vytvořeny předpoklady pro uzavření licenčních smluv s DPP a 
současně naplnění jedné podmínky pro využití JŘBU za účelem prokázání existence výhradních práv. 

10.1.3 Změny držitelů majetkových autorských práv 

10.1.3.1 Společnost Xanthus Servisní jednoznačně disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícímu se 
systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Tato práva nabyla jednak na základě licenčních a jiných smluv 
uzavřených se společností ELITRONIC a jednak jakožto vznikající nástupnická obchodní společnost 
podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 19. 12. 2018, na základě které přešel na Xanthus Servisní 
nehmotný majetek společnosti Xanthus a.s.143  

10.1.3.2 Společnost Xanthus Servisní zaniká s likvidací dnem 1. 5. 2023 na základě rozhodnutí jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Společnost vstupuje do likvidace dne 1. 5. 2023. Na 
základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 30. 1. 2023 předsedou 
správní rady rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s. a jednatelem nástupnické společnosti EXDS 
Systems s.r.o. a který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře, resp. společníka, při výkonu 
působnosti valné hromady společností Xanthus Servisní a.s. a EXDS Systems s.r.o. Dne 16. 3. 2023 
došlo k rozdělení společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením sloučením, když vyčleněná část jmění 
rozdělované společnosti Xanthus Servisní a.s., kterou tvoří majetek určený v projektu rozdělení, se 
odštěpila z rozdělované společnosti a přešla na existující nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. 
za podmínek blíže specifikovaných v projektu rozdělení. Na nástupnickou společnost EXDS Systems 
s.r.o. přechází část jmění představující část závodu Elektronické systémy a průmyslová automatizace. Na 
nástupnickou společnost EXDS Systems s.r.o. nepřechází žádná jiná práva.144  

10.1.3.3 Opakované rozdělení společnosti vedlo také k převodu autorských práv na řídicí systémy. Provedení 
těchto transakcí by mělo být předmětem samostatného posouzení s důrazem na rozsah převedených 
práv. 

 
140 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, 
strana 5 
141 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, 
strana 7 
142 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, 
strana 9 
143 Ibid 
144 Projekt rozdělení společnosti Xanthus Servisní a.s. odštěpením se sloučením ze dne 30. 1. 2023 



Závěrečná zpráva z 19. 10. 2023 
   

 
Důvěrné  145/165 

10.2 Identifikovaná smluvní rizika 

10.2.1 Autorská práva 

10.2.1.1 Z dostupných podkladů a informací nepovažujeme za zcela prokázané, že společnost Xanthus Servisní 
vykonávala výhradní autorská práva k systémům DORIS a AUDIS v plném rozsahu, a to zejména s 
ohledem na neznámé smluvní nastavení se skutečnými autory systémů DORIS a AUDIS, jakož i s 
ohledem na možnost převzetí autorsky chráněných částí původního systému DORIS.145 

10.2.1.2 Současně je však třeba předchozí závěr korigovat v tom smyslu, že ve světě počítačových programů (a 
zejména komplexních informačních systémů) není možné mít z objektivních důvodů prakticky nikdy 
absolutní jistotu, že problémy, na které poukazujeme, nenastaly. Pokud software vyvíjejí dvě nebo více 
osob, jedna z nich si nikdy nemůže být jistá, že veškerou práci druhé osoby skutečně odvedla sama, a 
tedy že si například tajně neusnadnila práci „vypůjčením“ existujícího cizího řešení (ať už přímým 
porušením autorských práv třetí osoby, nebo zdánlivě legálním způsobem v případě tzv. open source 
softwaru, který však v případě určitého nastavení licencí může představovat i nezákonný zásah.146 

10.2.1.3 Autory počítačových programů označovaných jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS jsou Ing. Stanislav 
Koucký, Programátor 1 a Programátor 2. Předmětná autorská díla byla vytvořena v rámci pracovních 
povinností výše uvedených osob a ve smyslu § 58 odst. 1 AZ došlo k převodu výkonu výlučných 
majetkových autorských práv na zaměstnavatele autorů – společnost ELITRONIC je tedy oprávněna 
vykonávat veškerá majetková autorská práva (srov. § 12 a násl. AZ) k počítačovým programům 
označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.147  

10.2.1.4 Společnost Xanthus Servisní jednoznačně disponuje právy k duševnímu vlastnictví souvisejícímu se 
systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Tato práva nabyla jednak na základě licenčních a jiných smluv 
uzavřených se společností ELITRONIC a jednak jakožto vznikající nástupnická obchodní společnost 
podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 19. 12. 2018, na jejímž základě přešel na Xanthus Servisní 
nehmotný majetek společnosti Xanthus. K dílům zhotoveným společností ELITRONIC pro Xanthus 
Servisní na základě rámcové smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2019 pak Xanthus Servisní náleží k těmto 
autorským dílům výhradní licence. Z dostupné dokumentace však nelze jednoznačně identifikovat, zda 
a v jakém rozsahu aktuálně svědčí společnosti Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým 
programům označovaným jako systémy DORIS, AUDIS a ZIS.148 

10.2.1.5 Z dostupné dokumentace však nelze jednoznačně identifikovat, zda a v jakém rozsahu aktuálně svědčí 
společnosti Xanthus Servisní autorská práva ke všem počítačovým programům označovaným jako 
systémy DORIS, AUDIS a ZIS. Toto je způsobeno především tím, že DORIS, AUDIS a ZIS nejsou 
pouhými třemi aplikacemi, ale ve skutečnosti se jedná o desítky dílčích počítačových programů. Smlouvy 
mezi ELITRONIC a Xanthus /Xanthus Servisní jsou toliko rámcového charakteru a nelze z nich určit, 
jaké konkrétní aplikace byly dodány na základě jednotlivých smluv. Dílčí smlouvy, resp. objednávky, na 
jejichž základě bylo reálně mezi stranami plněno a které by blíže specifikovaly předmět plnění, nejsou k 
dispozici.149 Licenční smlouva uzavřená se společností ELICTRONIC dne 18. 1. 2022 vypořádala 
majetková práva k dílčím počítačovým programům tvořícím součást systému DORIS, AUDIS a ZIS na 
základě rámcové smlouvy ze dne 10. 2. 2019. 

10.2.1.6 Na základě posouzení předložených právních posudků a dostupné dokumentace lze identifikovat 
následující nesrovnalosti a potenciální rizika: 

• Nejistoty v identifikaci zúčastněných společností mají přímý dopad na identifikaci potenciálních 
autorů. V současné době není možné s jistotou deklarovat vypořádání všech potenciálních nároků 
fyzických a právnických osob zapojených do vývoje řídicích systémů. 

• Uzavřené smlouvy o dílo se nevztahují na softwarová díla jako celek. Nedostatek licenčních 
ustanovení pro všechny části systémů řízení představuje riziko nároků třetích stran. 

 
145 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele 
Xanthus, strana 18 
146 Ibid 
147 HAVEL & PARTNERS s.r.o.: Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémů DORIS, AUDIS a ZIS ze dne 29. září 2021, 
strana 10 
148 Ibid 
149 Ibid 
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• Advokátní kancelář Havel & Partners se souhlasem DPP potvrdila existenci autorů. Z pohledu DPP 
se však situace nijak výrazně nezměnila a vyžaduje vypořádání majetkových práv, přičemž právní 
nejistota ohledně všech osob podílejících se na vytvoření díla zůstává zachována.  

• Předložené analýzy zřejmě hovoří ve prospěch vypořádání licenčních práv a pokračování spolupráce 
se společností Xanthus, jiné možnosti jsou zvažovány okrajově a negativně. 

• Zajištění nároků po uzavření nové licenční smlouvy prostřednictvím různých občanskoprávních 
prostředků má omezenou vymahatelnost. I v případě porušení povinnosti bude případné uplatnění 
kupříkladu smluvní pokuty pouze formalitou, pokud společnost nebude mít dostatečný majetek 
nebo pokud dojde k jeho rozdělení a odklonění. 

10.2.2 Veřejné zakázky 

10.2.2.1 Aktuální je otázka způsobu uzavření smlouvy se společností Xanthus Servisní a.s. – případné zadání 
veřejné zakázky na postoupení výkonu majetkových autorských práv nebo rozšíření licence (nabytí 
licence) na systémy řízení povrchové dopravy. Jako jediné vhodné řešení s ohledem na skutečnost, že 
Xanthus Servisní a.s. by měla výhradní práva, by bylo využití jednacího řízení bez uveřejnění. DPP by 
nebyl povinen oslovit neurčitý počet subjektů, jako je tomu u otevřených forem zadávacího řízení, ale 
mohl by oslovit pouze vybraného dodavatele, a to společnost Xanthus Servisní a.s. 

10.2.2.2 Na základě ustanovení § 63 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách může zadavatel zadat veřejnou zakázku 
v JŘBU, pokud veřejnou zakázku může splnit pouze určitý dodavatel a a) předmětem veřejné zakázky je 
jedinečné umělecké dílo nebo výkon, b) není možná hospodářská soutěž z technických důvodů nebo je 
to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv, včetně práv duševního vlastnictví.150  

10.2.2.3 Podmínky uvedené v písmenech b) a c) jsou splněny pouze tehdy, pokud nelze použít jiné rozumné 
řešení postupu a zadavatel nestanovil zadávací podmínky pro vyloučení hospodářské soutěže. Na základě 
ustanovení § 63 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Toto ustanovení je transpozicí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek. 
Aplikace tohoto ustanovení významně ovlivňuje závěry uvedené v Právním rozboru Rowan Legal 
(2020).151   

10.2.2.4 Z judikatury však vyplývá, že pokud zadavatel sám způsobí takový stav exkluzivity, nemůže následně 
rozvíjet systém zadáním zakázky původnímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění s 
odůvodněním, že nikdo jiný tak nemůže učinit z technických nebo právních důvodů. (např. rozsudek 
Vrchního soudu ze dne 5. 11. 2002, č.j. 2 A 3/2002-75, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 
26. 9. 2005, č.j. 31 Ca 101/2004-37, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, č.j. 5 Afs 
42/2012-64, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 1. 2013, č.j. 5 Afs 43/2012-54). 

10.2.2.5 Lze shrnout, že pokud zadavatel způsobí vendor lock-in efekt zaviněně, nemůže následně vyvíjet nebo 
servisovat informační systém zadáním zakázky původnímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění 
s odůvodněním, že jiný dodavatel tak nemůže učinit z technických nebo právních důvodů. 

10.3 Identifikace právních rizik vyplývajících z pohledu péče řádného 
hospodáře 

10.3.1.1 Obecně je náležitá péče zakotvena v čl. 159 odst. 1 občanského zákoníku: „kdo přijme funkci člena 
voleného orgánu, zavazuje se ji vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. 

10.3.1.2 Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle něhož „osoba, od níž lze rozumně 
očekávat, že při přijímání obchodního rozhodnutí v dobré víře bude postupovat svědomitě a s 
potřebnými znalostmi tak, aby jednala informovaně a obhajitelně v nejlepším zájmu obchodní korporace, 
tak neučiní, ledaže takové rozhodnutí učinila s nezbytnou loajalitou“. 

10.3.1.3 Splnění povinnosti jednat s náležitou péčí (zejména posouzení naplnění složek informovanosti a 
pečlivosti) je třeba zkoumat mimo jiné s ohledem na povahu konkrétní obchodní korporace. K tomuto 

 
150 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele 
Xanthus, strana 25 
151 Ibid 
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závěru dospěl Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí ze dne 20. října 2021, sp. zn. 8 Cmo 
113/2021. 

10.3.1.4 Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, 
kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena 
obdobného orgánu obchodní korporace. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen voleného 
orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže 
soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 

10.3.1.5 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře má každá osoba, která je členem voleného orgánu obchodní 
korporace, a dále také osoba, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu. Pokud jednatel 
poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, stíhají ho tyto následující právní důsledky: 

• povinnost vydat společnosti prospěch získaný v důsledku porušení péče řádného hospodáře (§ 53 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích), 

• povinnost uhradit újmu vzniklou v důsledku porušení péče řádného hospodáře (§ 53 odst. 3 zákona 
o obchodních korporacích), 

• povinnost uhradit tzv. reflexní škodu na podílu společníka (§ 213 obchodní zákoník), 

• trestněprávní odpovědnost člena orgánu, 

•  a další, jejichž uplatnění je v daném případě vyloučeno. 
10.3.1.6 Na základě našeho přezkumu rozhodnutí předložených společností Xanthus / Xanthus Servisní 

můžeme identifikovat řadu skutečností, které vedou k tvrzení o zanedbání náležité péče řádného 
hospodáře. Vznik konkrétních nároků na náhradu újmy, ať už ve formě náhrady škody nebo 
nemajetkové újmy, by měl být předmětem samostatného posouzení. Podezřelé skutečnosti jsou 
následující:   

Vendor lock-in od roku 2005  
10.3.1.7 Vedení DPP dlouhodobě akceptuje situaci vendor lock-in, která představuje riziko pro zajištění řádného 

fungování řídicích systémů. Vyjdeme-li z tvrzených skutečností, že vývoj prováděly tři fyzické osoby, 
pak je bezpečnost a provoz řídicích systémů přímo vystaven riziku možné ztráty dostupnosti těchto tří 
fyzických osob. Nezajištěním přístupu ke zdrojovému kódu a neupravením licenčních podmínek řídicích 
systémů jako celku vzniká DPP přímá újma, jejíž vyčíslení, stejně jako stanovení odpovědnosti 
konkrétních členů orgánů DPP, by mělo být předmětem samostatného posouzení.  

Výběrová řízení na nové řídicí systémy 
10.3.1.8 DPP zahájil dvě výběrová řízení na pořízení nových systémů řízení. Podmínky výběrových řízení a 

vymezení předmětu zakázky zajistila společnost KPMG na základě smlouvy ze dne 2. 10. 2018.  První 
výběrové řízení (28. 6. 2019) i druhé výběrové řízení (2. 1. 2020) bylo ukončeno bez výběru vítězného 
uchazeče.  Důvody tohoto postupu nebyly zveřejněny. Interním zdůvodněním ukončení výběrového 
řízení byly zejména závěry Posudku zadávací dokumentace NŘSPD zpracovaného Michaelem Trezzim.  
Postupem představenstva DPP tak vznikla škoda v podobě nákladů spojených s přípravou zadávací 
dokumentace, výběrovým řízením i rizikem uplatnění nákladů ze strany některých uchazečů. 

Rozšíření nákupu zboží a služeb prostřednictvím JŘBU bez dodržení zákonných 
podmínek 

10.3.1.9 Nedodržení zákonných podmínek pro realizaci veřejných zakázek představuje riziko správní sankce. 
Stejně jako v případě rozhodnutí ÚHOS ze dne 23. 5. 2014 (v této věci úřad udělil DPP pravomocně 
pokutu 600.000 Kč) může ÚHOS zahájit další řízení, jehož výsledkem je finanční sankce. Odpovědnost 
za porušení zákonných ustanovení zakládá nárok na náhradu škody vůči členům představenstva, kteří 
nejednali s náležitou péčí. 

Neposkytnutí alternativních řešení 
10.3.1.10 Přestože proběhla dvě výběrová řízení a byly zajištěny interní audity a právní rozbory, představenstvo 

DPP neprovedlo žádné nezávislé hodnocení alternativních řešení řídících systémů. Jak uvádíme v části 
„11. Ekonomická rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus“, Posudek zadávací dokumentace 
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NŘSPD zpracovaný Michaelem Trezzim, ani TESA zpracovaná společností One Advisory neumožňují 
objektivně porovnat náklady na vývoj a provoz nových systémů. Představenstvo ani dozorčí rada 
neprojednaly materiál, který by takové srovnání poskytl. Případné nároky na náhradu škody by však 
vyžadovaly její prokázání. Jinými slovy, prokázat, že došlo k plýtvání, ačkoliv byla k dispozici alternativní 
řešení, která nebyla zvážena a zohledněna. 

10.4 Právní následky v případě porušení péče řádného hospodáře  

10.4.1 Dosavadní rozhodnutí v oblasti řešení situace s řídicími systémy 

10.4.1.1 Představenstvo DPP zohlednilo situaci týkající se systémů řízení a za tímto účelem provedlo řadu 
interních auditů, odborných posouzení i právních analýz. Cílem bylo zejména identifikovat majetková 
autorská práva a doporučit optimální postup s ohledem na zájmy DPP.  

10.4.1.2 Obecně lze souhlasit s vypořádáním vlastnických licenčních práv a získat kontrolovaný přístup ke 
zdrojovému kódu. Ovšem za předpokladu, že je to pro DPP ekonomicky nejvýhodnější postup. 

10.4.1.3 Z dostupných informací vnímáme, že rozhodnutí pořídit nové řídicí systémy povrchové dopravy bylo 
založeno nejen na snaze o odstranění závislosti na stávajícím jediném dodavateli, ale také na nejasnostech 
ohledně skutečného stavu práv k předmětným systémům a jejich nositelů. V případě odstranění těchto 
problémů by však mohlo být výhodné setrvat u stávajících systémů, a proto dle zadání níže poskytujeme 
i doporučení ohledně některých parametrů, které by měla obsahovat případná dohoda se společností 
Xanthus Servisní a.s. právě pro případ takové varianty.152 

10.4.1.4 Předložené právní analýzy se zabývaly především otázkou rozsahu autorského práva a doporučeními k 
řešení nejasností. Nehodnotily tedy řešení z hlediska ekonomické výhodnosti, resp. pouze upozorňovaly 
na rizika spojená s přechodem k novému dodavateli a krátkou šestiměsíční výpovědní lhůtou. Jak 
uvádíme v části „11. Ekonomická rizika smluvních vztahů se společnostmi Xanthus“, Posudek zadávací 
dokumentace NŘSPD zpracovaný Michaelem Trezzim, ani TESA zpracovaná společností One Advisory 
neumožňují objektivně porovnat náklady na vývoj a provoz nových systémů. 

10.4.1.5 Stanovisko AK Brodec (2016) se zabývá také otázkou hodnocení nového systému řízení. Na jedné straně 
jsou přesně a podrobně popsána všechna rizika, která proces změny informačního systému přináší. 
Analýza dokonce uvádí i mimoprávní argumenty proti takovému řešení, např. školení zaměstnanců. Na 
druhé straně jsou pozitivní přínosy shrnuty do jednoho obecného odstavce. Jako nevýhody jsou uvedeny 
možné výdaje spojené s implementací nového systému a nejsou zohledněny úspory v podobě nižších 
nákladů na údržbu a podporu nebo další rozvoj. Standardním postupem při porovnávání takových řešení 
je zohlednění životních cyklů informačních systémů. Jinými slovy, vyčíslení nákladů na provoz za určité 
období a jejich porovnání s náklady na pořízení nového systému a jeho provoz za stejné období.    

10.4.1.6 DPP zahájil dvě výběrová řízení na pořízení nových systémů řízení. Podmínky výběrových řízení a 
vymezení předmětu zakázky zajistila společnost KPMG na základě smlouvy ze dne 2. 10. 2018.  První 
výběrové řízení (28. 6. 2019) i druhé výběrové řízení (2. 1. 2020) bylo ukončeno bez výběru vítězného 
uchazeče.    

10.4.2 Konkrétní veřejné zakázky od roku 2018: panel VIP ZIP 38 ks montáž ZIS 

10.4.2.1 Představenstvo DPP ve složení Ing. Peter Witowski, předseda představenstva, Ing. Ladislav Urbánek, 
místopředseda představenstva usnesením č. 24/2020/13.3 ze dne 18. 11. 2020 schválilo výjimky ze 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek, předmět plnění Dodávka VIP ZIP panelů v celkovém počtu 
38 ks, včetně držáků, připojení, nastavení a odzkoušení s konstrukcemi na CD. Jako dodavatel byl vybrán 
Xanthus Servisní. 

10.4.2.2 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 rozhodlo o stanovisku k analýze autorských práv systémů 
řízení povrchové dopravy; na jehož základě byla smlouva podepsána. 

10.4.2.3 Představenstvo DPP rozhodlo na základě právních analýz, které prokazují autorská práva společnosti 
Xanthus Servisní. V rozhodnutí Představenstva DPP i v procesu zadávání veřejných zakázek 
identifikujeme následující potenciální porušení: 

 
152 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.: Právní rozbor – Autorskoprávní analýza situace ve věci řídicích systémů povrchové dopravy od dodavatele 
Xanthus, strana 23 
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• Uplatnění výjimky nebylo v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadami 
transparentnosti a rovného zacházení. Na jedné straně mohla být zakázka rozdělena na dílčí dodávky 
technického vybavení a softwaru. Na druhou stranu neexistovaly ani důvody pro přímé oslovení 
konkrétního dodavatele. Jelikož se jednalo o podlimitní zakázku, nebylo nutné přímo použít zákon 
o veřejných zakázkách. Jak je zřejmé, v té době existovala alternativní řešení a DPP byl povinen 
postupovat hospodárně a transparentně. 

• Nerespektování stanoviska dozorčí rady a neposkytnutí požadovaných informací o alternativních 
řešeních je v rozporu s povinností řádného hospodaření. 

10.4.3 Konkrétní veřejné zakázky od 2018: T A servis SW AUDIS DORIS ZIS IRCON 

10.4.3.1 Představenstvo DPP usnesením č. 27/2020/12.2 ze dne 15. 12. 2020 schválilo výjimku ze Směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek, předmět plnění technické zajištění online dat TRAM a BUS. Jako dodavatel 
byl vybrán Xanthus Servisní. 

10.4.3.2 Představenstvo DPP usnesením č. 4/2022/3 ze dne 22. 2. 2022 rozhodlo o Posouzení zprávy Havel & 
Partners advokátními kancelářemi AK Brodec a Rowan Legal; na jehož základě byla smlouva podepsána. 

10.4.3.3 Představenstvo DPP rozhodlo na základě právních analýz, které prokazují autorská práva společnosti 
Xanthus Servisní. V rozhodnutí Představenstva DPP i v procesu zadávání veřejných zakázek 
identifikujeme následující potenciální porušení: 

• Uplatnění výjimky nebylo v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména se zásadami 
transparentnosti a rovného zacházení. Na jedné straně mohla být zakázka rozdělena na dílčí dodávky 
technického vybavení a softwaru. Na druhou stranu neexistovaly ani důvody pro přímé oslovení 
konkrétního dodavatele. Jelikož se jednalo o podlimitní zakázku, nebylo nutné přímo použít zákon 
o veřejných zakázkách. Jak je zřejmé, v té době existovala alternativní řešení a DPP byl povinen 
postupovat hospodárně a transparentně. 

10.5 Shrnutí identifikovaných právních rizik 

10.5.1.1 V souladu s předloženými právními analýzami lze dospět k závěru, že existuje poměrně vysoká míra 
právní nejistoty ohledně majetkových autorských práv, a to jak na základě skutečností v době vzniku 
kontrolních systémů, tak na základě následného vývoje netransparentního smluvního vztahu se 
společností Xanthus/Xanthus servisní. Doporučení narovnat tyto nejasnosti a získat odpovídající 
licenční podmínky i přístup ke zdrojovému kódu je obecně správné. Při bližším rozboru vzniklé situace 
je však třeba upozornit na některé podstatné skutečnosti, které mají vliv na konečné rozhodnutí.  

10.5.1.2 Stávající faktický stav není udržitelný a představenstvo DPP je povinno navrhnout právní řešení. V 
souladu se zásadami transparentnosti a rovného zacházení je nutné soutěžit poskytování služeb včetně 
dalšího vývoje. Pro zajištění otevřeného výběrového řízení je však nezbytné získat odpovídající licenční 
práva. V této souvislosti doporučujeme využít dobrou praxi stanovenou slovenským Ministerstvem 
investic, regionálního rozvoje a informací Slovenské republiky v dokumentu Koncepce nákupu ICT ve 
veřejné správě 2019 doporučené řešení pro lock-in situace je následující: poskytnutí dodatečné lhůty pro 
poskytování služeb v maximální délce 3 let, přičemž dodavatel poskytne bezplatně licence a zdrojové 
kódy. V případě nesouhlasu s navrženým postupem bude pořízen nový systém. Pokud dojde k dohodě, 
pak má DPP možnost buď zadat zakázku na poskytování služby na další období tří let, nebo zadat 
zakázku na nový systém se servisní podporou. Rozhodnutí o tom, který postup bude použit, závisí na 
posouzení ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

10.5.1.3 V tomto ohledu nelze souhlasit se závěry právní analýzy Rowan Legal, která implicitně upřednostňuje 
vypořádání licenčních podmínek. Argumenty uvedené v předmětném dokumentu směřují k vyčištění a 
pokračování smluvního vztahu se společností Xanthus a jejími právními nástupci. I přes využití 
doporučených právních prostředků k zajištění závazků se postavení DPP výrazně nezmění. Kromě 
vysokých dodatečných nákladů pro DPP zůstává nevyřešená otázka přístupu ke zdrojovým kódům. 
Zohlednění těchto skutečností vytváří předpoklady pro jiný postup, než jaký je uveden v této právní 
analýze. Nepravdivé je tvrzení, že pokud DPP takové prokázání (dokumentaci) získá, budou v případě 
uvažované veřejné zakázky (na rozšíření licence k řídicím systémům povrchové dopravy nebo na získání 
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práv k těmto řídicím systémům formou postoupení výkonu majetkových autorských práv) v obecné 
rovině bez dalšího naplněny i další předpoklady pro poptání takového plnění v rámci JŘBU. 

10.5.1.4 DPP jako zadavatel je povinen rozhodovat v souladu se zásadou řádné péče a zároveň respektovat zásady 
zadávání veřejných zakázek. Předchozí právní analýzy, interní audity a odborné posudky měly tendenci 
přenášet odpovědnost za vzniklou situaci výhradně na DPP. Tím se DPP dostává do vztahu 
podřízenosti, kdy akceptuje nebo neakceptuje podmínky dané dodavatelem. Ve stejném rozsahu jako 
koupě licence měly být analyzovány i možnosti vytvoření nového díla nebo nákup licencí jiných 
stávajících řídicích systémů. Teprve na základě takového srovnání by bylo možné určit, zda nákup licence 
od Xanthus je nezbytný a cena přiměřená odstranění vzniklé právní nejistoty. 

10.5.1.5 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek nestanovují maximální dobu trvání servisního vztahu. Ta by 
měla být určena především životním cyklem softwarového díla. Vzhledem k období vzniku řídicích 
systémů v roce 2005 byly standardní životní cykly již překročeny. Řídicí systémy Xanthus / Xanthus 
Servisní jsou unikátním dílem vytvořeným pro DPP, ale objektivně obdobná díla existují ve všech 
městech zajišťujících tramvajovou a autobusovou dopravu. Získání informací o trhu by proto nemělo 
být problémem. 

10.5.1.6 V analýze konkrétních veřejných zakázek jsme identifikovali jednání představenstva DPP, které bez 
dostatečných informací o alternativních řešeních rozhodlo o realizaci nákupu. Podkladem pro toto 
rozhodnutí byly právní analýzy osvědčující autorská práva dodavatele. Výhradně spoléhání se na právní 
analýzy majetkových práv není naplnění povinnosti řádného hospodáře. Nedodržení povinností 
vyplývajících z obchodního zákoníku i z předpisů o zadávání veřejných zakázek zakládá odpovědnost 
osob podílejících se na těchto rozhodnutích. 

10.5.1.7 Lze shrnout, že vypořádání licenčních práv a přístupu ke zdrojovému kódu má smysl, pokud je 
provedeno bezplatně výměnou za prodloužení servisního vztahu na dobu maximálně tří let. Během této 
doby DPP připraví výběrové řízení buď na nové řešení, nebo na servis stávajícího řešení. V opačném 
případě je potřebné postupovat tak, aby utvořenou veřejnou soutěží bylo získáno ekonomicky 
nejvýhodnější řešení (tzv. MEAT kritéria). 
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11. EKONOMICKÁ RIZIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ SE 
SPOLEČNOSTMI XANTHUS 

11.1 Popis softwaru a hardwaru nákupů od Xanthus a.s. a Xanthus 
Servisní  

11.1.1.1 Jak již bylo rozebíráno výš  v textu, společnosti Xanthus a.s. (dále jen jako „Xanthus a.s.“), odštěpená 
Xanthus Servisní a.s. (dále jen jako „Xanthus Servisní“) a její současný nástupce EXDS Systems s.r.o. 
(dále jen „EXDS Systems“), dále společně jako „Xanthus“ je pro DPP dodavatelem Systémů (zejm. 
DORIS, AUDIS a ZIS).  

11.1.1.2 Prvním z úkolů ekonomického auditu bylo ověřit ekonomickou náročnost a nákladovost potencionální 
změny dodavatele stejného nebo obdobného softwarového řešení a jeho rozvoje a servisu. Tomuto 
tématu se věnovala Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a 
dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory ze dne 25. 2. 2022 (dále jen jako „TESA“). Vyčíslení 
nákladů na pořízení nového softwarového řešení a na modernizaci stávajících systémů se věnoval i 
znalecký posudek č. 41501720 pro posouzení zadávací dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS 
a IRCOM ze dne 25. 11. 2020 vypracovaný znalcem Ing. Michaelem Trezzim, CSc. (dále jen jako 
„Posudek zadávací dokumentace NŘSPD“). 

11.1.1.3 Kromě samotných systémů DORIS, AUDIS a ZIS pořídil v průběhu let DPP od společnosti Xanthus a 
Xanthus Servisní také řadu dalších podpůrných zařízení a služeb. V auditu se budeme mimo TESA a 
Posudek zadávací dokumentace NŘSPD zabývat také kupní smlouvou č. 11450020 na dodání 
zastávkových informačních panelů se společností Xanthus Servisní (dále jen „Smlouva na panely VIP 
ZIP“), smlouvou o dílo č. 790021 na dodání rozšíření softwarů AUDIS a DORIS o data o poloze 
tramvají a autobusů se společností Xanthus Servisní (dále jen „Smlouva k sw lokaci“) a rámcovou kupní 
smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků se společností Xanthus (dále jen „Smlouva na 
inframajáky“). 

11.2 Finanční reporty – náklady a platby DPP vůči Xanthus 

Technicko-ekonomická situační analýzy („TESA“) 
11.2.1.1 TESA zkoumala ekonomickou náročnost potencionální náhrady stávajících systémů od společnosti 

Xanthus. K výpočtu celkových nákladů na náhradu systémů byly použity dva scénáře. V prvním scénáři 
(scénář A) se počítá s vývojem tří rozdílných informačních systémů, jako tomu je v současné situaci se 
systémy AUDIS, DORIS a ZIS. Na vývoj těchto tří systémů TESA počítá se zapojením 20 až 25 expertů 
z oblasti IT (2 projektoví manažeři, 3 analytici a 15 až 20 programátorů). TESA počítá s cenou 12.000 
Kč za člověkoden, tj. za 8 hodin práce jednoho experta. Při zapojení 25 expertů odpovídá předpokládaná 
délka implementace 3 roky s 250 pracovními dny v roce. V rámci ekonomického auditu není možné 
přesně posoudit, kolik člověkohodin je potřeba pro vývoj softwaru. Jedná se o technickou otázku, která 
vyžaduje hluboké znalosti oboru, o konkrétním projektu a jeho požadavcích. Z ekonomického hlediska 
je posouditelná pouze stanovená cena za jeden člověkoden práce. Dle přehledu obvyklých cen IT prací 
ve státní správě za rok 2020 odpovídá medián jednoho člověkodne projektového manažera po 
zaokrouhlení částka 13 000 Kč, analytika 12 300 Kč a programátora 11 600 Kč. Analýza byla přitom 
provedena na přelomu roku 2021 a 2022. Lze předpokládat, že ceny člověkohodin byly v analyzovaném 
období ještě vyšší. Dle indexu cen výrobců Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) se index 
programování a poradenství zvýšil mezi prosincem 2020 a prosincem 2021 více než o 1 %. TESA 
předpokládá cenu 12.000 Kč za 1 člověkoden tedy odpovídá běžným podmínkám na trhu. K červenci 
2023 se od prosince 2022 stejný Index cen programovacích a poradenských prací dle ČSÚ zvýšil o více 
než 5 %.  

11.2.1.2 Přezkoumáním ceny člověkohodin na vývoj projektu jsme ověřili vstupy pro výpočet nákladů na vývoj 
systémů a jejich implementaci. Následně TESA uvádí hodnotu ročních nákladů na provoz a údržbu ve 
výši 17 mil. Kč. Tato položka obsahuje náklady na provoz a údržbu řídicích systémů. Tyto náklady dle 
TESA zahrnují náklady na personál, infrastrukturu, software, na aktualizaci dat, testování, projektové 
řízení, správu dokumentace, administrativní činnosti, bezpečnostní aktualizace, provozní aktualizace, 
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optimalizaci chodu služeb, bezpečnostní a provozní monitoring a na uživatelskou podporu. V TESA 
však ve scénáři A není přesněji specifikováno, z jakých vstupních cen byla částka nákladů na provoz a 
údržbu vypočtena, a tyto hodnoty tedy nelze relevantně ověřit. 

11.2.1.3 TESA dále zkoumá možnost vývoje pouze jednoho integrovaného systému pro provoz autobusů i 
tramvají a zastávek (scénář B). V tomto scénáři se počítá s identickou cenou 12.000 Kč na člověkoden 
(1.500 Kč na hodinu) a časovou náročností vývoje 117 817 hodin. Ze stejného důvodu jako ve scénáři 
A, nemůžeme posoudit časovou náročnost (počet člověkohodin) scénáře B, jelikož se jedná o technickou 
otázku. Co se týče vstupní hodinové ceny, náklady na vývoj a implementaci projektu odpovídají běžným 
cenám na trhu, viz scénář A. V rámci scénáře B jsou vyčísleny i náklady na provoz a údržbu jako odhad 
počtu člověkodní a běžné sazby za danou profesi. Výpočet nákladů na provoz a údržbu zobrazuje tabulka 
níže153: 

 

Pozice 
Počet 

člověkodní 
Sazba za 

člověkoden 
Částka v Kč 

za rok 
Podpora 2 190 8 000 17 520 000 

Programátor 126 9 600 1 209 600 

Architekt 63 11 920 750 960 

Technik 502 6 400 3 212 800 

Celkem   22 693 360 

 
11.2.1.4 Předpokládaný počet dní překračuje počet dní v roce z důvodu potřeby fungování (např. podpory) 24 

hodin 7 dní v týdnu ve vícesměnném režimu. K ověření cen člověkohodin daných profesí jsme 
postupovali stejně jako v případě ověření ceny vývoje a implementace. Dle přehledu obvyklých cen IT 
prací ve státní správě za rok 2020 odpovídá medián jednoho člověkodne podpory po zaokrouhlení částka 
12 100 Kč, programátora 11 600 Kč, architekta 14 500 Kč a technika 11 600 Kč. Již u cen z roku 2020 
je zřejmý rozdíl oproti cenám uvažovaným v TESA. Při aplikaci námi zjištěných cen by celkové náklady 
na provoz a údržbu dosahovaly přibližně 35 mil. Kč ročně místo 23 mil. Kč. Současné náklady na servis 
a údržbu systémů DORIS, AUDIS a ZIS činí téměř 21 mil. Kč ročně, což je výrazně méně než námi 
přezkoumaný rozpočet na servis a údržbu nového systému dle scénáře B. Předmětem ekonomického 
auditu není přezkoumávat časovou náročnost servisu a podpory IT systémů. Při pohledu na smlouvy o 
podpoře a servisu alternativních softwarových dopravních řešení pro jiné dopravní podniky v České 
republice jsme dohledali smlouvy s Dopravním podnikem města Chomutova a Jirkova a.s. (dále jen jako 
„DPCHJ“) z roku 2008 s dodatky k roku 2016 a s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. 
(dále jen jako „DPČB“) z roku 2019. V obou případech dopravní podniky využívají dopravní software 
M-line EDISON, který je kompletní ERP systém se zaměřením na dopravní podniky. Kromě klasických 
funkcí ERP systému poskytuje i funkce spojené s dopravou, jako je dispečink, jízdní řády, lístky apod. 
Smlouva pro DPČB zavazuje poskytnout servisní podporu v kritických případech do 1 hodiny od 
nahlášení incidentu, ale pouze v pracovní době od 8:00 do 17:00. Za podporu a servis tohoto softwaru 
DPČB platí 104 933 Kč měsíčně bez DPH, tedy 1 259 196 Kč ročně bez DPH. DPCHJ v rámci smlouvy 
na servis a podporu softwaru od M-line software s.r.o. platí dle dodatku z roku 2016 částku 24 871 Kč 
měsíčně bez DPH, tedy 298 452 Kč ročně bez DPH. Z pohledu srovnatelnosti však nelze učinit 
jednoznačný závěr, jelikož služby v rámci smlouvy pro DPČB a smlouvy pro DPCHJ jsou rozdílné oproti 
službám popisovaným v TESA. Dále upozorňujeme, že nabídkové ceny za služby podpory servisních 
systémů, které nabízeli uchazeči v otevřeném řízení v rámci veřejných zakázek DPP na nový řídící systém 
povrchové dopravy („NŘSPD II“) byly v rozsahu od 3.843.000 Kč bez DPH ročně do 10.613.687 Kč 
bez DPH ročně, tedy nižší než vypočtené náklady provozu a údržby dle TESA i podle aktuálně platné 
smlouvy s Xanthus (viz forenzní zjištění v této Zprávě“). 

11.2.1.5 Třetí část TESA se věnovala modernizaci stávajících systémů od společnosti Xanthus. Tato část TESA 
však neuvádí žádné konkrétní výpočty. V textu jsou pouze vyčísleny dosavadní náklady na vývoj 
současných systémů AUDIS, DORIS a ZIS ve výši 254 mil. Kč a provozní a servisní náklady ve výši 249 
mil. Kč. Dále TESA pouze uvádí domněnku, že s ohledem na již vynaložené náklady se předpokládá, že 
by se cena modernizace systémů měla pohybovat v řádech desítek milionů korun. Tato úvaha je velmi 

 
153 Zdroj: Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s., od společnosti One Advisory a.s. ze dne 25. 2. 
2022 
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všeobecná a k danému předpokladu TESA neposkytuje žádné bližší výpočty. Z uvedených skutečností 
nelze možnost modernizace současných systémů v rámci TESA z ekonomického pohledu přezkoumat. 

11.2.1.6 Pro přezkoumání schopností a možností společnosti Xanthus poskytovat podporu a servisní služby jsme 
zanalyzovali účetní závěrky společnosti Xanthus. V roce 2016 (poslední rok s informací o počtu 
zaměstnanců) zaměstnávala společnost Xanthus v průměru 13 zaměstnanců. Ve stejný rok Xanthus 
vykázal mzdové náklady 2 342 tis. Kč, v přepočtu tedy měsíční mzda 15 000 Kč na jednoho zaměstnance. 
Zároveň je nutné dodat, že společnost Xanthus evidovala vysoké náklady na služby ve výši 80 % z tržeb. 
Z důvodu nedostatku bližších informací o rozpadu položek služeb nelze jednoznačně určit, zda se jedná 
o služby externích dodavatelů či jiné položky. 

Posudek zadávací dokumentace NŘSPD od Michaela Trezziho (2020) 
11.2.1.7 Tématem Posudku zadávací dokumentace NŘSPD bylo také vyčíslení nákladů na náhradu řídicích 

systémů povrchové dopravy a na modernizaci stávajících systémů DPP od společnosti Xanthus. 
Znalecký posudek vyčíslil náklady na nový systém v rozmezí 420 až 520 mil. Kč. Cena je složena z cen 
jednotlivých položek potřebných pro realizaci projektu. Jednotlivé ceny položek však nejsou nijak 
rozepsány, a proto nejsou z ekonomického hlediska přezkoumatelné. Stejně nepřezkoumatelná je i 
stanovená cena modernizace stávajících softwarových řešení, kterou Znalecký posudek stanovil ve výši 
150 mil. Kč. 

Smlouva na inframajáky 
11.2.1.8 Tento ekonomický audit se dále zabýval ověřením ekonomické stránky smluv mezi DPP a Xanthus. 

Smlouva na inframajáky byla podepsána za účelem zajistit rámcový smluvní vztah mezi DPP a Xanthus 
při plnění jednotlivých objednávek či kupních smluv na dodávky 11 ks inframajáků Ircom LG ROV 
ECO a 5 ks inframajáků Ircom LG ROV ve skříni ARIA 43. Inframaják Ircom LG ROV ECO 
společnost Xanthus v příloze č. 1 smlouvy popisuje jako univerzální elektroniku v základní průhledné 
plastové krabičce. Cena za Ircom LG ROV ECO byla stanovena na 65 000 Kč bez DPH za 1 kus. Cena 
za Ircom LG ROV ve skříni ARIA 43 činila 85 000 Kč bez DPH za 1 kus. Na Ircom LG ROV ve skříni 
43 byla poskytnuta sleva 100 000 Kč. Celková částka za objednané inframajáky činila 1 040 000 Kč bez 
DPH. 

11.2.1.9 Jelikož jsou inframajáky výrobkem společnosti Xanthus, které nejsou na trhu volně prodejné, nelze zjistit 
jejich relevantní tržní cenu (neexistuje aktivní trh s tímto produktem). Zároveň ani dle informací, které 
jsme získali z registru smluv, nedošlo k podepsání smlouvy mezi jinými stranami než DPP a Xanthus. V 
rámci ekonomického auditu můžeme pouze poukázat na skutečnost, že zařízení inframajáků je výrazně 
dražší než alternativní technologie pro zjištění lokace určeného objektu. Například GPS lokátory pro 
dopravní prostředky se v současnosti prodávají za cenu od 890 Kč až po 4 596 Kč.  Tato zařízení však 
samozřejmě nejsou přímo srovnatelná. 

Smlouva  k SW lokaci 
11.2.1.10 Další smlouva k SW lokaci byla podepsána za účelem zajištění úpravy softwarových nástrojů AUDIS a 

DORIS pro potřeby zasílání dat o poloze autobusů a tramvají pro MPVnet. DPP tak vyřešil požadavky 
Magistrátu hlavního města Prahy a Regionálního organizátora pražské integrované dopravy, p.o., na 
poskytnutí informací o lokaci dopravních prostředků. 

11.2.1.11 Zdrojem dat o poloze dopravních prostředků jsou Ircom inframajáky. Společnost Xanthus stanovila 
celkovou cenu díla ve výši 5 500 000 Kč bez DPH. Pokud by DPP zakoupil licence na software AUDIS 
a DORIS byla by poskytnuta sleva ve výši 5 000 000 Kč. 

11.2.1.12 Před podpisem smlouvy byla zvážena řada alternativních variant, viz tabulku níže. Nakonec se však DPP 
rozhodl pokračovat ve spolupráci se společností Xanthus i pro potřeby získání dat o lokaci dopravních 
prostředků, a to z následujících důvodů. V době před podpisem smlouvy, DPP provozoval systémy 
AUDIS a DORIS, které byly zdrojem dat pro polohy autobusů a tramvají. DPP měl uzavřené servisní 
smlouvy k těmto systémům a k servisnímu zajištění stávajících informačních systémů pro cestující (ZIO 
a ZIP). DPP měl také možnost upravovat a ověřovat zobrazované provozní informace. Kromě toho 
neexistoval jiný systém, který by poskytoval reálná data o provozu PID s převzetím odpovědnosti za 
provoz a garanci dat. 
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11.2.1.13 Z těchto důvodů představenstvo DPP rozhodlo o udělení výjimky na smluvní zajištění poloh autobusů 
a tramvají společnosti Xanthus Servisní a.s. Díky tomu DPP zůstal schopen garantovat zobrazované 
informace154: 

 

1 Varianta 8 – BUS, TRAM 5 500 000 
Výhody 

Licence je odečitatelná položka při pořízení multilicence. 
Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS. 

Nevýhody Řešení pro TRAM nesplňuje požadavky GNSS. 

2 Varianta 3 – BUS + Varianta 6 – TRAM 13 210 000 
Výhody Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS. 
Nevýhody Řešení pro TRAM nesplňuje požadavky GNSS. 

3 Varianta 3 BUS + Varianta 5 – TRAM 21 710 000 Výhody Řešení pro BUS splňuje požadavky GNSS. 
Řešení pro TRAM splňuje požadavky GNSS. 

 
11.2.1.14 Z důvodu neuvedení vstupních parametrů do celkové ceny smlouvy k lokaci a zároveň technické 

složitosti není možné ověřit ekonomickou stránku této smlouvy. 

Smlouva na panely VIP ZIP 
11.2.1.15 Poslední smlouvou k ověření je Smlouva na panely VIP ZIP, jejímž předmětem je dodávka zastávkových 

informačních panelů v celkovém počtu 38 včetně držáků na předem určená místa a jejich montáž do 
ukotvených držáků a jejich propojení kabeláže, vytvoření datových sad pro dané zastávky v systému ZIS, 
spuštění a otestování na místech dodání. Zastávkový informační panel (dále také jako „ZIP“) je zařízení, 
které zobrazuje informace o MHD na zastávkách. Panel je vybaven textovými i grafickými informacemi, 
které jsou čitelné na větší vzdálenost i na přímém slunci. Panel také umožňuje nevidomým cestujícím 
orientaci pomocí akustického hlášení. Panel je kompatibilní s dispečerskými systémy AUDIS a DORIS 
a je vybaven ochrannými prvky proti poškození, tzn. anti-vandal provedení. 

11.2.1.16 Jednalo se o 36 kusů panelů o velikosti 42 palců a 2 kusy o velikosti 55 palců. Panely byly nakoupeny pro 
umístění do vestibulů zastávek metra Dejvická, Anděl, Karlovo náměstí, Náměstí Republiky, Florenc, 
Vysočanská, I. P. Pavlova, Letňany a na terminály Letiště Václava Havla. 

11.2.1.17 Zastávkové panely DPP jsou moderní informační systémy, které cestujícím poskytují aktuální informace 
o odjezdech spojů. Panely jsou vybaveny řadou funkcí, které zajišťují jejich spolehlivý provoz i v 
náročných podmínkách. ZIP dle smlouvy o dílo mají následující technické parametry: 

• LCD panely v samostatné skříni splňující provozní požadavky ve venkovním prostředí a 
bezpečnostní normy pro provoz v metru 

• Max. provozní spotřeba 400 VA 

• Datové připojení primárně do podnikové LAN sítě 

• Panely jsou připojeny přímo do řídicích systémů DPP, což umožňuje dálkovou správu, monitoring 
provozu a sledování parametrů 

• Přímé připojení do systémů DPP umožňuje aktuální zobrazení vytvořených informací pro cestující 
s odjezdy spojů bez zbytečné prodlevy v řádu milisekund 

• Propojení informačních a řídicích systémů umožňuje nepřetržité sledování připojení systémů a 
základních funkčních parametrů dispečery DPP 

• Logování dat zajišťuje analýzy odesílání korektních a správných dat a využití při dalším rozvoji 
řídicích a informačních systémů 

• Jas displeje 700 cd/m2 a kontrast 1300 : 1 zajišťuje čitelnost i na přímém slunci 

• Bezpečnostní sklo zajišťuje vysokou odolnost proti vandalismu 

• Stupeň krytí IP55 zajišťuje bezpečný provoz ve venkovním prostředí i v nepříznivých 
povětrnostních podmínkách, odolnost vůči tryskající vodě 

• SW jednotlivých panelů umožňuje vzájemnou komunikaci zejména při poskytování informací 
nevidomým (panely se vzájemně neovlivňují a interpretace zobrazovaných informací probíhá 
postupně) 

 
154 Zdroj: Informace DPP (Tisk č. 17/2021/DR) ke schválení výjimky ze směrnice o zadávání VZ ze dne 24. 2. 2021 
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• Každý panel je možné individuálně konfigurovat
• Odesílání informace o mimořádných stavech a výpadcích zařízení na vybrané e-mailové adresy a

telefonní čísla oprávněných pracovníků DPP
• Možnost nastavení duplikátu sloupku, přesměrování, sloučení
• Nastavení parametrů obrazovky panelu
• Aktualizace SW

11.2.1.18 Celková cena byla dohodnuta ve výši 10 939 999 Kč bez DPH. V dokumentu Informace DPP ke
schválení výjimky ze směrnice o zadávaní VZ ze dne 24. 2. 2021 (Tisk č. 17/2021/DR) jsou rozpočítány
jednotkové ceny jednotlivých panelů, které jsou předmětem smlouvy. Ve finální podepsané smlouvě se
však rozchází počet a druh panelů, které byly rozepsány jednotkově ve zmíněném dokumentu. Při finální
struktuře dodaných panelů odpovídá cena 287 895 Kč za 1 panel a jeho instalaci, bez rozlišování mezi
42palcovým a 55palcovým, kvůli nedostatku informací. Ve starém rozpise přitom bylo 25 000 Kč za kus
alokováno na samotnou instalaci a montáž a ve výši 287 500 Kč byla určena cena samostatného panelu
velikosti 55 palců a 251 579 Kč cena panelu o velikosti 42 palců.

11.2.1.19 Na základě Informace k projektům informačních panelů ze dne 2. 11. 2022 (Tisk č. 122/2022/DR) byla
cena zastávkových informačních panelů nad odbavovací čárou (dále jako „IPOČ“) vmetru od
dodavatele Colsys s.r.o. stanovena na 104 000 Kč za kus, přičemž popis funkčnosti panelů odpovídá
panelům dodaným na základě smlouvy o panelech. IPOČ jsou v tzn. anti-vandal provedení, poskytují
informace pro nevidomé formou hlasového hlášení, a kromě informací o odjezdu dopravních prostředků
poskytuje informace i o provozu v době plánovaných výluk a mimořádných událostí. Průměrné náklady
na instalaci jednoho IPOČ byly vyčísleny na 334 265 Kč. Celková průměrná cena dodání a instalace 1
IPOČ panelu byla 438 265 Kč.

11.2.1.20 Pro ověření ceny dodávky a montáže panelů byly dále zkoumány smlouvy z registru smluv s obdobným
předmětem smlouvy. Následující tabulka zobrazuje nalezené případy155.

Číslo
smlouvy/objed
návky

Objednatel Zhotovitel Předmět
smlouvy Popis ZIP Cena za kus

(v Kč) Datum

2018/00158 Město Poděbrady APEX,
spol. s r.o.

Dodávka a
montáž ZIP

LED (1532 × 864), akustické hlášení pro nevidomé
a slabozraké, ocelový rám, bezpečnostní sklo 172 991 12.04.2018

2019-000241
Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad
Nisou a.s.

APEX,
spol. s r.o. Dodání ZIP Zastávkové informační panely 96 450 29.04.2019

OMH/105/201
7/Vk Město Humpolec emam s.r.o. Dodání ZIP Informační LED panel - inteligentní zastávka 185 756 21.09.2017

133/2020/OD Statutární město Jihlava Dodání ZIP
ELP T865-E - LCD panel zastávkový jednostranný
65" s řídicí jednotkou (1920 ×1080, 500 cd/m2) a
mechanický komplet kryt LCD 65" II

71 910 15.07.2020

2200308 Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice, s.r.o. Buse s.r.o. Dodání ZIP Panel zastávkový DOT-LED 62 670 16.03.2022

11.2.1.21 Z identifikovaných srovnatelných smluv či objednávek lze považovat za vysoce srovnatelnou minimálně
po funkční stránce smlouvu s městem Poděbrady. Pouze v případě města Poděbrady byl zveřejněn
dostatek informací pro posouzení srovnatelnosti. Smlouva s městem Poděbrady výslovně definuje
předmět smlouvy jako dodání a instalaci zastávkového informačního panelu. Dále je dostupná příloha
této smlouvy, ve které jsou přesně vypsány specifikace daného panelu. Panel dodán společností APEX,
spol. s r.o., která je také dodavatelem HW pro DPP, a dodání a instalace jednoho panelu byly přibližně
o 100 000 Kč levnější. Je třeba podotknout, že se nejedná o identické panely, ale oba poskytují
srovnatelné funkce ve srovnatelném provedení (hlášení pro nevidomé, ocelový rám a bezpečnostní sklo
atd.).

11.2.1.22 U ostatních nalezených smluv nebyl k dispozici dostatek informací pro přesnější identifikaci daného
panelu a jeho funkcí a příslušenství. Zároveň se smlouva či objednávka týkala pouhého dodání panelu
bez instalace. Instalace ve smlouvě o panelech představuje méně než 10 % celkových nákladů. Ceny

155 Zdroj: registr smluv, vlastní zpracování
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dodaných panelů v nalezených smlouvách se pohybují od 63.000 po 186.000 Kč, což je výrazně méně 
než 250.000 Kč za levnější 42palcový panel dodaný v rámci smlouvy o panelech. 

11.2.1.23 Přestože nalezené vzorky smluv na dodání panelů nejsou přímo srovnatelné, lze zde pozorovat 
disproporcionálně velký cenový rozdíl (výrazně vyšší ceny ve smlouvě o panelech se společností 
Xanthus). 

11.2.1.24 V případě hledání obvyklé ceny za určitý produkt musí být dle vyhlášky č. 411/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku, dohledatelné minimálně tři srovnatelné produkty156, obchodované na 
relativně stejnorodém trhu, resp. na trhu s relativně stejnorodými statky. Posuzované produkty dodávané 
společností Xanthus, které jsou součástí celkového zakázkového řešení včetně informačního systému, a 
jinými dodavateli dodávané zastávkové informační panely, se nedají považovat za stejnorodé.  Proto je 
srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená. 

11.2.1.25 V případě panelů od společnosti Xanthus jsme identifkovali jako nejbližší srovnání panely od společnosti 
APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100.000 Kč nižší cenu za kus. Společnost 
APEX spol. s r.o. je také dodavatelem HW pro DPP.  

11.2.1.26 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena 
těchto panelů je 104.000 Kč za kus. Další vzorky, které jsme získali, nejsou srovnatelné, jelikož nemáme 
k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů, ani údaj o tom, zda se jednalo pouze 
o dodání panelů nebo také o instalaci. 

11.3 Shrnutí identifikovaných ekonomických rizik 

11.3.1.1 V rámci ekonomického auditu vztahů DPP a společnosti Xanthus a Xanthus Servisní jsme posuzovali 
nejdříve TESA, která zkoumala rámcové nacenění vývoje informačních systémů pro řízení dopravy 
novým dodavatelem ve dvou scénářích vývoje dílčích informačních systémů a jednoho komplexního 
informačního systému. Jednotkové sazby za člověkoden práce ve výši 12.000 Kč za jeden člověkoden 
uvažované pro vývoj systémů ve zpracované TESA analýze odpovídají dle přehledu obvyklých cen IT 
prací ve státní správě běžným podmínkám na trhu. Ceny za následný provoz a servis ve scénáři B byly 
stejným způsobem přes přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě vyhodnoceny pod běžnými 
tržními cenami. Je nutné podotknout, že ke stanovení celkové ceny SW, servisu a podpory byl kromě 
jednotkových sazeb člověkohodin IT expertů využit i odhad časové náročnosti v podobě daného počtu 
člověkohodin. Dané předpokládané počty člověkohodin jsou čistě technická otázka, kterou se 
ekonomický audit nezabýval. TESA dále zkoumala i cenu za modernizaci stávajících informačních 
systémů, kterou však detailně neuvedla, a proto ji nelze relevantně ověřit. Stejně tak Posudek zadávací 
dokumentace NŘSPD ve věci vyčíslení možnosti vývoje nového softwaru a modernizace stávajících 
systémů společnosti Xanthus nedisponoval dostatkem informací pro možnost jeho přezkoumání. 
Společnost Xanthus měla řadu zaměstnanců s průměrnou hrubou mzdou 15 tis. Kč měsíčně. Aby bylo 
možné určit, zda společnost má dostatečné kapacity pro poskytování servisních služeb samostatně, bylo 
by nutné provést další a hlubší analýzy. Jak již bylo uvedeno výše v tomto odstavci, v rámci posouzení 
TESA jsme se zabývali pouze ekonomickými aspekty a nikoliv technickými. Z našeho pohledu nelze 
tedy stanovit jednoznačný závěr, zda je TESA analýza dostatečná pro rozhodování či nikoliv. 

11.3.1.2 V rámci ekonomické části prověrky jsme se zabývali řadou smluvních vztahů mezi DPP a Xanthus. 
Předně se audit zabýval rámcovou kupní smlouvou č. 0008810019 na dodání inframajáků. Ceny 
stanovené touto smlouvou nelze přezkoumat z důvodu jedinečnosti daného produktu. Avšak jiná 
geolokační zařízení, jako zmíněný příklad GPS lokátorů, se jeví jako řádově levnější řešení v řádu 
jednotek tisíc korun oproti 65 tisícům Kč za inframajáky od společnosti Xanthus.  

11.3.1.3 Dále jsme se zabývali smlouvou o dílo č. 790021 podepsanou za účelem zajištění úpravy softwarových 
nástrojů AUDIS a DORIS. V dané smlouvě není rozebráno, jakým způsobem se dospělo k celkové ceně, 
a z tohoto důvodu nelze cenu samu o sobě přezkoumat. Jedná se o specifickou zakázkovou službu, která 
není běžně nabízena na trhu, proto ji nelze srovnat s jinými službami. 

11.3.1.4 Nakonec byla zkoumána kupní smlouva č. 11450020, jejímž předmětem je dodávka zastávkových 
informačních panelů. Po srovnání ceny dodávky panelů dle zmíněné smlouvy s cenami v jiných 
smlouvách na dodání obdobných panelů lze konstatovat, že i když porovnávané panely nelze označit za 

 
156 Nejedná se o povinnost z hlediska zpracování veřejné zakázky, nýbrž o metodický pokyn při hledání obvyklé ceny v rámci ocenění majetku z pohledu 
vyhlášky k provedení zákona o oceňování (§ 1a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku) 
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identické, cena zaplacená DPP za panely je výrazně vyšší než ve smlouvách jiných subjektů na obdobné 
panely.  

11.3.1.5 Pro stanovení obvyklé ceny určitého produktu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je 
nutné identifikovat alespoň tři srovnatelné produkty, které jsou obchodovány na relativně stejnorodém 
trhu. Posuzované produkty dodávané na zakázku společně s informačním systémem však nejsou 
homogenní, a proto je jejich srovnatelnost s nalezenými vzorky omezená. 

11.3.1.6 V případě panelů od společnosti Xanthus jsme identifkovali jako nejbližší srovnání panely od společnosti 
APEX, spol. s r.o., která má oproti panelům Xanthus o téměř 100.000 Kč nižší cenu za kus. Společnost 
APEX, spol. s r.o., je, stejně jako Xanthus, dodavatelem HW zařízení pro DPP.  

11.3.1.7 Druhé nejbližší srovnání představují panely IPOČ od společnosti Colsys s.r.o. pro zastávky metra. Cena 
těchto panelů je 104.000 Kč za kus, zatímco informační panely od společnosti Xanthus Servisní byly 
zakoupeny za více než 250.000 Kč za kus bez instalace. Obdobné panely byly v jiných městech dodány 
za ceny v rozmezí od 63.000 do 186.000 Kč za kus. Avšak tyto další vzorky, které jsme získali, nejsou 
srovnatelné, jelikož nemáme k dispozici detaily, jako jsou především technické parametry panelů, ani 
údaj o tom, zda se jednalo pouze o dodání panelů nebo také o instalaci. 
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12. SEZNAMY

12.1 Seznam fyzických a právnických osob

12.1.1 Osoby obviněné v kauze Dozimetr
12.1.1.1 Podle veřejně dostupných zdrojů byly v kauze Dozimetr obviněny následující osoby157:

Jméno Zaměstnanec
DPP Zkrácený profil Informace k osobám podle médií

Petr Hlubuček Ano

Náměstek pražského
primátora
Člen dozorčí rady DPP
od 10. 12. 2014 do 15. 6.
2022

Náměstek pražského primátora za STAN. Je obviněn kvůli úplatkům a účasti na
zločinecké skupině. Podle detektivů byl Hlubuček jedním ze zakladatelů skupiny, která
systematicky vysávala mimo jiné zakázky Dopravního podniku hlavního města Prahy.
Byl do konce srpna vyšetřován ve vazbě, podle zjištění Seznam Zpráv před zatýkáním
odklonil svůj nemovitý majetek z dosahu policie.

Matej Augustín Ano Ekonomický ředitel
dopravního podniku

Člen představenstva dopravního podniku a ekonomický šéf. a Hlubučkova
skupina ho podle vyšetřovatelů cíleně dosadila do vedení této městské společnosti, aby
tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky. Pak se s ním dělila. Policisté
Augustína obvinili až s odstupem, protože v době hlavní akce pobýval s covidem na
Slovensku. Soud ho pak také poslal do vazby, ze které byl propuštěn na konci srpna.

Ano Vedoucí IT v DPP
Vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku. Policie tvrdí, že
spolu s dalšími obviněnými zasahoval do konkrétních zakázek, například souvisejících
s provozem tramvají. Tak, aby z nich byly získány provize.

Ano Vedoucí právního odboru
DPP

Šéf právního odboru dopravního podniku. Podle policie se s dalšími obviněnými snažil
změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Také aby exekutoři, které by
pak podnik pověřil vymáháním, odváděli skupině bokem peníze.

Ano Vedoucí odboru technické
správy objektů DPP

Vedoucí odbo ické správy objektů dopravního podniku. Policisté zmapovali, že
skupině kolem oznamoval, jaké stamilionové zakázky podnik chystá a jak by je
bylo možné zmanipulovat.

Lobbista

odnikatel, odsouzený v minulosti za podvody, spolupracovník
Jeho nástup do vězení odvrátil lékařský posudek, že je nesvép ku

2017 se pohybuje kolem politiků STAN. Podle policie hlava, či jedna z hlav skupiny.
Policejní dokumenty hovoří o tom, že rozdával úkoly, rozděloval peníze z úplatků,
plánoval machinace se zakázkami. Byl do poloviny září ve vazbě.

IT podnikatel
Podnikatel v IT, přinejmenším v jednom případě podle detektivů domlouval pro celou
skupinu úplatek za konkrétní IT zakázku dopravního podniku. V době policejního
zátahu pobýval v Chorvatsku, odkud se však vrátil a převzal obvinění.

Pavel Němec
Společnost poskytující
šifrované telefony, bývalý
ministr spravedlnosti

Společnost poskytující šifrované telefony, bývalý ministr spravedlnosti

Kamarád a další člen
skupiny

Podnikatel odsouzený v minulosti za daňové podvody, za které si teď odpykává
pětiletý trest. Blízký přítel Podle policie se podílel na machinacích se
zakázkami a byl také u ro z úplatků. V době razie byl v zahraničí, po
několika dnech se přihlásil policii, byl vyšetřován ve vazbě.

Podnikatel Podnikatel, podle policie se podílel na rozdělování peněz z úplatků.
byl téměř tři měsíce vyšetřován ve vazbě.

bratr Nadporučík, postaven mimo služ na hospodářské kriminálce na Obvodním
ředitelství Praha III. Podle policie skupině ověřoval SPZ vozů, o nichž si
skupina mys icejní službě.

osobní řidič a muž
pro různé pochůzky a
služby.

Osobní řidič A podle policie také poslíček a ochránce skupiny. V
dokumentech policie uvádí, že chodil například do bank směňovat na eura peníze z
úplatků. Nebo zajišťoval pravidelné prohlídky bytů a aut proti policejním
odposlechům.

Maroš
Jančovič IT podnikatel

P el v IT, jehož firma dodávala pro dopravní podnik. Detektivové tvrdí, že na
ně a spol. zatlačili, ať pravidelně posílá úplatky - jinak že kontrakt skončí.
Jančovič se podvolil a získal díky tomu i další zakázky.

Obchodní zástupce Komo-
Com

Obchodní zástupce firmy Komo-Com. Podle policie slíbil úplatek 500 000 Michalu
Zděnkovi, členu dozorčí rady dopravního podniku, za zmanipulování půlmiliardové
zakázky na pořízení kamer do metra. Zděnek ale nabídku ohlásil policii a spolupracoval
s ní. Týden po razii zemřel, jeho tělo se našlo v sídle jeho firmy v pražských
Stodůlkách. Policie prověřuje verzi, že šlo o sebevraždu.

podnikatel Podnikatel. V policejním obvinění stojí, že ovlivňoval zakázky na nový rádiový systém
pražského dopravního podniku a na kamerový systém v metru.

157 Https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-namestkovi-rikali-slepicak-dejte-mu-104-nahrala-policie-deleni-penez-206307
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12.1.2 Seznam významných právnických osob vyskytujících se ve zprávě
12.1.2.1 Následující tabulka uvádí přehled významných právnických osob zmíněných ve zprávě:

Zkratka Plný název IČO
1. Znalecká 1. Znalecká a.s. 25488350
AK Brodec BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 24303321
Aremic Aremic s.r.o. 25274465
DPP Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 00005886
ELITRONIC ELITRONIC s.r.o. 25018001
EXDS Systems EXDS Systems s.r.o. 17837944
GRAFENXANTIN GRAFENXANTIN a.s. 08797901
Havel & Partners HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 26454807
Klient HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581
KPMG KPMG Česká republika, s.r.o. 00553115
One Advisory One Advisory a.s. 09871951
ROPID Regionální organizátor pražské integrované dopravy, p. o. 60437359
Rowan Legal ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. 28468414
Sdružení Skanska-
KonekTel Sdružení společností Skanska ŽS a.s. a KonekTel, a.s. 47719354

15051145
Uniprog Solutions UNIPROG SOLUTIONS, a.s. 25094670
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže -
Xanthus Společné označení pro Xanthus a.s., Xanthus Servisní a EXDS Systems -
Xanthus a.s. Xanthus a.s. 25011821
Xanthus Servisní Xanthus Servisní a.s. 07882157

12.1.3 Seznam významných fyzických osob vyskytujících se ve zprávě
12.1.3.1 Následující tabulka uvádí přehled významných fyzických osob zmíněných ve zprávě:

Zkratka Jméno a příjmení s tituly Pozice/popis Pozice (od - do)
Vedoucí odboru Právní v DPP 01.11.2016 - 30.06.2022
Vedoucí oddělení Interní audit v DPP 16.02.2015 - 30.09.2016

Jaroslav Stůj Ing. Jaroslav Stůj, MBA Člen představenstva DPP 21.02.2012 - 21.05.2015
Vedoucí personálního úseku DPP 01.02.2014 - současnost

Karel Krištof Ing. Karel Krištof
Předseda představenstva a statutární ředitel Xanthus a.s.
Statutární ředitel Xanthus Servisní.
Jednatel EXDS Systems s.r.o.

-

Matej Augustín Mgr. Matej Augustín Ekonomický ředitel a člen představenstva DPP 21.01.2020 - 15.06.2022

Michael Trezzi Ing. Michael Trezzi, CSc. Znalec v oborech ekonomika, kybernetika, spoje,
elektronika, automatizace a multimédia a další. -

Michal Zděnek Ing. Michal Zděnek Člen dozorčí rady DPP a svědek v kauze Dozimetr 30.01.2019 - 07.07.2022
Podnikatel v oboru IT obviněný v kauze Dozimetr

Peter Hlaváč Ing. Peter Hlaváč Ekonomický ředitel DPP 10.10.2016 - 31.01.2020
Petra Kolínská Mgr. Petra Kolínská Členka a místopředsedkyně dozorčí rady DPP 03.02.2015 - 11.07.2023
Radek Beneš RNDr. Radek Beneš, MSc. Znalec v oborech kriminalistika, kybernetika a ekonomie -

Vedoucí jednotky Informační technologie v DPP 01.09.2020 - 30.06.2022
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12.2 Seznam zkratek použitých ve zprávě 

Zkratka Popis 
AK Advokátní kancelář 
AUDIS Řídicí systém autobusové dopravy  
CZK, Kč  Česká koruna 

DORIS Řídicí systém tramvajové dopravy ve všech jeho verzích (zejména DORIS 2003, později DORIS 
2005T) 

EUR, eur Měna EURO 
HW, hw Hardware 

Interní audit 2012 Interní audit č. 900300/06/2012 s názvem „Zpráva o výsledku auditního šetření o prověření 
dodavatelské společnosti Xanthus“ a.s.  

Interní audit 2015 Interní audit č. č. 900300/11/2015 s názvem „Analýza smluvních vztahů se společností Xanthus, 
a.s.“ ze srpna 2016 

Interní audit 2018 Interní audit č. 900300/16/2018 s názvem „Xanthus a.s.“ 

Interní audit 2022 Interní audit č. 900300/23/2022 s názvem „Prověření projektu Nový řídící systém povrchové 
dopravy“ 

IT Informační technologie 
IA Interní audit (zkratka používaná v citovaných zdrojích) 
JŘBU Jednací řízení bez uveřejnění 
MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MPVnet Projekt Monitorování polohy vozidel. Na projektu se podílí organizace ROPID, výrobce zařízení 
(Apex a Mikroelektronika) a tvůrce softwaru (Chaps).  

NŘSPD Nový řídící systém povrchové dopravy 

NŘSPD I Veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy“ 
a „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje“ 

NŘSPD II Veřejné zakázky „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Autobusy 
II“ a „Vytvoření nového Řídícího systému povrchové dopravy (NŘSPD) – Tramvaje II“ 

ORČR Veřejný obchodní registr a sbírka listin České republiky na www.justice.cz 
ORSR Veřejný obchodní registr a sbírka listin Slovenské republiky na www.orsr.sk 

Posudek Havel & Partners „Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním systémům Audis, Doris, ZIS“ 
vydaná 29. 9. 2021 společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář 

ŘSPD   Řídící systémy povrchové dopravy (obecně)  
Servisní smlouva 2009 Smlouva mezi DPP a Xanthus a.s. č. 000658009 na servis Systémů ze dne 28. 8. 2009  

Servis řídících systémů 2009 

Veřejná zakázka na „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, 
DORIS, technologie Automatické stavění vlakové cesty vozovny Pankrác, datové propojení s 
Energetickým dispečinkem (Rtis), zastávkové Informační Systémy (ZIS), zařízení pro 
infračervenou komunikaci – systém IRCOM“ zahájená výzvou Xanthus z 15. 6. 2009.  

SKK, Sk  Slovenská koruna 
SW, sw Software 
Systémy Řídící systémy povrchové dopravy (zejména AUDIS, DORIS, ZIS).  

TESA „Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních systémů řízení a dohledu 
DPP, a.s.“ zpracovaná společností One Advisory a.s. z 25. 2. 2022 

USD  Měna USD 
Vendor-lock-in Situace proprietárního uzamčení dodavatele 
VIP/ZIP Označení informačních panelů: V 
VZ Veřejná zakázka 
ZIS Zastávkový informační systém 

ZZVZ 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách (2006–2016)  
134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (2016 – současnost) 
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12.3 Přehled analýz, posudků a stanovisek zmíněných ve zprávě

Zkratka Název / Popis Autor Datum
vypracování

Posudek Václava
Černého Znalecký posudek s názvem „DORIS, AUDIS, ZIS Doris/Audis“ Václav Černý 27. 4. 2009

Posudek Michaela
Trezziho (2013)

Znalecký posudek č. 9413 pro „Posouzení omezujících podmínek pro
zadání veřejné zakázky na řídicí systémy DORIS, AUDIS, ZIS a
zařízení IRCOM“

Ing. Michael Trezzi,
CSc. 25. 7. 2013

Stanovisko AK
Brodec (2016)

„Právní stanovisko- Analýza vztahů DPP a společnosti Xanthus a
rozbor možností zajištění řídících systémů do budoucna“

BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

13. 7. 2016

Posudek Michaela
Trezziho (2016) Znalecký posudek č. 24902216 Ing. Michael Trezzi,

CSc. 19. 7. 2016

Studie KPMG Zpráva „Specifikace nového ŘSPD“ včetně příloh. KMPG Česká
republika, s.r.o. 24. 8. 2018

Právní rozbor
Rowan Legal (2020)

Autorskoprávní analýza situace ve věci řídících systémů povrchové
dopravy od dodavatele Xanthus.

PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář. 14. 9. 2020

Posudek zadávací
dokumentace
NŘSPD.

Znalecký posudek č. 41501720 „Pro posouzení zadávací
dokumentace na systémy AUDIS, DORIS, ZIS a IRCOM“

Ing. Michael Trezzi,
CSc. 25. 11. 2020

Posudek Michaela
Trezziho (panely
2021)

Znalecký posudek č. 41800421 pro „Posouzení podmínek veřejné
zakázky na displeje VIP ZIP“

Ing. Michael Trezzi,
CSc. 18. 3. 2021

Tisk 105/2021/P

Důvodová zpráva „Shrnutí problematiky Xanthus a možnosti dalšího
řešení ze strany DPP“ pro jednání představenstva 23. 3. 2021. Tisk
přílohy:
- č. 1. Shrnutí pro představenstvo DPP
- č. 2. Návrh možnosti řešení ze strany DPP vůči Xanthus
- č. 3. Interní audit 2018
- č. 4. Posudek Michaela Trezziho (2016)
- č. 5. Posudek zadávací dokumentace NŘSPD Michaela Trezziho
- č. 6. Stanovisko AK Brodec (2016)
- č. 7. Právní rozbor Rowan Legal (2020)

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář
s.r.o.
BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

23. 3. 2021

34/2021/DR
Důvodová zpráva „Právní stanoviska ke smluvním vztahům se spol.
Xanthus servisní a.s.“ pro jednání dozorčí rady 24. 3. 2021. Tisk
obsahoval informace uvedené v příloze č. 1. tisku č. 105/2021/P.

24. 3. 2021

Posudek Radka
Beneše

Znalecký posudek č. 206-1907/2021 „Určení autorů software
identifikovatelného jako AUDIS, DORIS a ZIS“

RNDr. Radek Beneš,
MSc. 14. 9. 2021

Posudek Havel &
Partners

„Zpráva o prověrce autorských práv dodavatele k informačním
systémům Audis, Doris, ZIS“, která vycházela také ze závěrů
Posudku Radka Beneše.

HAVEL &
PARTNERS s.r.o.

29. 9. 2021
(verze 2)

11. 2. 2022
(verze 4)

Posouzení zprávy
Havel & Partners

„Posouzení Zprávy o prověrce autorských práv dodavatele
k informačním systémům DORIS, AUDIS a ZIS vypracované
HAVEL & PARTNERS s.r.o. ze dne 11. února 2022“

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář
s.r.o.
BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

14. 2. 2022

TESA Technicko-ekonomická situační analýza rozvoje informačních
systémů řízení a dohledu DPP, a.s. One Advisory a.s. 25. 2. 2022

Posouzení TESA Posouzení technicko-ekonomické situační analýzy rozvoje
informačních systémů řízení a dohledu DPP, a.s. (TESA)

ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář
s.r.o.
BRODEC &
PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

8. 12. 2022
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13. OMEZENÍ 

Omezení týkající se využití zprávy 
13.1.1.1 Tato zpráva byla připravena v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a je určena výhradně pro vaši 

informaci. Tato zpráva může být použita jen pro účely této zakázky a nemůže být použita pro jiné účely 
bez našeho písemného souhlasu. 

13.1.1.2 Naše zpráva nesmí být použita, reprodukována nebo poskytnuta jakékoliv jiné třetí straně nebo pro 
jakýkoliv jiný účel, než pro který byla určena, v celku nebo její části, bez našeho předchozího písemného 
souhlasu. V případě, že bude takovýto souhlas poskytnut, nepřijímáme žádnou odpovědnost vůči třetí 
straně za jakékoliv porušení této povinnosti nebo z jakéhokoliv našeho odborného stanoviska či 
jakékoliv informace obsažené v této zprávě. 

13.1.1.3 V případě, že nám poskytnuté dokumenty a zdroje informací zpracované v této zprávě obsahovaly 
důvěrné informace nebo jsou důvěrnými informacemi, jejichž zpřístupnění třetí straně může být 
zabezpečeno vysokými finančními pokutami v neprospěch Klienta, anebo mohou způsobit Klientovi a 
třetím stranám škodu, zdůrazňujeme a doporučujeme zabezpečit adekvátní ochranu těchto důvěrných 
informací před jejich zpřístupněním nepovolaným osobám. V případě porušení ochrany důvěrných 
informací nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení této povinnosti. 

13.1.1.4 Neneseme zodpovědnost za ztráty ani škody jakéhokoliv charakteru, které mohou vzniknout v důsledku 
toho, že kontaktní osoby a zaměstnanci Klienta neposkytli anebo zatajili informace, které byly významné 
pro sestavení této zprávy, resp. poskytli zkreslené informace, kromě případů, kdy neposkytnutí informací 
je zřejmé anebo vyplývá z posuzovaných dokumentů. 

13.1.1.5 Nezodpovídáme za škody vzniklé Klientovi v souvislosti s vykonáváním forenzního auditu: 

• Zapříčiněné rozhodnutím Klienta na základě závěrečné zprávy, pokud Klient neprokáže naše 
pochybení při zpracování závěrečné zprávy. 

• Pokud tato škoda vznikne v důsledku postupu na základě informací obsažených v pracovním 
výstupu poskytnutého Klientovi. 

• V případě nesprávných údajů, které Klient ověřil a potvrdil jako správné. 

Rozsah činností a cíle naší práce 
13.1.1.6 Provedli jsme pouze postupy, které byly dohodnuté s Klientem ve smlouvě. V případě, že bychom učinili 

další úkony, které nejsou uvedeny ve výše uvedené smlouvě, je možné, že bychom dospěli k dalším nebo 
odlišným zjištěním a/nebo by výsledky našeho šetření byly odlišné. Za rozsah námi vykonaných úkonů 
a jejich přiměřenost je odpovědný Klient.  

13.1.1.7 Naše úkony jsme provedli v období do 16. 10. 2023 a vycházeli jsme z podkladů a informacích 
poskytnutých Klientem do 7. 10. 2023. Jakékoliv následné události a/nebo dokumenty či informace, 
které budou doručeny Klientovi a které by mohly mít formální nebo věcný vliv na naše úkony či výsledky 
práce, nebyly zohledněny. 

13.1.1.8 Jak se uvádí v podmínkách naší smlouvy a v rozsahu našeho šetření, nevyslovujeme závazné právní 
stanovisko týkající se našich zjištění. Naše úkony nepředstavují postupy statutárního auditu na základě 
specifických auditorských standardů. V souladu s tím nevyslovujeme závazné stanovisko k účetní závěrce 
DPP ani společností, v nichž má DPP podíl. Naše úkony taktéž nepředstavují postupy atestačních nebo 
oceňovacích služeb, při nichž poradce poskytuje formálně expertní stanovisko k ceně nebo hodnotě 
společnosti, případně dceřiných společností. 

13.1.1.9 V této zprávě ani neuvádíme, ani neposkytujeme žádný druh znaleckého posudku, který by mohl být 
požadován soudem. Předmětem této zprávy není poskytnutí stanoviska a šetření právních, technických 
nebo daňových aspektů. Tato zpráva však nevyhnutelně obsahuje informace takové povahy, které byly 
převzaty z prověřované dokumentace nebo jiných zdrojů. Nebyli jsme schopni přezkoumat úplnost, 
přesnost a správnost takových informací, a proto za ně nemůžeme nést odpovědnost. Záležitosti týkající 
se těchto aspektů by přesto měly být řešeny se specialisty na výše uvedené oblasti.  
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Přesnost a spolehlivost informací 
13.1.1.10 Naše zjištění uvedená v této zprávě jsou založena výhradně na dokumentaci, elektronických údajích a 

ústních informacích, které nám byly poskytnuty Klientem, a dále na výsledcích vyhledávání veřejných 
informací, které jsme učinili v on-line zdrojích dostupných v České republice. Ve vztahu k dokumentaci 
a elektronickým údajům, které nám poskytl Klient, jsme předpokládali, že tyto dokumenty a informace 
jsou přesné, správné a pravdivé a nejsou zavádějící. Nebyli jsme povinni ověřit a ani jsme neověřovali 
platnost, pravost a integritu těchto dokumentů a informací v nich obsažených.  

13.1.1.11 Naše šetření bylo závislé na spolupráci a poctivosti osob, se kterými jsme hovořili, a na úplnosti a integritě 
dokumentů, které jsme přezkoumávali. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za výsledky 
našeho šetření, které mohly být ovlivněny poskytnutím záměrně neúplných nebo nespolehlivých 
informací a údajů.  

13.1.1.12 V případě, že by existovaly další informace nebo dokumenty či údaje, které nám nebyly poskytnuty, nebo 
v případě, že některá ústní prohlášení a vysvětlení jsou nesprávná nebo zavádějící, mohou být naše 
zjištění, interpretace nebo názory uvedené v tomto dokumentu neúplné a mohly by vést k odlišným 
výsledkům našeho šetření, což by vyžadovalo pozměnit stávající nebo uskutečnit další postupy 
přesahující rozsah našeho šetření.  

13.1.1.13 Přestože jsme se pokusili získat co nejaktuálnější a nejúplnější informace, nemáme možnost ani 
prostředky pro testování přesnosti, úplnosti a pravdivosti informací získaných z veřejných zdrojů. Zdroje 
informací, které používáme, mohou samy čerpat nebo využívat zprostředkované informace, a nemusí 
být proto aktuální a mohou samy spoléhat na informace třetích stran. Neneseme proto žádnou 
odpovědnost a neručíme za přesnost a úplnost žádné z informací z veřejných zdrojů. 

13.1.1.14 Některé informace uvedené v této zprávě byly shromážděny na základě prohledávání on-line veřejných 
zdrojů dostupných v České republice. Přestože informace získané z těchto zdrojů bývají považovány za 
pravdivé, nemůžeme garantovat jejich věrohodnost. Neneseme proto žádnou odpovědnost za 
pravdivost a úplnost informací získaných z těchto zdrojů. Taktéž nemůžeme ovlivnit periodicitu, s jakou 
poskytovatelé údajů aktualizují své záznamy, a proto si uvědomujeme omezenou aktuálnost a 
důvěryhodnost těchto informací. 

13.1.1.15 Informace jsou získávány z mnoha databází, evidenčních systémů a dalších zdrojů, nad kterými nemáme 
žádnou kontrolu. Jedná se tak o potenciálně nespolehlivé a nepřesné elektronické. V těchto případech 
nemůžeme absolutně ručit za přesnost, úplnost, aktuálnost nebo dostupnost uvedených záznamů ani za 
vhodnost jednotlivých informací pro uživatele těchto záznamů a údajů. 

13.1.1.16 Údaje v této zprávě jsou poskytovány s vědomím toho, že příjemce se na ně nebude spoléhat jako na 
jediný možný zdroj informací pro své rozhodování nebo pro zaujetí stanoviska k dalším záležitostem. 
Tam, kde je to nevyhnutelné, by tak Klient měl zvážit potvrzení našich zjištění z dalších zdrojů. 

Úplnost získaných dat a dokumentace  
13.1.1.17 Zdůrazňujeme, že nám nebyla poskytnuta kompletní vyžadovaná dokumentace týkající se jednotlivých 

prověřovaných oblastí. Hlavní důvody, pro které jsme i přes opakované výzvy nemohli získat úplnou 
dokumentaci, byly, že dle informací poskytnutých od Klienta tato dokumentace byla nedostupná, 
neexistovala nebo ji Klient neměla k dispozici v době našeho šetření. Nebylo našim úkolem prověřit 
pravdivost těchto vysvětlení a tvrzení.  

Osobní údaje 
13.1.1.18 Tato zpráva obsahuje osobní údaje náhodně získané z veřejných zdrojů a informace poskytnuté 

Klientem pro omezený rozsah působnosti této zprávy a jen pro účely této zprávy. Předpokládáme, že 
tyto osobní údaje jsou pravdivé, správné a byly zveřejněny nebo získány v souladu s platnými právními 
předpisy. Výše uvedené předpoklady jsme nemohli ověřit. Pokud výše uvedené předpoklady nejsou 
správné, neakceptujeme žádnou odpovědnost vůči žádné třetí straně za porušení předpisů vyplývající z 
uvedení osobních údajů a informací v této zprávě. Další omezení, která se týkají specifických aspektů 
našeho šetření, jsou uvedena v příslušných částech této zprávy a ve smlouvě o provedení forenzního 
šetření.  


