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Bi—fLOHORSKA

oprava trolejového vedeni u zastavek TRAM Vypich

TERMIN PRACE: . ETAPA SO 18. 10. 2025 (7:30 hod.) - NE 19. 10. 2025 (17:00 hod.) - vyluka TRAM
1. ETAPA UT 28. 10. 2025 (9:00 hod. - 13:00 hod.) - TRAM v provozu (osazeni DZ P5 u najezdu na TT)
1l ETAPA PO 17. 11. 2025 (9:00 hod. — 13:00 hod.) - TRAM v provozu (osazeni DZ P5 u najezdu na TT)

Chodnik + zaliv uzavien v terminech: SO 18. 10. 2025 - PO 20. 10. 2025
UT 28. 10. 2025 - SO 1. 11. 2025
PO 17. 11. 2025

ﬂ’ \ Dopravni podnik

\a hlavniho mésta Prahy kreslil: Petr Paleéek, DPP JDCT




- MAGISTRAT
L L | HLAYNIHOQ MESTA PRAHY

“ ommh ?()ZFMMLR mMLNmACI A DRAH

ﬂMHMP //03”9/’32/ 2024 IPKD4/ it |
\ Datum: 13 -10- 2005 Podpis: ‘5“'&7 -

BELOHORSKA

oprava trolejového vedeni u zastavek TRAM Vypich

I. ETAPA SO 18. 10. 2025 (7:30 hod.) — NE 19. 10. 2025 (17:00 hod.) - vyluka TRAM
Il. ETAPA UT 28. 10. 2025 (9:00 hod. — 13:00 hod.) - TRAM v provozu (osazeni DZ P5 u ndjezdu na TT)
1. ETAPA PO 17. 11. 2025 (9:00 hod. — 13:00 hod.) - TRAM v provozu (osazeni DZ P5 u ndjezdu na TT)

TERMIN PRACI:

Chodnik + zaliv uzavien v terminech: SO 18. 10. 2025 — PO 20. 10. 2025
UT 28. 10. 2025 - SO 1. 11. 2025

PO 17.11. 2025

ﬂ’ \ Dopravni podnik
\ ” hlavniho mésta Prahy

kreslil: Petr Palecek, DPP JDCT




